APÉNDICE G
SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA OBRAS CIVILES DE INSTALACIONES DE RECUPERACION DE MATERIALES DE PROYECTO MIDES
SOLICITUD DE COOPERACIÓN
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[image: image4.wmf]Categoría de inversión 

 Coop. 

Solicitada 

 Munic. - 

CERG 

 Otra 

cooper. 

Suman

            Sistema eléctrico

Diseño sist. Eléctrico

0.00

1500.00

0.00

1,500.00

         

 

Obras civiles sist. Eléctrico

0.00

0.00

4000.00

4,000.00

         

 

Sistema de alta tensión e iluminación vial

0.00

0.00

0.00

-

                 

 

Sistema de baja tensión e iluminación 

peatonal

0.00

0.00

0.00

-

                 

 

Sistema de baja tensión e iluminación 

estaciones de transferencia

0.00

0.00

23928.78

23,928.78

        

 

            Sistema de pesaje

Diseño de obras civiles y mecánicas

0.00

1500.00

0.00

1,500.00

         

 

Obras civiles

0.00

1000.00

5000.00

6,000.00

         

 

Báscula para pesaje de camiones

0.00

500.00

10000.00

10,500.00

        

 

Equipos de computación

0.00

0.00

2000.00

2,000.00

         

 

          Funcionamiento del sistema

-

                 

 

Diseño estaciones transferencia

0.00

3500.00

0.00

3,500.00

         

 

Tres estaciones transferencia

110717.85

2000.00

0.00

112,717.85

      

 

Herramientas menores (mínimo)

0.00

5000.00

10000.00

15,000.00

        

 

3 Camiones de cuatro toneladas

0.00

2500.00

90000.00

92,500.00

        

 

1 Tractor para rellenos sanitarios

0.00

3000.00

215000.00

218,000.00

      

 

         Cierre técnico de botaderos

-

                 

 

Análisis de suelos

0.00

3500.00

0.00

3,500.00

         

 

Topografía

0.00

1800.00

0.00

1,800.00

         

 

Otros estudios

0.00

2500.00

0.00

2,500.00

         

 

Pantallas interceptoras de flujo

0.00

1000.00

60000.00

61,000.00

        

 

Sistema de control de gases

0.00

500.00

15000.00

15,500.00

        

 

Sistema de recirculación para lixiviados

0.00

500.00

13000.00

13,500.00

        

 

Piscina de tratamiento de lixiviados

0.00

500.00

15000.00

15,500.00

        

 

        Fortalecimiento institucional

Catastros

0.00

1500.00

12000.00

13,500.00

        

 

Finanzas/tarifas

0.00

1000.00

6000.00

7,000.00

         

 

Admin. Conformar microempresa

0.00

500.00

3000.00

3,500.00

         

 

       Capital de riesgo de microempresa

Fondos para  equipos

0.00

0.00

35000.00

35,000.00

        

 

Capital de operaciones

0.00

0.00

30000.00

30,000.00

        

 

       Personal para la Empresa Mixta

Nivel directivo

0.00

12000.00

40000.00

52,000.00

        

 

Nivel operativo

0.00

5000.00

35000.00

40,000.00

        

 

Jornaleros

0.00

5000.00

15000.00

20,000.00

        

 

        Otras actividades

Capacitación

0.00

1000.00

35000.00

36,000.00

        

 

0.00

0.00

0.00

-

                 

 

TOTAL

110717.85

56800.00

673928.78

841,446.63
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1.
ANTECEDENTES


[image: image6.wmf]Categoría de inversión 

 Coop. 

Solicitada 

 Munic. - 

CERG 

 Otra 

cooper. 

Suman

            Sistema eléctrico

Diseño sist. Eléctrico

0.00

1500.00

0.00

1,500.00

         

 

Obras civiles sist. Eléctrico

0.00

0.00

4000.00

4,000.00

         

 

Sistema de alta tensión e iluminación vial

0.00

0.00

0.00

-

                 

 

Sistema de baja tensión e iluminación 

peatonal

0.00

0.00

0.00

-

                 

 

Sistema de baja tensión e iluminación 

estaciones de transferencia

0.00

0.00

23928.78

23,928.78

        

 

            Sistema de pesaje

Diseño de obras civiles y mecánicas

0.00

1500.00

0.00

1,500.00

         

 

Obras civiles

0.00

1000.00

5000.00

6,000.00

         

 

Báscula para pesaje de camiones

0.00

500.00

10000.00

10,500.00

        

 

Equipos de computación

0.00

0.00

2000.00

2,000.00

         

 

          Funcionamiento del sistema

-

                 

 

Diseño estaciones transferencia

0.00

3500.00

0.00

3,500.00

         

 

Tres estaciones transferencia

110717.85

2000.00

0.00

112,717.85

      

 

Herramientas menores (mínimo)

0.00

5000.00

10000.00

15,000.00

        

 

3 Camiones de cuatro toneladas

0.00

2500.00

90000.00

92,500.00

        

 

1 Tractor para rellenos sanitarios

0.00

3000.00

215000.00

218,000.00

      

 

         Cierre técnico de botaderos

-

                 

 

Análisis de suelos

0.00

3500.00

0.00

3,500.00

         

 

Topografía

0.00

1800.00

0.00

1,800.00

         

 

Otros estudios

0.00

2500.00

0.00

2,500.00

         

 

Pantallas interceptoras de flujo

0.00

1000.00

60000.00

61,000.00

        

 

Sistema de control de gases

0.00

500.00

15000.00

15,500.00

        

 

Sistema de recirculación para lixiviados

0.00

500.00

13000.00

13,500.00

        

 

Piscina de tratamiento de lixiviados

0.00

500.00

15000.00

15,500.00

        

 

        Fortalecimiento institucional

Catastros

0.00

1500.00

12000.00

13,500.00

        

 

Finanzas/tarifas

0.00

1000.00

6000.00

7,000.00

         

 

Admin. Conformar microempresa

0.00

500.00

3000.00

3,500.00

         

 

       Capital de riesgo de microempresa

Fondos para  equipos

0.00

0.00

35000.00

35,000.00

        

 

Capital de operaciones

0.00

0.00

30000.00

30,000.00

        

 

       Personal para la Empresa Mixta

Nivel directivo

0.00

12000.00

40000.00

52,000.00

        

 

Nivel operativo

0.00

5000.00

35000.00

40,000.00

        

 

Jornaleros

0.00

5000.00

15000.00

20,000.00

        

 

        Otras actividades

Capacitación

0.00

1000.00

35000.00

36,000.00

        

 

0.00

0.00

0.00

-

                 

 

TOTAL

110717.85

56800.00

673928.78

841,446.63

      

 


En este marco se han realizado múltiples investigaciones, programas de capacitación y difusión, ejecución de proyectos en varios sectores (infraestructura básica rural y urbana, educación, saneamiento y ambiente, niñez, violencia urbana, procesos urbanos, etc.,), publicaciones de diferente tipo (libros, revistas, folletos, series educativas, avances de investigaciones, etc.), que la han posicionado como un referente importante en el campo de las ciencias sociales y el apoyo al desarrollo local.

En todos estos años la CERG ha logrado la consecución de diferentes colaboraciones y apoyos, tanto de instituciones nacionales públicas y privadas
, como de organismos externos de cooperación y asistencia técnica
, que han financiado los proyectos en beneficio del mejoramiento de las capacidades y calidad de vida de las comunidades y entes locales y regionales hacia los cuales se han volcado tales colaboraciones.

La  CERG, en coordinación con las municipalidades de Daule, Santa Lucia y Palestina (entre 50 Y 70 Kms al norte de Guayaquil) y contando con el apoyo de sectores organizados de la sociedad civil, formuló un proyecto para el manejo integral de los desechos sólidos (MIDES) en las cabeceras cantonales de los tres municipios, sustentado en la conformación de una mancomunidad municipal declarada para este efecto. 
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En términos generales, el aporte de la IAF de US $343,350.00 financia la elaboración de los estudios técnicos de ingeniería para la disposición final en un relleno sanitario para los tres cantones, la ejecución de las obras mínimas de infraestructura del relleno sanitario, la contratación de consultores de varias disciplinas, adquisición de equipos mínimos para operar el relleno sanitario y para implementos de trabajo para la recolección de desechos; y, alrededor de 8% de los recursos para capacitación comunitaria.

En el contexto de intervención, es decir, con poblaciones e instituciones altamente precarias y con limitadas capacidades de gestión, la importante donación de la IAF ha permitido ampliar las bondades del proyecto, incluyendo externalidades fundamentales relacionadas a la salud integral de la población y la conservación del ambiente en los tres cantones. Por tanto, en este proceso, el proyecto MIDES se convierte en un gran proyecto de carácter micro regional. 

La experiencia y el conocimiento ganados en el tiempo de ejecución del proyecto nos enseñan que su éxito solo es posible con una amplia participación comunitaria y ciudadana, que con su involucramiento permitirá garantizar la sostenibilidad del proyecto, más allá de los límites temporales y restringidos de cualquier asistencia técnica, por lo cual se ha dado impulso a este ámbito, e incluso se ha logrado la colaboración de la Cooperación Técnica Alemana GTZ, a través del Programa de Modernización y Descentralización PROMODE.

Debido a este redimensionamiento del proyecto, la CERG -con el apoyo de la IAF- se comprometió a buscar otras colaboraciones, nacionales o internacionales, que aporten para la implementación adecuada del proyecto MIDES, por lo cual se ha desarrollado esta propuesta que permita complementar aspectos críticos que requieren un mayor financiamiento que las contrapartes locales ni el aporte de la IAF no alcanzan a cubrir.

2.
EL PROYECTO MIDES

Mediante una donación para tres años otorgada por la Fundación Interamericana (IAF), la Corporación de Estudios Regionales Guayaquil (CER-G) apoyará la conformación de una empresa de economía mixta de tratamiento de desechos sólidos, en colaboración con tres municipios y  microempresas locales.   La empresa prestará servicios a los sectores  comerciales y aproximadamente a 10.000 familias ubicadas en los centros urbanos de los tres municipios.  La autosostenibilidad del proyecto se logrará mediante el cobro de una cuota de servicio pagada por los usuarios y la venta de materiales reciclados (desechos a reutilizarse y compost).

El proyecto tiene como objetivo crear un sistema integral viable, participativo y económico que responda al problema del tratamiento y gestión de desechos sólidos que se enfrenta en los centros urbanos de los tres municipios ubicados en la cuenca baja del río Daule en la provincia de Guayas.  

Las microempresas recolectarán los desechos de la localidad y los llevarán a estaciones de transferencia, donde se separará el material para compost y para reciclaje y desde ahí, serán transferidos al centro de tratamiento de desechos en el cantón de Santa Lucía donde se localiza el relleno sanitario.  Las utilidades serán reinvertidas en la empresa, o usadas para ampliar actividades similares.

El proyecto contempla tres etapas:

· La primera etapa abarcó estudios de ingeniería, la preparación de documentos legales relacionados con la habilitación de la tierra, la división del trabajo entre los grupos participantes y el diseño, preparación y ejecución de actividades de capacitación y promoción. 

· La segunda etapa contempla las actividades principales de adquisición y construcción. Además, se conformará la empresa mixta, se contratará, capacitará y equipará a los empleados de la Empresa y de las microempresas.  Durante esta etapa también se llevará a cabo una campaña de promoción dirigida a los residentes de los centros urbanos de los tres municipios (en proceso, hasta Agosto de 2004).

· En la tercera etapa (hasta septiembre de 2005), se ejecutarán la recolección y los servicios de tratamiento.  Durante esta etapa final se efectuarán todos los ajustes y modificaciones a los servicios de recolección así como también se establecerá un sistema de facturación que consistirá en incluir la tarifa de recolección de basura en la factura de electricidad residencial. La campaña promocional también se llevará a cabo durante la tercera etapa con el fin de conseguir la participación de las 10.000 familias que viven en los centros urbanos de los tres municipios.  

	        FINANCIAMIENTO IAF

	CONVENIO EC - 379
	

	Partidas  Presupuestarias
	Monto del Presupuesto Reprogramado

	
	

	
	

	1.- Gastos Administrativos
	3,000.00

	2.- Construcciones 
	117,825.00

	3.- Equipos            
	83,987.00

	4.- Honorarios
	11,200.00

	5.- Gastos de Operación
	3,600.00

	6.- Inmuebles
	0.00

	7.- Salarios
	87,428.00

	8.- Capacitación 
	27,310.00

	 9.- Viajes
	9,000.00 

	Total
	343,350.00


La Empresa mixta estará constituida, entre otros, por la alianza entre los tres municipios de Daule, Santa Lucía y Palestina, estamentos de la sociedad civil y CERG.  El terreno destinado a la construcción del relleno sanitario está ubicado en el Cantón Santa Lucía, que  es la localidad central y cuyo Municipio aporta con el terreno.  Las tres jurisdicciones proporcionarán los materiales de construcción y  servicios administrativos para el proyecto.  En asociación con los municipios, las microempresas podrán formar parte de Empresa mixta y realizarán la recolección de desechos en cada uno de los centros urbanos.
Se ha previsto generar puestos de trabajo en las estaciones de transferencia, en el relleno sanitario (Compostaje y reciclaje) y en las microempresas formadas para el barrido y la recolección de Basura.  Los residentes de barrios periféricos de las comunidades de las localidades podrán optar por los puestos.  Las personas seleccionadas recibirán capacitación en el trabajo relacionado con las distintas tareas que realizarán como parte de su participación en el proyecto.

3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO MIDES

Hasta Junio de 2004, con aportes de la IAF y la contraparte local (Municipios y CERG), se han logrado significativos avances que se pueden resumir de la siguiente manera:

· Formalización y legalización de los acuerdos Municipales para la constitución de la Mancomunidad orientada a atender el servicio de aseo público y disposición final de residuos.

· Estudios técnicos completos para el relleno sanitario que está ubicado en el cantón Santa Lucía (equidistante con las otras dos cabeceras cantonales).

· Adquisiciones de vehículo, computadora, equipos audiovisuales, etc.

· Terreno para el relleno sanitario en proceso de legalización (se incrementó por razones técnicas de 2,5 a 4,95 hectáreas).

· Campaña de difusión comunitaria y sensibilización sobre el proyecto MIDES se mantiene desde enero de 2003.

· Afiches, trípticos, folletos para capacitación popular, pancartas, materiales audiovisuales, cuñas radiales, etc.

· Eventos públicos varios realizados en los tres cantones y en Guayaquil.

· Se han iniciado pruebas piloto en un promedio de tres barrios por cada cantón, probándose los instrumentos de capacitación diseñados especialmente.

· Campaña y capacitación sobre reducción de basura en la fuente, compostaje y reciclaje casero y comunitario (6 boletines de capacitación ciudadana).

· La carretera de acceso al relleno sanitario en el sitio “El Cerrito” está totalmente lastrada, y con trabajos de acabado con doble riego bituminoso, en una longitud de 5,8 kilómetros, por gestión municipal y de CERG ante el Consejo Provincial.

· Terrenos para estaciones de transferencia están identificados, habiéndose iniciado por parte de los municipios, las gestiones para la legalización y posterior habilitación de estos.

· Los trabajos de adecuación del terreno de “Los Cerritos” para relleno sanitario tienen un avance global de alrededor del 65%, habiéndose intervenido principalmente en la construcción de las pantallas interceptoras de flujo, cuya finalidad es la de desviar las aguas sub superficiales y evitar que se mezclen con los lixiviados: se han realizado movimientos de tierra y de las basuras ahí depositadas en los últimos 10 años en el sector, con la finalidad de efectuar un cierre técnico del botadero existente, se efectuaron rellenos para la conformación del acceso a la casa construida para ser utilizada para oficina, guardián y bodega, además se están construyendo áreas cubiertas para ser usadas en la capacitación de las comunidades y organizaciones que así lo soliciten.

· Para la conformación del cubeto o vaso receptor de la basura se requiere la utilización de un tractor para efectuar el movimiento de tierra correspondiente, por no tener en ninguno de los cantones participantes disponible este equipo, se suscribió un convenio con el Consejo Provincial del Guayas, el cual prestará el equipo requerido para lograr la construcción diseñada, equipo que ha funcionado parcialmente, puesto que por ser muy usado sufre permanentemente de deterioros que interrumpen el normal desarrollo de los trabajos.

Cabe indicar que el Proyecto MIDES ha logrado sumar apoyos importantes en la comunidad, entre las escuelas y empresas locales, y de otros municipios; y, por ser éste el primer esfuerzo técnico serio en la Costa ecuatoriana para hacer efectiva la Mancomunidad Municipal, desde marzo de 2003 – con la firma de un acuerdo de cooperación - la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ se encuentra colaborando sostenidamente en aspectos vinculados a la optimización del servicio actual y en las propuestas alternativas para llegar a la constitución de la Empresa planteada, cooperación que está prevista hasta el segundo semestre  de 2004.

Recientemente, se han logrado acuerdos con Plan Internacional, para, aprovechando su capacidad instalada en el sector de Daule y áreas circunvecinas, obtener su apoyo en varias actividades de capacitación y promoción comunitaria.

Además, de acuerdo a los aportes conseguidos hasta la presente fecha por la contraparte local y su gestión ante otros organismos, principalmente el Consejo Provincial del Guayas
, y el cálculo más cercano a los futuros aportes necesarios en movimiento de tierras, básicamente, se ha podido determinar que el monto crece significativamente, ya que al realizar un corte de inversiones a enero de 2004, con una inversión de los recursos de la IAF de alrededor de US $ 220000, la contraparte local suma recursos por más de US $ 400000, los mismos que llegarán aproximadamente a más de US $ 600000 hasta culminar el tercer año del proyecto, que es el horizonte de financiamiento de la IAF.

El presupuesto estimado para los rubros contractuales del Convenio EC – 379, a costos actuales, se estima en casi un millón de dólares (US $ 998273,5), de los cuales, la FIA aportaría con el 34,39%, CERG con el 5,06% y los municipios con el 60,55% lo cual es un indicativo importante de la capacidad de gestión generada en el transcurso de este proyecto, por encima de los contextos de pobreza cantonal y la debilidad relativa de las instituciones edilicias.
VARIACIONES E INCREMENTOS PRODUCIDOS EN LA CONTRAPARTE LOCAL SEGÚN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL CONVENIO EC - 379


[image: image3.wmf]          Aporte FIA

       Aporte local

Partida

EC - 379

EC - 379

Cálculo 

actual

Difer.

% 

increm

G. Adm.

3000

6600

9600

3000

45.45

Construcción

117825

7150

386138

378988

5300.53

Equipos

83987

0

7015

7015

0.00

Honorarios

11200

0

0

0

0.00

G. Operación

3600

5600

10500

4900

87.50

Inmuebles

0

12000

60700

48700

405.83

Salarios

87428

10200

172470

162270

1590.88

Capacitación

27310

0

8500

8500

0.00

Viajes 

9000

0

0

0

Suman

343350

41550

654923

613373

1476.23


De acuerdo a estimaciones presentes, el monto final del proyecto superaría el millón y medio de dólares, por lo cual la CERG está gestionando la consecución de otros recursos a través de otras fuentes de financiamiento, principalmente para aspectos que complementan el funcionamiento integral del sistema planteado por este proyecto, como son las obras en las estaciones de transferencia de cada ciudad y su equipamiento mínimo (máquinas artesanales para triturar vidrio, lavar plásticos, empaquetar cartones, etc.), adquisición de camiones tipo volquetas para el transporte de los desechos, implementos para compostaje en sitios determinados por los municipios, obras civiles en cierres técnicos de los actuales botaderos de Daule y Palestina, incrementar acciones de difusión y publicidad local, recursos para edición y publicación de manuales y guías para los capacitadotes, etc.

4.
ASPECTOS NO FINANCIADOS POR LA IAF PERO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

	ITEM GENERAL
	ACTIVIDAD/ADQUISICIÓN/GESTIÓN
	POSIBLE APORTE

	Relleno sanitario de “El Cerrito”
	Diseño del sistema eléctrico externo e interno
	Cooperación requerida 

	
	Montaje del sistema eléctrico con sus obras civiles necesarias
	Cooperación requerida

	
	Sistema de pesaje (báscula, equipo de computación y obras civiles)
	Cooperación requerida

	
	Impermeabilización del vaso receptor de desechos
	Cooperación requerida

	
	Diseño de la capa de rodadura para la vía de acceso a “El Cerrito”
	Municipios – CERG

REALIZADA

	
	Construcción de vía de acceso al relleno sanitario


	Consejo Provincial del Guayas

REALIZADA

	Funcionamiento del sistema a partir de las tres cabeceras cantonales: programa de reciclaje
	Determinación de terrenos para estaciones de transferencia 
	Municipios – CERG

REALIZADA

	
	Legalización de tenencia de terrenos para estaciones de transferencia
	Municipios

EN PROCESO

	
	Diseño de cada estación de transferencia
	CERG

EN PROCESO

	
	Obras civiles de estaciones de transferencia
	Cooperación requerida AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN COSUDE

	
	Diseño de máquinas artesanales para reciclaje


	Municipio de Loja COLABORACIÓN ASEGURADA

	
	Construcción de máquinas artesanales: 

Prensa para papel cartón

Trituradora para vidrio y plásticos

Empaquetadora de cartón
	Cooperación requerida

	
	Camiones de tres toneladas
	Cooperación requerida

	
	
	

	ITEM GENERAL
	ACTIVIDAD/ADQUISICIÓN/GESTIÓN
	POSIBLE APORTE

	Cierre técnico actuales botaderos: Daule y Palestina
	Topografía
	CERG – Municipios

REALIZADAS

	
	Análisis de suelos
	CERG – Municipios

	
	Análisis Hidro geo morfológico
	CERG – Municipios

	
	Diseño de cierres técnicos


	CERG (EN PROCESO)

	
	Ejecución de obras civiles para cierres técnicos


	Cooperación requerida

	Fortalecimiento institucional
	Catastro
	Cooperación requerida

	
	Aspectos legales


	Cooperación requerida

	
	Aspectos financieros/tarifas


	Cooperación requerida

	
	Desarrollo comunitario


	Cooperación requerida

	Capital de riesgo de las microempresas y para la Empresa de economía mixta a conformarse
	Adquisición de los equipos e implementos iniciales para la operación del sistema.
	Cooperación requerida

	
	Capital de operaciones para el primer año de funcionamiento del sistema y para la elaboración y aplicación de un plan tarifario
	Cooperación requerida

	Programa de Compostaje
	Trituradora para basura orgánica

Generador a gasolina para empujar aire en las celdas

Tuberías

Tamices de 100 – 20 – 10

Ventilador (para cada estación de transferencia)

Cisterna de agua (8.000 Lts para cada estación de transferencia).
	Cooperación requerida

	Requerimientos que los asumen las contrapartes locales
	Trámites para licencias ambientales para relleno sanitario
	Municipios – CERG

REALIZADOS

	
	Trámites para licencias ambientales para cierres técnicos de 2 botaderos
	Municipios – CERG

	
	CERG – Otra Cooperación  

	ITEM GENERAL
	ACTIVIDAD/ADQUISICIÓN/GESTIÓN
	POSIBLE APORTE

	Otros requerimientos 
	Incrementar las labores de difusión, capacitación comunitaria y publicaciones
	Cooperación requerida

	
	Campañas de reciclaje en la fuente (tachos, incentivos familiares y comunitarios)
	Cooperación requerida

	
	Campañas sobre Compostaje casero y comunitario
	Cooperación requerida

	
	Incrementar mecanismos de participación comunitaria
	Cooperación requerida

	
	Equipamientos para microempresas de recolección
	Cooperación requerida


5.
FINANCIAMIENTO REQUERIDO

EL PROYECTO MIDES dentro de su estructura funcional está compuesto de varios procesos que requieren ser implementados durante la etapa previa al funcionamiento del mismo, dichos requerimientos son necesarios para que el sistema pueda ser óptimamente utilizado, y son los descritos en párrafos precedentes. 

Con relación a los puntos señalados, previamente en el numeral 4 y en la descripción realizada, y conociendo las líneas posibles de cooperación que la AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN-COSUDE pueden apoyar, se presenta a continuación un resumen de las actividades y costos relacionados a los aspectos de las obras civiles de construcción de las estaciones de transferencia en Daule, Santa Lucía y Palestina, que se deben desarrollar en este proceso, con la finalidad de contribuir a la conclusión e implementación del Proyecto MIDES, señalándose que el financiamiento para los otros rubros, se están gestionando ante otras agencias de cooperación.

5.1 ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS EN LAS CIUDADES.- Como parte fundamental del proceso de clasificación de los desechos sólidos el proyecto contempla la separación de los mismos en orgánicos e inorgánicos, los que se plantean se separen en la fuente, es decir donde se producen, y que la  recolección sea diferenciada entre estos dos tipos de desechos, para lo cual se ha diseñado un programa de recolección diferenciada y se ha entregado a la comunidad dos tipos de recipientes , uno de color verde donde se depositarán los desechos orgánicos y otro de color negro para los inorgánicos.
Los desechos inorgánicos a su vez se pueden clasificar en reciclables, que son los que pueden ser transformados en materia prima para luego ser reprocesados en productos de consumo de mercado y los no reciclables que son los que tienen como destino final el relleno sanitario.

Por lo expuesto en el párrafo que antecede, el objetivo primordial de las estaciones de transferencias será el de poder clasificar o separar los residuos inorgánicos para efectuar el reciclaje de los mismos y poder destinar al relleno sanitario solo lo que el mercado de consumo no requiera para ser transformado en materia prima. 

El costo determinado para la ejecución de estos trabajos se resumen en el siguiente cuadro y el detalle de los mismos en el anexo adjunto.
	DESCRIPCION
	COSTO TOTAL (USD)

	Daule
	47,450.51

	Santa Lucia
	31,633.67

	Palestina
	31,633.67

	TOTAL
	110,717.85


Con los recursos considerados en este documento
, el Proyecto MIDES, hasta el año 2005, sumará inversiones por más de un millón quinientos mil dólares americanos ($ 1,500,000.00). Cabe indicar que, una vez puestas en funcionamiento y operación, su valorización final merecerá una estimación de mercado, que superará ampliamente el monto indicado previamente y brindará servicio a más de 50000 habitantes de las tres ciudades: Daule, Santa Lucía y Palestina, y a una población periférica del área rural estimada en una cantidad similar.

Los recursos que el proyecto platea invertir en los próximos años y que se lo cuantifica en el párrafo anterior, no cuentan con el financiamiento respectivo, por lo cual existe una demanda inmediata de gestiones destinadas a conseguir el financiamiento indicado en esta solicitud, cuya utilización se ha programado a partir del primer semestre de 2005 y se prolonga hasta el primer trimestre del año 2006, es decir, dentro del plazo del Convenio existente con la Inter American Foundation. 

Consideramos que este es un lapso pertinente para aportar con la asistencia técnica y financiera requerida para que la Empresa Mixta a constituirse sea sostenible y ofrezca un servicio eficiente y de calidad a los tres cantones de la Mancomunidad.


6. Solicitud de Cooperación 
De acuerdo con el proceso secuencial del Proyecto, se estructuró un flujo necesario 

Por tanto, de analizarse la presente solicitud y considerarse la conveniencia de otorgar recursos para apoyar en la implementación del Proyecto MIDES, el monto solicitado -a precios de mercado referencial en Ecuador- alcanza la cantidad de US $110,717.85 para ser utilizados en el período 2005 – 2006. Este monto está sujeto a variación en función del tipo de adquisiciones y posibles exenciones que se puedan conseguir y otras posibles cooperaciones que se pudieran obtener.

Cabe indicar que por acuerdo con la Inter American Foundation, en el caso de requerirse parte de los recursos de su donación para complementar algún tipo de adquisición de maquinaria, por ejemplo, y/o para su traslado hasta el Ecuador, están dispuestos a realizarlo. Además, también otorgarían las certificaciones que sean del caso y que aseguren la utilización de los bienes en el proyecto MIDES.

Las principales acciones que el proyecto pretende cumplir con el programa MIDES se resumen a continuación:

· RELLENO SANITARIO TECNIFICADO.- la implementación de un sistema de cobertura diaria con celdas entrecruzadas permitirá en la primera fase del relleno poder conformar una base estable para la construcción de la pirámide planteada en el diseño, en este relleno en lo posible no se enterraran basuras orgánicas, la vida útil del mismo esta considerada en mínimo 15 años, dependiendo la misma de la implementación del sistema de clasificación en la fuente.   

· RECOLECCION DIFERENCIADA.- esencialmente consiste en la recolección de tres veces por semana de lo residuos orgánicos, que son los que más se producen y los que por efecto de la descomposición de los mismos son los causantes de la contaminación del medio ambiente, y dos veces por semana la de los residuos inorgánicos. Para este esquema el proyecto ha preparado la entrega a la comunidad de dos tachos, uno verde para los residuos orgánicos y uno negro para los inorgánicos.

APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MIDES
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La Corporación de Estudios Regionales Guayaquil – CERG,  se constituyó legalmente en el año 1984, como una institución privada sin fines de lucro, y su línea de trabajo ha estado orientada a apoyar los procesos de gestión local y comunitaria, principalmente,  en el ámbito de la costa ecuatoriana, que comprende las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.








Este proyecto fue presentado ante la Inter American Foundation (IAF), de Washington, habiendo sido aprobada una donación a partir del mes de septiembre de 2002 para ser utilizada en tres años.


La CERG se encuentra coordinando el proceso de implementación del proyecto MIDES, de acuerdo a las actividades que financia la IAF y con el apoyo de la contraparte local (municipalidades y CERG).


Cabe indicar que los tres municipios tienen índices de pobreza e insatisfacción de necesidades básicas más críticos que la media nacional.








Cabe indicar que en el Convenio de Donación EC – 379 se estableció como contraparte local un monto de 41550 dólares, que en su mayoría se referían al aporte del terreno de 2,5 hectáreas para el relleno sanitario, salarios de personal involucrado en el proyecto, y materiales para la construcción del relleno sanitario. En la actualidad, el aporte local  se estima en más de $400,000.00.
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� Ministerios, Programas estatales, Fundaciones, empresas productivas, etc.


� IDRC de Canadá, IAF de los Estados Unidos de Norteamérica, OXFAM de Inglaterra, GTZ de Alemania, Sociedad Interamericana de Planificación, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO,  y otros.


� Organismo seccional autónomo que entre sus facultades realiza mantenimiento vial en su jurisdicción, y ante el cual se ha conseguido el arreglo integral de la vía de acceso al sitio “El Cerrito”, donde se adecuará el vaso receptor para el relleno sanitario y el tratamiento ambiental respectivo.


� Tanto del posible aporte de la Cooperación solicitada, contrapartes locales y otras cooperaciones nacionales en proceso, los recursos que ha comprometido y está aportando la IAF –que a su vez contemplan contraparte local, la Cooperación de la GTZ, de PLAN, Vicaría de Daule, Municipalidad de Loja, etc.
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		Aporte FIA						Aporte local

		Partida		EC - 379		EC - 379		Cálculo actual		Difer.		% increm

		G. Adm.		3000		6600		9600		3000		45.45

		Construcción		117825		7150		386138		378988		5300.53

		Equipos		83987		0		7015		7015		0.00

		Honorarios		11200		0		0		0		0.00

		G. Operación		3600		5600		10500		4900		87.50

		Inmuebles		0		12000		60700		48700		405.83

		Salarios		87428		10200		172470		162270		1590.88

		Capacitación		27310		0		8500		8500		0.00

		Viajes		9000		0		0		0

		Suman		343350		41550		654923		613373		1476.23
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		Categoría de inversión		Coop. Solicitada		Munic. - CERG		Otra cooper.		Suman

		Sistema eléctrico

		Diseño sist. Eléctrico		0.00		1500.00		0.00		1,500.00

		Obras civiles sist. Eléctrico		0.00		0.00		4000.00		4,000.00

		Sistema de alta tensión e iluminación vial		0.00		0.00		0.00		- 0

		Sistema de baja tensión e iluminación peatonal		0.00		0.00		0.00		- 0

		Sistema de baja tensión e iluminación estaciones de transferencia		0.00		0.00		23928.78		23,928.78

		Sistema de pesaje

		Diseño de obras civiles y mecánicas		0.00		1500.00		0.00		1,500.00

		Obras civiles		0.00		1000.00		5000.00		6,000.00

		Báscula para pesaje de camiones		0.00		500.00		10000.00		10,500.00

		Equipos de computación		0.00		0.00		2000.00		2,000.00

		Funcionamiento del sistema								- 0

		Diseño estaciones transferencia		0.00		3500.00		0.00		3,500.00

		Tres estaciones transferencia		110717.85		2000.00		0.00		112,717.85

		Herramientas menores (mínimo)		0.00		5000.00		10000.00		15,000.00

		3 Camiones de cuatro toneladas		0.00		2500.00		90000.00		92,500.00

		1 Tractor para rellenos sanitarios		0.00		3000.00		215000.00		218,000.00

		Cierre técnico de botaderos								- 0

		Análisis de suelos		0.00		3500.00		0.00		3,500.00

		Topografía		0.00		1800.00		0.00		1,800.00		3600

		Otros estudios		0.00		2500.00		0.00		2,500.00

		Pantallas interceptoras de flujo		0.00		1000.00		60000.00		61,000.00

		Sistema de control de gases		0.00		500.00		15000.00		15,500.00

		Sistema de recirculación para lixiviados		0.00		500.00		13000.00		13,500.00

		Piscina de tratamiento de lixiviados		0.00		500.00		15000.00		15,500.00

		Fortalecimiento institucional

		Catastros		0.00		1500.00		12000.00		13,500.00

		Finanzas/tarifas		0.00		1000.00		6000.00		7,000.00

		Admin. Conformar microempresa		0.00		500.00		3000.00		3,500.00

		Capital de riesgo de microempresa

		Fondos para  equipos		0.00		0.00		35000.00		35,000.00

		Capital de operaciones		0.00		0.00		30000.00		30,000.00

		Personal para la Empresa Mixta

		Nivel directivo		0.00		12000.00		40000.00		52,000.00

		Nivel operativo		0.00		5000.00		35000.00		40,000.00

		Jornaleros		0.00		5000.00		15000.00		20,000.00

		Otras actividades

		Capacitación		0.00		1000.00		35000.00		36,000.00

				0.00		0.00		0.00		- 0

		TOTAL		110717.85		56800.00		673928.78		841,446.63
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