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RESUMEN 
 

 
 

 

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar la Metodología PMI para la 

Administración de la Integración de nuevo Módulo de Liquidación de un 

Sistema de Información de Áreas Verdes de una empresa de soluciones 

ambientales, que junto con la debida Gestión de Riesgos asegure el 

cumplimiento de manera exitosa en cuanto a cronograma y costos 

estimados al inicio del proyecto. 

El fin de la Administración de la Integración para éste proyecto en 

particular nace a raíz de que el proyecto no cuenta con la documentación 

necesaria, menos aún con los procesos base para asegurar un debido 

tratamiento a los riesgos del proyecto. 

La administración de riesgos ayudará a reducir la probabilidad y el impacto 

de eventos negativos que puedan afectar a los objetivos del proyecto, 

planificando respuestas a los riesgos identificados, monitoreando y 

controlando los riesgos buscando aumentar la probabilidad y el impacto de 

eventos positivos. 
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Dado que el riesgo 0 NO existe, lo que se buscará en éste estudio es 

tomar medidas y acciones que me permitan reducir al mínimo la 

probabilidad de ocurrencia de riesgos que puedan afectar los objetivos del 

proyecto. 

El estudio comienza con la debida planificación de los riesgos, donde se 

detalla la metodología a seguir, y los documentos necesarios, para cada 

una de las etapas de la gestión de riesgos, las herramientas necesarias y 

fuentes de información disponibles para cada uno de los procesos, 

pasando por la identificación, siguiendo con el análisis cualitativo y 

cuantitativo, lo que permitirá desarrollar respuestas a los riesgos para 

poder monitorearlos y controlarlos posteriormente. 

Mediante el desarrollo de éste trabajo se pretende lograr el cumplimiento 

de los objetivos previamente planteados del proyecto, como son: 

cronograma y costo del proyecto, asegurando al mínimo la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos más significativos que pudieran afectar a todo el 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

Generalidades 

El progreso de las tecnologías de información y comunicación, la creciente 

integración de economías y sociedades (globalización), genera en las 

organizaciones un conjunto de requerimientos a nivel funcional 

(funcionalidades) que agiliten el modelo de negocio a través de sistemas de 

información (SI). 

La categorización de funcionalidades según la estructura definida por la 

organización, por ejemplo: áreas, departamentos o procedimientos; la 

importancia y urgencia de la puesta en producción de procesos que dan 

valor a la organización, requiere que la implementación de sistemas de 

información sea por etapas y que sea escalable, es decir, por grupos de 

funcionalidades categorizadas y sobre las cuales se pueden implementar 

otras, lo que se conoce como desarrollo de sistemas de información por 

“módulos”. 
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Los módulos son como los bloques de una pared a construir, la pared es el 

sistema de información cuyo objetivo es ser una pared, los bloques de 

abajo soportan a los de arriba, sin embargo, el objetivo es ser una pared por 

lo que los bloques se necesitan unos a otros. Además, se puede 

engrandecer la pared, añadirle bloques, escalarla. 

La manera en que se implemente un sistema de información depende de la 

magnitud del mismo pues la categorización de los requerimientos generará 

módulos de magnitud similar por lo que tanto un sistema de información de 

magnitud pequeña y un módulo de magnitud grande pueden ser 

implementados como un proyecto. 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo de forma gradual, 

para crear un producto, servicio o resultado único.” [1]. 

Un proyecto involucra muchos interesados, entes o personas que tienen un 

nivel de interés en el éxito o fracaso del proyecto por lo que son informados 

sobre el estado y desempeño del proyecto por parte del administrador del 

proyecto. El administrador del proyecto es el responsable de que el 

proyecto concluya acorde a lo esperado. 

En un proyecto existen actividades y supuestos para lograr el resultado 
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esperado. Los supuestos son inciertos que podrían producir o no riesgos 

que a su vez generan un impacto positivo o negativo en el proyecto, ya sea 

en el alcance, tiempo, calidad o costo del mismo. 

Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto 

en por lo menos uno de los objetivos del proyecto [1]. Esto genera posturas 

en los interesados del proyecto, actitudes determinadas por la tolerancia al 

riesgo, es decir, por el nivel de riesgo que estén dispuestos a asumir. Lo 

que buscaremos en el presente estudio es demostrar que para un proyecto 

de implementación e integración de un nuevo módulo de un sistema de 

información en producción, indiferentemente de si se cuenta o no con 

recursos experimentados, es vital la gestión de riesgos, que comprende: 

planificar e identificar los riesgos para luego realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los mismos que provea respuestas a los riesgos más 

significativos, y, agregarlas al cronograma de trabajo del proyecto, con el fin 

de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo (mitigación) y poder 

monitorear su ocurrencia. 

 

Objetivo general 

Aplicar la metodología internacional que propone PMI para la Gestión de 
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Riesgos del Proyecto, sobre un nuevo módulo creado para una empresa de 

Soluciones Ambientales, a fin de obtener un tratamiento adecuado a los 

posibles riesgos que podrían surgir, mediante acciones de mitigación 

durante el desarrollo del nuevo módulo. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los riesgos del proyecto partiendo de la documentación 

disponible como el cronograma de actividades, documento de 

requisitos y realizando sesiones con los interesados a fin de 

determinar el impacto en el alcance, tiempo, calidad y costos del 

proyecto. 

 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 

identificados, priorizarlos y seleccionarlos para formular acciones 

preventivas y/o correctivas. 

 Proponer futuras soluciones en el desarrollo de nuevos módulos, a 

fin de reducir la incertidumbre para nuevos proyectos de este tipo. 

 

Metodología 
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Para administrar los riesgos se seguirá la metodología de PMI que describe 

la “Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK®) Cuarta Edición”. 

 

Estructura de la tesina 

La estructura de la tesis se divide de la siguiente manera: 

 Los capítulos del I al IV representan el marco teórico basado en lo 

que propone PMI para la gestión de riesgos de proyecto, partiendo 

de la planificación e identificación hasta el análisis cualitativo, 

cuantitativo, del cual se derivan las respuestas a los riesgos, hasta el 

control y monitoreo de los mismos. 

 El capítulo V, es la aplicación práctica sobre un módulo desarrollado, 

donde se presentan los riesgos encontrados, junto con el análisis 

cuantitativo y cualitativo de los mismos para luego formular 

respuestas para mitigar los riesgos. 



 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 

1. PLANIFICAR E IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

“Quien no planifica, planifica el desastre”, por tanto, es de vital importancia 

sentar las bases que aseguren la gestión de riesgos del proyecto, es decir, 

el nivel, tipo y visibilidad del riesgo que debe establecerse antes de concluir 

las fases tempranas de planificación del proyecto. Identificar los riesgos es 

el proceso en que se determinan aquellos riesgos a tomar en cuenta por su 

impacto para con el proyecto, esto en un proceso iterativo durante todo el 

ciclo del proyecto, participan el director del proyecto, los miembros del 

equipo, interesados y personal de la organización, además de las 

consultorías que se hagan para abarcar toda la información relevante con 

respecto a riesgos, y, declararlos objetivamente con sentido de propiedad y 

responsabilidad por parte de los que participaron. 

1.1 Planificación 
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El proceso de planificación de riesgos detalla la forma en la que se 

procederá para mitigar los riesgos en una relación costo efectividad, asigna 

los responsables, presupuesto y periodicidad con la que deberán ser 

monitoreados para controlar su ocurrencia durante el ciclo de vida del 

proyecto. 

Según PMI, para realizar una debida planificación de riesgos en un proyecto, 

se debería de contar con los siguientes documentos: 

 

1.1.1 Entradas 

1.1.1.1 Alcance del Proyecto  

El alcance del proyecto nos muestra de forma completa y clara las 

especificaciones del proyecto, de aquí se puede obtener una idea 

general del nivel de importancia de la gestión de riesgos de un 

proyecto para lograr completarlo [6]. 

A continuación se detalla como parte del alcance del proyecto, el acta 

de constitución del proyecto y los requerimientos del mismo: 

 

Acta de Constitución del Proyecto 

Proyecto: 
Desarrollo del Módulo de Liquidación para el Sistema SIAV 

Fecha: 5 Marzo 2013 
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Sinopsis: 
El SIAV se ha desarrollado a base de módulos, los cuales generan información 
que es necesaria para módulos futuros, en este caso, se requiere el desarrollo del 
Módulo de Liquidación, para proceder a liquidar mes a mes un contrato y observar 
su avance a los largo del tiempo. 
 
Entre los requerimientos específicos se encuentran: 

 Asignar presupuesto a contrato. 

 Permitir el ingreso de precios unitarios 

 Liquidar las actividades de cada mes de un contrato. 

 Bloquear/Desbloquear un mes liquidado. 
 
El Proyecto tiene un estimado de 1 mes calendario para ser entregado, a partir del 
5 de Marzo/2013. 
El costo total del proyecto es de $1680  
 

Propósito/Necesidad del Proyecto: 
Tomando en cuenta el SIAV, el MLQ (Módulo de Liquidación) es el último de los 
módulos con los que la compañía planea automatizar por completo la 
administración de áreas verdes. 
 

Descripción del Producto y Entregables: 
El MLQ, Módulo de Liquidación del SIAV, simplificará el proceso de adjudicar  un 
contrato al presupuesto ganador del concurso que la empresa haya licitado. Así 
mismo, ayudará al control mes a mes de las actividades o rubros que se deben de 
realizar a fin de completar un contrato a lo largo del tiempo estipulado. 
 
Al final del proyecto se entregara: 

 Módulo de Liquidación (MLQ) 

 Documento de Requisitos 

 Manual de usuario 

 Pruebas beta del MLQ para detección y solución de posibles errores. 

 Implementación e Instalación en el servidor de la compañía 

 Capacitación al personal 

 Anexo especificando el alcance del sistema, firmado y aprobado por los 
interesados clave de la empresa. 

Los manuales serán entregados al momento de terminar el desarrollo del MLQ. 
Se dará una garantía de 3 meses por el módulo desarrollado. 
 
La forma de pago será: 

 50% de anticipo 

 50% contra entrega del MLQ 
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Gestión del Proyecto: 
A medida que se realicen avances en funcionalidad del módulo, se realizarán 
reuniones de revisión, con los interesados clave, para que a medida que se 
avanza en la implementación se realicen las respectivas correcciones del caso. 
El jefe de proyectos será la persona a cargo del grupo de desarrollo, gestionando 
las revisiones con los interesados. 
 

Supuestos, Restricciones y Riesgos: 
 
Supuestos: 

 Se asume una participación activa de los interesados clave, para 
determinar correcciones a tiempo y poder avanzar según lo planificado. 

 La información ingresada y procesada por otros módulos del sistema 
(módulo de fiscalización, módulo de planificación, módulo de análisis de 
costo unitario y módulo de presupuesto) es correcta y coherente. 

 
Restricciones: 

 Cambios en los requerimientos especificados en el documento de 
requisitos. 

 Tiempo de entrega del proyecto, dado que una semana después de la 
entrega planificada, el SIAV completo será presentado a la alcaldía de 
Guayaquil. 

 
Riesgos: 

 El presupuesto estimado para el proyecto sea insuficiente. 

 La planificación de entrega en cuanto a fechas, sea poco realista 

 El personal interesado en el proyecto sea poco colaborativo 

 El equipo de desarrollo del proyecto se ausente por razones personales. 

 Cambios excesivos en las revisiones periódicas por falta de especificidad 
en los requerimientos del proyecto. 

 

Recursos: 
 
Humanos: 

 Sponsor 

 Coordinador del Proyecto 

 3 Desarrolladores 
 
Físicos: 

 3 pc’s, 1 escritorio y 3 sillas 
 
Software: 

 Licencias free, se usará MySQL como DBMS, JAVA como lenguaje de 
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programación del lado del servidor y JavaScript del lado del cliente 
(Browser) 

 
Servicio de Internet 
 

Otros: 

 La empresa se compromete a cumplir estrictamente con lo dispuesto en 
productos a ser entregados 

 Los trabajos deben iniciarse en forma inmediata luego de la firma del acta 
de constitución del proyecto y del pago del primer anticipo. 

 No se aceptaran cambios en los entregables del proyecto una vez firmada 
el acta de constitución 

Tabla 1.1: Acta de Constitución del Proyecto 

 

Documento de Requisitos 

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-001 
Nombre del Requisito: Consultar los contratos 

Descripción: 
El sistema deberá permitir la consulta de los contratos del módulo 
de fiscalización. 

Fundamento: 
La conexión entre el módulo de fiscalización y el MLQ permitirá 
que no exista duplicado de nombres en los contratos. 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-002 
Nombre del Requisito: 

Consulta de datos del 
módulo de fiscalización 

Descripción: 
El sistema deberá permitir la consulta de los diferentes elementos 
del módulo de fiscalización. 

Fundamento: 

La conexión entre el módulo de fiscalización y el MLQ permitirá 
obtener el nombre del fiscalizador, contratista y de las áreas que 
han sido asignadas a un contrato 
Esto permitirá la creación de la planilla mensual. 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

 Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-003 
Nombre del Requisito: 

Consultar los presupuestos 
creado en el Modulo de 

Presupuesto 

Descripción: 
El sistema deberá permitir la consulta los presupuestos que han 
sido generados en el módulo de presupuesto 
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Fundamento: 
Esto será necesario para la carga de los datos del presupuesto a 
un contrato 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-004 
Nombre del Requisito: 

Visualizar el presupuesto 
Referencial del Contrato 

Descripción: 
El sistema deberá permitir visualizar la carga del presupuesto 
referencial a un contrato 

Fundamento: Verificación de la carga del presupuesto al contrato 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-005 
Nombre del Requisito: 

Ingresar los precios 
unitarios del ganador 

Descripción: 
El sistema deberá permitir ingresar los valores de los precios 
unitarios de los rubros y de las especies, y a su vez realizar los 
cálculos respectivos 

Fundamento: 
Ingresar los precios unitarios del ganador para después hacer los 
cálculos en las planillas 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

 

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-006 
Nombre del Requisito: 

Presentar una planilla 
mensual 

Descripción: 

El sistema deberá permitir visualizar una planilla por cada mes 
que dure el contrato, con todos los rubros y especies. 
Debe existir una sección donde se muestren las áreas de ese 
contrato 

Fundamento: 
Organización de meses y los rubros que se han ejecutado en una 
área 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-007 
Nombre del Requisito: 

Ingresar un valor en los 
rubros por cada área en la 

planilla mensual 

Descripción: 
El sistema deberá permitir ingresar valores en los rubros y 
especies por áreas de una planilla por cada mes que dure el 
contrato  

Fundamento: 
Organización de meses y los rubros que se han ejecutado en una 
área 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 
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Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-008 
Nombre del Requisito: Botón “Terminado” 

Descripción: 
El sistema deberá tener un botón de terminar en cada plantilla 
mensual el cual cuando sea accionado ya no se podrán realizar 
cambios en esa planilla 

Fundamento: 
Organización de meses y los rubros que se han ejecutado en una 
área 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-009 
Nombre del Requisito: 

Mantener un control de lo 
que se ha ejecutado 

Descripción: 
El sistema deberá permitir visualizar los cálculos 
correspondientes a los valores ingresados en el mes y lo que se 
ha ejecutado hasta el momento del contrato  

Fundamento: 
Organización de meses y los rubros que se han ejecutado en una 
área 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-010 
Nombre del Requisito: 

Alerta de Si un  rubro está 
terminado 

Descripción: 
El sistema deberá permitir visualizar una alerta cuando un rubro 
está terminado, esto ocurre cuando el valor es igual al del 
presupuesto 

Fundamento: 
Organización de meses y los rubros que se han ejecutado en una 
área 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-011 
Nombre del Requisito: Botón Imprimir 

Descripción: 
El sistema tendrá un botón “imprimir” que permitirá imprimir las 
planillas del control de liquidación de cada mes. 

Fundamento: 

Esta opción permitirá ver la plantilla del control de liquidación en 
forma de reporte, donde se agregará un espacio para la firma de 
la administradora  del control de liquidación para que pueda 
proseguir con el resto actividades. 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

Nombre del Requisito: Resumen por Meses 
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RF-012 

Descripción: 

El sistema tendrá una sección de resumen en el cual solo se 
mostrará los meses del contrato con la cantidad de rubros que se 
ejecutó en el mismo. Y con la suma de todo lo ejecutado entre los 
meses, una diferencia entre el presupuesto con lo ejecutado, y 
presentar el valor del presupuesto 

Fundamento: Visualización rápida de lo ejecutado con respecto al presupuesto 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

  

Identificador: 
SIAV-
MLQ-

RF-013 
Nombre del Requisito: 

Habilitar desbloqueo para 
modificar valores en los 

meses 

Descripción: 
El sistema tendrá la opción para que la jefa de fiscalizadores 
pueda modificar los valores ingresados de los rubros o especies 
de los meses pasados que se han ejecutado en cada área. 

Fundamento: 
Puede existir una insatisfacción por parte de los fiscalizadores y 
se necesita realizar cambios 

Fuente: Jefa de Fiscalizadores 

Tabla 1.2: Detalle de Requisitos del proyecto 
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1.1.1.2 Presupuestos del proyecto 

Aquí se detallará la forma en la que el presupuesto para el plan de 

gestión de riesgos será asignado a lo largo de todo el proyecto 

teniendo en cuenta todas las actividades que se deben realizar 

considerando la cobertura de riesgos, las contingencias y las 

reservas de gestión. 

 

1.1.1.3 Cronograma de tiempos 

El cronograma de tiempos del proyecto o plan de gestión del 

cronograma del  proyecto define la forma y tiempos en que se 

aplicarán y evaluarán las actividades u acciones del proyecto en 

general, al mismo tiempo se detallan las acciones necesarias a tomar 

en cuenta para mitigar los riesgos considerando los plazos en las 

que deben ser realizadas. 

 

1.1.1.4 Administración de las 

comunicaciones 

Documento en que se detallan a los interesados y sus interacciones 

a lo largo del proyecto determinando a un responsable encargado de 

comunicar la información referente a los riesgos y sus respuestas. 

 

1.1.1.5 Factores Ambientales de la empresa 
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Aquí se presentan las normas, reglamentos y/o restricciones que el 

proyecto debe cumplir. De una manera similar, los riesgos podrían 

surgir de factores internos o externos a la empresa, por lo cual deben 

ser considerados. Es importante mencionar que cada proyecto tiene 

sus propios factores ambientales. 

 

1.1.1.6 Activos de los procesos de la 

organización 

Los activos de los procesos de la organización contempla todos los 

formatos, plantillas, los roles y responsabilidades, los niveles de 

autoridad para la toma de decisiones, las lecciones aprendidas y los 

registros de interesados que deben de ser tomados en cuenta para la 

planificación de riesgos del proyecto. 

 

1.1.2 Herramientas y Técnicas 

1.1.2.1 Reuniones de Planificación y Análisis 

En estas reuniones se involucrarán a los interesados del proyecto, ya 

sea al equipo de desarrollo, al director del proyecto o interesados 

seleccionados, en definitiva, a cualquier persona encargada de la 

planificación y ejecución de actividades relacionadas con el proyecto 

o a personas que tengan un conocimiento amplio sobre la operación 

de un proceso importante para la implementación del nuevo módulo. 

Durante la reunión se establecerán los planes a alto nivel para 
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efectuar las actividades de gestión de riesgos, actividades que 

tendrán impacto en el presupuesto y cronograma de trabajo 

incluyendo a los responsables, presupuesto y periodicidad de cada 

proceso de la gestión de riesgos. 

  



12 
 

1.1.3 Salidas 

1.1.3.1 Plan de administración de riesgos 

Documento en el cual se describe la manera en que se estructurará y 

realizará la gestión de riesgos durante todo el proyecto. Puede ser 

registrado en una tabla en la que se detalla lo siguiente: 

 Metodología.- se presentan las herramientas, métodos y 

fuentes de datos que serán útiles para realizar la gestión de 

riesgos en cada uno de sus procesos. 

 Roles y Responsabilidades.- se identifica al líder y al grupo 

a cargo de alguna actividad, indicando su responsabilidad, 

colaboración o apoyo en alguna determinada actividad o 

proceso [10]. 

 Presupuesto.- Se indica el presupuesto disponible para los 

recursos en cada proceso en la gestión de riesgos como: 

personas, materiales, equipos, etc. 

 Calendario.- se establece que tan seguido o cada que tiempo 

se realizará cada proceso de gestión de riesgos, indicando el 

momento de la ejecución en el que debe realizarse y las 

actividades a ser realizadas. Recordemos que los procesos, 

en la práctica, se superponen e interactúan entre sí. 

 Categorías de los riesgos.- es una estructura donde se 

detalla las posibles áreas desde donde pueden generarse 

riesgos que afecten al proyecto. La categorización provee una 

estructura que ayuda a mejorar de manera exhaustiva la 

identificación de riesgos a un nivel coherente de detalle. 
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Proyecto

Técnico

Requisitos

Tecnología

Complejidad e Interfaces

Desempeño y Fiabilidad

Calidad

Externo

Subcontratistas/Proveedores

Normativa

Mercado

Cliente

Clima

Organizacional

Dependencias del Proyecto

Recursos

Financiamiento

Priorización

Dirección de 
Proyectos

Estimación

Planificación

Control

Comunicación

Dentro de las categorías que se pueden considerar se 

encuentran: Técnico, Externo, Organizacional y Dirección de 

Proyectos. Estas agrupaciones pueden variar dependiendo de 

cada empresa o compañía y del nivel de detalle que se quiera 

alcanzar, a fin de enfocar de manera puntual la identificación 

de posibles fuentes de generación de riesgos [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Ejemplo de una estructura de desglose de riesgo (RBS). 

 

 Definiciones de probabilidad e impacto.- de acuerdo con 

los umbrales de riesgo soportados por la organización, se 

puede establecer niveles numéricos de probabilidad e impacto 

de riesgos en los distintos objetivos de proyecto como: 

alcance, tiempo, costos y calidad. La probabilidad de un 
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riesgo se define como la posibilidad de que un evento suceda 

[2].  

 Tolerancias revisadas de los interesados.- las tolerancias 

al riesgo que los implicados en el proyecto aportan, 

contribuyen de manera significativa a la hora de clasificar un 

riesgo y tomar medidas o aceptarlo dada su bajo impacto 

negativo dentro de los objetivos. 

 Matriz de probabilidad e impacto.- la matriz de probabilidad 

e impacto, junto con las tolerancias de los interesados, ayuda 

a clasificar los riesgos para poder considerarlos como de 

importancia: alta, baja o moderada y así tomar medidas con 

los riesgos más importantes de acuerdo con su efecto sobre 

los objetivos del proyecto. Esta clasificación dependerá de 

cada empresa dado que calificará un riesgo, dependiendo de 

la relación de probabilidad e impacto que se considere 

significativa. Ésta matriz resulta muy útil ya que permite 

discriminar de manera rápida los riesgos que deben ser 

considerados atacar de manera urgente [2]. 

 Formato de informes.- Detalla el formato y contenidos de los 

riesgos identificados. Define como se presentarán, listarán, 

analizarán y comunicarán los riesgos durante todo el proceso 

de gestión de riesgos. 

 Seguimiento.- especifica la forma en la que se detallan las 

actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto 

en curso y de necesidades futuras para proyectos similares. 

Además se detalla si los procesos de gestión de riesgos serán 

auditados y cómo se lo realizará. 



15 
 

 

1.2 Identificación 

Este proceso de la gestión de riesgos identifica los riesgos potenciales del 

proyecto, originados a partir del uso de herramientas como entrevistas, 

lluvia de ideas, análisis FODA, etc., que junto con la participación activa de 

los interesados del proyecto y el constante monitoreo de nuevos riesgos a 

identificar, se asegure de una forma correcta la identificación de todos los 

riesgos posibles del proyecto. 

Recordando que uno de los puntos vulnerables que benefician la aparición 

de riesgos, es el factor humano, resulta necesario fomentar la identificación 

de riesgos por parte de todo el personal del proyecto [10]. 

1.2.1 Entradas 

1.2.1.1 Plan de administración de riesgos 

Documento que resultó como salida en el proceso Planificar los 

riesgos y que proporciona las entradas claves donde se detalla la 

metodología a seguir, junto con la asignación de responsables, el 

cronograma y las categorías de riesgos que deben ser considerados. 

 

1.2.1.2 Valoración de costos de las 

actividades 

A partir de la valoración o estimación de costos para realizar cada 



16 
 

actividad en el cronograma, se puede detectar posibles riesgos al 

realizar proyecciones y notar que los costos no son suficientes para 

culminar una actividad, lo que representaría un riesgo. Se pueden 

detectar riesgos dependiendo si la estimación de costos es realizada 

de una manera exacta o aproximada identificando el grado de riesgo 

posible. 

 

1.2.1.3 Valoración de la duración de las 

actividades 

El cumplir con la duración estimada de una actividad se considera un 

riesgo ya que puede afectar al cronograma completo de trabajo al ser 

considerado como un supuesto, e inclusive impactando en los 

costos, por ello se debe de considerar la duración de las actividades 

como posibles fuentes potencial para identificar riesgos. 

 

1.2.1.4 Línea base del alcance 

Una correcta definición del alcance, así como objetivos realistas y 

alcanzables, puede reducir los riesgos de completitud del proyecto. 

Así mismo, es necesario considerar esta documentación (EDT) para 

posteriormente ir monitoreando el avance del proyecto con lo 

establecido en el alcance, para detectar posibles nuevos riesgos. Al 

ser el EDT un diagrama realizado de forma exhaustiva, permite la 

rastreabilidad de cada una de las actividades y entregables de donde 

pudieren generarse riesgos. 
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1.2.1.5 Listado de Interesados 

El listado de interesados es útil para identificar a las personas claves 

que podrían ayudar a la identificación de riesgos. La inclusión de 

personas que cuentan con conocimiento relacionado al contexto del 

proyecto ayuda a que se aseguren comentarios o sugerencias 

referentes a riesgos potenciales que pudieren aparecer. 

A continuación se listan a los interesados del proyecto o 

stakeholders:
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Registro de Interesados 

Identificación Evaluación Clasificación 

Puesto Localización 
Rol en el 
Proyecto 

Requerimientos 
principales 

Expectativas 
principales 

Influencia 
potencial 

Fase de 
mayor 
interés 

Interno/Ext
erno 

Partidario/ 
Neutral/ 
Opositor 

Gerente 
División 

EcoProyectos 
Guayaquil Sponsor --- 

Que la 
empresa 

obtenga un 
software útil y 

eficiente 

Fuerte 
Todo el 
proyecto 

Interno Partidario 

Jefe de 
Proyectos 

Guayaquil 
Director del 

Proyecto 

Cumplir con el 
plan del 
proyecto 

Que el 
proyecto sea 

culminado 
exitosamente 

Mediana 
Todo el 
proyecto 

Interno Partidario 

Jefa de 
Fiscalizadores 

Guayaquil 
Coordinador 
del Proyecto 

Funcionalidades 
revisadas 

Que las 
funcionalidad
es sean las 
correctas y 

exactas 

Fuerte 
Revision

es 
Interno Partidario 

Programador Guayaquil Desarrollador 
Codificar el 

proyecto 

Que el 
código del 

programa del 
lado del 

servidor sea 
óptimo 

Fuerte 
Todo el 
proyecto 

Interno Partidario 

DBA Guayaquil Desarrollador 
Codificar el 

proyecto 

Que la 
funcionalidad 

a nivel de 
base de 

datos sea la 

Fuerte 
Todo el 
proyecto 

Interno Partidario 
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correcta 

Desarrollador 
WEB 

Guayaquil Desarrollador 
Codificar el 

proyecto 

Que la 
interfaz del 

proyecto sea 
la adecuada 

Fuerte 
Todo el 
proyecto 

Interno Partidario 

Fiscalizador Guayaquil Usuario 
Software 

amigable y 
usable 

Mejora en el 
proceso de 
liquidación 

Bajo Pruebas Interno Partidario 

Tabla 1.3: Registro de Interesados o stakeholders 
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1.2.1.6 Plan de presupuestos, cronograma 

de tiempos y plan de administración de la 

calidad 

Una adecuada identificación de riesgos necesita considerar y 

comprender los planes de presupuestos del proyecto, cronograma de 

tiempos y plan de administración de la calidad, a fin de que estos 

documentos puedan proveer de una visión global y ayuden a la 

identificación de posibles riesgos. 

 

1.2.1.7 Documentos del proyecto 

Dentro de los documentos de proyecto se deben de considerar 

cualquier otro documento que ayude a la identificación de riesgos, 

como por ejemplo: los informes de desempeño de trabajo, informes 

sobre valor ganado, diagramas de red, registro de supuestos, etc. 

 

1.2.1.8 Factores Ambientales de la empresa 

Los distintos informes referentes al medio en el que se desenvuelve 

la empresa pueden influir en la forma en la que se identifican o 

consideran los riesgos, por ello es necesario considerar los 

siguientes documentos: estudios comparativos, los estudios 

industriales, las actitudes frente al riesgo, las investigaciones 

académicas, la información publicada incluidas las bases de datos 



21 
 

comerciales y cualquier otro documento que delimite o afecte las 

actividades de la empresa. 
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Factores Ambientales de la empresa 

INTERNOS 

Recursos 
Humanos 

 Personal poco motivado a realizar sus actividades dentro de 
la empresa. 

 El personal siempre ha estado acostumbrado al uso de Excel 
para registrar sus actividades y realizar sus análisis 
numéricos. 

Tecnología 

 Se cuenta con una pc por persona y dependiendo del horario 
de trabajo, pueden llegar a compartir su puesto. 

 Los equipos de cómputo son relativamente modernos. No ha 
existido la necesidad de tener computadoras de última 
generación. 

 Los equipos de datos, así como los servidores, son 
relativamente modernos. 

Cultura 
Organizacional 

 El personal de la empresa suele colaborarse entre ellos si 
tienen dudas o sugerencias sobre la realización de una 
actividad. 

 En ocasiones son celosos de lo que realizan en sus 
computadores. 

Comunicación 

 Dado a que el personal se encuentra en un área abierta 
(pequeños cubículos), pueden comunicarse muy fácilmente. 

 Se mantiene informado al personal de alguna noticia en el 
momento en el que pasan por recepción. 

 El trato hacia sus compañeros se lo realiza de manera 
respetuosa. 

Niveles de 
Tolerancia al 
riesgo 

 Suelen ser cautelosos al momento de realizar cálculos 
numéricos, dado que trabajan con cifras del orden de los 
miles de dólares. 

 Los jefes inmediatos son meticulosos a la hora de revisar los 
informes de trabajo de los empleados 

Externos 

Económicos 

 Variación de los precios fijados como costos unitarios de 
cada uno de los ítems o especies. 

 Variación de los precios de las actividades o rubros que se 
deben realizar durante el mes a lo largo de un contrato. 

Tecnológicos 
 Al ser la empresa un contratista, el factor tecnológico recae 

directamente sobre los entes que poseen el equipamiento 
necesario. 

Competidores 

 La empresa se ha posicionada como una compañía de 
soluciones ambientales, teniendo como fortaleza 
competidores pequeños que no tienen mayor influencia 
dentro de la compañía. 
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Políticos 

 Las decisiones tomadas por la alcaldía sobre las áreas 
verdes, en cuanto al mantenimiento y conservación, son 
políticas exitosas para la generación de contratos para la 
empresa. 

Tabla 1.4: Factores Ambientales de la Empresa (Internos y Externos) 

1.2.1.9 Activos de los procesos de la 

organización 

Documentación propia de la empresa referente a proyectos 

relacionados, incluidos datos reales, las plantillas de declaración de 

riesgos, las lecciones aprendidas y controles que se hayan hecho a 

los procesos de la organización y de proyectos anteriores. 

 

1.2.2 Herramientas y Técnicas 

1.2.2.1 Revisiones de documentación 

Se debe de revisar la documentación del proyecto, incluyendo 

contratos, órdenes de trabajo, documentación de proyectos 

anteriores, detalle de supuestos, y cualquier otro documento 

referente al proyecto con el fin de encontrar inconsistencias entre la 

documentación y los requerimientos que pudieran generar riesgos. 

 

1.2.2.2 Técnicas de recopilación de 

información 
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 Tormenta de Ideas.- esta técnica permite obtener posibles 

riesgos de una manera aleatoria, va a depender bastante del 

punto de vista de la persona interesada, como programador o 

jefe de algún área administrativa que tiene una óptica distinta 

a la del programador y observa el proyecto de una forma 

diferente. Resulta una técnica bastante útil a la hora de 

identificar riesgos ya que combinándose con técnicas como 

análisis FODA se podrían organizar las ideas y ayudar a la 

identificación de los riesgos. Se pude utilizar como guía de 

referencia una estructura de desglose de riesgos. 

 

Riesgos Técnicos 
Potenciales

MLQ

Planificación

El diseño actual de la 
base de datos afecte 

al rendimiento del 
MLQ

Nuevos requisitos por 
parte de los 

fiscalizadores

Posibles 
contratiempos por 

falta del personal del 
proyecto

Problemas de 
comunicación con el 
grupo de desarrollo

Ejecución, Monitoreo 
y Control

Cálculo numérico 
Exacto

Mal diseño de tablas 
de resumen->Fatiga 

al usuario

Dependencia con 
otros módulos del 

sistema (Cálculo del 
presupuesto-> 

Modulo de 
inventario)

Parámetros del 
sistema, enviados por 

URL

Confusión en 
búsquedas de 

presupuesto, se 
podría editar uno que 

no es del fiscalizar 
asignado

 

Figura 1.2: Lluvia de ideas para identificación de riesgos técnicos del proyecto 
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 Entrevistas.- Las entrevistas resultan una técnica muy buena 

si previamente se preparan temas que exijan al interesado 

pensar en posibles riesgos. Se podrían tener en cuenta temas 

relacionados en el impacto, alcance, tiempo o costos del 

proyecto. 
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Entrevista 

Cargo: Coordinador del proyecto 

Nombre del 

proyecto: 

MLQ 

 

1. Durante la etapa de planificación del proyecto, ¿Pudo observar o 

identificar un posible evento o decisión que genere un riesgo a futuro o 

durante el desarrollo del proyecto? 

Si, el tiempo de entrega, me parece que solamente si el grupo de desarrollo es lo 

suficientemente dedicado, podrá cumplir con  los tiempos. 

 

2. ¿Considera que la participación de los interesados del proyecto (Jefe de 

proyecto, coordinador, o equipo de desarrollo) será activa? O ¿Se 

ausentarán muy seguido por razones laborales o personales? 

Dependerá de las actividades asignadas, pero en primera instancia se ha 

coordinado con todos los implicados para que se paren un tiempo los viernes para 

reunirnos y revisar el estado del proyecto 

3. De todas las suposiciones del proyecto, describa las suposiciones que a 

su criterio tengan una mayor probabilidad de variación (positiva o 

negativa) durante el proyecto 

Los demás módulos del sistema funcionan correctamente y los datos que genera 

son fiables. 

Los equipos que son usados de servidores operan en perfecto estado y se realizan 

mantenimientos periódicos a los mismos. 

Se realizan respaldos periódicos de la información. 

La información en tiempo real es exacta y precisa. 

El proyecto será entregado a tiempo para presentarlo a la municipalidad. 

4. ¿Considera que el tiempo de entrega del proyecto es realista? ¿Por qué? 
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Es desafiante, puede que se lo cumpla como puede que no se lo cumpla, todo 

dependerá del grado de motivación del grupo de desarrollo 

5. ¿Considera que los requerimientos definidos para el proyecto, puedan 

variar? ¿Por qué? 

Podrían variar un poco en las revisiones que se tenga del proyecto, ya que 

considero que sólo probando se puede tener un producto final acorde a las 

necesidades. Pero en primera instancia, los requerimientos han sido definidos de 

manera exacta. 

6. ¿Considera que las tablas que se mostrarán en las pantallas, son 

demasiado complejas para interpretar? 

Puede que sí, más que todo si el grupo de desarrollo muestra tablas inmensas de 

cada contrato, puede resultar un poco tedioso para el fiscalizador revisarlas. 

7. ¿Qué soluciones podrían implementarse para mejorar la presentación de 

la información? 

Cuadros de resumen, indicadores gráficos, indicadores porcentuales de avance o 

diagramas. 

8. ¿Considera que la seguridad en nivel de acceso al sistema y las opciones 

mostradas, debe ser una prioridad a la hora desarrollar el módulo? 

Si, de hecho, se debe de mostrar ciertas opciones a los administradores, ciertas 

opciones a los fiscalizadores, etc., dependerá de la cantidad de roles y permisos 

con los que cuente la empresa 

9. ¿Considera que las políticas internas y externas a la empresa, podrán 

variar durante el desarrollo del proyecto? 
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No, y si varían serán mínimo, por ejemplo: el precio referencial de un producto, 

pero esa modificación se la realizará en el módulo de costos unitarios. Puede que 

exista aguna política gubernamental que cambie con respecto a la asignación de 

un presupuesto a contrato, pero de momento no hay ninguna especulación o alerta 

sobre un cambio de éste tipo. 

Tabla 1.5: Ejemplo de Entrevista para Identificación de Riesgos (Coordinador) 

 

 Técnica Delphi.- técnica utilizada para lograr un consenso 

entre expertos en el tema de riesgos. Mediante el uso de 

cuestionarios, se recopilan las respuestas de los expertos 

para luego resumirlas y nuevamente consultarla a los 

expertos, de ésta manera se evita que alguien ejerza 

influencias inapropiadas al mismo tiempo que se reduce la 

distorsión de los datos. 

 Análisis Causal (5 ¿Por qué?).- es una técnica que se usa 

para identificar la causa raíz de un problema, y al mismo 

tiempo dar una solución al nivel de profundidad del análisis al 

que se llegue. 
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Figura 1.3: Ejemplo de uso del Análisis Causal (5 ¿Por qué?) 

 

1.2.2.3 Identificación de Riesgos basada en 

Taxonomía 

Técnica usada para ayudar a la identificación de riesgos durante el 

desarrollo de software (similar a un RBS). Éste método relaciona las 

características del desarrollo de software y por lo tanto los riesgos 

durante el desarrollo. El método TBQ (por sus siglas en inglés) 

puede ser considerado como una tormenta de ideas estructurada. 

Las preguntas y sus secuencias, siguiendo la estructura de 

¿Por qué el tiempo de entrega se retrasó el 60%?

Por que tuvimos 2 caminos de entrega en el taller

¿Por qué las quejas de los clientes se incrementaron?

Porque el tiempo de entrega se retrasó el 60%

¿Por qué se cayeron las ventas del producto X?

Por que las quejas de los clientes se incrementaron

¿Por qué vendimos menos en el norte?

Por que se cayeron las ventas del producto X

¿Por qué las ventas bajaron?

Porque vendimos menos en el norte



30 
 

taxonomía, deben ser consideradas como una guía, mas no como 

una limitante [4]. La taxonomía completa está listada en el Anexo 1 

en la sección de Anexos. 

             

 

Figura 1.4: Estructura Taxonomía SEI 

 

1.2.2.4 Análisis de Listas de Control 

Un listado de posibles riesgos puede ser generado a partir de 

documentación de proyectos similares, los cuales son presentados a 

los usuarios con el fin de que ellos determinen, a su parecer, que 

riesgos podrían ocurrir durante el proyecto. Un ejemplo del listado de 

control usado en el proyecto es el siguiente: 

 

Lista de control 

Riesgos Si/No 

Falta de cooperación de los interesados clave  

Atributos

Elementos

Clases
Clase

1...n

Elemento

1.1...

Atributo

1.1.1

Atributo

1.1.2...

Elemento

1..n

Atributo

1.n.n
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Aparición de más requerimientos en las revisiones  

Incumplimiento en fechas de entrega  

Ausencia de miembros del grupo de desarrollo  

Comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo  

Tecnología a usar no brinde el soporte necesario a los requerimientos del 

proyecto 

 

Dificultades al momento de instalar el módulo  

Complejidad de las interfaces de usuario (ventanas)  

Excesivo tiempo de espera en la respuesta del sistema  

Infraestructura tecnológica defectuosa  

Poca Integridad de los datos  

Seguridad al acceso a las funciones del sistema (permisos de usuario)  

Envío de parámetros de búsqueda en las url’s  

Problemas de diseño en la base de datos  

Falta de exactitud en el cálculo numérico  

Dependencia con otros módulos en cuanto a registro de información 

correcta 

 

Cambios en las políticas externas de la empresa  

Tabla 1.6: Ejemplo de lista de control del proyecto 

 

Recordemos que las listas de control o checklist pueden ser usadas 

para documentar el cumplimiento de algún proceso y las 

observaciones de cada una de las actividades detalladas en el 

checklist. 

1.2.2.5 Análisis de Supuestos 

O análisis de asunciones, técnica que analiza la exactitud de los 
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supuestos e identifica los riesgos del proyecto causados por el 

carácter impreciso, incoherente o incompleto de aquellos [2]. Este 

análisis explora los supuestos que surgen del proyecto como: 

hipótesis, escenarios y validez ya que no se tiene un control directo, 

por el contrario, son condiciones que deben existir para que el 

proyecto pueda o no realizarse de una manera exitosa. 

 

1.2.2.6 Técnicas de Diagramación 

 Diagramas de causa y efecto.- también llamados diagrama 

Ishikawa o diagrama de espina de pescado. En estos 

diagramas se especifica el problema y a través de categorías 

se agrupan las ideas, o causas  que pudieren generar dicho 

problema. Las partes de las que constan son: problema, 

causas principales, causas secundarias y causas subsidiarias. 

Es fuertemente relacionada con la tormenta de ideas y resulta 

muy útil para la formulación de teorías sobre las cusas, 

identificación de posibles soluciones y tratamiento de la 

resistencia al cambio [13]. 
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Aumento del tiempo en el 

cronograma de trabajo

Mala toma de requisitos

Ausencia de un miembro 

del grupo de desarrollo

Inconsistencia de datos

Poca colaboración

por parte de los interesados
Enfermedad

Motivos personales

Errores al ingresar

la información

Falta de validación

de datos

Errores en el DBMS

 

 Figura 1.5: Ejemplo de diagrama Causa-Efecto 
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 Diagramas de influencia.- es una representación visual 

simple de un problema donde se relacionan, a manera de 

grafo, todos los elementos esenciales de un problema. El 

diagrama nos permitirá considerar todas las variables clave 

antes de tomar una decisión. Con éste tipo de diagrama se 

busca tomar una decisión en función del pasado de una 

variable, muchas veces es necesario descartar alguna 

variable, ya que su pasado no afectará a la decisión. El no 

considerar funciones irrelevantes al problema ayuda a reducir 

considerablemente los tiempos de computación 

 

1.2.2.7 Análisis FODA 

Análisis que consiste en determinar, en una matriz, las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto, este análisis es 

considerado para la identificación de riesgos ya que las debilidades y 

amenazas constituyen riesgos directos identificados en el proyecto. 

Es una herramienta que se usa a nivel de empresas o proyectos, 

para evaluar su situación actual tanto interna (Debilidades y 

Fortalezas) como externa (Amenazas y Oportunidades) [12]. 

Fortalezas Oportunidades 

Experiencia en la herramienta por 

parte del grupo de desarrollo 

El proyecto puede ser 

comercializado 

Escalabilidad del sistema, debido a 

su desarrollo por funciones 

Ser usado en varias 

plataformas(escritorio o móvil) 

Disponibilidad del sistema, al ser  
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WEB 

Datos tiempo real  

Debilidades Amenazas 

Dependencia de otros módulos Respaldo de la base de datos 

principal 

Mala estimación en el tiempo de 

entrega 

Integridad de datos, por la poca 

seguridad en el acceso de usuarios 

Tiempos de respuestas, 

medianamente largo en las 

consultas 

Infraestructura tecnológica, servidor 

improvisado a partir de una pc de 

escritorio 

Parámetros se envían a través de 

la URL, sin cifrar 

Cambios en los requisitos 

Rastreo de acciones de usuario Cambio en las políticas 

organizacionales 

Actualización de la documentación  

Mala interacción con el usuario  

Tabla 1.7: Matriz FODA 

 

1.2.2.8 Juicio Experto 

Juicio basado en la experiencia de una persona en proyectos 

similares. Dicha experiencia puede establecer potenciales riesgos del 

proyecto en desarrollo. Se debe tener presente las posibles 

percepciones erróneas o prejuicios que pudieren afectar el juicio del 

experto. 
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1.2.3 Salidas 

1.2.3.1. Registro de Riesgos 

El registro de interesados se considera la salida principal para la 

gestión de riesgos del proyecto, ya que son el pilar base sobre los 

cuales se desarrollaran los demás procesos de la gestión. Dentro del 

registro de riesgos se puede obtener lo siguiente: 

 Lista de Riesgos Identificados.- el listado de riesgos debe 

ser descrito con un detalle razonable, indicando posibles 

causas raíces, el evento que podría desencadenar y su 

impacto en el proyecto. 

 Lista de Respuestas Potenciales.- En algunas ocasiones se 

pueden identificar posibles respuestas a los riesgos 

identificados, los cuales al documentarlos, son útiles como 

entradas para el proceso Planificar la Respuestas a los 

Riesgos. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

2.1 Análisis Cualitativo 

El proceso Análisis Cualitativo de los riesgos consiste en priorizar los 

riesgos, asignando valores relativos con el fin de determinar una calificación 

para priorizarlos, de acuerdo con la probabilidad de que ocurran y a su 

impacto en el alcance, cronograma o presupuesto, proporcionando así una 

guía para las empresas sobre que riesgos considerar y cuáles no. Éste es 

un proceso que debe ser considerado durante todo el ciclo de vida del 

proyecto para mantenerlo actualizado a medida que se generan cambios en 

los riesgos del proyecto o se detectan nuevos [8]. 

 

2.1.1 Entradas 
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2.1.1.1 Registro de Riesgos 

Documento en el cual se listan los riesgos identificados del proyecto, 

así como sus respuestas potenciales. Este documento es clave para 

la categorización de riesgos, ya que los lista todos, para luego 

priorizarlos. 

 

2.1.1.2 Plan de administración de Riesgos 

Documento donde se detallan a los responsables junto con sus roles, 

el presupuesto, las actividades y todo otro elemento clave para 

realizar, posteriormente, el análisis cualitativo. Se genera del proceso 

Planificar los Riegos. 

 

2.1.1.3 Alcance del proyecto 

Documento que nos brinda una referencia de que tanta incertidumbre 

puede haber en el proyecto, dependiendo de si es un proyecto muy 

complejo, si se establecieron objetivos realistas o no, nuevo en su 

tipo o contiene tecnología de punta. 

 

2.1.1.4 Activos de los procesos de la 

organización 

Toda información que la empresa haya generado referente a riesgos, 
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ya sean documentos donde se detallan riesgos de proyectos 

similares, algún tipo de estudio de proyectos similares o bases de 

datos de riesgos. 

 

2.1.2 Herramientas y Técnicas 

2.1.2.1 Evaluación de probabilidad e impacto 

En esta evaluación se estudia la probabilidad de ocurrencia de cada 

riesgo, junto con su impacto en alguno de los objetivos del proyecto 

como: alcance, cronograma, presupuesto o calidad; recordemos que 

la posibilidad de un evento no solo depende de la probabilidad 

estadística sino también de la intervención de las personas. 

Para obtener una evaluación apropiada, es necesaria la participación 

del grupo de desarrollo y quizá de expertos que no pertenecen al 

proyecto. Puede realizarse utilizando como referencia los datos 

históricos de otros proyectos con características similares. Por 

ejemplo, si las métricas resultantes de 45 proyectos antiguos 

indicaran que 37 de estos proyectos sufrieron un numero de cambios 

provocados por el cliente dos veces mayor de lo esperado, la 

probabilidad de que un nuevo proyecto sufra un número excesivo de 

modificaciones podrá estimarse en un 82% (37/45 = 0.82), es decir 

con una probabilidad bastante alta [3]. 
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Tabla 2.1: Definiciones de probabilidad de ocurrencia 

  

En este punto del proceso de gestión de riesgos, se busca evaluar 

que tan probable es que determinado evento ocurra produciendo un 

impacto X, ejemplo: Una probabilidad del 12% de perder $ 

50.000.000 es un riesgo más severo que la probabilidad del 90% de 

perder $ 500. 

  

Categoría de 

Probabilidad 

Probabili

dad 

Descripción 

Muy alta 0.90 Se espera que el evento 

ocurra 

Alta 0.70 Es casi seguro que ocurra 

Probable 0.50 Puede que ocurra o no 

Baja 0.30 Es casi seguro que no ocurra 

Muy Baja 0.10 No se espera que ocurra 
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Objetivo 
del 

proyecto 

Muy Bajo 
0.10 

Bajo 
0.20 

Moderado 
0.40 

Alto 
0.60 

Muy Alto 
0.80 

Costo 
Impacto 
insignifica
nte 

< 10% 
Impacto en 
costos 

10-20% 
Impacto 
en costos 

20-40% 
Impacto 
en costos 

> 40% 
Impacto en 
costos 

Cronogr

ama 

Impacto 
insignifica
nte 

< 5% 
Impacto en 
cronogram
a 

5-10% 
Impacto 
en 
cronogram
a 

10-20% 
Impacto 
en 
cronogram
a 

> 20% 
Impacto en 
cronograma 

Alcance 

Apenas 
perceptibl
e 

Áreas 
menores 
impactadas 

Áreas 
mayores 
impactada
s 

Cambios 
inaceptabl
es por el 
patrocinad
or 

Producto 
efectivame
nte inútil 

Calidad 

Apenas 
perceptibl
e 

Únicament
e afectadas 
aplicacione
s muy 
demandant
es 

Reducción 
en calidad 
debe ser 
aprobado 
por 
Patrocinad
or 

Reducción 
en calidad 
inaceptabl
e por 
patrocinad
or 

Producto 
efectivame
nte inútil 

Tabla 2.2: Impacto del Riesgo Negativo o Amenaza 

 

Los riesgos considerados como insignificantes o apenas 

perceptibles, no se los deja al abandono, al contrario, se les debe dar 

el debido seguimiento a futuro. 

2.1.2.2 Matriz de probabilidad e impacto 

La matriz de probabilidad e impacto ayuda a la rápida priorización de 

los riesgos al ubicar y ordenar valores de impacto respecto a la 

probabilidad de ocurrencia, lo que los clasifica en el umbral de 

riesgos bajos, moderados o altos. 
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Se puede definir una matriz de probabilidad e impacto independiente 

para cada objetivo del proyecto: alcance, costos, calidad o tiempo, 

con el fin de especificar las tolerancias organizacionales para 

impactos de riesgos en objetivos que se consideren más críticos que 

otros. 

El cálculo de la severidad está dado por: S = P x I (Severidad = 

Probabilidad por Impacto). La clasificación de los riesgos sirve de 

guía para la formulación de respuestas a los riesgos, ya que si se 

llegase a concretar un riesgo que tiene un impacto negativo alto, va a 

necesitarse de medidas y respuestas agresivas para minimizar su 

impacto, por otro lado, las amenazas en zona de riesgo bajo puede 

que no necesiten de medidas tan drásticas, pero si de un monitoreo y 

supervisión para ser considerados como riesgos dentro de la reserva 

de contingencias. 
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Probabili

dad 
Amenazas Oportunidades 

0.90 0.05 
0.0

9 

0.1

8 

0.3

6 

0.7

2 

0.7

2 

0.3

6 

0.1

8 

0.0

9 

0.0

5 

0.70 0.04 
0.0

7 

0.1

4 

0.2

8 

0.5

6 

0.5

6 

0.2

8 

0.1

4 

0.0

7 

0.0

4 

0.50 0.03 
0.0

5 

0.1

0 

0.2

0 

0.4

0 

0.4

0 

0.2

0 

0.1

0 

0.0

5 

0.0

3 

0.30 0.02 
0.0

3 

0.0

6 

0.1

2 

0.2

4 

0.2

4 

0.1

2 

0.0

6 

0.0

3 

0.0

2 

0.10 0.01 
0.0

1 

0.0

2 

0.0

4 

0.0

8 

0.0

8 

0.0

4 

0.0

2 

0.0

1 

0.0

1 

 0.05 
0.1

0 

0.2

0 

0.4

0 

0.8

0 

0.8

0 

0.4

0 

0.2

0 

0.1

0 

0.0

5 

Tabla 2.3: Matriz de Probabilidad e Impacto (Severidad) 

 

Al igual que se establece un trato para riesgos negativos, deben de 

aprovecharse y maximizarse la ocurrencia de eventos que pueden 

generar oportunidades en el proyecto. Bajo el mismo esquema, se 

deben de considerar de importancia las oportunidades en el umbral 

de alto impacto, y de menor importancia las oportunidades en el 

umbral de bajo impacto. 
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2.1.2.3 Evaluación de la fiabilidad de los 

datos sobre riesgos 

La evaluación de la calidad y fiabilidad de los datos, se basa en el 

entendimiento, la exactitud, calidad e integridad de la información 

referente a un riesgo. Para que un estudio sobre riesgos sea fiable, 

requiere de datos exactos y correctos. Si la calidad de los datos 

recopilados no es aceptable, puede ser necesario re-identificar un 

riesgo, lo que conllevaría a buscar nuevamente información sobre un 

determinado riesgo. 

 

2.1.2.4 Categorización de riesgos 

Como se ha detallado, existen varios métodos para clasificar riesgos, 

EDT (estructura de desglose de trabajo), RBS (Risk breakdown 

structure) o fases del proyecto. Cada uno de ellos se enfoca a la 

clasificación de riesgos de forma exhaustiva, permitiendo y 

facilitando la generación de respuestas a los mismos ya que se sabe 

su posible origen y categoría a la que pertenece. 

 

2.1.2.5 Evaluación de la urgencia de riesgos 

Una vez especificada la matriz de probabilidad e impacto, se pueden 

obtener los riesgos que requieran una mayor atención o urgencia, 

dado el impacto negativo o positivo que generasen en el proyecto, 

también conocido como la severidad de un riesgo.  
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2.1.2.6 Juicio de Expertos 

El juicio de personas expertas es necesario para evaluar la severidad 

calculada para el impacto en un determinado objetivo. Los expertos, 

pueden aportar con sus vivencias en proyectos similares y poder 

reajustar la severidad previamente calculada. Se debe de considerar 

los posibles prejuicios o recelos que los expertos pudieren tener al 

momento de evaluar la severidad de un riesgo. 

 

2.1.3 Salidas 

2.1.3.1 Correcciones y Ajustes al registro de 

riesgos 

Dado que el proceso de identificar riesgos se inicia en las etapas 

tempranas del proyecto, a medida que avanza el proyecto y de que 

se realizan otros tipos de análisis que requieren de una mayor 

recopilación de información, resulta indispensable la actualización del 

registro de riesgos, con información como: 

 Lista de prioridades de los riesgos.- Una vez calculada la 

matriz de probabilidad de impacto, obteniendo la severidad de 

los riesgos para cada objetivo del proyecto, se pueden listar 

los riesgos como de prioridad alta, prioridad moderada o de 

prioridad baja y según esto poder enfocarse en respuestas a 

los riesgos que aseguren un mejor resultado en el 
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cumplimiento y finalización del proyecto. 

 Riesgos agrupados por categorías.- la categorización de los 

riesgos puede ayudar a determinar si existen agrupaciones de 

riesgos que necesiten de una mayor atención y así fijar 

mejores respuestas asegurando una mayor efectividad en las 

mismas. 

 Causas de riesgo.- determinando las causas de riesgo es 

posible identificar áreas del proyecto que requieran mayor 

atención. Dado que la gestión de riesgos es un proceso 

iterativo durante el ciclo de vida del proyecto, se pueden 

corregir y establecer mejoras en las áreas en las que sean 

necesarias y así reducir la probabilidad de ocurrencia de 

riesgos. 

 Riesgos con respuestas a corto plazo.- dada la severidad 

de un riesgo al ocasionar un impacto significativo en el 

proyecto, deben generarse respuestas a los mismos, por lo 

que un listado a parte sería una buena opción a la hora de 

listar riesgos. 

 Listas de supervisión.- los riesgos que signifiquen un 

impacto mínimo en el proyecto, pueden agregarse a un listado 

de supervisión, con el fin de realizar un monitoreo continuo 

inclusive de los riesgos considerados de baja prioridad. 

 Tendencias de riesgos.- dado que el análisis es iterativo, 

durante todo el ciclo de vida del proyecto, pudiere 

evidenciarse tendencias en riesgos que necesiten respuestas 

urgentes para controlarlos o se requiera de un análisis más 

profundo. 
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2.2 Análisis Cuantitativo 

El análisis cuantitativo de riesgos se realiza luego del análisis cualitativo, 

una vez se haya obtenido la priorización de riesgos para obtener un posible 

impacto en los objetivos del proyecto. No es un proceso estrictamente 

necesario para todos los proyectos, ya que el realizarlo demanda tiempo y 

costos, por eso algunos proyectos se basan sólo en el análisis cualitativo de 

riesgos.  

Durante el análisis cuantitativo es necesario el uso de modelos y 

simulaciones, considerando la incertidumbre, que ayudan a la toma de 

decisiones basándose en el impacto a futuro que pueden generar los 

distintos riesgos del proyecto. 

 

2.2.1 Entradas 

2.2.1.1 Registro de Riesgos 

El registro de riesgos que se generó del proceso Identificar los 

riesgos, documento donde se listan los posibles riesgos del proyecto. 

2.2.1.2 Plan de Gestión de Riesgos 

Plan que se originó del proceso Planificación de Riesgos, en el que 

se detalla la metodología a seguir para el tratamiento de riesgos, sus 

responsables, el presupuesto asignado, etc. 
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2.2.1.3 Plan de Gestión de Costos 

Documento necesario para controlar el análisis cuantitativo a nivel de 

costos, ya que el presupuesto para riesgos del proyecto ya fue 

estimado en las etapas tempranas, específicamente durante el 

proceso Determinar el Presupuesto que corresponde al área de 

conocimiento: Gestión de Costos del Proyecto. 

Éste plan describe el formato y establece los criterios para planificar, 

estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto, 

de donde se puede determinar la estructura o el método de 

aplicación para el análisis cuantitativo. 

 

2.2.1.4 Plan de Cronograma 

Plan que determina y define los plazos de las actividades del 

proyecto. De aquí se puede generar una idea de la urgencia de la 

aplicación del análisis cuantitativo que genere respuestas/acciones 

para reducir el impacto de riesgos durante el proyecto y en qué 

momento aplicarlo. A continuación se muestra el cronograma de 

trabajo del proyecto: 
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Plan de Cronograma del Proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Asignar Presupuestos a Contrato 13 días mar 05/03/13 lun 18/03/13 

   Búsqueda de presupuestos 1 día mar 05/03/13 mié 06/03/13 

   Búsqueda de contratos 1 día mar 05/03/13 mié 06/03/13 

   Asignación de presupuesto a contrato 1 día mié 06/03/13 jue 07/03/13 

   Listado de contratos con su presupuesto y 
fiscalizador asignado 

10 días vie 08/03/13 lun 18/03/13 

      Cálculo del costo total, anual y promedio 
mensual 

2 días sáb 09/03/13 lun 11/03/13 

      Funciones de Ingresar Precios Unitarios 7 días lun 11/03/13 lun 18/03/13 

         Actividades 1 día lun 11/03/13 mar 12/03/13 

         Cubresuelos 1 día mar 12/03/13 mié 13/03/13 

         Especies bajas 1 día mié 13/03/13 jue 14/03/13 

         Árboles 1 día jue 14/03/13 vie 15/03/13 

         Palmas 1 día vie 15/03/13 sáb 16/03/13 

         Toparios 1 día sáb 16/03/13 dom 17/03/13 

         Varios 1 día dom 17/03/13 lun 18/03/13 

Liquidación Mensual 7 días mar 19/03/13 mar 26/03/13 

   Cálculo del total del costo en Ejecución por 
mes 

1 día mar 19/03/13 mié 20/03/13 

   Tabla por mes 6 días mié 20/03/13 mar 26/03/13 

      Exportar resumen por área 1 día sáb 23/03/13 dom 24/03/13 

      Exportar resumen unificado 1 día dom 24/03/13 lun 25/03/13 

      Liquidar planilla 1 día lun 25/03/13 mar 26/03/13 

Resumen 8 días mar 26/03/13 mié 03/04/13 

   Tabla de contratos 
   

   Tabla resumen de cada contrato y sus meses 
   

Desbloquear 2 días mié 03/04/13 vie 05/04/13 

   Búsqueda de contratos 1 día mié 03/04/13 jue 04/04/13 

      Búsqueda de meses bloqueados 1 día mié 03/04/13 jue 04/04/13 

         Desbloquear Mes 
   

   Búsqueda de contrato a desbloquear 1 día jue 04/04/13 vie 05/04/13 

      Desbloquear Precios Unitarios 1 día jue 04/04/13 vie 05/04/13 

Tabla 2.4: Cronograma de actividades del proyecto 
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2.2.1.5 Activos de los Procesos de la 

Organización 

Toda documentación relacionada con proyectos anteriores, estudios 

de riesgos, bases de datos de riesgos disponibles de fuentes 

industriales pueden aportar a la hora de realizar el análisis 

cuantitativo del proyecto en curso. 

 

2.2.2 Herramientas y Técnicas 

2.2.2.1 Técnicas de Recopilación y 

Representación de Datos 

 Entrevistas.- ésta técnica se basa en la experiencia del 

encuestado y de datos históricos de proyectos similares que 

permitan estimar valores que ayuden a la simulación de los 

riesgos. Dado que para realizar el análisis cuantitativo es 

necesario de simuladores, y a su vez, es necesario el uso de 

algún tipo de distribución de probabilidad, resulta necesaria la 

definición de valores para escenarios optimistas (bajo), 

pesimistas (alto) y más probables, que son esenciales para el 

uso del método PERT. La definición de éstos 3 valores 

permite aclarar el rango de incertidumbre de las estimaciones, 

usando la siguiente fórmula: 

𝑉𝑒 =
𝑉𝑜+4𝑉𝑚+𝑉𝑝

6
; Donde: 
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𝑉𝑒 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 

 Distribuciones de Probabilidad.- las distribuciones de 

probabilidad comúnmente usadas para el modelado y la 

simulación, dado que lo que se busca es modelar fenómenos 

de la realidad, son: la distribución BETA y la distribución 

Triangular. Ambas distribuciones continuas son usadas 

comúnmente para representar la incertidumbre de los valores 

en duraciones de actividades de cronograma o costos. Las 

distribuciones uniformes son empleadas únicamente cuando 

no hay un valor obvio que sea más probable de ocurrencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Ejemplo de Distribución de Probabilidad BETA 
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Figura 2.2: Ejemplo de Distribución de Probabilidad Triangular 

2.2.2.2 Técnicas de Análisis Cuantitativo de 

Riesgos y de Modelado 

 Análisis de sensibilidad.- éste tipo de análisis ayuda a 

determinar el impacto potencial en el proyecto de un 

determinado riesgo. Se suele usar la gráfica de tornado 

(gráficas de barras horizontales) para comprar la importancia y 

el impacto relativo que tienen las variables que con un alto 

grado de incertidumbre con respecto a las que son estables 

para estimar como afectaría a un objetivo del proyecto en 

específico. 

 Análisis del valor monetario esperado.- el análisis de valor 

esperado es un concepto estadístico usado para la toma de 

decisión donde hay incertidumbre de por medio. Los valores 

monetarios positivos serán las oportunidades, mientras que 

los valores monetarios negativos serán los riesgos que se 
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tomarán de elegir una decisión determinada. Éste tipo de 

análisis suele acompañarse con árboles de decisión donde se 

ejemplifica el camino hacia el valor final y las decisiones que 

se fueron tomando en el camino cuando existen distintos 

escenarios futuros o los resultados de las acciones sin 

inciertos. 

Desarrollar un 
nuevo producto o 
consolidar uno ya 

hecho

Nuevo Producto
$135.000

Consolidar 
Producto
$50.500

Desarrollo 
Meticuloso
$210.000

Desarrollo Rápido
$55.700

Productos 
Fortalecidos

$65.500

Productos 
Efectivos
$6.400

Costo = $75.000

Costo = $40.000

$135.000

$135.000 = $210.000 - $75.000

Costo = $15.000

Costo = $0

$15.700

$15.700 = $55.700 - $40.000

$50.500

$50.500 = $65.500 - $15.000

$6.400

$6.400 = $6.400 - $0

 

Figura 2.3: Ejemplo de árbol de decisión 

 Modelado y Simulación.- Dada la incertidumbre implícita al 

momento de estimar valores de probabilidad, se deberán usar 

distribuciones de probabilidad que ayuden a mejorar dicha 

estimación. El análisis iterativo se lo realiza mediante la 

técnica Monte Carlo, el cual se basa en las distribuciones 

previamente establecidas para las variables de riesgo que 

pueden afectar el proyecto. El principal aspecto a considerar 
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al realizar el análisis Monte Carlo es el coste computacional 

inherente a las constantes iteraciones. Mientras más 

iteraciones se realicen se podrán lograr mejores resultados 

(para acercarse a la distribución teórica) [9]. 

La principal desventaja el método Monte Carlo es la lentitud 

con la que converge. La rapidez de  convergencia depende de 

la relación entre la varianza (σ) y el número de iteraciones 

(M), concretamente a razón de σ/√𝑀. Para acelerar la 

convergencia, o se disminuye el  valor de la varianza, o se 

incrementa el número de iteraciones [7]. 

Por ejemplo, para realizar un análisis de riesgos en los costos, 

se deberá de realizar simulaciones con las estimaciones de 

costos, y para un análisis de riesgos respecto al cronograma, 

se necesitará emplear el diagrama de red del cronograma y la 

estimación de duración para cada actividad. 
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Figura 2.4: Ejemplo de resultados luego de la simulación, Riesgos Relativos a 

Costos 

 Juicio de Expertos.- el juicio de expertos, con relativa 

implicación en proyectos recientes, se lo necesita al momento 

de evaluar la probabilidad y definir las entradas en los 

modelos de simulación (tales como distribuciones de 

probabilidad). Los expertos también ayudan a la interpretación 

de los datos obtenidos de las simulaciones, determinando a 

su vez la validez de las herramientas usadas. 
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2.2.3 Salidas 

2.2.3.1 Actualización al registro de riesgos 

Luego de realizado el análisis cuantitativo, se debe de actualizar los 

registros de riesgos agregando resultados desde una perspectiva 

numérica. Las actualizaciones pueden incluir: 

 Análisis probabilístico del proyecto.- dado que los objetivos 

más significativos del proyecto son los costos y el 

cronograma, se puede estimar, usando gráficas de 

probabilidad acumulada, las reservas, a fin de garantizar la 

completitud de los objetivos. Por ejemplo, si estima 

inicialmente que el proyecto durará 2 años, y luego del 

análisis se determina que con el 75% de probabilidad el 

proyecto concluirá en 2 años y 5 meses, se podrá determinar 

una reserva de 5 meses más al proyecto, con el fin de que la 

probabilidad de éxito aumente. 

 Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo.- 

Con los riesgos que afronta el proyecto, se puede hacer una 

idea, observando las tendencias, si el proyecto o un objetivo 

en particular llegará a alcanzarse. En la figura 2.4, si se 

llegase a definir un presupuesto para todo el proyecto de 

$45.000, se puede estimar de que la probabilidad de éxito en 

costos con ése valor tan solo será del 15%. 

 Lista priorizada de riesgos cuantificados.- una vez 

realizado el análisis del impacto de riesgos y luego de 

interpretar los resultados obtenidos tras varias iteraciones, se 
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puede tener una idea un poco más realista de lo que ocurrirá 

a los objetivos del proyecto, en cuyo caso, resultará de vital 

importancia reorganizar los riesgos de acuerdo a su resultado 

numérico. Generalmente se incluyen los riesgos que tienen un 

impacto significativo en el presupuesto o en cronograma del 

proyecto. 

 Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de 

riesgos.- Dado que el análisis de riesgos es recomendado se 

realice antes y luego del proceso controlar y monitorear los 

riesgos, se podrán observar tendencias en el análisis de 

riesgos, luego de aplicar los controles, que deberán ser 

detalladas y periódicamente revisadas, para saber si 

realmente las respuestas a los riesgos son las idóneas o 

resulta necesario modificarlas a fin de reducir su incidencia. 



 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO 3 

3. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso en el cual se determinan 

las decisiones a tomar en el caso de que un riesgo se produzca. 

Una vez realizado el análisis de riesgos del proyecto, y teniendo en claro la 

lista de riesgos a ser tratados como prioritarios, se debe de establecer 

acciones para mitigar, evitar, transferir, mitigar o aceptar un riesgo negativo; 

o, a su vez, se deben de establecer acciones para explotar, compartir, 

mejorar o aceptar las opciones y/o estrategias para riesgos que generen un 

impacto positivo u oportunidad para el proyecto. 

Cada respuesta debe ser acordada como mejor alternativa entre un grupo 

de posibles respuestas potenciales, teniendo en cuenta que debe de: ser 

oportuno,  adaptarse a la importancia del riesgo, ser rentable y realista 

dentro del contexto del proyecto.; así mismo, se debe designar a un 

responsable de seguimiento y ejecución de la respuesta para cada riesgo. 
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3.1 Entradas 

3.1.1  Registro de Riesgos 

El registro de riesgos se originó como salida del proceso identificar 

los riesgos, y debido a los distintos análisis realizados, se ha ido 

actualizando. El proceso para determinar las respuestas a riesgos se 

basará en los riesgos categorizados según su nivel de importancia y 

criticidad, tomando datos como causas, respuestas potenciales, 

responsables, síntomas y señales de advertencia de los riesgos. 

 

3.1.2 Plan de Gestión de Riesgos 

Documento que contiene información relevante para la generación 

de las respuestas a riesgos como es: los roles y responsabilidades, y 

los umbrales de aceptación para los riesgos bajos, moderados o 

altos, ésta información ayuda a determinar respuestas específicas 

para cada riesgo registrado. 

 

3.2 Herramientas y técnicas 

Dentro de las posibles respuestas que puedan generarse para abordar un 

riesgo, pueden existir respuestas a riesgos que generen un impacto 

negativo o respuestas a riesgos que generen un impacto positivo u 

oportunidad. Se pueden realizar estrategias o plan de reserva que son 

respuestas o acciones que se realizaran si una respuesta, luego de 
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aplicada no resulta con la efectividad esperada. 

3.2.1 Estrategias para Riesgos Negativos 

Como se verá a continuación, existe más de una posibilidad para 

tomar una decisión para poder abordar un riesgo. Dependiendo de 

los objetivos que se ven afectados y de la gravedad del impacto que 

produzca, se podrán tomar medidas como: 

 Evitar o esquivar.- tomar la decisión de evitar o esquivar el 

riesgo conlleva a realizar cambios en el plan del proyecto o en 

los objetivos del mismo, como por ejemplo: reducir el alcance, 

agregar recursos, agregar tiempo, adoptar enfoques 

conocidos y no innovadores, evitar contratistas no bien 

conocidos, etc. No siempre es posible eliminar todos los 

riesgos, pero sí pueden ser vitados. Un ejemplo radical para 

evitar un riesgo es anular el proyecto.  

 Transferir.- el transferir el riesgo no lo elimina, sino que lo 

asigna a un tercero que correrá con la responsabilidad de 

asumir las consecuencias del riesgo y de implementar 

respuestas al riesgo que tenga a cargo. Muchas veces éste 

tipo de estrategia implica el pago de un valor extra al tercero, 

por ejemplo, el uso de un contrato de margen sobre el costo, 

transfiere directamente el costo del riesgo al tercero, mientras 

que, un contrato de precio fijo puede transferir el riesgo al 

vendedor; ejemplos más puntuales son: el uso de seguros, 

certificados de garantía, garantía de cumplimiento, fianzas, 

etc. 
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 Mitigar.- mitigar un riesgo significa bajar su probabilidad de 

ocurrencia realizando acciones que ayuden a reducir el 

impacto por debajo del nivel aceptable. Se debe tomar en 

cuenta el costo de realizar acciones para mitigar, ya que 

deben ser costos razonables y proporcionales a la 

probabilidad e impacto estimado y a los beneficios previstos, 

por ejemplo, realizar un prototipo desde un modelo a escala 

antes de crear el producto o proceso en tamaño real, elegir 

proveedores más seguros, agregar más recursos, obtener 

más tiempo, etc. 

 Aceptar.- aceptar un riesgo es una estrategia que se adopta 

ya que no se ha podido cambiar el plan de proyecto o no se 

ha podido encontrar una estrategia alternativa. Aceptar un 

riesgo implica que se estará consciente de las consecuencias 

de ocurrencia en caso de no tomar alguna medida. Existen 2 

formas de aceptar un riesgo, de forma pasiva y de forma 

activa. Abordar un riesgo de forma activa significa considerar 

su ocurrencia y establecer reservas para contingencias que 

permitan reaccionar ante la ocurrencia del mismo sin impactar 

objetivos del proyecto, mientras que, la forma pasiva consiste 

en únicamente documentar el riego y abordarlo una vez se 

presente. 
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Plan de Respuesta a Riesgos Negativos 

Riesgo Estrategia Acción Encargado 

Retraso en la 

entrega final del 

proyecto 

Mitigar 

Miembros del grupo de 

desarrollo colaboren con 

su experiencia para 

acelerar el desarrollo de 

las actividades 

asignadas a cada uno. 

Director del 

proyecto 

Tabla 3.1: Extracto de la respuesta a un riesgo negativo del proyecto 

 

3.2.2 Estrategias para riesgos positivos u 

oportunidades 

Muy aparte de siempre tomar acciones sobre riesgos negativos, 

resulta siempre necesario aprovechar al máximo las oportunidades o 

riesgos positivos dentro de un proyecto. Una oportunidad debe de 

ser aprovechada, para lo cual se deben de considerar las estrategas 

de: explotar, compartir y mejorar. La estrategia de aceptar éste tipo 

de riesgos resulta la misma estrategia que para los riesgos 

negativos. 

 Explotar.- siempre que se pueda mejorar o aumentar la 

probabilidad de ocurrencia de una oportunidad, ésta será 

bienvenida. Justamente en eso se centra ésta estrategia, en 

disminuir o eliminar los factores que producen incertidumbre 

asegurando que la posibilidad de que ocurra una oportunidad 

definitivamente se concrete. Algunos ejemplos de lo que se 
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podría hacer para explotar una oportunidad son: aumentar el 

personal mejor cualificado al staff del grupo de proyecto lo que 

ayuda a asegurar de que el proyecto se complete en el tiempo 

estimado, mayor apoyo económico o una planificación más 

realista. 

 Compartir.- muchas veces el equipo del proyecto no está lo 

suficientemente capacitado para explotar una oportunidad, por 

lo que se opta por compartir o delegar el riesgo a terceros. 

Ésta estrategia consiste en asignar toda o parte de la 

oportunidad a un tercero (Joint ventures) mejor capacitado 

para asegurar esa oportunidad de modo que todas las partes 

obtengan beneficios de las acciones tomadas. 

 Mejorar o Aumentar.- Ésta estrategia consiste en realizar 

todas las acciones para que la probabilidad de ocurrencia de 

una oportunidad aumente junto con sus impactos positivos. Se 

deben de determinar los eventos o dependencias principales 

de las oportunidades para mejorarlas, por ejemplo, capacitar 

al equipo de proyecto en temas de calidad para mejorar la 

calidad del producto final. 

 Aceptar.- al igual que en los riesgos negativos, el Aceptar un 

riesgo que genere una oportunidad para el proyecto consiste 

en estar consciente de que esa oportunidad existe, pero sin 

realizar acciones para poder forzar su aparición en el 

proyecto. 
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Plan de Respuesta a Riesgos Positivos 

Oportunidad Estrategia Acción Encargado 

Plataforma WEB Compartir 

Contactarse con empresas 

especializadas en desarrollo 

móvil que permita 

aprovechar la arquitectura 

del proyecto y poder hacerlo 

más portable 

Director del 

Proyecto 

Tabla 3.2: Extracto de respuesta a riesgo positivo del proyecto 

 

3.2.3 Estrategias de respuesta para 

contingencias 

Una respuesta para contingencia es una acción que se toma sobre 

un riesgo siempre y cuando los indicadores o señales de advertencia 

se estén cumpliendo o el riesgo se haya disparado. Como ya se ha 

indicado en temas anteriores, existen riesgos para los cuales no se 

especifica una acción a tomar dentro del plan de respuestas de 

riesgos, debido a su bajo impacto sobre el proyecto o por falta de 

determinación de una estrategia en particular. Ejemplos de señales 

de advertencia previa a la ocurrencia de un riesgo pueden ser: 

obtener una prioridad más alta con un proveedor o no cumplir con 

hitos intermedios, deben de especificarse y monitorearse 

constantemente. 
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3.2.4 Juicio de expertos 

El criterio o sugerencia de un experto que haya realizado proyectos 

anteriores en cuanto a respuestas a riesgos puede resultar de vital 

importancia en el caso de un riesgo específico y definido. El criterio 

puede provenir de alguien (grupo o persona) con experiencia o 

capacitación en la determinación de respuestas a riesgos, habilidad o 

con formación especializada en el tema de riesgos. 

 

3.3 Salidas 

3.3.1 Actualización al Registro de Riesgos 

Ésta vez éste documento se verá afectado ya que se deberán 

detallar la/las respuestas o acciones a realizar por cada riesgo 

identificado. Se debe de considerar de igual manera los riesgos para 

los cuales no se hayan determinado respuestas o acciones (riesgos 

de baja prioridad), ya que deben ser agregados a una lista de 

supervisión/monitoreo, y así llevar un control íntegro de los riesgos 

identificados. Se pueden incluir actualizaciones al registro de riesgos 

como: 

 Los riesgos identificados, sus descripciones, el o las áreas del 

proyecto afectadas (por ejemplo: un elemento de la EDT), sus 

causas (por ejemplo: un elemento de la RBS) y cómo pueden 

tener un efecto sobre uno o más objetivos del proyecto. 

 Los encargados de los riesgos junto con sus 

responsabilidades asignadas. 
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 Las salidas del proceso Realizar el Análisis Cualitativo de 

Riesgos, incluyendo las listas priorizadas de los riesgos del 

proyecto. 

 Las estrategias de respuesta seleccionadas para cada riesgo. 

 Las acciones a realizar para implementar la estrategia 

seleccionada para atacar un riesgo. 

 Los síntomas o señales de advertencia relativos a la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

 El presupuesto o las actividades del cronograma necesarias 

para implementar las respuestas. 

 Los planes de contingencia y disparadores que requieren su 

ejecución. 

 Los planes de reserva para usarse como una reacción a un 

riesgo que ha ocurrido y para el que la respuesta inicial no ha 

sido la adecuada. 

 Los riesgos residuales que se esperan sean producto de las 

estrategias aplicadas a los riesgos. 

 Los riesgos secundarios que se espera resulte como 

respuesta directa a las acciones aplicadas luego de una 

ocurrencia de un riesgo. 

 Las reservas para contingencias que se calculan tomando 

como base el análisis cuantitativo de riesgos del proyecto y 

los umbrales de riesgo de la organización. 
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3.3.2 Acuerdos contractuales relacionados 

con los Riesgos 

En ésta parte se detallan todos los acuerdos contractuales 

establecidos con terceros en cuanto a la responsabilidad sobre un 

riesgo negativo u positivo durante la gestión de riesgos del proyecto. 

Esto puede suceder como resultado de mitigar/transferir un riesgo 

negativo o de explotar/compartir la generación de una oportunidad 

del proyecto, por ejemplo: si se designa a alguien a revisar 

periódicamente la viabilidad del proyecto, agregarlo en el perfil del 

puesto de trabajo y hacerlo cumplir o comprometer a la persona a 

realizarlo con fechas o periodos establecidos  

 

3.3.3 Actualización del Plan para la 

Dirección del Proyecto 

Recordando de que la generación de respuestas a los riesgos, puede 

necesitar de actualizaciones a documentos sensibles del proyecto 

como son: costos, calidad, recursos humanos, etc., resulta necesario 

actualizar el Plan para la Dirección del Proyecto. Dentro de los 

documentos que pueden actualizarse, se encuentran: 

 Plan de Gestión del Cronograma.- resulta importante 

realizar cambios en los plazos de finalización de entregables 

del proyecto, ya que teniendo información más exacta, luego 

de analizarla cualitativa y cuantitativamente y detallando 

respuestas a riesgos, se deben de considerar las posibles 
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holguras a considerar dentro del cronograma a fin de 

contemplar las reservas necesarias. 

 Plan de Gestión de Costos.- toda respuesta generada luego 

de un análisis cualitativo y priorizado de riesgos junto con sus 

respuestas, puede conllevar a actualizaciones en los costos 

estimados del proyecto incluyendo presupuesto, contabilidad 

de los costos, para poder contemplar las reservas o 

contingencias del proyecto.  

 Plan de Gestión de Calidad.- la calidad puede verse 

afectada según se determine en el análisis y priorización de 

riesgos y luego de determinar respuestas necesarias para los 

riesgos, por lo cual esto puede incluir cambios que involucren 

a la tolerancia o al comportamiento en relación con los 

requisitos u objetivos del proyecto, control de calidad o 

actualizaciones en la documentación de requisitos. 

 Plan de Gestión de las Adquisiciones.- puede darse el caso 

de que se requieran cambios para reflejar la estrategia en 

cuanto a decisiones de si comprar o hacer, o en el o los tipos 

de contrato que se deben de llevar, motivados por las 

respuestas al riesgo. 

 Plan de Gestión de los Recursos Humanos.- puede ser 

necesario la gestión de recursos en cuanto se requieran 

cambios en la estructura organizacional del proyecto y en las 

aplicaciones de los recursos, esto implicará cambios en los 

roles del personal, cambios motivados por las respuestas a los 

riesgos que se determinen. 

 Estructura de Desglose de Trabajo.- como consecuencia de 
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que se necesite más, nuevo o modificar el trabajo definido en 

la Estructura de Desglose de Trabajo se debe de actualizar el 

EDT para considerar las respuestas a los riesgos. 

 Línea Base del Cronograma.- como consecuencia de las 

respuestas que se deben aplicar a los riesgos identificados, 

puede ser necesario considerar la actualización de la línea 

base del cronograma. 

 Línea Base del Desempeño de Costos.- la línea base de 

desempeño de costos puede actualizarse para reflejar los 

cambios que se necesitan para que las respuestas a los 

riesgos sean efectivas. 

 

3.3.4 Actualizaciones a los Documentos 

del Proyecto 

Adicionalmente a las actualizaciones al plan para la dirección del 

proyecto, se pueden actualizar más documentos como: 

 Registro de Supuestos.- Dada la información con la que se 

cuenta hasta éste punto de la gestión de riesgos, se debe de 

actualizar los registros de supuestos, revisándolos para 

adaptarlos con esta nueva información. 

 Documentación Técnica.- luego de plantear las respuestas a 

los riesgos se pudieren haber redefinido los métodos técnicos 

o entregables físicos del proyecto, por lo que deben de ser 

revisados y/o actualizados de ser el caso. 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

4. MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 

Una vez identificados, analizados, priorizados y determinado las respuestas 

a los riesgos se debe realizar el monitoreo y control tomando acciones 

correctivas de ser necesario.  El éxito de éste proceso radica en el 

monitoreo periódico durante todo el proyecto a cargo de los encargados de 

cada riesgo y supervisado por el director del proyector. 

A medida que pasa el tiempo se recopila mayor información sobre los 

riesgos, lo que reduce la incertidumbre y a su vez permite tomar acciones 

más específicas que ayuden a mitigar, monitorear y administrar los riesgos, 

lo que puede generar cambios en la documentación de la gestión de 

riesgos. 

A lo largo del monitoreo y control se puede llegar a determinar nuevos 

riesgos, riesgos que cambian o riesgos que quedan obsoletos mediante el 

uso de técnicas de análisis de variaciones y/o tendencias [8]. 

Éste proceso puede determinar si: 

 Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. 
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 Los análisis muestran que un riesgo ha cambiado y con esto puede o 

no descartarse. 

 Se respetan las políticas y procedimientos de la Gestión de Riesgos. 

 Las reservas de contingencia siguen siendo acorde a la situación 

actual de los riesgos o deben de ser modificadas. 

 

4.1 Entradas 

4.1.1 Registro de Riesgos 

Este documento o plantilla resulta clave para el monitoreo y control 

de riesgos, ya que detalla: Riesgo, causa raíz, fecha de 

identificación, tipo de riesgo: amenaza u oportunidad, síntomas, 

categoría del riesgo, objetivo del proyecto afectado, tipo de impacto, 

probabilidad, prioridad, dueño, encargado, respuesta 

predeterminada, estrategia de respuesta adaptada, respuesta 

adaptada, riesgo residual, fecha de activación del riesgo.  

 

4.1.2 Plan para la Dirección del Proyecto 

El plan para la dirección del proyecto detalla las asignaciones de 

recursos (tiempo o dinero), responsables de los riesgos, junto con las 

tolerancias permitidas junto con otros recursos para la gestión de 

riesgo del proyecto. 
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4.1.3 Información sobre el Desempeño del 

Trabajo 

La información sobre el desempeño del trabajo muestra el estado 

actual de cada uno de los objetivos del proyecto, como son: los 

entregables, el avance en el cronograma y los costos implicados 

hasta el momento.  

 

4.1.4 Informes de desempeño 

Los informes de desempeño muestran el estado actual del proyecto. 

Se lo obtiene aplicando análisis a los datos de mediciones de 

desempeño como el valor ganado, datos de proyecciones y análisis 

de variación. 

 

4.2 Herramientas y Técnicas 

El monitoreo y control de riesgos no solo implica la observación. Como 

veremos a continuación, se detallaran y explicarán formas en las que se 

pueden monitorear los riesgos durante el proceso de gestión de riesgos: 

4.2.1 Reevaluación de Riesgos 

Reevaluar los riesgos implica revisarlos constantemente durante el 

proyecto para determinar su continuo estado y declararlos obsoletos 

en el caso de que las condiciones de riesgo hayan variado a favor 
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del proyecto. Ésta continua revisión también puede traer consigo la 

identificación de nuevos riesgos. 

4.2.2 Auditorías de los Riesgos 

Las auditorías de riesgos pueden realizarse de manera periódica, 

liderada por el jefe del proyecto, o se pueden establecer reuniones 

específicas para la auditoría de riesgos. Las auditorías de riesgos 

buscan determinar la efectividad de las respuestas aplicadas a los 

riesgos hasta ese momento. 

 

4.2.3 Análisis de Variación y de Tendencia 

Los análisis de variación se basan en la comparativa entre lo 

planificado y lo real. Por ejemplo, si se desea analizar la variación en 

el cronograma de un proyecto se deben analizar los indicadores SV 

(Variación de Tiempo) y SPI (Índice de desempeño de tiempo) dentro 

de la técnica del valor ganado. Otra forma de medir la variación de 

las tareas puede ser analizando la holgura de cada tarea.  

A continuación se muestra el ejemplo del valor ganado para los 

costos de desarrollo de cada una de las macro actividades del 

proyecto: 
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Item Presupuesto Real Variación 

Asignar Presupuesto 

a contrato 

$600 $667 $67 desfavorable 

Liquidación Mensual $264 $310 $46 desfavorable 

Resumen $528 $480 $48 favorable 

Desbloquear $96 $56 $40 favorable 

Total: $25 desfavorable 

Tabla 4.1: Análisis de Variación de los costos del proyecto 

 

4.2.4 Medición del Desempeño Técnico 

Se pueden realizar mediciones en el aspecto técnico durante el 

desarrollo del proyecto, por ejemplo: tiempos de transacción, número 

de piezas defectuosas entregadas, capacidad de almacenamiento, 

etc., con el fin de determinar si se están realizando bien o no las 

cosas y si el producto final logrará cumplir con el alcance del 

proyecto, mostrando también el grado de riesgo técnico que se está 

corriendo. 

 

4.2.5 Análisis de Reserva 

Puede darse el caso de que un riesgo haya ocurrido y que debido a 

eso, las reservas han sido consumidas poco a poco. El análisis de 

reserva se realiza con el fin de determinar si las reservas con las que 

aún se cuenta en el proyecto son las suficientes. 
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4.2.6 Reuniones sobre el estado del 

proyecto 

Cada vez que se realice una reunión sobre el estado del proyecto, un 

punto importante a considerar es discutir sobre el estado actual de la 

gestión de riesgos. Cuando se discute sobre los riesgos, se toman en 

cuenta los riesgos ocurridos, las medidas tomadas como respuesta y 

el impacto que tuvieron o tendrían en el proyecto. Estas reuniones 

periódicas resultan de vital importancia ya que se pueden identificar 

riesgos. 

 

4.3 Salidas 

4.3.1 Actualizaciones al Registro de 

Riesgos 

Una adecuada actualización al documento donde se registran los 

riesgos debe contemplar: los resultados de las reevaluaciones, 

auditorías y revisiones periódicas de los riesgos, actualizaciones a la 

probabilidad y al impacto, su prioridad, a las respuestas planeadas y 

a cualquier otro detalle documentada de cada riesgo. Estas 

actualizaciones también servirán para futuros proyectos dentro de la 

organización ya que permitirá observar de manera detallada el trato a 

los riesgos que se dio en ese entonces. 
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4.3.2 Actualizaciones a los Activos de los 

Procesos de la Organización 

Entre los activos de los procesos de la organización que pueden 

actualizarse, son: 

 Plantillas correspondientes al plan de gestión de riesgos, 

incluidos la matriz de probabilidad e impacto y el registro de 

riesgos. 

 El EDT 

 Las lecciones aprendidas con respecto a la gestión de riesgos 

del proyecto. 

 

4.3.3 Solicitudes de Cambio 

Las solicitudes de cambio, que pueden ser: preventivas o correctivas, 

deben de enviarse al proceso Realizar el Control Integrado de 

Cambios. La implementación de planes de contingencia o soluciones 

alternativas o plan B se suelen traducir como solicitudes de cambio. 

 Acciones Correctivas recomendadas.- son acciones que se 

generan debido a la ocurrencia de un riesgo que se había 

aceptado de manera pasiva o un riesgo que debe ser 

respondido y cuya respuesta no había sido planificada. 

 Acciones Preventivas recomendadas.- son acciones que 

aseguran la conformidad del proyecto con el plan para la 

dirección del proyecto. 
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Solicitud de Cambio 

Tipo de Cambio Requerido: 

Acción Correctiva X Reparación por Defecto  

Acción Preventiva  Cambio en el Plan del 

Proyecto 

 

Definición del Problema o situación Actual: 

Se detectó la urgencia de re plantear un requisito del proyecto, detectado 

en las reuniones de revisión de avances del proyecto 

Descripción detallada del cambio solicitado: 

Los resúmenes necesarios para visualizar los avances de un contrato, 

deberán contar con lo siguiente: 

 Lista de actividades, donde se indique: unidad, precio unitario, total 

parcial. 

 Total ejecutado por actividad durante todos los meses. 

 Existencias en unidades de cada actividad. 

 Costos de la ejecución hasta el momento de cada actividad. 

Razón por la que se solicita el cambio: 

Se ha notado en las revisiones que la tabla de resumen necesita un poco 

más de detalle para observar el avance total de la ejecución de un contrato. 

Efectos en el Proyecto 

En el corto plazo: En el largo plazo: 

Ampliación de 3 días como máximo en 

la entrega del proyecto. 

--- 

Observaciones y Comentarios Adicionales: 

Los cambios solicitados deberán mostrarse en la siguiente reunión de 

revisión de avances del proyecto 
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Revisión del Comité de Control de Cambios: 

Fecha de Revisión: 22 de marzo/2013 

Efectuada por: Coordinador del proyecto 

Resultados de la Revisión 

(Aprobada/Rechazada) 

Aprobada 

Responsable: Jefe del Proyecto 

Observaciones Especiales Ninguna 

Tabla 4.2: Ejemplo de solicitud de cambio en el proyecto 

 

4.3.4 Actualizaciones al Plan para la 

Dirección del Proyecto 

Los elementos que deben actualizarse son los mismos documentos 

que se actualizan en el proceso Planificar la Respuesta a los 

Riesgos, sección 3.3.4 

 

4.3.5 Actualizaciones a los documentos 

del Proyecto 

A medida que se realiza el constante monitoreo y control de los 

riesgos, puede ser necesario que se deban actualizar documentos 

del proyecto como: registro de supuestos o la documentación 

técnica. 



 

  

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 

5. GESTIÓN DE RIESGOS DEL MÓDULO DE 

LIQUIDACIÓN 

5.1 Antecedentes 

Una empresa de soluciones ambientales, ha decidido automatizar sus 

procesos de control de áreas verdes. Dentro de los procesos automatizados 

hasta el momento se encuentran: 

 Fiscalización 

 Planificación 

 Costo Unitario 

 Presupuesto 

Cada uno cuenta con sus módulos creados que permiten el ingreso, 

actualización y eliminación de registros correspondiente a cada módulo. 
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Dentro del grupo de usuarios del sistema, se encuentran los fiscalizadores, 

que hasta la fecha, siempre han llevado un registro independiente, usando 

Microsoft Excel, en el cual se encargaban de llevar el control mes a mes de 

cada contrato. 

 

La empresa ha decidido contactar al mismo grupo de desarrolladores que 

ha estado trabajando en los módulos anteriormente descritos, con el fin de 

que concluyan con el sistema creando el Módulo de Liquidación. 

El Módulo de Liquidación o MLQ, será el encargado de automatizar todos 

los procesos de liquidación de un contrato que la empresa tenga. Dentro de 

las funciones que se desea, se encuentran: 

 Asignar Presupuesto a Contrato.- Cuando se lanza un concurso o 

licitación, para receptar propuestas o presupuestos, se elige a un 

ganador, que dependiendo de su presupuesto presentado se le 

otorga o no el contrato. Cabe mencionar que la empresa ya cuenta 

con una plantilla de precios referenciales de los cuales se guían para 

determinar al ganador del contrato. 

 Liquidación Mensual.- Un contrato consta de un periodo 

generalmente de 24 meses. Se requiere liquidar un contrato mes a 

mes, a fin de controlar los valores por actividades de cada mes. 

 Resumen de los contratos y sus avances a la fecha.- Una vez 

liquidados los meses, se desea observar el estado actual del 

contrato, para lo cual se quiere ver un resumen o consolidado de 

cada contrato donde se detalle a manera de avance con colores o 

indicadores gráficos el estado actual de contrato. Se requiere 

también poder exportar a Excel cada uno de los meses liquidados, 

para en lo posterior poder imprimirlos. 
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 Bloqueo/Desbloqueo de precios unitarios de cada mes.- Cuando se 

liquida un mes de un contrato, se bloquean para edición las 

actividades de ese mes, con el fin de cerrar las ediciones y posibles 

variaciones en costos de cada una de las actividades del mes. 

Puede darse el caso de que se requiera cambiar un valor, luego de 

liquidado un mes, siempre y cuando el pedido de modificación sea 

por un miembro de la empresa debidamente autorizado por la 

gerencia, para lo cual se requiere el desbloqueo por mes y/o por 

contrato 

 

Uno de los factores a favor para contactar al mismo grupo de desarrollo, es 

el conocimiento de la herramienta que vienen usando y de la estructura del 

sistema, tanto para la parte de la codificación, como para la parte de la base 

de datos. 

 

A continuación se muestran los resultados de la aplicación de la 

Metodología PMI para la Administración de Riesgos en el desarrollo del 

módulo de Liquidación. 

 

5.2 Planificación 

Como ya se revisó en el capítulo 1, para asegurar una adecuada gestión de 

riesgos, es imprescindible la planificación de los mismos. A continuación se 

presenta el Plan de Gestión de Riesgos para el Módulo de Fiscalización: 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Metodología de Gestión de Riesgos 

Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 

Información 

Planificación 

de la Gestión 

de Riesgos 

Elaboración del plan de 

gestión de riesgos del 

proyecto 

Reuniones de 

planificación y 

análisis con los 

stakeholders 

principales del 

proyecto 

Sponsor, director 

del proyecto y 

miembros de grupo 

de desarrollo. 

 

 
 

 

Identificación 

de Riesgos 

Lista de los riesgos 

identificados del 

proyecto 

Técnicas de 

recopilación de 

información, 

Tormenta de ideas, 

Matriz FODA, 

Técnicas de 

diagramación, juicio 

experto 

Director del 

proyector y 

miembros del grupo 

de desarrollo 

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgos 

Establecer importancia 

de los riesgos junto con 

su probabilidad e 

impacto de ocurrencia 

Definiciones de 

probabilidad e 

impacto, Juicio 

Experto 

Director del 

proyector y 

miembros del grupo 

de desarrollo 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Mediante análisis 

estadístico y 

simulaciones 

determinar la 

ocurrencia y el impacto 

en los objetivos del 

Modelos y 

Simulaciones 

Director del 

proyecto 
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proyecto 

Planificación 

de la 

Respuesta a 

los Riesgos 

Medidas o respuestas 

a tomar para afrontar 

un riesgo 

Estrategias para 

riesgos negativos y 

positivos, Juicio de 

expertos 

Sponsor, director 

del proyecto y 

miembros del grupo 

de desarrollo. 

Monitoreo y 

Control de 

Riesgos 

Revisiones periódicas 

de los riesgos 

identificados y de 

posibles nuevos 

riesgos 

Reuniones sobre el 

estado del proyecto, 

análisis de variación 

y tendencias 

Sponsor, director 

del proyecto 

 

Roles y Responsabilidades 

Proceso Roles Responsabilidades 

Planificación de la 

Gestión de Riesgos 

- Director de 

Proyecto. 

- Coordinador del 

proyecto. 

- Equipo de 

desarrollo 

-Responsable directo, dirige las 

actividades 

-Proveer definiciones. 

 

-Ejecutar actividades. 

Identificación de los 

riesgos 

- Director de 

Proyecto. 

- Coordinador del 

proyecto. 

- Equipo de 

desarrollo 

-Responsable directo, dirige las 

actividades 

-Proveer definiciones. 

 

-Ejecutar actividades. 

Análisis Cualitativo 

de los Riesgos 

- Director de 

Proyecto. 

- Coordinador del 

f-Responsable directo, dirige las 

actividades 

-Proveer definiciones. 
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proyecto. 

- Equipo de 

desarrollo 

 

-Ejecutar actividades. 

Análisis 

Cuantitativo de los 

Riesgos 

- Director de 

Proyecto. 

- Coordinador del 

proyecto. 

- Equipo de 

desarrollo 

 

-Responsable directo, dirige las 

actividades 

-Proveer definiciones. 

 

-Ejecutar actividades. 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

- Director de 

Proyecto. 

- Coordinador del 

proyecto. 

- Equipo de 

desarrollo 

-Responsable directo, dirige las 

actividades 

-Proveer definiciones. 

 

-Ejecutar actividades. 

 

Monitoreo y Control 

de Riesgos 

- Director de 

Proyecto. 

- Coordinador del 

proyecto. 

- Equipo de 

desarrollo 

-Responsable directo, dirige las 

actividades 

-Proveer definiciones. 

 

-Ejecutar actividades. 

 

Presupuesto de la Gestión de Riesgos 

Procesos Personas Materiales Equipos Total 

Planificación de la 

Gestión de Riesgos 

- Director de 

Proyecto$50 

- Coordinador del 

--- --- $100 
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proyecto$30 

- Equipo de 

desarrollo$20 

Identificación de los 

riesgos 

- Director de 

Proyecto$50 

- Coordinador del 

proyecto$30 

- Equipo de 

desarrollo$20 

--- --- $100 

Análisis Cualitativo 

de los Riesgos 

- Director de 

Proyecto$30 

- Coordinador del 

proyecto$30 

- Equipo de 

desarrollo$0 

--- --- $60 

Análisis 

Cuantitativo de los 

Riesgos 

- Director de 

Proyecto$50 

- Coordinador del 

proyecto$0 

- Equipo de 

desarrollo$0 

--- --- $50 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

- Director de 

Proyecto$40 

- Coordinador del 

proyecto$30 

- Equipo de 

desarrollo$0 

--- --- $70 

Monitoreo y Control 

de Riesgos 

- Director de 

Proyecto$40 

--- --- $70 
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- Coordinador del 

proyecto$30 

- Equipo de 

desarrollo$0 

 $450 

 

Periodicidad de la Gestión de Riesgos 

Proceso 
Momento de 

Ejecución 

Entregable 

del WBS 

Periodicidad de la 

Ejecución 

Planificación de la 

Gestión de Riesgos 

- Durante la 

planificación del 

proyecto 

- Plan del 

Proyecto 

- Una vez 

Identificación de los 

riesgos 

- Durante la 

planificación del 

proyecto. 

- En cada 

reunión de 

proyecto 

- Plan del 

Proyecto 

 

- Reunión de 

proyecto 

semanal 

- Una vez 

 

 

- Semanal 

Análisis Cualitativo 

de los Riesgos 

- Durante la 

planificación del 

proyecto. 

- En cada 

reunión de 

proyecto 

- Plan del 

Proyecto 

 

- Reunión de 

proyecto 

semanal 

- Una vez 

 

 

- Semanal 

Análisis 

Cuantitativo de los 

Riesgos 

- Durante la 

planificación del 

proyecto. 

- En cada 

- Plan del 

Proyecto 

 

- Reunión de 

- Una vez 

 

 

- Semanal 
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reunión de 

proyecto 

proyecto 

semanal 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

- Durante la 

planificación del 

proyecto. 

- En cada 

reunión de 

proyecto 

- Plan del 

Proyecto 

 

- Reunión de 

proyecto 

semanal 

- Una vez 

 

 

- Semanal 

Monitoreo y Control 

de Riesgos 

- En cada una de 

las fases del 

proyecto 

- Reunión de 

proyecto 

semanal 

-Semanal 

 

Formatos de la Gestión de Riesgos 

Planificación de la Gestión de Riesgos Plan de Gestión de Riesgos 

Identificación de los riesgos 
Identificación y Evaluación Cualitativa de 

los Riesgos 

Análisis Cualitativo de los Riesgos 
Identificación y Evaluación Cualitativa de 

los Riesgos 

Análisis Cuantitativo de los Riesgos 
Priorización de Riesgos según 

simulaciones y modelos 

Planificación de Respuesta a los 

Riesgos 

Plan de Respuestas a Riesgos 

Monitoreo y Control de Riesgos 

Informes de Monitoreo y Control de 

Riesgos. 

Solicitudes de Cambio 

Acciones Correctivas o Preventivas 

Tabla 5.1: Plan de Gestión de Riesgos del proyecto 
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5.3 Identificar los Riesgos 

Para identificar los riesgos del proyecto, se emplearon técnicas como: 

Diagramas causales o espina de pescado, Análisis FODA, Entrevistas y 

lluvia de Ideas. En la sección 1.2 se describen las técnicas mencionadas, 

que luego de aplicadas, se obtuvo el 1er registro inicial de riesgos del 

proyecto:    sdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasd
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Registro de Riesgos 

No Descripción 
Fecha de 

Identificación 
Categoría Impacto Probabilidad Exposición 

1 
Falta de cooperación por parte del director o 

coordinador de proyecto 
08/03/2013 Organizacional 0.75 0.15 0.13 

2 
Pérdida de información por falta de respaldos de 

la base de datos 
08/03/2013 Equipo de trabajo 0.90 0.15 0.14 

3 
Aparición de nuevos requisitos en revisiones del 

proyecto 
08/03/2013 Organizacional 0.60 0.30 0.18 

4 
Vulnerabilidades de las herramientas usadas 

para el desarrollo del proyecto 
08/03/2013 Tecnología 0.70 0.30 0.21 

5 Falta de interés por parte del sponsor 08/03/2013 Organizacional 0.60 0.10 0.06 

6 
Falta de comunicación entre miembros del equipo 

de desarrollo 
08/03/2013 Equipo de trabajo 0.60 0.15  0.09 

7 
Ausencia de algún miembro del equipo de 

desarrollo, por enfermedad o motivos personales 
08/03/2013 Equipo de trabajo 0.70 0.70 0.49 

8 Retraso en la entrega final del proyecto 15/03/2013 Equipo de trabajo 0.80 0.90 0.72 

9 
Tiempo de respuesta a consultas excesivamente 

alto 
15/03/2013 Tecnológico 0.25 0.70 0.18 
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Tabla 5.2: Registro Inicial de Riesgos 

 

 

 

10 Mala interacción con el usuario (pantallas) 15/03/2013 Equipo de trabajo 0.30 0.70 0.21 

11 Fallo en la conexión con la base de datos 15/03/2013 Tecnológico 0.95 0.30 0.29 

12 
Falla del módulo por falta de componentes de 

software 
15/03/2013 

Tecnológico 
0.95 0.15 0.14 

13 Falla provocada por el hardware de la empresa 15/03/2013 Tecnológico 0.95 0.30 0.29 
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5.4 Análisis Cualitativo 

Una vez identificados los riesgos, se procede a definir los umbrales de 

aceptación de riesgo, con la finalidad de determinar cuáles son más 

importantes dependiendo del impacto en cronograma o costos. 

Se comienza entonces a realizar la evaluación de probabilidad e impacto de 

los riesgos (descrito en la sección 2.1.2.1), se determina la Matriz de 

Probabilidad e Impacto (descrito en la sección 2.1.2.2) y finalmente, para 

validar el análisis, se recurre a la valoración crítica de los expertos (sección 

2.1.2.6). 

El análisis Cualitativo resulta en actualizaciones de documentación, dentro 

de las cuales, se actualiza el documento de registro de riesgos, con la 

finalidad de categorizarlos. 

 

5.5 Análisis Cuantitativo 

Luego de revisar las técnicas para realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

y medir su impacto en los objetivos del proyecto (sección 2.2.2), se muestra 

el análisis con Modelos y Simulaciones, usando el software @Risk, que 

fueron usados para ayudar a la toma de decisiones y establecer respuestas 

que permitan asegurar la finalización del proyecto en tiempo y costos 

aceptables: 
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5.5.1. Simulación del proyecto usando @Risk 

@Risk es un complemente de Microsoft Excel, que sirve para realizar 

simulaciones que permiten pronosticar comportamientos y tendencias 

usando distribuciones de variables y combinándolos con iteraciones 

contantes, lo que se conoce como Simulación Montecarlo. 

@Risk se integra a la perfección con Microsoft Excel, en cualquiera de sus 

versiones (2003+) y con Microsoft Project, con la finalidad de combinar la 

potencia del análisis numérico con la planificación de tareas, recursos y 

costos de un proyecto. 

Para tal efecto, fue necesario detallar cada una de las actividades a realizar 

por parte del equipo de proyecto, con la finalidad de especificar la duración, 

programador y costo asignado para cada actividad, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Nombre de 
tarea 

Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

Asignar 
presupuesto 
a contrato 

6 días 05/03/13 12/03/13 
 

$ 
600,00 

   Búsqueda 
de 
Presupuestos 

1 día 05/03/13 05/03/13 Programador1 
$ 

48,00 

   Búsqueda 
de contratos 

1 día 05/03/13 05/03/13 Programador2 
$ 

48,00 

   Asignación 
de 
presupuesto a 
contrato 

0,5 días 06/03/13 06/03/13 Programador3 
$ 

24,00 

   Listado de 
contratos con 
su 
presupuesto y 
fiscalizador 

1,5 días 06/03/13 07/03/13 Programador2 
$ 

72,00 
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asignado 

   Cálculo del 
costo total, 
anual y 
promedio 
mensual 

1,5 días 06/03/13 07/03/13 Programador3 
$ 

72,00 

   Funciones 
de Ingresar 
Precios 
Unitarios 

4 días 07/03/13 12/03/13 
 

$ 0,00 

   Actividades 2 días 07/03/13 08/03/13 Programador1;Programador2 
$ 

192,00 

   Cubresuelos 0,5 días 11/03/13 11/03/13 Programador3 
$ 

24,00 

   Especies 
bajas 

0,5 días 11/03/13 11/03/13 Programador2 
$ 

24,00 

   Árboles 0,5 días 11/03/13 11/03/13 Programador1 
$ 

24,00 

   Palmas 0,5 días 12/03/13 12/03/13 Programador1 
$ 

24,00 

   Toparios 0,5 días 12/03/13 12/03/13 Programador2 
$ 

24,00 

   Varios 0,5 días 12/03/13 12/03/13 Programador3 
$ 

24,00 

Liquidación 
Mensual 

23 días 19/03/13 18/04/13 
 

$ 
264,00 

   Cálculo del 
total del costo 
en Ejecución 
por mes 

0,5 días 19/03/13 19/03/13 Programador3 
$ 

24,00 

   Tabla por 
mes 

2 días 20/03/13 21/03/13 Programador1 
$ 

96,00 

   Exportar 
resumen por 
área 

1 día 22/03/13 22/03/13 Programador2 
$ 

48,00 

   Exportar 
resumen 
unificado 

1 día 25/03/13 25/03/13 Programador3 
$ 

48,00 

   Liquidar 
planilla 

1 día 26/03/13 26/03/13 Programador2 
$ 

48,00 

Resumen 6 días 26/03/13 02/04/13 
 

$ 
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528,00 

   Tabla de 
Contratos 

1 día 26/03/13 26/03/13 Programador1 
$ 

48,00 

   Tabla 
resumen de 
cada contrato 
y sus meses 

5 días 27/03/13 02/04/13 Programador2;Programador3 
$ 

480,00 

Desbloquear 2 días 04/04/13 05/04/13 
 

$ 
96,00 

   Búsqueda 
de Contratos 
Bloq 

0,5 días 04/04/13 04/04/13 Programador1 
$ 

24,00 

   Búsqueda 
de meses 
Bloqueados 

0,5 días 04/04/13 04/04/13 Programador1 
$ 

24,00 

   Desbloquear 
Mes 

1 día 05/04/13 05/04/13 Programador1 
$ 

48,00 

Tabla 5.3: Cronograma de actividades, recursos y costos asignados 

 

@Risk no solo necesita el detalle del cronograma en Project, también se 

debe de detallar los riesgos identificados del proyecto junto con sus 

probabilidades de ocurrencia, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 5.1: Detalle de los riesgos identificados junto con sus probabilidades, @Risk
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Recordemos que para realizar simulaciones, es necesario tomar valores 

aleatorios, valores que se aproximen a la realidad de ocurrencia para cada 

uno de los riesgos identificados, para lo cual debemos elegir el tipo de  

distribución (para comprender un poco más sobre distribuciones de 

probabilidad puede consultar la sección 2.2.2.1). 

Para la simulación de costos, se usará la Distribución Triangular, se 

determinó el uso de dicha distribución ya que resulta sencillo, mediante 

juicio experto aproximar valores mínimos, probables y máximos, lo que 

permite una mayor exactitud en la simulación [11]. La distribución Triangular 

en @Risk se la usa de la siguiente manera:  

 

=RiskTriang(A1;B1;C1;RiskName(“Riesgo1”)); 

 

Donde: 

 A1.- valor mínimo estimado 

 B1.- valor más probable estimado 

 C1.- valor máximo estimado 

 RiskName(“Riesgo1”).- función de Risk que muestra la gráfica. El 

parámetro entre comillas representa el nombre de la gráfica a 

mostrar. 

 

Para la simulación de días en el cronograma, se usó la distribución PERT. 

La función RiskPert, al igual que la función RiskTriang, recibe los mismos 

parámetros, ya que ambas se basan en valores mínimos, más probables y 

máximos, con la diferencia de que PERT se asemeja más a una distribución 

de probabilidad realista. La definición de la la distribución PERT es la 

siguiente: 
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=RiskPert(A1;B1;C1); 

 

Donde: 

 A1.- valor mínimo estimado 

 B1.- valor más probable estimado 

 C1.- valor máximo estimado 

 

Una vez definidas las distribuciones, es necesario indicarle a @Risk, en que 

celda mostrar la información simulada, para lo cual se usó la función 

RiskOutput(), con la diferencia del parámetro sumado para saber si es 

referente a una fecha o a costos, como se muestra a continuación: 

 

=RiskOutput()+41369; 

 

Donde: 

 41369.- representa el día estimado en que terminará el plan de 

cronograma. La fecha base que usa @risk es 00/01/1990, de ahí se 

comienzan a sumar los días hasta especificar el día estimado. 

 

=RiskOutput()+1500; 

 

Donde: 

 1500.- representa el costo total estimado del proyecto. 

 

La forma de especificar que celda del archivo de Excel representa una de 

las actividades del cronograma en proyecto, es con la función RiskPert, que 

al igual que la anteriormente descrita, indica que ésta variable tomará 
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valores mínimos, probables y máximos y lo enlazará a la celda del archivo 

en Project, de la siguiente manera: 

 

=RiskPert(X;Y;Z;RiskStatic(ProjectFieldVal)); 

 

Donde: 

 X.- valor mínimo estimado 

 Y.- valor más probable estimado 

 Z.- valor máximo estimado 

 RiskStatic(ProjectFieldVal).- función de Risk que genera un valor del 

campo de Microsoft Project directamente en la celda correspondiente 

en Excel. 

Ésta función fue usada en las celdas de Excel que corresponden a las 

tareas que agrupan  subtareas según el diagrama de cronograma del 

Project. 

 

En la tabla de registro de riesgos para el uso del simulador, se creó una 

columna llamada “Aparición Simulada”, que consiste básicamente en 

mostrar si un riesgo en cada iteración se va a presentar o no dependiendo 

de su probabilidad de ocurrencia [11]. Un ejemplo de la función que se usó, 

es la siguiente: 

=RiskDiscrete({1\0};B5:C5;RiskStatic(0)) 

 

La columna “¿Se produce?” muestra sólo texto “Si” o “No” dependiendo de 

si el riesgo se produce en esa iteración o no. La fórmula usada es: 

=SI(D5>0;"Yes";"No") 
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Existe una función que me determina la fecha tentativa para aplicar los 

costos estimados, se basa en el uso de la fecha inicial estimada y la fecha 

final estimada aplicando una distribución Uniforme, como se muestra a 

continuación: 

=RiskUniform(FECHA(2013;3;5);FECHA(2013;4;5);RiskIsDate(VERDADER

O)) 

Donde: 

 FECHA(2013;3;5).- es la fecha inicial estimada de inicio de proyecto 

 FECHA(2013;4;5).- es la fecha final estimada de terminación del 

proyecto 

 RiskIsDate(VERDADERO).- Parámetro que indica si es un dato en 

formato fecha 

 

Para la columna “Funciones de riesgos para retrasos y costos”, detalla 

cuándo añadir retraso o coto durante la simulación y puede ser determinada 

según 2 casos: 

Caso 1: Cuando se obtuvo un impacto en cronograma y costos, se usó la 

función: 

=RiskProjectAddDelay(Tareas!BX;LY;SY;RiskName(“Riesgo1”)); 

 

Donde: 

 Tareas!BX.- especifica la hoja de Excel y la celda desde donde se 

detallan las tareas del cronograma. 

 LY.- indica la celda donde se simulada los días añadidos al plan de 

un riesgo 

 SY.- indica la celda donde se simula el costo añadido al plan de un 

riesgo 
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 RiskName(“Riesgo1”).- función que determina el título del gráfico a 

mostrar, en éste caso el título es “Riesgo1”. 

 

Caso 2: Cuando sólo se obtuvo impacto en costos, se usó la función: 

=RiskProjectAddCost(SX;TX;RiskName(“Riesgo1”)); 

 

Donde: 

 SX.- indica la celda donde se simula el costo añadido al plan de un 

riesgo 

 TX.- indica la celda donde se simula la fecha simulada como mejor 

opción para aplicar los costos simulados. 

 RiskName(“Riesgo1”).- función que determina el título del gráfico a 

mostrar, en éste caso el título es “Riesgo1”. 

 

 

Finalmente, la función que resume el impacto de la totalidad de los riesgos, 

tanto para simulaciones en el cronograma como para simulaciones en los 

costos, es: 

=RiskOutput()+SUMA(L5:L17); 

 

Donde: 

 RiskOutput().- función que indica donde presentar la información 

 SUMA(L5:L17).- función que suma los resultados de cada riesgo 

 

 

A continuación se muestran los resultados generales de la simulación del 

proyecto. 
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Figura 5.2: Días añadidos al plan 

Se puede determinar con un 0% de certeza que el proyecto nunca se 

efectuará dentro de los 24 días estimados para la realización. 

La simulación determinó que para que se culmine con al menos un 75% de 

probabilidad, será necesario que el cronograma se extienda a 38.795 días. 
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Figura 5.3: Costos añadidos al plan 

Luego de ejecutada la simulación, se determinó que en cuanto a costos, el 

proyecto se encuentra en los límites correctos. Se generó que con un 95% 

de probabilidad el proyecto cumplirá con la estimación inicial de costos.  
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5.6 Respuestas a los Riesgos 

Luego de haber realizado el análisis cuantitativo de riesgos y contando con 

un mayor grado de certeza en cuanto a la importancia de qué riesgos se 

deben mitigar, procedemos a detallar el plan de respuesta de riesgos, 

teniendo en cuenta de que se deben generar respuestas a riesgos 

negativos y aprovechar las oportunidades del proyecto: 

 

Plan de Respuesta a Riesgos Negativos 

Riesgo Estrategia Acción Encargado 

Retraso en la 

entrega final del 

proyecto 

Mitigar 

Miembros del grupo de 

desarrollo colaboren con 

su experiencia para 

acelerar el desarrollo de 

las actividades 

asignadas a cada uno. 

Director del 

proyecto 

Falta de 

cooperación por 

parte del director o 

coordinador del 

proyecto 

Mitigar 

Recalcar la prioridad del 

proyecto y la importancia 

del criterio de cada uno 

de los interesados clave. 

Director del 

Proyecto 

Falla provocada 

por el hardware de 

la empresa 

Aceptar 

Indicar a la dirección de 

los posibles problemas 

que puede generar la 

tecnología 

descontinuada dentro de 

la empresa 

Director del 

Proyecto 

Tabla 5.4: Plan de Respuesta  a Riesgos Negativos del proyecto 
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Plan de Respuesta a Riesgos Positivos 

Oportunidad Estrategia Acción Encargado 
Posibilidad de 

Comercialización 

Explotar 

Al ser software 

especializado para control 

de áreas verdes, se lo 

puede ofrecer a empresas 

del área. 

Director del 

Proyecto 

Plataforma WEB Compartir 

Contactarse con empresas 

especializadas en desarrollo 

móvil que permita 

aprovechar la arquitectura 

del proyecto y poder hacerlo 

más portable 

Director del 

Proyecto 

Tabla 5.5: Plan de Respuesta a Riesgos Positivos del Proyecto 

 

5.7 Monitoreo y Control 

Para el monitoreo y control de los riesgos identificados, se usaron las 

técnicas de Auditorías de los Riesgos, Análisis de Variación y Tendencias y 

reuniones sobre el estado del proyecto. Luego de aplicadas estas 

herramientas, se reflejarán los cambios en un registro de riesgos mucho 

más detallado, como se muestra a continuación:



105 
 

Registro de Riesgos 

No Descripción del Problema Riesgo Causa Raíz 

1 

Dado el corto tiempo planificado para el proyecto, 
resulta indispensable el involucramiento de las partes 
claves, que brindaran guías, consejos y/o cambios en el 
caso de ser necesario para cada avance mostrado del 
proyecto 

Falta de cooperación por 
parte del director o 

coordinador de proyecto 

Poco tiempo para 
reunirse, dado su 
apretado horario 

2 

El personal encargado de las bases de datos, no realiza 
respaldos de la información de la empresa, lo que 
puede ocasionar perdida de información en cualquier 
momento 

Pérdida de información por 
falta de respaldos de la 

base de datos 

Poca frecuencia en 
respaldos de información 

3 
Podrían ocurrir que se generen más requisitos a medida 
que se realizan las revisiones de los avances del 
proyecto 

Aparición de nuevos 
requisitos en revisiones del 

proyecto 

Constantes revisiones y 
falta de exactitud en los 
requisitos previamente 

definidos 

4 
La generación de más requisitos puede causar retrasos 
en el cronograma planificado del proyecto 

Vulnerabilidades de las 
herramientas usadas para 
el desarrollo del proyecto 

Posibles huecos de 
programación en las 

herramientas de 
desarrollo 

5 
La falta de interés por parte del patrocinador del 
proyecto puede causar el fracaso del mismo 

Falta de interés por parte 
del sponsor 

Poca confianza en el 
grupo de desarrollo. 

Desconocimiento de la 
criticidad del proyecto 

6 
El proyecto al ser desarrollado por 3 persona, requiere 
de comunicación entre ellas para coordinar la 
integración del proyecto final 

Falta de comunicación 
entre miembros del equipo 
de desarrollo 

Personalidades de cada 
miembro del grupo 

7 
La ausencia de un miembro del equipo de desarrollo 
puede causar retrasos en la entrega del proyecto 

Ausencia de algún 
miembro del equipo de 

desarrollo 

Enfermedad. Motivos 
Personales 
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8 
La planificación poco realista del cronograma de trabajo 
puede generar retrasos en la entrega final del proyecto 

Retraso en la entrega final 
del proyecto 

Planificación irreal del 
cronograma de proyecto 

9 
Al realizar las pruebas o desarrollo del proyecto, se 
puede perder tiempo en las consultas para presentar 
reportes o listados 

Tiempo de respuesta a 
consultas excesivamente 
alto 

Mal diseño de la base de 
datos. Query's mal 
diseñados 

10 
El mal diseño de las pantallas puede generar fatiga o 
errores en la interpretación de la información por parte 
de los usuarios 

Mala interacción con el 
usuario (pantallas) 

Mal diseño de las 
pantallas que los usuarios 
usan para interpretar la 
información 

11 

El proyecto realiza consultas de información a la base 
de datos, la pérdida de conectividad puede causar 
problemas en el desarrollo y problemas en la 
planificación del cronograma 

Fallo en la conexión con la 
base de datos 

Problemas tecnológicos 
en el acceso a la base de 
datos 

12 
El proyecto es desarrollado usando JavaScript y YUI, 
los cuales son descargados del internet en tiempo real 

Falla del módulo por falta 
de componentes de 
software 

Dependencia del proyecto 
con respecto a 
componentes, como YUI 
para la presentación de 
tablas 

13 
Los equipos con los que cuenta la empresa son 
relativamente obsoletos 

Falla provocada por el 
hardware de la empresa 

Daños en el hardware de 
los equipos en los que se 
aloja el sistema 

Tabla 5.6: Registro Final de Riesgos del Proyecto (Parte 1) 
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Registro de Riesgos 

No 
Fecha de 

Identificación 

Tipo de Riesgo 

Categoría 

Objetivo Afectado 

Amenaza Oportunidad Alcance Tiempo Costo 

1 08/03/2013 X   Organizacional   X   

2 08/03/2013 X   Equipo de trabajo   X   

3 08/03/2013 X   Organizacional  X X X 

4 08/03/2013 X   Tecnología   X   

5 08/03/2013 X   Organizacional   X   

6 08/03/2013 X   Equipo de trabajo   X   

7 08/03/2013 X   Equipo de trabajo   X   

8 15/03/2013 X   Equipo de trabajo   X   

9 15/03/2013 X   Tecnológico   X   

10 15/03/2013 X   Equipo de trabajo   X   

11 15/03/2013 X   Tecnológico   X   

12 15/03/2013 X   Tecnológico   X   

13 15/03/2013 X   Tecnológico     X 

Tabla 5.7: Registro Final  de Riesgos del Proyecto (Parte 2)  
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Registro de Riesgos 

No 
Tipo de Impacto 

Probabilidad Valoración del Impacto Probabilidad por Impacto 

Directo Indirecto Alcance Tiempo Costos Alcance Tiempo Costos 

1   X 15,00% 0 5 0 0 0 0 

2 X   15,00% 0 2 0 0 0,3 0 

3 X   30,00% 3 3 3 0 0,9 0 

4   X 30,00% 0 3 0 0 0,9 0 

5 X   10,00% 0 4 0 0 0,4 0 

6 X   15,00% 0 5 0 0 0,75 0 

7 X   70,00% 0 3 0 0 2,1 0 

8 X   90,00% 0 10 0 0 9 0 

9 X   70,00% 0 1 0 0 0,7 0 

10 X   70,00% 0 3 0 0 2,1 0 

11 X   30,00% 0 2 0 0 0,6 0 

12 X   15,00% 0 2 0 0 0,3 0 

13 X   30,00% 0 0 9 0 0 300 

 Tabla 5.8: Registro Final  de Riesgos del Proyecto (Parte 3)  
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Registro de Riesgos 

No 
Valoración 
del Riesgo 

Prioridad Dueño Responsable Plan de Respuesta 

1 0 Baja Jefe de proyecto Jefe de proyecto 
Recalcar la prioridad del proyecto y la 

importancia del criterio de cada uno de los 
interesados clave. 

2 0,24 Baja Jefe de proyecto Programador1 Realizar respaldos cada semana (Mínimo) 

3 1,08 Alta Jefe de proyecto Jefe de proyecto 

Realizar revisiones periódicas al documento 
de requisitos del proyecto, para determinar 

nuevos requisitos y sus costos y tiempos 
extras 

4 0,72 Alta Jefe de proyecto Programador2 
Realizar pruebas aleatorias para probar 

posibles huecos o vulnerabilidades al 
codificar 

5 0,32 Baja Jefe de proyecto Jefe de proyecto 
Recalcar la prioridad del proyecto y la 
importancia de su patrocinio para la 

culminación del mismo 

6 0,6 Media Jefe de proyecto Jefe de proyecto 

Planificar reuniones técnicas entre los 
miembros del equipo de desarrollo con el 
fin de compartir ideas y experiencias del 

proyecto 

7 1,68 Alta Jefe de proyecto Jefe de proyecto 
Establecer política de faltas, para recuperar 

el trabajo perdido de manera remota 

8 7,2 Alta Jefe de proyecto 
Coordinador del 

Proyecto 

Miembros del grupo de desarrollo 
colaboren con su experiencia para acelerar 
el desarrollo de las actividades asignadas a 

cada uno. 

9 0,56 Media Jefe de proyecto Programador3 Optimizar los querys 

10 1,68 Alta Jefe de proyecto Programador1 
Realizar sesiones con los usuarios para que 

prueben el software a medida que se 
avanza en el desarrollo 
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11 0,48 Media Jefe de proyecto Programador2 
Realizar mini réplicas de la base de datos 

direccionadas en otro servidor para 
aumentar la disponibilidad 

12 0,24 Baja Jefe de proyecto Programador3 
Incluir en el instalador todos los 

componentes del proyecto 

13 0,81 Alta Jefe de proyecto Jefe de proyecto 
Indicar a la dirección de los posibles 

problemas que puede generar la tecnología 
descontinuada dentro de la empresa 

 Tabla 5.9: Registro Final  de Riesgos del Proyecto (Parte 4)  
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Registro de Riesgos 

No 
Estrategia de 

Resp Adaptada 
Plan de Respuesta 

Adaptada 
Riesgo Residual 

(Secundario) 
¿Riesgo 

Activado? 
Fecha de 

Activación 

1 Mitigar - 
Muy poco probable la falta 

de cooperación de los 
interesados claves 

    

2 Mitigar - 
La pérdida de información a 

gran escala se eliminó 
    

3 Mitigar - 

Si un requisito es aprobado 
para desarrollo, se deberá 
ajustar el cronograma para 
reducir la probabilidad de 

falta de tiempo en la entrega 

X 15/03/2013 

4 Mitigar 
Corregir la codificación 

que genera vulnerabilidad 

Se dependerá directamente 
del fabricante o empresa que 

provee el api 
    

5 Mitigar - 
Muy poco probable la falta 
de cooperación del sponsor 

    

6 Mitigar 

Debido a la falta de 
tiempo, se realizan video 

conferencias para 
compartir ideas 

Muy poco probable que el 
grupo de proyecto no se 

comunique entre sí 
    

7 Evitar - 

Poca probabilidad de que el 
proyecto se afecte por 
asistencia del grupo de 

desarrollo 

X 11/03/2013 

8 Mitigar 
Calcular un margen de 
tiempo aceptable para 
retraso en el proyecto 

El proyecto se retrasó el 
margen de tiempo permitido 

según el cronograma 
X 07/03/2013 

9 Mitigar - 

Los tiempos dependerán del 
diseño de la base de datos 

más no de la codificación del 
nuevo módulo 

X 14/03/2013 
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10 Evitar - 
Se ha reducido al mínimo la 
probabilidad de confución al 

interpretar la información 
X 15/03/2013 

11 Mitigar - 
Delay hasta que la conexión 

a la base de respaldo se 
realice 

    

12 Evitar 
Aumento en el tiempo de 

instalación del software en 
los equipos de la empresa 

Pérdida de tiempo hasta 
reinstalar los componentes 

de los que depende el 
proyecto 

    

13 Aceptar - 

Tiempo de disponibilidad del 
sistema en línea hasta que 

se repare el daño en el 
hardware de la empresa 

    

 Tabla 5.10: Registro Final  de Riesgos del Proyecto (Parte 5) 
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CONCLUSIONES 

1. La Guía de Dirección de Proyectos, desarrollada por el Instituto de Dirección 

de Proyectos,  resulta de gran utilidad a la hora de dar forma a un proyecto 

que fue iniciado empíricamente desde cero. La debida segmentación basada 

en áreas del conocimiento según el grupo de procesos de dirección del 

proyecto en el que se encuentre, propone un modelo en el cual se definen 

los procesos involucrados para gestionar un área de conocimiento. Cabe 

recalcar que los procesos en la vida real operan unos con otros, pero para 

efectos de aprendizaje, el PMBOK los ha separado de acuerdo a un área de 

conocimiento específica. 

 

2. La correcta generación de documentación que brinde una base de 

conocimiento sobre el proyecto, resulta de gran utilidad para la realización de 

más controles o gestiones, como en éste caso, la gestión óptima de riesgos 

del proyecto. 

 

3. Para el desarrollo del proyecto en mención, resultó imperativa la generación 

de documentación faltante, que posteriormente constituyeron las entradas 

principales para la gestión de riesgos. 

 

4. La planificación de los riesgos, proceso que se debe realizar en la fase de 

planeación del proyecto, define la metodología de tratamiento a riesgos, así 

como sus responsables, periodicidad de revisión de los mismos y el 

presupuesto estimado para la gestión de riesgos. 

 

5. La identificación de riesgos es el proceso que consiste en determinar los 

riesgos del proyecto, aplicando análisis cualitativo como entrevistas, lluvias 

de ideas, análisis FODA, diagramas causales, etc., que servirán para la 

priorización y debido análisis cuantitativo para riesgos más significativos del 

proyecto para poder observar su posible impacto y poder tomar medidas o 

generar respuestas que dependiendo de la estrategia que se desee seguir 
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pueden llevar a la mitigación o aceptación de un riesgo o a la explotación de 

una oportunidad identificada. 

 

6. Se determinó, que el proyecto desde sus inicios, siempre fue propenso a no 

cumplir con la estimación del cronograma de trabajo, se prestó para que el 

más mínimo factor de riesgo pueda influir, partiendo desde el posible 

desinterés de los stakeholders principales, hasta daños en el hardware y 

perdida de información en el corto tiempo de desarrollo estimado (24 días). 

 

7. En lo referente a costos, se estimó una cantidad real, la cual al realizar los 

análisis y simulaciones se pudo observar que no variará significativamente al 

valor inicialmente planeado. Los únicos riesgos que aportaran al incremento 

en costos serán la generación de nuevos requerimientos al sistema y daños 

en el hardware de la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

1. Dada la muy poco probable fecha de cumplimiento del proyecto, es 

recomendable estimar fechas así de ambiciosas sólo si se tiene la suficiente 

experiencia en desarrollo de software, no basta con la experiencia tan solo 

en la herramienta, eso no garantiza el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, en éste caso, el cumplir con el cronograma. 

 

2. Siempre es recomendable involucrarse un poco más de lo normal en el 

movimiento del negocio, a fin de, como desarrollador, poder cubrir todas las 

necesidades de los usuarios. Muy aparte del conocimiento del negocio que 

debe tener el director de proyecto, se recomienda se comparta la visión de la 

empresa con el equipo de desarrollo, para de ésta manera poder asegurar la 

completitud del proyecto junto con el nivel de aceptación según exigencias 

de la empresa. 

 

3. Se debe de generar una cultura de aceptación del riesgo en toda la empresa, 

ya que resulta de vital importancia estar conscientes de las cosas que se 

hacen y que pueden provocar riesgos, que están presentes de forma pasiva, 

y que como usuarios ayudarán a los desarrolladores a identificarlos y 

evitarlos. 

 

4. Una participación activa de los interesados clave del proyecto siempre se 

recomienda como ayuda al avance del mismo, ya que ellos, mejor que nadie, 

conocen la lógica del negocio y lo que el sistema debe o no hacer. 

 

5. Para el análisis cualitativo de riesgos, se recomienda realizarlo incluyendo 

los riesgos positivos u oportunidades, a fin de simular el impacto positivo en 

el proyecto. El presente trabajo sólo modeló y simuló los riesgos negativos 

ya que lo que siempre se busca es controlar los impactos negativos de los 

proyectos. 

 

6. Tal como lo indica el PMBOK, se recomienda siempre se monitoreen los 

riesgos, de bajo y alto impacto o probabilidad de ocurrencia, ya que en el 
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momento menos esperado pueden ocurrir y traer consecuencias a uno o 

más objetivos del proyecto. 

 

7. Si bien es cierto, la Guía del PMBOK resulta realmente útil cuando se cuenta 

con la participación activa de la gerencia, implica un desafío cuando la 

gerencia se muestra poco participativa. Se recomienda aplicar a la par la 

Norma ISO 21500, norma que ayuda a la estandarización de Administración 

de Proyectos y que combinada con el PMBOK garantizará una mejor 

realización del proyecto junto con una mejor gestión de riesgos del mismo. 
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Anexo 1 

 

Taxonomía de Riesgos en Desarrollos de Software 

 

Para facilitar su comprensión, se enumera de la siguiente forma (Clase, 

Elemento y Atributo): 
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A. Product Engineering 

1. Requirements 

a. Stability 

b. Completeness 

c. Clarity 

d. Validity 

e. Feasibility 

f. Precedent 

g. Scale 

2. Design 

a. Functionality 

b. Difficulty 

c. Interfaces 

d. Performance 

e. Testability 

f. Hardware Constraints 

g. Non-Developmental 

Software 

3. Code and Unit Test 

a. Feasibility 

b. Testing 

c. Coding/Implementation 

4. Integration and Test 

a. Environment 

b. Product 

c. System 

5. Engineering Specialties 

a. Maintainability 

b. Reliability 

c. Safety 

d. Security 

e. Human Factors 

f. Specifications 

B. Development Environment 

1. Development Process 

a. Formality 

b. Suitability 

c. Process Control 

d. Familiarity 

e. Product Control 

2. Development System 

a. Capacity 

b. Suitability 

c. Usability 

d. Familiarity 

e. Reliability 

f. System Support 

g. Deliverability 

3. Management Process 

a. Planning 

b. Project Organization 

c. Management 

Experience 

d. Program Interfaces 

4. Management Methods 

a. Monitoring 

b. Personnel 

Management 

c. Quality Assurance 

d. Configuration 

Management 

5. Work Environment 

e. Quality Attitude 

f. Cooperation 

g. Communication 

h. Morale 

C. Program Constrains 

1. Resources 

a. Schedule 
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b. Staff 

c. Budget 

d. Facilities 

2. Contract 

a. Type of Contract 

b. Restrictions 

c. Dependencies 

3. Program Interfaces 

a. Customer 

b. Associate Contractors 

c. Subcontractors 

d. Prime Contractor 

e. Corporate 

Management 

f. Vendors 

g. Politics 
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GLOSARIO 

Valor Ganado.- el valor del trabajo completado expresado en término del 

presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 

cronograma o un componente de la estructura de desglose de trabajo. 

También conocido como: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado o 

Valor Devengado. 

Holgura de una tarea.- se la interpreta como el margen de tiempo que una 

actividad tiene para retrasarse sin afectar a la planificación del cronograma.  

Variación del Cronograma (SV).- Una medida de desempeño del 

cronograma en un proyecto. Es una diferencia entre el valor ganado (EV) y 

el valor planificado (PV). SV = EV – PV. También conocido como variación 

de tiempo. 

Índice de Desempeño del Cronograma (SPI).- Una medida de eficiencia 

del cronograma de un proyecto. Es la razón entre el valor ganado (EV) y el 

valor planificado (PV). SPI = EV/PV. También conocido como índice de 

rendimiento de cronograma. 

Análisis DAFO.- Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, es una técnica usada para evaluar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto con el fin de ayudar a 

la identificación de riesgos potenciales. 

Stakeholders.- personas u organizaciones interesadas en el proyecto de 
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manera positiva o negativa. 

URL.- es un identificador único de recursos en todo el mundo que se usa 

para identificar fotos, imágenes o página web. 
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