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Resumen 

El uso de metodologías para la dirección de proyecto ha ganado relevancia en el 

sector público y privado con el objetivo de realizar mejoras continuas para el éxito de los 

proyectos en base a la triple restricción (alcance, tiempo y costo) definida en la “Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos” (PMBOK, 2017). 

En la actualidad, la empresa INNOVUM está constituida por tres divisiones: 

administración de bienes raíces (compra y venta de inmuebles), desarrollo de proyectos 

(construcción de inmuebles) y operación de clubes y hoteles. Como parte de la 

administración de bienes raíces se ejecuta el mantenimiento de los inmuebles; las operaciones 

de cada división se realizan de manera normal; sin embargo, no se cuenta con una cultura 

organizacional que incluya: procedimientos, herramientas, ni metodologías formales que 

permitan que los proyectos se cumplan bajo un marco de trabajo formal. 

El presente trabajo describe una guía de desarrollo de una metodología personalizada 

para la gestión de proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de los 

procesos primarios de la cadena valor en la empresa INNOVUM, previo acuerdo con la 

gerencia general como plan piloto mediante la identificación de buenas prácticas de la 

ejecución de proyectos; así como la verificación de las oportunidades de mejora, diseño de 

propuestas y plantillas que se pueden utilizar en dicho proceso. Esto servirá como línea base 

para las demás divisiones para implementaciones futuras. 

Palabras clave: cadena de valor, inmobiliaria, gestión de mantenimiento, PMBOK®, 

marco de trabajo 
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Capítulo I: Análisis de la Organización   

En el presente capítulo se describe de forma general la organización, su estrategia 

institucional con base al cuadro de mando integral; el análisis interno y externo del negocio; 

así como también los riesgos y controles para la empresa INNOVUM. 

Descripción de la Organización  

El grupo corporativo ALESSA se inició un 20 de diciembre de 1950 con su fundador 

Estuardo Sánchez García estando presente en el mercado ecuatoriano en diferentes ámbitos 

del sector productivo; como parte del grupo ALESSA se constituye legalmente la empresa 

Inversiones y Negocios Cía. Ltda. para atender el sector inmobiliario el 12 de abril de 1971 

en la ciudad de Guayaquil; la cual ha desarrollado proyectos importantes a lo largo del 

tiempo como: la compra – venta de inmuebles, renta de departamentos, oficinas, locales 

comerciales y bodegas a fin de satisfacer la necesidad de sus clientes de manera eficiente y de 

alta calidad, ofreciendo atractivas oportunidades de inversión.  

Como antecedentes organizacionales de la empresa y debido al crecimiento acelerado 

del mercado; el grupo ALESSA toma la decisión de fusionar dos empresas fuertes del grupo 

bajo el nombre de INNOVUM (Inversiones y Negocios Cía. Ltda. y Hotelmar) motivo de 

análisis en el presente trabajo. El rol de INNOVUM es generar más oportunidades para 

fortalecer la operación de la división inmobiliaria y de esta manera tener un mayor alcance en 

el mercado mediante la integración de proveedores, contratistas y subcontratistas bajo 

modalidad llave en mano en la provisión de materiales y ejecución de trabajos importantes 

del portafolio como: la construcción de inmuebles y mantenimientos integrales. 

La empresa INNOVUM está constituido por un portafolio de servicios que oferta al 

mercado ecuatoriano: Administración de bienes inmuebles, desarrollo de proyectos 

inmobiliarios y Administración de clubes y hoteles. 
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Además, la empresa INNOVUM efectúa como parte de la cadena de valor 

mantenimientos preventivos, correctivos e integrales para los inmuebles del grupo con el 

propósito de habilitarlos para su alquiler y/o venta; es primordial realizarlos adecuadamente y 

con los recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de las metas planteadas en 

alcance, tiempo y costo. 

Desde el año 2019, la empresa INNOVUM consta de 93 propiedades renteras, la cual 

produjo 7.2 millones de dólares y generando empleo para más de 45 colaboradores directos y 

contratistas externos. Para el año 2021, la empresa INNOVUM como parte del portafolio ha 

decidido invertir en grandes obras de construcción y renovación en el país (ver la Tabla 1). 

Tabla 1 

Producto inmobiliario para año 2021 – empresa INNOVUM 

Producto Ubicación Costo Aproximado 

Hotel Marriot Ocean Club Playas $ 17’000.000 

Torre Mediterránea Ocean Club Playas $ 6’000.000 

Remodelación de oficinas Guayaquil $ 160.000 

Remodelación de Mendiburo Guayaquil $   8.000 

Regularización de complejo de bodegas San 

Antonio 

Guayaquil $ 300.000 

Remodelación bodegas Alborada Guayaquil $ 250.000 

Fuente: Empresa INNOVUM 

 

Para los proyectos de mantenimiento preventivos y correctivos no existe una 

planificación asignada; sin embargo, la gerencia general ha decido que estas actividades 

entren en un proceso de regularización dentro de la empresa INNOVUM. 

Rendimiento 

INNOVUM es una de las cinco firmas del grupo corporativo ALESSA, cuya misión 

es la de fortalecer el mercado nacional a través del valor agregado en sus negocios. La 

empresa inmobiliaria generó 2.5 millones de dólares en utilidades en el año 2019; siendo la 

firma que ocupa el segundo lugar de los ingresos dentro del grupo corporativo ALESSA. En 

el Ecuador, las acciones de la empresa inmobiliaria están dividas: el 50% de la compañía 
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pertenece a Estuardo Sánchez y el restante a otros accionistas por lo que es considerada una 

empresa familiar. 

Filosofía Institucional 

En esta sección se describe el alcance, misión, visión y valores de la empresa 

INNOVUM dentro del grupo ALESSA. 

Misión.  

“Nuestra misión es proporcionar un servicio profesional de alta calidad, teniendo 

como aspiración fundamental la satisfacción de todos nuestros clientes. Pensando siempre en 

la innovación con la mejor tecnología y recursos garantizando en todos nuestros proyectos y 

servicios el menor impacto medioambiental” (INNOVUM, 2019). 

Visión.  

“Llegar a ser una empresa reconocida y con buena reputación a nivel nacional e 

internacional por el desarrollo y administración de proyectos inmobiliarios, como 

urbanizaciones, hoteles, clubes privados, condominios, entre otros” (INNOVUM, 2019). 

Valores.  

La empresa INNOVUM se presenta como compañía innovadora; siendo los valores 

como parte del grupo ALESSA: la innovación, confianza y excelencia. Los valores se 

ejecutan bajo los principios guía definidos: cooperación, sustentabilidad y rendimiento. 

Estrategia Institucional 

Como parte de la estrategia institucional se describe el modelo de negocios, los 

objetivos estratégicos, así como el cuadro de mando integral estratégico elaborado para la 

empresa INNOVUM. 

Modelo de Negocio (BMC) 

La ventaja competitiva está estrechamente relacionada con el valor que una empresa 

genera en especial aquel que otorga beneficios mayores o únicos con respecto a la 
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competencia, motivo por el cual se describe el modelo de negocio de la organización 

utilizando el business model canvas referenciado en el libro Business Model Generation 

(Pigneur, 2009). En la Figura 1 se muestra el formato para el análisis del modelo canvas y en 

la Tabla 2 se describe cada área a considerar mientras que en la Figura 2 se muestra el 

modelo de negocio CANVAS para la empresa INNOVUM. 

Figura 1 

Business model canvas (BMC)  

 

 
Tabla 2  

Descripción del modelo CANVAS 

Área Componente Descripción 

Estructura 

interna 

Asociaciones claves Identifica los agentes proveedores y los socios necesarios para 

desarrollar la propuesta de valor. 

Actividades claves Define las actividades más importantes del negocio para el desarrollo 

de la propuesta de valor. 

Recursos claves Define los recursos necesarios que debe tener el negocio para el 

desarrollo de la propuesta de valor. 

Propuesta 

de valor 

Propuesta de valor Describe los bienes o servicios que ofrece el negocio a un segmento de 

mercado determinado.  

Mercado Relaciones con el 

cliente 

Define el tipo de relación con los segmentos de mercado 

seleccionados. 

Canales Define los medios con que se llega al segmento de mercado la 

propuesta de valor del negocio. 

Segmento de 

mercado 

Define los tipos de clientes (empresa y personas) sobre los cuales debe 

enfocarse el negocio. 

Fuente de 

ingresos y 

Estructura de costos Define los costos necesarios que implican el desarrollo de la propuesta 

de valor del negocio. 

 

¿Quién te ayuda a 
cumplir los objetivos 
del negocio ?

¿Qué hace tu negocio ?
¿Cuál es tu valor 
añadido para el 
negocio?

¿Qué te cuesta?

¿Quién eres y qué 
tienes  ?

¿Cómo te relacionas o 
interactúas?

¿Cómo te conocen y 
cómo haces llegar lo 
que ofreces ?

¿Qué recibes u 
obtienes?

¿A quién ayudas ?
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Área Componente Descripción 

egresos Fuentes de ingresos Establece los ingresos que ha de recibir el negocio, producto de la 

comercialización de la propuesta de valor. 

Nota: Esta tabla muestra la descripción por área del modelo CANVAS acorde a su autor Pigneur 

Figura 2  

Business model canvas (BMC) - empresa INNOVUM 

 

 
Objetivos Estratégicos de la Organización 

La descripción de los objetivos a largo plazo, con sus estrategias a corto plazo se 

establece las perspectivas: financiera, procesos internos, clientes y mercado, aprendizaje y 

crecimiento para la empresa INNOVUM se presenta en la Tabla 3; como resultado se detalla 

las estrategias a corto plazo y posteriormente se elabora el cuadro de mando integral de la 

empresa INNOVUM. 

Tabla 3  

Matriz de Estrategia – Empresa INNOVUM 

Pilares 

Estratégicos 
Código OE Objetivos Estratégicos Estrategias a corto plazo Perspectiva 

Crecimiento en el 

mercado, sostenido 

asegurando fluidez 

OEF-01 Incrementar ingresos 

anuales a una tasa de al 

menos 10% anual 

E-01: Asegurar liquidez 

financiera con el flujo de 

ingresos y egresos 

Financiero 

 Empresas 
Constructoras

 Empresas 
Aseguradoras

 Asociaciones del 
Sector Inmobiliario

 Proveedores de 
servicios e insumos

 Gestión de 
propiedades

 Gestión de 
mantenimientos.

 Ejecución de proyectos 
de construcción

 Asesoría personalizada 
para el alquiler de 
inmuebles.

 Mantenimiento de 
bienes e inmuebles de 
los clientes.

 Personal técnico 
capacitado.

 Personal de 
departamento 
mantenimiento.

 Agentes inmobiliarios
 Permisos anuales para 

funcionamiento de 
inmuebles.

 Presupuesto de las 
operaciones

 Seguros

 Servicio post-venta.
 Preparación de 

inmueble antes de su 
entrega.

 Mantenmiento al 
inmueble alquilado

 Reparación y/o 
restauración del 
inmueble.

 Plataforma Online
 Agentes inmobiliarios.
 Envío de correo con 

recomendaciones de 
inmueble a los 
clientes.

 Ferias inmobiliarias
 Redes sociales

 Empresas que 
requieran alquilar 
oficinas para sus 
operaciones.

 Familias que requieren 
casa o departamentos 
para arrendar y/o 
comprar.

 Empresas 
comercializadoras que 
requieren bodega.

 Costo de compra y mantenimiento de inmueble
 Costo de equipos Informáticos y mantenimiento plataforma
 Costo de agentes inmobiliarios 
 Tasas y permisos de entidades gubernamentales y local
 Seguros
 Gastos de publicidad

 Venta de inmuebles
 Cobro por mantenimiento de inmueble
 Cobro de moras de alquiler
 Cobro de cuotas de alquiler
 Comisiones de los agentes inmobiliarios
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Pilares 

Estratégicos 
Código OE Objetivos Estratégicos Estrategias a corto plazo Perspectiva 

en la operación  E-02: Adquirir nuevas 

propiedades y proyectos 

para portafolio de productos 

Financiero 

 E-03: Tener departamento 

financiero independiente al 

grupo ALESSA 

Financiero 

OEF-02 Asegurar liquidez 

Financiera con flujos de 

ingresos propios de la 

operación 

E-04: Desarrollar nuevos 

proyectos para flujo y 

sostenibilidad 

Financiero 

 E-05. Desarrollo de 

proyectos estratégicos que 

generen crecimiento en el 

mercado 

Financiero 

  E-06: Reducir en un 15% 

los costos de operación  

Financiero 

Mejorar la 

fidelidad de 

clientes actuales y 

captación de 

futuros clientes 

que permitan 

generar mayores 

utilidades. 

OEC-01 Asegurar altos niveles de 

satisfacción de los 

clientes, 90% de clientes 

satisfechos para el año 

2023. 

E-07: Mejorar la atención 

del cliente por la gerencia 

de operaciones 

Clientes y 

Mercado 

 E-08: Mejorar el concepto 

de producto y/o servicio y 

postventa 

Clientes y 

Mercado 

OEC-02 Mejorar en un 10% del 

reconocimiento de la 

marca 

E-09: Maximizar plan de 

marketing en redes sociales, 

publicidad y ferias del 

sector. 

Clientes y 

Mercado 

Mejorar los 

estándares de 

trabajo en la 

empresa que 

permitan 

maximizar el valor 

del negocio 

OEP-01 Mejorar los procesos de 

las actividades primarias 

que afecten al producto 

y/o servicio 

E-10: Maximizar la 

operatividad de los clubes y 

propiedades administradas 

Procesos 

Internos 

 E-11: Mejorar los procesos 

que forman parte de las 

actividades primarias de la 

cadena de valor 

Procesos 

Internos 

 E-12: Mejorar en el proceso 

de apoyo de adquisiciones  

Procesos 

Internos 

OEP-02 Mejorar la Gestión de 

proyectos 

E-13: Cumplir procesos de 

gestión de proyectos bajo 

buenas prácticas PMI 

Procesos 

Internos 

Profesionalizar a 

los equipos de 

trabajo con 

certificaciones 

reconocidas en el 

sector 

OEA-01 Contar con 100% de 

personal técnico 

capacitado en PMI, para 

el año 2023. 

E-14: Mejorar eficiencia de 

los colaboradores, 2% anual 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

 E-15: Tener un plan de 

capacitación constante para 

el personal interno 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

OEA-02 Aumentar la capacidad de 

infraestructura 

tecnológica 

E-16: Fortalecer integración 

de IT y Sistemas para 

soporte de actividades 

primarias de valor 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Fuente: Empresa INNOVUM 

 

Matriz de Relaciones Comparativas. 

La matriz de relaciones tiene como objetivo comparar la relación entre sí de las 

estrategias a corto plazo definidas a partir de los objetivos estratégicos; en la matriz se 
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califica la de mayor influencia entre cada objetivo estratégico identificado a corto plazo: Alta 

relación = valor de 3, media relación = valor de 2 o baja relación = valor de 1.  

En la Tabla 4 se describe la evaluación de las relaciones donde se verifica los enlaces 

de mayor influencia y correlación entre objetivos estratégicos para posteriormente determinar 

indicadores estratégicos de la empresa INNOVUM; cabe mencionar que las estrategias E02, 

E04, E05 y E08 están relacionadas e impactan directamente a las actividades primarias de la 

cadena de valor. 

Tabla 4  

Matriz de relaciones comparativas – empresa INNOVUM  

 

Estrategia 

E
-0

1
 

E
-0

2
 

E
-0

3
 

E
-0

4
 

E
-0

5
 

E
-0

6
 

E
-0

7
 

E
0

8
 

E
-0

9
 

E
-1

0
 

E
-1

1
 

E
-1

2
 

E
-1

3
 

E
-1

4
 

E
-1

5
 

E
-1

6
 

E-01 Asegurar liquidez financiera con el flujo de 

ingresos y egresos 
                            

    

E-02. Adquirir nuevas propiedades y proyectos 

para portafolio de productos 

3               

  

E-03. Tener departamento financiero 

independiente al grupo ALESSA 

2 2              

  

E-04. Desarrollar nuevos proyectos para flujo y 

sostenibilidad 

3 3 1             

  

E-05. Desarrollo de proyectos estratégicos que 

generen crecimiento en el mercado 

2 3 1 3            

  

E-06. Reducir en un 15% los costos de operación  2 2 1 2 2             

E-07. Mejorar la atención del cliente por la 

gerencia de operaciones. 

2 2 1 2 2 1          

  

E-08. Mejorar el concepto de producto y/o 

servicio y post-venta 

1 2 1 1 1 1 3         

  

E-09. Maximizar plan de marketing en redes 

sociales, publicidad y ferias del sector. 

2 2 1 2 1 2 2 3        

  

E-10. Maximizar la operatividad de los clubes y 

propiedades administradas 

3 1 1 2 1 1 1 2 1       

  

E-11. Mejorar los procesos que forman parte de 

las actividades primarias de la cadena de valor 

2 1 1 2 3 2 2 3 1 2      

  

E-12. Mejorar en el proceso de apoyo de 

adquisiciones  

2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 3     

  

E-13. Cumplir procesos de gestión de proyectos 

bajo buenas prácticas PMI 

2 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3 2    

  

E-14. Mejorar eficiencia de los colaborares 2% 

anual 

2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3   

  

E-15. Tener un plan de capacitación constante 

para el personal interno 

1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 3  

  

E-16. Fortalecer integración de IT y Sistemas 

para soporte de actividades primarias de valor 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 
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Cuadro de Mando Integral 

Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones y recoge un conjunto 

coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección una visión comprensible del 

negocio y/o de su área de responsabilidad. La información aportada por el cuadro de mando 

permite enfocar y alinear los equipos directivos, las unidades de negocio, los recursos y los 

procesos con las estrategias de la organización. (Norma UNE 66175:2003,2013). 

En la Tabla 5 se muestra el cuadro de mando integral según la planificación 

estratégica de la empresa con los recursos existentes para establecer la dirección a seguir por 

la empresa y sus líneas de negocio, analizar las alternativas posibles y beneficios con los 

riesgos. 
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Tabla 5  

Cuadro de mando integral – empresa INNOVUM  

 

Perspectiva Objetivos Estratégicos Estrategias a corto plazo Acciones a tomar Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia Meta 

Financiero OEF-01 Incrementar 

ingresos anuales a una 

tasa de al menos 10% 

anual 

E-01. Asegurar liquidez 

financiera con el flujo 

de ingresos y egresos 

A-01: Medir la rentabilidad y liquidez 

propia de la empresa INNOVUM 

Fórmula de ROI % Trimestral 10% 

A-02: Cumplir con el plan de 

facturación acorde a flujo de caja 

Facturación planificada / 

Facturación Realizada 

% Trimestral 100% 

E-02. Adquirir nuevas 

propiedades y proyectos 

para portafolio de 

productos 

A-03: Desarrollar un plan de 

adquisición de nuevas propiedades 

# propiedades Adquiridas 

proyectas / # propiedades 

planificadas a adquirir 

% Anual 100% 

E-03. Tener 

departamento financiero 

independiente al grupo 

ALESSA 

A-04: Implementar procesos del 

departamento independiente al grupo 

# Procesos implementados / 

total de grupos de proceso 

definidos 

% Anual 100% 

 A-05: Reestructurar departamento 

financiero acorde a necesidad de la 

empresa. 

# Etapas implementadas / total 

de etapas definidas 

% Anual 60% 

OEF-02 Asegurar 

Liquidez Financiera 

con flujos de ingresos 

propios de la 

operación 

E-04. Desarrollar 

nuevos proyectos para 

flujo y sostenibilidad 

A-03: Desarrollar un plan de 

adquisición de nuevas propiedades 

# propiedades Adquiridas 

proyectas / # propiedades 

planificadas a adquirir 

% Anual 100% 

A-06: Implementar el estudio de 

mercado para las necesidades de los 

clientes en las ciudades principales de 

operación 

# proyectos ejecutados / total 

de proyectos planificados por 

estudio de mercado 

% Anual 100% 

A-07: Desarrollar un plan de 

mantenimientos apropiados para las 

propiedades pertenecientes al grupo 

# mantenimientos ejecutados / 

total de mantenimientos 

planificados 

% Semestral 100% 

E-05. Desarrollar 

nuevos proyectos 

estratégicos que generen 

crecimiento en el 

mercado 

A-08: Desarrollar un plan de 

adquisición de nuevas propiedades 

# propiedades Adquiridas 

proyectas / # propiedades 

planificadas a adquirir 

% Anual 100% 

 A-09: Implementar el estudio de 

mercado para las necesidades de los 

clientes en las ciudades principales de 

operación 

# proyectos ejecutados / total 

de proyectos planificados por 

estudio de mercado 

% Anual 100% 
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Perspectiva Objetivos Estratégicos Estrategias a corto plazo Acciones a tomar Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia Meta 

 E-06: Reducir en un 

15% los costos de 

operación 

A-10: Revisar y restructurar procesos 

de adquisiciones de las actividades 

primarias 

Cumplir el proceso definido >= 

80% 

% Semestral 100% 

  A-11: Verificar gastos operacionales 

se reduzcan en un 20% 

Gastos operacionales / ingresos 

operacionales brutos * 100 

% Semestral 20% 

Clientes y 

Mercado 

OEC-01 Asegurar 

altos niveles de 

satisfacción de los 

clientes, 90% de 

clientes satisfechos 

para el año 2023 

E-07. Mejorar la 

atención del cliente por 

la gerencia de 

operaciones 

A-12: Capacitar al personal técnico y 

administrativo para cultura de servicio 

al cliente  

Cumplir plan de capacitación al 

100% 

% Anual 100% 

A-13: Verificar el cumplimiento de 

atención y satisfacción al cliente 

Encuestas de satisfacción al 

cliente con calificaciones >= 70 

% Trimestral 80% 

E-08. Mejorar el 

concepto de producto 

y/o servicio y post-venta 

A-10: Revisar y restructurar procesos 

de adquisiciones de las actividades 

primarias 

Cumplir el proceso definido >= 

80% 

% Semestral 100% 

 A-14: Mejorar imagen corporativa por 

medio de reciclaje de insumos 

Etapas implementadas / total de 

etapas 

% Anual 60% 

OEC-02 Mejorar en 

un 10% del 

reconocimiento de la 

marca 

E-09. Maximizar plan 

de marketing en redes 

sociales, publicidad y 

ferias del sector. 

A-15: Cumplir con plan de marketing 

definido y participación en medios 

Etapas implementadas / total de 

etapas 

% Anual 80% 

Procesos 

Internos 

OEP-01 Mejorar los 

procesos de las 

actividades primarias 

que afecten al 

producto y/o servicio 

E-10. Maximizar la 

operatividad de los 

clubes y propiedades 

administradas 

A-07: Desarrollar un plan de 

mantenimientos apropiados para las 

propiedades pertenecientes al grupo 

# mantenimientos ejecutados / 

total de mantenimientos 

planificados 

% Semestral 100% 

E-11. Mejorar los 

procesos que forman 

parte de las actividades 

primarias de la cadena 

de valor 

A-16: Revisar y restructurar procesos 

primarios de la cadena de valor 

Cumplir el proceso definido >= 

80% 

% Semestral 100% 

E-12. Mejorar en el 

proceso de apoyo de 

adquisiciones 

A-10: Revisar y restructurar procesos 

de adquisiciones de las actividades 

primarias 

Cumplir el proceso definido >= 

80% 

% Semestral 100% 

OEP-02 Mejorar la 

gestión de proyectos 

E-13. Cumplir procesos 

de gestión de proyectos 

bajo buenas prácticas 

PMI 

A-17: Capacitar al personal en buenas 

prácticas del PMI. 

Cumplir el plan de capacitación % Anual  

  A-18: Revisar y restructurar procesos 

TI 

Cumplir el proceso definido 

bajo buenas prácticas >= 80% 

% Semestral  
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Perspectiva Objetivos Estratégicos Estrategias a corto plazo Acciones a tomar Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia Meta 

Aprendizaje 

y 

Crecimiento 

OEA-1 Contar con 

100% de personal 

técnico capacitado en 

PMI, para el año 2023. 

E-14. Mejorar eficiencia 

del personal al 2% anual 

A-19: Evaluar personal técnico y 

administrativo 

Evaluar el rendimiento de 

personal >=70 

% Semestral 100% 

E-15. Tener un plan de 

capacitación constante 

para el personal interno 

A-20: Capacitar al personal en gestión 

administrativa y técnica 

# de empleados capacitados / 

total de empleados a capacitar 

% Anual 100% 

A-21: Implementar programas de 

capacitación con base a perfiles de la 

empresa 

# de capacitaciones ejecutadas / 

total de capacitaciones 

planificadas 

% Anual 100% 

OEA-02 Aumentar la 

capacidad 

infraestructura 

tecnológica 

 

E-16. Fortalecer 

integración de IT y 

sistemas para soporte de 

actividades primarias de 

valor 

A-22: Implementar herramientas, 

procesos e infraestructura para apoyo 

en los procesos 

# Etapas implementadas / total 

de etapas 

% Anual 100% 

 A-18: Revisar y restructurar procesos 

TI 

Cumplir el proceso definido >= 

80% 

% Semestral 100% 

Fuente: Empresa INNOVUM 
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Mapa Estratégico. 

En la Figura 3 se muestra el mapa estratégico de la empresa INNOVUM elaborado 

con base a la matriz de relaciones comparativas descrito en la Tabla 4 agrupado por cada 

perspectiva (financiero, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, clientes y mercado). 

Figura 3 

Mapa estratégico - empresa INNOVUM 

 

Análisis Externo 

El análisis externo consiste en ver como se relaciona la empresa con el ambiente 

externo; con los agentes cercanos como: clientes, proveedores y competidores; hasta los 

agentes de ámbitos globales como: político, económico, social, tecnológico y legal. Para este 

análisis se considera dos herramientas: análisis PESTE y las cinco fuerzas de Porter. 

Análisis PESTE 

El análisis PESTE es una herramienta de planificación estratégica para definir las 

potenciales amenazas y oportunidades en el entorno de la industria en un entorno macro 

económico y ayuda a identificar los impactos positivos o negativos de la empresa en los 
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ámbitos como el político, económico, social, tecnológico y ecológico y el plazo a cumplir: 

corto (<= 1 año), mediano (1 a 3 años) y largo plazo (> 3 años) descrito en la Tabla 6 . 

Tabla 6  

Análisis PESTE – empresa INNOVUM 

  Plazo   

Fuerza  Descripción  

C
o

rt
o

 

M
ed

ia
n

o
 

L
ar

g
o
 

Impacto 

Política y 

legal 

Cumplir los marcos legales para el sector de la construcción del 

Ecuador que impactan a la empresa son: 

 Código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y 

descentralización COOTAD. 

 Ley de gestión ambiental, de aguas, de caminos, de propiedad 

horizontal, y de inquilinato. 

 Ordenanzas municipales sobre uso de suelo, normativas de 

construcción y medidas contra incendios. 

 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas; y,  

 Acuerdo Ministerial MDT-2015-0242 con normas que regulan 

el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del 

negocio. 

X   Positivo 

Elecciones políticas para presidentes y asambleístas en el año 2021 

pueden cambiar leyes y expectativas de la empresa. 

 X  Positivo 

Económica 

- financiera 

El sector de la construcción es uno de los cinco más importantes 

del país por lo que se indica que en el año 2019: 

 Producto Interno Bruto (PIB): crecimiento de 8,17% del PIB 

real nacional ($ 5.874 millones). 

 Empleo: crecimiento que generó el 6,1% del total de empleos 

y atrajo $ 69 millones en inversión extranjera directa. 

 Crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) por alrededor 

de $ 5.874,7 millones. (Ecuador, 2020) 

X X  Positivo 

Crecimiento en la tasa de empleo: 7% de la fuerza laboral mundial 

en el año 2018 (Empresas, 2018) y en el año 2019 genera impacto 

en el Ecuador del 6,1% en edificaciones, construcciones e 

ingeniería civil (Ecuador, 2020) 

X X  Positivo 

Inversión para desarrollo de nuevos proyectos y adquisiciones de 

nuevas propiedades para el año 2021 por la empresa. 

 X  Positivo 

Devaluación del dólar por pandemia puede afectar a mercados 

globales en las adquisiciones en materia prima 

 X  Negativo 

Socio - 

cultural 

Migración de personas de países vecinos a Ecuador genera interés 

en alquiler de propiedades en las ciudades más grandes como 

Quito, Guayaquil y Cuenca, en el año 2019 aumentó a 381.507 esto 

es un 2,21% respecto a la población. (INEC, 2020)  

X   Neutral 

 Actualmente, los préstamos hipotecarios dependiendo del tipo de 

propiedad la tasa nominal es: 

 Hasta USD 90 mil: 5,99% 

 Entre USD 130 mil y 200 mil: 6,99% 

 Mayor a USD 200 mil: 8,29% (BIESS, 2020) 

Sin embrago, un aumento en las tasas de interés puede cambiar los 

patrones de comprar provocando recesión en el sector inmobiliario 

y constructivo. 

 X  Negativo 
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  Plazo   

Fuerza  Descripción  

C
o

rt
o

 

M
ed

ia
n

o
 

L
ar

g
o
 

Impacto 

Ecológica y 

ambiental 

Desarrollar producto con un ciclo de vida amigable al ambiente; 

para el sector de la construcción se debe considerar que las 

operaciones no afecten al agua, suelo y/o aire; por lo que la 

empresa INNOVUM está implementando un ciclo productivo 

limpio con el objetivo de asegurar una disminución en el impacto 

ambiental en sus actividades para la gestión de mantenimiento y 

construcción (ver  

Figura 4). 

 X  Positivo 

Gestión de residuos producto de las operaciones puede tomar 

tiempo y costos variables. 

 X  Negativo 

En la época de invierno, las fuertes lluvias y el fenómeno del niño 

en el Ecuador puede interrumpir las operaciones en la empresa 

X   Negativo 

Tecnológico Crecimiento tecnológico en el hogar a nivel nacional y el uso de 

tecnología es del 58% por la pandemia existente; siendo el rango 

de personal entre 25 a 34 años de edad los que mayor usan el 

internet en sus teléfonos y computadores (escritorio y portátiles) 

(INEC, 2020) 

 X  Positivo 

 Uso de redes sociales y portales con el objetivo de promocionar los 

inmuebles de alquiler, venta y proyectos de construcción para el 

año 2121 como estrategias de marketing. 

 X  Positivo 

 

 
Figura 4  

Ciclo productivo – empresa INNOVUM 

 

 

 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Esta herramienta permite hacer un análisis competitivo para determinar la estructura 

de la industria y desarrollar las estrategias respectivas mediante cinco fuerzas competitivas: la 

entrada de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los 
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compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad de los competidores 

existentes como se describe en la Tabla 7.  

Tabla 7  

Análisis de las cinco fuerzas de Porter – empresa INNOVUM 

Fuerza  Descripción  

Amenaza de 

Nuevos Entrantes 

(Barreras de 

Entradas) 

El sector inmobiliario se ha mantenido en los últimos años por ser uno de los 

principales sectores que mueve la economía en el país; sin embargo, la pandemia 

actual ha producido una recesión en el mercado por lo que la empresa INNOVUM 

debe innovar para mejorar su marca y reconocimiento en el sector, mediante 

inversiones en proyectos y compra de inmuebles, nuevas estrategias de marketing y 

personal fijo y calificado para una mejor atención al cliente. 

Poder de 

Negociación de 

los Clientes 

El poder de negociación es del cliente debido a la similitud en los costos y servicios 

que hoy en día se ofertan en el mercado, este decide por el producto con mejores 

parámetros de calidad o gama en servicios, la ubicación del producto y para ciertos 

clientes una personalización del producto; por lo que obliga a la empresa INNOVUM a 

mantenerse innovando los productos y/o servicios para los diferentes estratos 

económicos. 

Poder de 

Negociación de 

los Proveedores 

En la actualidad, se cuenta con mano de obra altamente calificada y serios, a precios 

competitivos, esto ha permitido a la empresa establecer una cartera de proveedores 

fijos con quienes se realizan el 80% de los trabajos requeridos, con trabajos de altos 

estándares de calidad al menor costo, menor tiempo de entrega y mayor beneficio post-

entrega 

Productos 

Sustitutos 

En el Ecuador la intención de adquirir vivienda propia va en aumento; sin embargo, 

por la pandemia actual se ha promovido en el sector el crecimiento del alquiler de 

propiedades o una vivienda usada a remodelar al no poder acceder a una vivienda 

propia. La empresa INNOVUM ha identificado este segmento de mercado brindando 

una oportunidad de obtener propiedades cómodas y que cuenten con todos los 

servicios básicos. 

Rivalidad de los 

Competidores 

El segmento inmobiliario es concentrado, en Guayaquil muchas empresas e incluso 

personas naturales ofrecen este servicio; por lo que, en ocasiones esta competencia es 

desleal. Esta competencia se va a mantener en el transcurso de la operación; sin 

embargo, la empresa debe estar preparada para ofertar el servicio y/o producto con un 

valor agregado y promoción constante. 

 

Análisis de Herfindahl & Hirschman 

El índice IHH se viene aplicando para medir las concentraciones en la industria. El 

índice de Herfindahl e Hirschman (HHI) indica el nivel de competencia de un sector a través 

del grado de concentración económica, para lo cual se usa la participación de mercado de las 

organizaciones participantes. Este índice puede ser usado para detectar monopolios (mercado 

donde existe un solo competidor) o mercado de oligopolios (pocos competidores en una 

industria) (Hayes, 2019). La fórmula para calcular el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) es: 

𝐻𝐻 = 10000 × ∑  (𝑀𝑆 𝑖)2,  𝑐𝑜𝑛 ∑ 𝑀𝑆 𝑖   
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En donde: M es el número total de la industria, S es la partición de una empresa en la 

industria e I es la unidad de análisis. Los valores que puede obtener son:  

 Un índice HHI < 100; indica un mercado altamente competitivo. 

 Un índice IHH menor a 1,000 indica un mercado no concentrado. 

 Un índice IHH entre 1,000 y 1,800 indica un mercado moderadamente 

concentrado. 

 Un índice IHH por encima de 1,800 indica un mercado altamente concentrado. 

La empresa fue creada en el año 2020 y aún no figura en el ranking publicado por la 

superintendencia de compañías, por lo que el análisis se ha enfocado en un análisis basado en 

las ventas y las utilidades del último año; dando como resultado un valor calculado de 

1.044,51 por lo que significa que la empresa se encuentra en un mercado moderadamente 

concentrado en el Ecuador como se muestra en la Tabla 8.  

La empresa INNOVUM es un tipo de empresa concentrada al limitarse al sector 

inmobiliario en el Ecuador. La captación de mercado es  por medio de gestión de propiedades 

(compra, venta y/o alquiler de inmuebles a empresas o individuos) o por la gestión de 

mantenimiento y construcción (proyectos inmobiliarios para individuos o restauraciones de 

propiedades); además, estrategia en marketing en redes sociales, portal de la empresa para 

promociones y acercamiento al cliente en ferias inmobiliarias con un producto atractivo en el 

mercado y en ocasiones personalizado para tener una moderada diferenciación del producto 

y/o servicio. 
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Tabla 8  

Análisis IHH – empresa INNOVUM 

Año de 

creación 

Año 

constitución 

Nombre de la 

empresa 

Tipo de 

compañía 
Actividad Capital suscrito 

No. de 

empleados 

(cientos) 

Ventas % 
% al 

cuadrado 
Utilidad % 

% al 

cuadrado 

2005 16 Corporación 

celeste Cia. 

Ltda. Corpacel 

Responsabilidad 

limitada 

F4210.11 - Construcción de 

carreteras, calles, carreteras, y 

otras vías para vehículos o 

peatones. 

$1.100.000,00 89 $18.338.464,50 15,33 234,99 $1.524.293,70 444,60 197.665,98 

1998 23 Dismedsa Cia. 

Ltda. 

Responsabilidad 

limitada 

L6810.01 - Compra - venta, 

alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o 

arrendados, como: edificios de 

apartamentos y viviendas; 

edificios no residenciales, 

incluso salas de exposiciones; 

instalaciones para almacenaje, 

centros comerciales y 

terrenos; incluye el alquiler de 

casas y apartamentos 

amueblados o sin amueblar 

por períodos largos, en 

general por meses o por años. 

$1.100.000,00 158 $17.824.131,40 14,90 222,00 $-355.239,70 103,61 10.735,88 

2010 11 Meisterblue 

Cia. Ltda. 

Responsabilidad 

limitada 

L6810.01 - Compra - venta, 

alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o 

arrendados, como: edificios de 

apartamentos y viviendas; 

edificios no residenciales, 

incluso salas de exposiciones; 

instalaciones para almacenaje, 

centros comerciales y 

terrenos; incluye el alquiler de 

casas y apartamentos 

amueblados o sin amueblar 

por períodos largos, en 

general por meses o por años. 

$1.100.000,00 129 $14.202.617,70 11,87 140,95 $1.595.776,70 465,45 216.640,11 
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Año de 

creación 

Año 

constitución 

Nombre de la 

empresa 

Tipo de 

compañía 
Actividad Capital suscrito 

No. de 

empleados 

(cientos) 

Ventas % 
% al 

cuadrado 
Utilidad % 

% al 

cuadrado 

2004 17 Corporación 

Samborondón 

Cia. Ltda. 

Corsam 

Responsabilidad 

limitada 

L6810.01 - compra - venta, 

alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o 

arrendados, como: edificios de 

apartamentos y viviendas; 

edificios no residenciales, 

incluso salas de exposiciones; 

instalaciones para almacenaje, 

centros comerciales y 

terrenos; incluye el alquiler de 

casas y apartamentos 

amueblados o sin amueblar 

por períodos largos, en 

general por meses o por años. 

$800,00 2 $5.031.687,07 4,21 17,69 $58.432,92 (17,04) 290,48 

1974 47 Furoiani obras 

y proyectos 

s.a. 

Anónima F4100.10 - construcción de 

todo tipo de edificios 

residenciales: casas familiares 

individuales, edificios 

multifamiliares, incluso 

edificios de alturas elevadas, 

viviendas para ancianatos, 

casas para beneficencia, 

orfanatos, cárceles, cuarteles, 

conventos, casas religiosas. 

Incluye remodelación, 

renovación o rehabilitación de 

estructuras existentes. 

$4.509.102,00 88 $8.790.559,63 7,35 54,00 $811.880,21 (236,80) 56.076,20 

2006 15 Promotora 

inmobiliaria 

probaquerizo 

s.a. 

Anónima F4100.10 - construcción de 

todo tipo de edificios 

residenciales: casas familiares 

individuales, edificios 

multifamiliares, incluso 

edificios de alturas elevadas, 

viviendas para ancianatos, 

casas para beneficencia, 

orfanatos, cárceles, cuarteles, 

conventos, casas religiosas. 

Incluye remodelación, 

renovación o rehabilitación de 

estructuras existentes. 

$20.800,00 7 $866.308,29 0,72 0,52 $74.412,99 (21,70) 471,08 
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Año de 

creación 

Año 

constitución 

Nombre de la 

empresa 

Tipo de 

compañía 
Actividad Capital suscrito 

No. de 

empleados 

(cientos) 

Ventas % 
% al 

cuadrado 
Utilidad % 

% al 

cuadrado 

1997 24 Promotores 

inmobiliarios 

pronobis s.a. 

Anónima L6810.01 - compra - venta, 

alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o 

arrendados, como: edificios de 

apartamentos y viviendas; 

edificios no residenciales, 

incluso salas de exposiciones; 

instalaciones para almacenaje, 

centros comerciales y 

terrenos; incluye el alquiler de 

casas y apartamentos 

amueblados o sin amueblar 

por períodos largos, en 

general por meses o por años. 

$5.350.800,00 72 $3.595.028,80 3,01 9,03 $1.083.389,91 (316,00) 99.853,71 

2005 16 Ambiensa s.a. Anónima F4100.10 - construcción de 

todo tipo de edificios 

residenciales: casas familiares 

individuales, edificios 

multifamiliares, incluso 

edificios de alturas elevadas, 

viviendas para ancianatos, 

casas para beneficencia, 

orfanatos, cárceles, cuarteles, 

conventos, casas religiosas. 

Incluye remodelación, 

renovación o rehabilitación de 

estructuras existentes. 

$10.450.000,00 2 $9.750.196,33 8,15 66,43 $-104.339,80 30,43 926,18 

2003 18 Lotepec s.a. Anónima L6810.01 - compra - venta, 

alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o 

arrendados, como: edificios de 

apartamentos y viviendas; 

edificios no residenciales, 

incluso salas de exposiciones; 

instalaciones para almacenaje, 

centros comerciales y 

terrenos; incluye el alquiler de 

casas y apartamentos 

amueblados o sin amueblar 

por períodos largos, en 

$800,00 20 $1.431.070,09 1,20 1,43 $18.358,41 (5,35) 28,67 
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Año de 

creación 

Año 

constitución 

Nombre de la 

empresa 

Tipo de 

compañía 
Actividad Capital suscrito 

No. de 

empleados 

(cientos) 

Ventas % 
% al 

cuadrado 
Utilidad % 

% al 

cuadrado 

general por meses o por años. 

2004 17 Investeam s.a. Anónima F4100.10 - construcción de 

todo tipo de edificios 

residenciales: casas familiares 

individuales, edificios 

multifamiliares, incluso 

edificios de alturas elevadas, 

viviendas para ancianatos, 

casas para beneficencia, 

orfanatos, cárceles, cuarteles, 

conventos, casas religiosas. 

Incluye remodelación, 

renovación o rehabilitación de 

estructuras existentes. 

$300.000,00 41 $6.309.796,84 5,27 27,82 $186.281,04 (54,33) 2.952,11 

1973 48 Etinar s.a. Anónima F4100.10 - construcción de 

todo tipo de edificios 

residenciales: casas familiares 

individuales, edificios 

multifamiliares, incluso 

edificios de alturas elevadas, 

viviendas para ancianatos, 

casas para beneficencia, 

orfanatos, cárceles, cuarteles, 

conventos, casas religiosas. 

Incluye remodelación, 

renovación o rehabilitación de 

estructuras existentes. 

$2.895.483,00 475 $18.002.376,56 15,05 226,46 $745.583,48 (217,47) 47.291,95 

1986 45 Constructora 

covigon ca 

Anónima F4100.10 - construcción de 

todo tipo de edificios 

residenciales: casas familiares 

individuales, edificios 

multifamiliares, incluso 

edificios de alturas elevadas, 

viviendas para ancianatos, 

casas para beneficencia, 

orfanatos, cárceles, cuarteles, 

conventos, casas religiosas. 

Incluye remodelación, 

renovación o rehabilitación de 

estructuras existentes. 

$250.000,00 109 $4.811.130,82 4,02 16,17 $157.104,19 (45,82) 2.099,76 
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Año de 

creación 

Año 

constitución 

Nombre de la 

empresa 

Tipo de 

compañía 
Actividad Capital suscrito 

No. de 

empleados 

(cientos) 

Ventas % 
% al 

cuadrado 
Utilidad % 

% al 

cuadrado 

1993 28 Inmobiliaria 

costanera 

inmocost s.a. 

Anónima L6810.01 - compra - venta, 

alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o 

arrendados, como: edificios de 

apartamentos y viviendas; 

edificios no residenciales, 

incluso salas de exposiciones; 

instalaciones para almacenaje, 

centros comerciales y 

terrenos; incluye el alquiler de 

casas y apartamentos 

amueblados o sin amueblar 

por períodos largos, en 

general por meses o por años. 

$100.000,00 80 $2.494.788,84 2,09 4,35 $138.425,62 (40,38) 1.630,15 

1993 28 Servicio de 

administración 

de bienes 

dibiens s.a. 

Anónima L6820.03 - administración de 

bienes inmuebles a cambio de 

una retribución o por contrato. 

$11.292.250,00 19 $3.487.616,00 2,92 8,50 $-490.432,78 143,05 20.462,26 

2010 11 Inmobiliaria 

constructora 

urbapro s.a. 

Anónima F4312.02 - movimiento de 

tierras: excavación, nivelación 

y ordenación de terrenos de 

construcción, excavación de 

zanjas, remoción de piedras, 

voladura, etcétera. 

$1.000,00 11 $188.012,73 0,16 0,02 $3.571,38 (1,04) 1,09 

2020 1 Promotores 

inmobiliarios 

innovum s.a. 

Anónima L6810.01 - compra - venta, 

alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o 

arrendados, como: edificios de 

apartamentos y viviendas; 

edificios no residenciales, 

incluso salas de exposiciones; 

instalaciones para almacenaje, 

centros comerciales y 

terrenos; incluye el alquiler de 

casas y apartamentos 

amueblados o sin amueblar 

por períodos largos,  

$800,00 4 $6.030,00 0,01 0,00 $1.277,98 (0,37) 0,14 

1979 42 Salcedo 

internacional 

(intersal) s.a. 

Anónima L6810.01 - compra - venta, 

alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o 

$5.018.630,00 37 $4.499.078,39 3,76 14,14 $448.515,71 (130,82) 17.113,94 
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Año de 

creación 

Año 

constitución 

Nombre de la 

empresa 

Tipo de 

compañía 
Actividad Capital suscrito 

No. de 

empleados 

(cientos) 

Ventas % 
% al 

cuadrado 
Utilidad % 

% al 

cuadrado 

arrendados, como: edificios de 

apartamentos y viviendas; 

edificios no residenciales, 

incluso salas de exposiciones; 

instalaciones para almacenaje, 

centros comerciales y 

terrenos; incluye el alquiler de 

casas y apartamentos 

amueblados o sin amueblar 

por períodos largos, en 

general por meses o por años. 

Valor IHH 1.044,51   674.239,67 
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Análisis Interno 

El análisis interno permite visualizar cómo está la empresa en la actualidad y cómo se 

ha llegado hasta ahí; el desarrollo de los recursos y capacidades se enfocan hacia una ventaja 

competitiva. Las principales herramientas a utilizar son: análisis FODA y la cadena de valor 

para la empresa INNOVUM. 

Macro de Procesos de la Organización 

Con el objetivo de relacionar lo indicado en la estrategia institucional con respecto a 

la estructura de la empresa y las funciones que se ejecutan se describe la arquitectura de la 

empresa INNOVUM como se muestra en la Tabla 9. 
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Tabla 9  

Matriz de arquitectura – empresa INNOVUM 

 Macro procesos   

Proceso Personal  Tecnología Información  Producto / Servicios Regulatorio 

Estratégico Gestión directiva 

 Gerencia 

general 

 Gobierno 

corporativo 

 Auditores  

 Estación de trabajo 

 Servicio de internet 

 Red I¡interna 

 Video conferencias 

 Página web de la empresa  

 Correo corporativo 

 Misión y visión de la 

empresa 

 Planes estratégicos 

 Políticas y procedimiento 

 Comunicación remota 

 Documentación y 

requisitos legales 

 Contratos 

 Políticas de 

gestión de 

cambios y 

novedades 

  Normativa legal vigente del 

Ecuador 

 Normativa tributaria vigente 

del Ecuador 

 Política de reciclaje y/o 

reutilización de materiales. 

 Acuerdo Ministerial MDT-

2015-0242 con normas que 

regulan el contrato por obra o 

servicio. 

Gestión financiera 

 Gerente 

financiero 

 Estación de trabajo 

 Servicio de internet 

 Red interna 

 Video conferencia 

 Página web de la empresa  

 Correo corporativo 

 Presupuesto  

 Estados financieros 

 Facturas de proveedores  

 Órdenes de compras 

 Declaración de 

impuestos 

No aplica   Normativa tributaria vigente 

del Ecuador 

Operativo Gestión de operaciones 

 Jefe de 

operaciones 

 Verificador 

 Estación de trabajo 

 Video conferencias 

 Servicio de internet  

 Utilitarios 

 Correo corporativo 

 Informes de proyectos 

 Reuniones de estados 

 Comunicación remota 

 Notificación a clientes y 

proveedores 

 Terrenos 

 Gestión de 

cambios  

 Gestión de 

reclamos o de 

novedades 

 Estándares PMBOK®, 

Versión 6 

 Leyes de gestión ambiental, de 

agua y de caminos 

 Ordenanzas municipales sobre 

uso de suelo y medidas contra 

incendios 

 Ley de propiedad horizontal  

 Políticas empresariales de 

reciclaje de materiales. 
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 Macro procesos   

Proceso Personal  Tecnología Información  Producto / Servicios Regulatorio 

Gestión de mantenimiento 

  Jefe de 

mantenimiento 

 Supervisor de 

mantenimiento  

 Ayudantes de 

mantenimiento 

 Estación de trabajo 

 Video conferencias 

 Servicio de internet  

 Utilitarios 

 Correo corporativo 

 Informes de 

mantenimiento 

 Reuniones de estados 

 Notificación a clientes y 

proveedores 

 Inmuebles 

 Gestión de 

cambios  

 Gestión de 

reclamos o de 

novedades 

 Estándares PMBOK®, 

Versión 6 

 Leyes de gestión ambiental, de 

agua y de caminos 

 Ordenanzas municipales sobre 

uso de suelo y medidas contra 

incendios 

 Ley de propiedad horizontal  

 Políticas empresariales de 

reciclaje de materiales. 

 Gestión de propiedades 

  Jefe de 

operaciones 

 Verificador 

 Estación de trabajo 

 Video conferencias 

 Servicio de internet  

 Utilitarios 

 Correo corporativo 

 Informes de 

mantenimiento 

 Reporte de estado de 

propiedades 

 Reuniones de estados 

 Notificación a clientes y 

proveedores 

 Contratos de 

alquiler 

 Inmuebles. 

 Gestión de 

reclamos o de 

novedades 

 Estándares PMBOK®, 

Versión 6 

 Ordenanzas municipales sobre 

uso de suelo y medidas contra 

incendios 

 Ley de propiedad horizontal  

 Ley de inquilinato 

Soporte Gestión comercial 

 Jefe de 

compras  

 Jefe de crédito 

y cobranzas  

 Vendedores 

 Proveedores 

 Estación de trabajo 

 Servicio de internet 

 Red interna 

 Video conferencias 

 Software financiero 

 Utilitarios  

 Correo corporativo 

 Contratos 

 Ferias o exposiciones del 

sector 

 Políticas de gestión de 

cobranzas 

 Pagos de 

contratos 

 Políticas de ventas 

y post ventas. 

 Normativa tributaria vigente 

del Ecuador 

 Permisos de funcionamiento 

 Servicio post-venta  

 

Gestión de talento humano 

 Jefe de talento 

humano 

 Analista de 

talento 

humano 

 Estación de trabajo 

 Video conferencia 

 Servicio de internet  

 Utilitarios 

 Correo corporativo 

 Informe de desempeño 

del personal  

 Contratos 

 Reporte de personal 

 Reporte de pagos a 

personal  

 Plan de personal   Acuerdo Ministerial MDT-

2015-0242 con normas que 

regulan el contrato por obra o 

servicio determinado dentro 

del giro del negocio 
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 Macro procesos   

Proceso Personal  Tecnología Información  Producto / Servicios Regulatorio 

 Gestión de TICs 

   Jefe de TICs 

 Personal de 

soporte 

técnico  

 Analista de 

TICs 

 Estación de trabajo 

 Video conferencia 

 Servicio de internet  

 Utilitarios 

 Correo corporativo 

 Plan de trabajo interno 

 Plan de soporte de TICs 

anual 

 

 Infraestructura 

empresarial 

operativa. 

 Ley de comercio electrónico. 
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Cadena de Valor 

La cadena de valor empresarial, también conocida como la cadena de valor, es un 

modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al producto final (Porter, 1985). La cadena de valor se divide en 

actividades primarias y de apoyo. 

En la Tabla 10 se realiza la descripción de las actividades primarias y de apoyo para la 

empresa INNOVUM y en la Figura 5 se muestra su cadena de valor donde en la parte 

superior del gráfico están las actividades secundarias y al final las cuatro actividades 

primarias. 

Tabla 10 

Descripción de actividades primarias y de apoyo - empresa INNOVUM 

Actividad Descripción Concepto 

Actividad 

Primaria 

Gestión de 

propiedades 

Comprende los procesos relacionados a las operaciones de compra y 

venta de inmuebles, alquileres de departamentos, oficinas, bodegas. 

Gestión de 

proyectos 

inmobiliarios 

Incluye los procesos de los proyectos inmobiliarios grandes de 

construcción de inmueble y ventas de la empresa. 

Gestión de 

mantenimiento 

Actividades relacionadas a mantener los inmuebles en correcto 

funcionamiento requeridas por los inquilinos y el mantenimiento a los 

inmuebles tanto en fachada como en el interior (Proceso más 

importante de la cadena de valor). 

 Preventivos: Actividades programadas a los elementos del 

inmueble para su correcta operación. Estas se identifican mediante 

inspecciones y/o revisiones periódicas. 

 Correctivos: Actividades encaminadas a solucionar una novedad 

reportada por el inquilino del inmueble que afectan directamente 

en la correcta operación del inmueble. 

 Integral: Actividades a ejecutarse en el inmueble parcial o total; 

son restauraciones del bien cuando no se pueden dar 

mantenimientos preventivos. 

Gestión de 

marketing y ventas 

Actividades con las que se publicita el producto para darlo a conocer 

por los diferentes medios. 

Verificación de las tendencias del mercado y estrategias digitales. 

Actividad 

de Apoyo 

Gestión de la 

administración 

Actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como planificación, 

contabilidad y las finanzas. Además, del pago de impuestos, taza de 

bomberos o impuestos del gobierno para la habilitación de las 

propiedades. 

Gestión de talento 

humano 

Actividades relacionadas con la búsqueda, contratación del personal 

adecuado y motivación del personal con las capacitaciones en base al 

perfil requerido. 

Gestión de 

tecnología 

Actividades de apoyo para seguimiento a los inmuebles y su estado 

actual. Además, proporciona herramientas informáticas para los 

trabajos de cobranzas, mantenimientos y otras actividades primarias y 

secundarias. 

Gestión de Procesos que se llevan a cabo para las adquisiciones de materiales para 
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Actividad Descripción Concepto 

adquisición el mantenimiento de los inmuebles y sus investigaciones previas como 

sector, estado y precio. Además, de cotizaciones para compra del 

terreno y/o inmueble. 

 

Figura 5  

Cadena de valor – empresa INNOVUM 

 

 
En la Tabla 11 se muestra los departamentos involucrados en las actividades primarias 

de la cadena de valor descritas para la empresa INNOVUM.  

Tabla 11 

Departamentos involucrados en las actividades primarias  

Departamento Descripción 

Departamento de compras Coordinar la adquisición y aprobación de los procesos de insumos; a fin de 

obtener a tiempo los materiales o servicios a ejecutar, compras de inmuebles. 

Gerencia de operaciones Coordinar la ejecución de la obra de construcción del inmueble. 

Departamento 

Mantenimiento 

Coordinar la ejecución de los mantenimientos que se deben ejecutar para los 

inmuebles del grupo. 

Gerencia financiera Revisar los ingresos y egresos de cada proyecto y/o compra y venta de los 

inmuebles. 

Departamento de ventas Colocar y gestionar las ventas y/o compras de los proyectos de construcción e 

inmuebles. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

En la presente sección se elabora la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

mediante la selección de cinco oportunidades y cinco amenazas con mayor influencia en el 
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sector con su respectivo peso, valor y ponderación para la empresa INNOVUM con base al 

análisis PESTE y las cinco fuerzas de Porter. El resultado obtenido de esta evaluación es de 

3,14 que significa que el entorno de la empresa INNOVUM es favorable con las 

oportunidades que a las amenazas identificadas tal como se describe en la Tabla 12. 

Tabla 12  

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Oportunidad 

Factor determinante de éxito Peso (0 -1) Valor (1 - 4) Ponderación 

1. Independencia de la estructura organizacional del grupo 

ALESSA. 

0,50 3 1,5 

2. Acuerdos que promueven la inversión del sector privado. 0,06 3 0,18 

3. Aumento de alquileres por demanda en vivienda para 

extranjeros. 

0,07 3 0,21 

4. Proyección del equipo de marketing.  0,06 3 0,18 

5. Promoción de nuevos inmuebles para alquiler y/o 

compra por medios tecnológicos.  

0,05 4 0,2 

Subtotal de Oportunidades 0,74  2,27 

    

Amenaza 

Factor determinante de éxito Peso (0 -1) Valor (1 - 4) Ponderación 

1. Devaluación de dólar por pandemia afectando 

adquisidores en materia prima. 

0,07 4 0,28 

2. Bajo crecimiento de mercado por pandemia. 0,05 4 0,2 

3. Límite de capacidad de crédito del cliente. 0,07 3 0,21 

4. Cambios gubernamentales: leyes ambientales e 

impuestos. 

0,04 3 0,12 

5. Incremento de tasa de interés actual para los créditos 

hipotecarios. 

0,03 2 0,06 

Subtotal de Amenaza 0,26  0,87 

Total 1  3,14 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

La matriz de evaluación de factores internos (MEFI) identifica las fortalezas y 

debilidades que existen en todas las áreas del negocio y sus relaciones internas; esta es un 

complemento de las herramientas como las cinco fuerzas de Porter y FODA evaluando cinco 

fortalezas y cinco debilidades más representativas. El resultado obtenido es de 2,69 que 

representa el entorno de la empresa con tendencia más a las fortalezas que a las debilidades 

por lo que es favorable como se muestra en la Tabla 13. 
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Tabla 13 

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Fortaleza 

Factor determinante de éxito Peso (0 -1) Valor (1 - 4) Ponderación 

1. Reinversión de capital para nuevos proyectos. 0,06 3 0,18 

2. Mano de obra comprometida. 0,07 4 0,28 

3. Mejora de atención al cliente y publicidad por el portal 

de la empresa. 

0,02 4 0,08 

4. Facilidades de pago en venta de inmuebles y alquileres. 0,05 3 0,15 

5. Mantenimientos periódico de inmuebles en alquiler. 0,05 4 0,2 

Subtotal de Oportunidades 0,25  0,89 

    

 Debilidades  

Factor determinante de éxito Peso (0 -1) Valor (1 - 4) Ponderación 

1. No existen procedimientos formales. 0,3 1 0,3 

2. Altos índices de morosidad por clientes. 0,06 2 0,12 

3. No adecuados mantenimientos preventivos. 0,04 2 0,08 

4. Baja utilización de herramientas de gestión de proyectos. 0,05 2 0,1 

5. Deficiente planificación y control para los 

mantenimientos. 

0,3 4 1,2 

Subtotal de Amenaza 0,75  1,8 

Total 1  2,69 

 

Para una decisión estratégica se utiliza el gráfico EFI-EFE mediante la cual, en la 

Figura 6 se indica los totales de cada ítem donde el eje X es el valor de EFE y el eje Y es el 

valor EFI: 

 Si la esfera se encuentra en los cuadrantes I, II o IV: Crecer y construir. 

 Si la esfera se encuentra en los cuadrantes III, V o VI: Retener y mantener. 

 Si la esfera se encuentra en los cuadrantes VI, VIII o IX: Cosechar o desinvertir. 

Otra relación para el gráfico de la matriz interna – externa es que tanto en el eje X 

(EFE), como en el eje Y (EFI): 

 Los valores de 1,0 a 1,99 representan una posición interna débil. 

 Una puntuación de 2,0 a 2,99 se considera la media. 

 Unos resultados entre de 3,0 a 4,0 representan una posición fuerte. 
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Figura 6 

Análisis de la matriz interna – externa (IE)  

 

 

En la Figura 7 se muestra el resultado de los valores de la matriz EFI-EFE para la 

empresa INNOVUM; este se ubica en el cuadrante IV lo que significa que se debe crecer y 

construir acorde a metodología; es decir, la empresa INNOVUM puede establecer estrategias 

de marketing para una mayor captación de mercado y/o gestionar nuevos proyectos de 

inversión para un aumento de ingresos. 

Figura 7  

Matriz interna – externa (IE) – empresa INNOVUM 

 

 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta de estudio de situación de la empresa que 

permite plantear nuevas estrategias; las mismas que deben orientarse a solucionar o 

minimizar las debilidades y amenazas, además de las estrategias orientadas hacia maximizar 

1

2

3

4

1234

Matriz Interna - Externa (IE) 
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y aprovechar las fortalezas y oportunidades de la organización dentro del mercado. En la 

Figura 8¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede ver a los factores de la 

matriz del análisis FODA enlazados con las matrices EFE y EFI. 

Figura 8 

Análisis FODA – empresa INNOVUM 

 
 

En el análisis FODA, para cada una de las estrategias propuestas deben estar 

conectadas hacia los objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo y finalmente a la visión 

de la organización. Este análisis verifica los factores internos y externos que afectan a la 

empresa y ayudan a definir estrategias según las debilidades y amenazas de la empresa 

mediante:  

A-01: Falta de inversión del sector inmobiliario.

A-02: Bajo crecimiento de mercado por pandemia.

A-03: Límite de capacidad de crédito del cliente.

F-01: Re-inversión de capital para proyectos.

F-02: Mano de obra comprometida.

F-03: Mejora de atención al cliente y publicidad 

por el portal de la empresa.

F-04: Facilidades de pago en venta de 

inmuebles y alquileres.

F-05: Mantenimiento periódico de inmuebles en 

alquiler.

D-01: No existe procedimientos formales 

definidos.

D-02: Altos índices de morosidad por clientes.

D-03: No adecuado mantenimientos 

preventivos.

D-04: Baja utilización de herramientas de 

gestión de proyectos.

D-05: Deficiente planificación y control para 

los mantenimientos.

E-20: Cese de contratos con clientes en mora (A3, A4, A5, 

D4).

E-16: Capacitar equipo técnico (A1, A2, D1, D2).

E-12: Desarrollar área de Sistemas (O3, O5, D1, D3, D5).E-17: Alianzas de investigación para fortalecer el sector 

(A2, A3, D4).

E-13: Invertir en programas desarrollados por el comité 

Engagement (O1, D1, D2).

E-18: Liquidar activos y pasivos entregados como parte de 

pago (A3, A4, A5, D4).

E-14: Desarrollar programa de mantenimiento efectivo 

de propiedades  (O1, O3, O4, D4).

E-19: Desarrollar acuerdos de pago para clientes en mora 

(A3, A4, A5, D4).

E-09: Integrar con base de proveedores de INNOVUM 

(A3, F2).

E-05: Construir nuevas propiedades renteras en los 

terrenos de la empresa que actualmente se encuentran 

sin producir (O2, O4, F1, F2).

E10.- Desarrollar programas sostenibles que promuevan 

una política verde en la empresa (A3, A4, F5).

Debilidades (D)
O-D (Maxi-Mini) 

Estrategias Reactivas

A-D (Mini-Mini) 

Estrategias Defensivas

E-08: Invertir en programas de publicidad que fortalezca la 

comunicación con nuestros clientes y que capte nuevos 

clientes (A1, A2, A3, F3, F5).

O-02: Acuerdos que promueven la inversión del sector 

privado.

O-03: Apoyo de la gerencia para establecimiento de 

procesos formales.

O-04: Proyección del equipo de marketing.

O-05: Promoción de nuevos inmuebles para alquiler. y/o 

compra por medios tecnológicos. 

A-F (Mini-Maxi) 

Estrategias Adaptativas

E-01: Integración de cartera de productos/propiedades 

(O2, O4, F4).

E-06: Desarrollar área de sistemas (A1, F1, F3, F5).

E-02: Desarrollo de nuevos conceptos (mayor variedad 

en las propiedades disponibles) (O2, O3, F1, F4).

E-07: Desarrollar un centro de atención al cliente (A1, A2, 

F3, F5).

F
a

c
to

r
e
s 

In
te

r
n

o
s

Fortalezas (F)
O-F (Maxi-Maxi) - Explotar 

Estrategias Ofensivas

E-04: Fortalecer el equipo de  ventas para la división 

inmobiliaria (O1, O4, F1, F2, F5).

E-11: Implementar auditorias de eficiencia estratégica 

(O3, O4, D3, D4).

E-15: Implementar sistema automático para inventarios 

(O3, O4, D1, D2, D3, D5).

E-03: Fortalecer el equipo de marketing (O2, O3, O4, F1, 

F4).

Estrategia FODA 

Empresa INNOVUM

Factores Externos

Oportunidades (O) Amenazas (A)

O-01: Independencia de la estructura organizacional del 

grupo ALESSA.

A-04: Cambios gubernamentales: leyes ambientales e 

impuestos.

A-05: Incremento en tasas de interés actual para los 

créditos hipotecarios.
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 Factor interno: Analiza las fortalezas y debilidades tomando en cuenta la 

estructura empresarial, la operatividad, la dirección y aspectos financieros que 

influyen en el funcionamiento. 

 Factor externo: Analiza las diferentes condiciones en las que su buen desarrollo no 

depende necesariamente de la empresa; se presentan como amenazas u 

oportunidades dependiendo del impacto que tengan en su operación (Pursell, n.d.). 

Riesgos y Controles 

La matriz de riesgos y controles que se identificaron para la operación de la empresa 

INNOVUM; responsables de su ejecución y perspectiva de negocio a la que pertenece como 

se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14  

Riesgos y controles - empresa INNOVUM 

  Operación de Control 

Riesgo Actividad de Control 
Evidencia Perspectiva Responsable de 

Ejecución 

Incumplimiento de 

acuerdos de 

confidencialidad con 

proveedores 

Firmas de acuerdos  Acuerdos proveedores Legal / 

Información 

Jefe de 

mantenimiento 

Pérdida de 

información en los 

procesos 

 Respaldo de 

información. 

 Digitalización de 

información  

 Informes 

mensuales 

 Documentación 

de procesos 

archivada 

correctamente. 

Información Jefe de 

mantenimiento 

Supervisor de 

mantenimiento 

Desfase de flujo 

financiero 
 Control de flujo 

aprobado de los 

proyectos. 

 Reunión mensual con 

proveedores 

 Informe  

 Flujo de caja 

proyectado 

Financiero Jefe de 

mantenimiento 

Gerente general 

Incumplimiento de 

proveedores y/o 

subcontratistas 

 Contrato  

 Penalizaciones 

 Multas 

 Seguimientos de 

avances de obra 

 Contrato de 

servicio o 

material. 

 Informe de 

seguimiento 

 Inspecciones 

Legal 

Financiero 

Jefe de 

mantenimiento 

Supervisor de 

mantenimiento 

Salida de personal  Políticas de registro de 

documentación. 

 Control de avances 

 Informe de 

seguimiento 

 Registro de 

documentación 

Información Jefe de 

mantenimiento 
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Capítulo II: Caso de Negocio 

En los últimos años en el sector inmobiliario se ha podido notar cambios en las 

necesidades y requisitos del comprador de inmuebles, existe competencia a la que se 

enfrentan quienes participan en el sector; esto conlleva a cambios de formas de enfrentar 

nuevos retos en el área. En la actualidad, las empresas nacionales tienen problemas por no 

tener una planificación adecuada, por lo que se presentan dificultades que afectan 

directamente en el desarrollo adecuado de los proyectos que no se terminan a tiempo, dando 

como resultado un incremento en los costos y/o gastos para la empresa. 

Del análisis FODA se puede mencionar que la empresa INNOVUM a pesar de estar 

posicionada en el mercado y poseer el capital necesario para su operación con un personal 

interno comprometido con sus actividades, se ve afectado por su falta de procedimientos 

formales para todos los departamentos por lo que el trabajo se duplica o no se realiza en los 

plazos establecidos. Sin embargo, se ha destacado que el área con más impacto en sus 

operaciones es el departamento de mantenimiento al no tener procedimiento para la gestión 

de mantenimiento por no ejecutar oportunamente las adecuaciones a las propiedades, 

aumentando los mantenimientos correctivos; así mismo, esta actividad primaria influye 

directamente en las actividades del departamento de ventas por no poder promocionar y/o 

colocar inmuebles por deterioro total o parcial y al departamento de crédito y cobranzas con 

un alto índice de morosidad por los inquilinos al no estar operativos los inmuebles.  

Cabe destacar el apoyo de la gerencia general hacia la implementación de procesos 

que permitan optimizar la operación de la compañía y una independización formal de la 

empresa para fortalecer su estructura organizacional interna. 

Definición del Problema 

Al elaborar un análisis de los procesos que conforman la cadena de valor; se han 

identificado como principales problemas: 
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 El 70% de los proyectos no terminan en su plan original para el mantenimiento 

y/o construcción; 

 El 50% de los mantenimientos preventivos no se ejecutan adecuadamente en las 

propiedades; 

 No existe una planificación periódica de los mantenimientos preventivos e 

integrales, ni para proyectos de construcción. 

 El 80% de novedades reportadas por el cliente no se atienden o se demora en 

reportar al departamento de mantenimiento; por lo que dicho departamento no 

realiza las correcciones necesarias a tiempo;  

 No cuenta con una gestión formal de proyectos que complemente las actividades 

primarias de la cadena de valor, como: gestión de mantenimientos, gestión de 

propiedades y gestión de proyectos (construcción). 

 No existe un cierre formal para las actividades primarias de la cadena de valor. 

En la Figura 9 se presenta los problemas de las actividades primarias de la cadena de 

valor para la empresa INNOVUM y sus efectos mediante el método de espina de pescado. El 

problema más relevante para la gestión de mantenimiento, gestión de propiedades y gestión 

de proyectos es que no existe metodología de proyectos y/o procedimientos formales que se 

aplique en el departamento de operación y de mantenimiento adecuado para sus proyectos, 

por lo que dichos problemas afectan directa e indirectamente en sus actividades diarias y a 

largo plazo. 
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Figura 9  

Diagrama de espina de pescado – empresa INNOVUM 

 

 
Identificación de Brechas 

La identificación de brechas es un método para evaluar las diferencias entre el 

desempeño real y el desempeño esperado en una organización o negocio; estas pueden variar 

de acuerdo a las condiciones internas y externas, analizadas con las herramientas (FODA, 

cuadro de mando integral y matriz de arquitectura) en el primer capítulo además de su 

impacto –beneficio para la empresa INNOVUM indicado en la Tabla 15. 

 

 

Gestión deficiente en la operación y 
administración de los inmuebles 

No se dispone de planes adecuados para la
 gestión de proyectos de construcción y mantenimientos
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Tabla 15 

Identificación de brechas – empresa INNOVUM 

  Origen 
 

  

Código Brecha FODA 

Cuadro 

de 

mando 

integral 

Matriz de 

arquitectura 
Impacto – beneficio Necesidad 

Proceso 

primario 

BR-01 Falta de priorización de actividades 

primarias de la cadena de valor por lo 

que genera re- trabajo y consumo de 

recursos. 

D-01 A-07 

A-16 

Información: 

Dirección general 

Atención oportuna de 

requisitos 

Definir la priorización de 

actividades acorde a los 

objetivos estratégicos 

Gestión del 

conocimiento 

BR-02 Falta estrategia de planificación de 

compras. Los pedidos especiales para 

mantenimiento se solicitan con poco 

tiempo de anticipación. 

D-01 A-10 Información: 

Gestión comercial y 

financiera 

Despacho oportuno de 

materiales, lo que permite 

atender con mayor rapidez 

los requisitos de los 

inquilinos.  

Planificar adquisiciones, 

listado de proveedores 

calificados y entrega 

oportuna de los materiales 

para las operaciones. 

Operaciones 

BR-03 No existen un seguimiento o medición 

para la resolución de novedades 

reportadas por los inquilinos. 

D-03 A-12 

 A-13 

Información: 

Gestión comercial 

Atención oportuna y de 

calidad hacia el inquilino. 

Establecer indicadores que 

permita verificar la 

satisfacción de los inquilinos 

y tiempo de atención. 

Gestión del 

conocimiento 

BR-04 Falta planificación y control adecuado 

en el área técnica. Los operadores 

reciben órdenes del jefe inmediato y del 

gerente general al mismo tiempo y se 

asignan actividades diferentes. 

 D-01 

 D-04 

A-07 

A-08 

Regulatorios: 

Gestión de 

operaciones, 

mantenimiento y 

propiedades 

Mejora la productividad y 

eficiencia del personal. 

Establecer políticas de 

comunicación y 

procedimientos primarios, 

para evitar duplicidad en 

tareas, re-trabajo o cruce de 

disposiciones entre jefaturas. 

Gestión de 

comunicación 

BR-05 Estructura organizacional parcialmente 

definida, lo que ocasiona que el personal 

asuma actividades no relacionadas a su 

función. 

D-01 A-16  Mejorar los servicios y 

ambiente laboral. 

Incremento de la 

satisfacción del cliente. 

Contar con personal 

capacitado de acuerdo con su 

cargo y funciones. Además, 

de definición de procesos 

formales. 

Gestión de 

recursos 

humanos 

BR-06 El personal realiza actividades que no 

han sido programadas, lo que dificulta la 

correcta gestión de tareas. 

D-01 A-16  Mejora la productividad y 

eficiencia del personal. 

Establecer de forma clara los 

perfiles el personal 

Gestión del 

tiempo 
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  Origen 
 

  

Código Brecha FODA 

Cuadro 

de 

mando 

integral 

Matriz de 

arquitectura 
Impacto – beneficio Necesidad 

Proceso 

primario 

BR-07 Falta de documentación de los procesos 

de las tres divisiones de negocio. 

D-01 A-05 

A-16 

Regulatorios: 

Gestión de 

operaciones, 

mantenimiento y 

propiedades 

Mejora en el manejo de 

archivo de la empresa. 

Estandarizar los procesos en 

cada departamento 

Gestión del 

conocimiento 

BR-08 No se dispone de planes adecuados para 

la gestión de proyectos de construcción 

y mantenimientos.  

D-01 

D-04 

A-07 

A-10 

Regulatorios: 

Gestión de 

operaciones, 

mantenimiento y 

propiedades 

Mejorar la planificación del 

departamento de 

mantenimiento. 

Definir planes y procesos 

claves en busca de mejorar la 

cadena de valor. 

Operaciones 

  Ejecutar mantenimientos 

preventivos en los tiempos 

requeridos y ahorro en los 

gastos por mantenimiento 

Ejecución de mantenimientos 

preventivos y planificación 

para evitar el deterioro de las 

propiedades y optimizar el 

presupuesto de 

mantenimiento. 

Operaciones 

BR-09 Falta de cierre formal en la gestión de 

mantenimiento. No se dispone de 

reportes de resultados de los proyectos 

al cierre, así como reportes ejecutivos 

para la alta dirección.  

D-01 A-16 Regulatorios: 

Gestión de 

operaciones, 

mantenimiento y 

propiedades 

Registrar y seguimiento de 

los requisitos internos y/o 

externos. 

Documentar los 

mantenimientos ejecutados y 

recibidos por los inquilinos. 

Operaciones 

BR-10 Falta de compromiso de personal para 

ejecutar actividades por asignar a otras 

actividades no planificadas. 

D-01 A-21 Personas: Gestión de 

operaciones, 

mantenimiento y 

propiedades 

Mejora del clima laboral. Aumento de la motivación y 

participación de personal 

interno. 

Gestión de 

recursos 

humanos 

BR-11 Personal Técnico no maneja 

información estándar de gestión de 

proyectos. 

D-01 A-20 

A-17 

Regulatorios: 

Gestión de 

operaciones, 

mantenimiento y 

propiedades 

Incremento de 

competencias del personal 

para la ejecución de sus 

actividades. 

Contar con personal con las 

competencias requeridas para 

gestionar proyectos. 

Gestión del 

conocimiento 

BR-12 Disminución en alquiler de propiedades 

debido a que las propiedades 

disponibles no se encuentran 

habilitadas. 

D-03 

D-05 

F-04 

O-05 

F-05 

A-07 Producto/Servicio: 

Gestión de 

operaciones, 

mantenimiento y 

propiedades 

Disminución de la tasa de 

propiedades disponibles e 

ingresos 

Habilitación oportuna de las 

propiedades, de tal manera 

que se encuentren listas para 

entrega inmediata. 

Operaciones 
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  Origen 
 

  

Código Brecha FODA 

Cuadro 

de 

mando 

integral 

Matriz de 

arquitectura 
Impacto – beneficio Necesidad 

Proceso 

primario 

BR-13 Altos índices de morosidad en los 

alquileres por no tener habilitado al 

100% los inmuebles 

D-02 A-07 Información: 

Gestión comercial y 

financiera 

Ejecutar mantenimientos 

preventivos e integrales 

acorde a las políticas de la 

empresa y seguimiento de 

novedades 

Habilitación oportuna de las 

propiedades, de tal manera 

que se encuentren listas para 

entrega inmediata. 

Operaciones 

Fuente: Empresa INNOVUM 
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Estado Deseado 

A partir de las brechas priorizadas identificadas para la empresa INNOVUM se 

obtiene un estado deseado definiendo alternativas para una solución adecuada a 

implementarse (ver Tabla 16). En el resultado de este análisis se determinó tres alternativas: 

 I-01: Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena 

de valor para la empresa INNOVUM. 

 I-02: Reingeniería de los procesos primarios de la cadena de valor de la empresa 

INNOVUM. 

 I-03: Plan de competencias y desarrollo de personal involucrado en los procesos 

primarios de la cadena de valor. 

Tabla 16 

Análisis de alternativas – empresa INNOVUM 

Código Brechas Alternativas 

BR-01 Falta de priorización de actividades primarias 

de la cadena de valor por lo que genera re- 

trabajo y consumo de recursos. 

I-01: Desarrollar una propuesta metodológica 

para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las 

actividades primarias de la cadena de valor para 

la empresa INNOVUM. 

BR-02 Falta estrategia de planificación de compras. 

Los pedidos especiales para mantenimiento 

se solicitan con poco tiempo de anticipación. 

I-02: Reingeniería de los procesos primarios de 

la cadena de valor de la empresa INNOVUM. 

BR-03 No existen un seguimiento o medición para 

la resolución de novedades reportado por los 

inquilinos. 

I-01: Desarrollar una propuesta metodológica 

para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las 

actividades primarias de la cadena de valor para 

la empresa INNOVUM. 

BR-04 Falta planificación y control adecuado en el 

área técnica. Los operadores reciben órdenes 

del jefe inmediato y del gerente general al 

mismo tiempo y se asignan actividades 

diferentes. 

I-01: Desarrollar una propuesta metodológica 

para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las 

actividades primarias de la cadena de valor para 

la empresa INNOVUM. 

BR-05 Estructura organizacional parcialmente 

definida, lo que ocasiona que el personal 

asuma actividades no relacionadas a su 

función 

I-03: Plan de competencias y desarrollo de 

personal involucrado en los procesos primarios 

de la cadena de valor. 

BR-06 El personal realiza actividades que no han 

sido programadas, lo que dificulta la correcta 

gestión de tareas. 

I-03: Plan de competencias y desarrollo de 

personal involucrado en los procesos primarios 

de la cadena de valor. 

BR-07 Falta de documentación de los procesos de 

las tres divisiones de negocio. 

I-02: Reingeniería de los procesos primarios de 

la cadena de valor de la empresa INNOVUM. 
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Código Brechas Alternativas 

BR-08 No se dispone de planes adecuados para la 

gestión de proyectos de construcción y 

mantenimientos. 

I-01: Desarrollar una propuesta metodológica 

para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las 

actividades primarias de la cadena de valor para 

la empresa INNOVUM. 

I-02: Reingeniería de los procesos primarios de 

la cadena de valor de la empresa INNOVUM. 

BR-09 Falta de cierre formal en la gestión de 

mantenimiento. No se dispone de reportes de 

resultados de los proyectos al cierre, así 

como reportes ejecutivos para la alta 

dirección. 

I-01: Desarrollar una propuesta metodológica 

para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las 

actividades primarias de la cadena de valor para 

la empresa INNOVUM. 

BR-10 Falta de compromiso de personal para 

ejecutar actividades por asignar a otras 

actividades no planificadas. 

I-03: Plan de competencias y desarrollo de 

personal involucrado en los procesos primarios 

de la cadena de valor. 

BR-11 Personal Técnico no maneja información 

estándar de gestión de proyectos. 

I-03: Plan de competencias y desarrollo de 

personal involucrado en los procesos primarios 

de la cadena de valor. 

BR-12 Disminución en alquiler de propiedades 

debido a que las propiedades disponibles no 

se encuentran habilitadas. 

I-01: Desarrollar una propuesta metodológica 

para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las 

actividades primarias de la cadena de valor para 

la empresa INNOVUM. 

BR-13 Altos índices de morosidad en los alquileres 

por no tener habilitado al 100% los 

inmuebles 

I-01: Desarrollar una propuesta metodológica 

para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las 

actividades primarias de la cadena de valor para 

la empresa INNOVUM. 

 

Análisis de Propuesta de Solución 

Con el análisis de las alternativas para las brechas identificadas y priorizadas se 

elabora una descripción de la propuesta por cada alternativa de solución (ver Tabla 17): 

 Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena 

de valor para la empresa INNOVUM: Elaborar un marco de trabajo para la 

gestión de proyectos, dirigidos a la mejora continua de las actividades primarias 

de la cadena de valor siguiendo las buenas prácticas del estándar PMBOK® del 

Project Management Institute (PMI®). 

 Reingeniería de los procesos primarios de la cadena de valor de la empresa 

INNOVUM: Rediseñar los procesos primarios de la cadena de valor para las tres 

divisiones: gestión de propiedades, gestión de mantenimiento y gestión de 
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proyectos; con el objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión orientada a 

resultados de operación en la organización. 

 Plan de competencias y desarrollo de personal involucrado en los procesos 

primarios de la cadena de valor: Orientada al personal de los departamentos 

participantes en los procesos primarios de la cadena de valor, a fin de afianzar su 

competencia con los perfiles definidos para las actividades y labores 

encomendadas en los departamentos, verificando las destrezas y desempeño del 

personal. 

Tabla 17 

Descripción de propuesta de solución - empresa INNOVUM 

Tema Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Evaluación 

Inicial 

Levantamiento de 

información de la gestión de 

proyectos actual 

relacionados con la 

operación y mantenimiento 

de la empresa. 

Diagnóstico de los procesos 

actuales donde se establece un 

marco actual de trabajo 

recopilando la información 

necesaria en el departamento de 

mantenimiento. 

Diagnóstico de las 

necesidades de 

capacitación y 

crecimiento del personal 

(técnico y/o gestión) en 

los procesos primarios de 

la cadena de valor. 

Desarrollo Determinar el esquema de 

priorización de los 

proyectos e impacto en la 

empresa y los procesos que 

serán considerados para la 

guía de gestión de proyectos 

y esquema de gestión de la 

información que se requiere 

siguiendo las buenas 

prácticas del PMBOK®. 

Reingeniería de procesos 

existente para las tres 

divisiones, mejora de los 

procesos e implementación de 

los nuevos procesos. 

Planificación con 

cronogramas, temarios, 

talleres y/o charlas para 

el crecimiento del 

personal, capacitadores y 

experiencia considerando 

que el personal de la 

organización posee 

diferentes perfiles, 

actividades y experiencia. 

Capacitación Inducción del nuevo marco 

de trabajo para la gestión de 

proyectos al personal de las 

tres divisiones. 

Inducción del nuevo marco de 

trabajo al personal de las tres 

divisiones. 

Charlas y talleres por 

perfiles del empleado. 

Repositorio Determinar espacio para 

almacenamiento físico y/o 

digital acorde a la gestión de 

información definida. 

Espacio para almacenamiento 

físico y/o digital para los 

procedimientos nuevos y/o 

mejorados, formatos y 

documentación mediante una 

base de conocimiento y 

lecciones aprendidas. 

Espacio para 

almacenamiento de 

materiales, 

capacitaciones y recursos 

para dar soporte a la 

planificación 

desarrollada. 

Acompañamiento Durante la ejecución del 

trabajo se dará soporte al 

personal con la finalidad de 

optimizar el proceso y 

alinearlo con los objetivos 

estratégicos; además de un 

monitoreo de lo 

Durante la ejecución del trabajo 

se dará soporte al personal con 

la finalidad de optimizar el 

proceso y alinearlo con los 

objetivos estratégicos; además 

de un monitoreo de lo 

implementado mediante 

Durante la ejecución del 

trabajo se tendrá un 

acompañamiento para 

nivelación de 

capacidades al personal, 

evaluación de 

competencias y mejoras 
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Tema Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

implementado mediante 

definición de métricas. 

definición de métricas. después de la 

implementación del plan 

mediante definición de 

indicadores. 

 

Índice de Adherencias al Estado Deseado 

En la  Tabla 18 se pondera el impacto que produce cada alternativa en cada brecha 

con valores de 1 a 10 (siendo 1el valor más bajo y el 10 el valor más alto); además, se 

determina una ponderación para cada brecha y su relevancia dentro de la cadena de valor 

dando como resultado de la evaluación de inherencia al estado deseado la alternativa 

seleccionada “Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor 

para la empresa INNOVUM.” con un índice del 81% del resto de alternativas analizadas para 

un cierre de brechas. 
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Tabla 18 

Evaluación de propuestas para alternativas  

 

 

  
Ponderación 

(%) 

Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Código Brecha Impacto Score  Impacto Score  Impacto Score 

BR-01 Falta de priorización de actividades primarias de la cadena de valor por lo 

que genera re- trabajo y consumo de recursos. 

10 8 80  6 60  3 30 

BR-02 Falta estrategia de planificación de compras. Los pedidos especiales para 

mantenimiento se solicitan con poco tiempo de anticipación. 

10 5 50  4 40  2 20 

BR-03 No existe un seguimiento o medición para la resolución de novedades 

reportadas por los inquilinos. 

5 10 50  10 50  5 25 

BR-04 Falta planificación y control adecuado en el área técnica. Los operadores 

reciben órdenes del jefe inmediato y del gerente general al mismo tiempo y 

se asignan actividades diferentes. 

5 9 45  8 40  4 20 

BR-05 Estructura organizacional parcialmente definida, lo que ocasiona que el 

personal asuma actividades no relacionadas a su función. 

5 7 35  7 35  8 40 

BR-06 El personal realiza actividades que no han sido programadas, lo que 

dificulta la correcta gestión de tareas. 

10 9 90  9 90  8 80 

BR-07 Falta de documentación de los procesos de las tres divisiones de negocio. 10 8 80  10 100  4 40 

BR-08 No se dispone de planes adecuados para la gestión de proyectos de 

construcción y mantenimientos. 

5 10 50  7 35  5 25 

BR-09 Falta de cierre formal en la gestión de mantenimiento. No se dispone de 

reportes de resultados de los proyectos al cierre, así como reportes 

ejecutivos para la alta dirección. 

10 10 100  8 80  3 30 

BR-10 Falta de compromiso de personal para ejecutar actividades por asignar a 

otras actividades no planificadas. 

5 7 35  7 35  9 45 

BR-11 Personal Técnico no maneja información estándar de gestión de proyectos. 5 9 45  7 35  5 25 

BR-12 Disminución en alquiler de propiedades debido a que las propiedades 

disponibles no se encuentran habilitadas. 

10 8 80  7 70  6 60 

BR-13 Altos índices de morosidad en los alquileres por no tener habilitado al 

100% los inmuebles 

10 7 70  7 70  7 70 

Índice de adherencia 
 

810  740 
 

510 

Porcentaje de índice de adherencia 
 

81%  74% 
 

51% 
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Scoring de Alternativas de Solución 

El scoring es un método que permite abordar situaciones de incertidumbre con pocos 

niveles de información. Este método se construye en función de una ponderación para cada 

alternativa mediante comparaciones. Se definen los criterios de evaluación para las 

alternativas mediante un peso ponderado para cada criterio y en el score de alternativas con 

un valor de: crítico = 5, muy importante = 4, importante = 3, poco importante = 2, no 

importante = 1. 

Como resultado del análisis se determinó que la alternativa seleccionada es: 

“Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM.” por ser la de mayor puntuación como se indica en el análisis de la Tabla 19. 

Tabla 19  

Medición cualitativa de las alternativas  

   
  Criterios  

No 
Elemento a 

medir 
Criterio Ponderación 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

1 Perspectiva 

de negocio 

Grado de alineamiento del proyecto 

con la unidad estratégica del 

negocio. 

25 5 3 4 

 La alternativa entrega suficiente 

valor al negocio alineada con el 

mercado. 

 4 4 3 

2 Enfoque 

estratégico 

Cumple con los estándares de la 

empresa. 

20 5 4 3 

 Apoyo de la gerencia general y/o 

mandos altos.   

4 5 3 

3 Objetivo de 

proyecto 

La alternativa impacta o se 

relaciona a un proyecto o aplicación 

en otras unidades de negocio. 

20 5 5 3 

 El equipo posee habilidades 

requeridas para cumplir con el 

proyecto. 

 4 4 3 

4 Definición 

del producto 

Provee mejora en los procesos 

internos en las operaciones 

asociadas a la cadena de valor del 

negocio. 

20 5 4 3 

 Planifica y controla el presupuesto 

de las operaciones. 

  4 3 3 

5 Ventaja 

competitiva 

Mejora el valor de satisfacción del 

cliente o provee mejores beneficios 

al cliente. 

15 5 3 2 
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  Criterios  

No 
Elemento a 

medir 
Criterio Ponderación 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Índice de puntos   840 720 565 

Porcentaje puntos 
 

91% 78% 61% 
 

 

Análisis de Riesgos de las Alternativas de Solución 

En la Tabla 20 se muestra la lista de riesgos identificados, su tipo (oportunidad o 

amenaza), nivel de impacto (alcance, cronograma, costo y calidad) y la descripción del 

impacto en caso de ocurrir. 

Tabla 20  

Lista de riesgo de las alternativas 

Código Riesgo Tipo 
Nivel de 

impacto 
Descripción del Impacto 

RI-01 Incumplimiento en las entregas de los 

proveedores 

Amenaza Cronograma No se cumple con la 

planificación de las 

actividades primarias de 

la cadena de valor. 

RI-02 Creciente competencia en el sector 

inmobiliario y construcción 

Amenaza Calidad Disminución de ingresos 

y problemas en 

presupuesto. 

RI-03 Situación económica actual del país Amenaza Costos Disminución de ingresos 

y problemas en 

presupuesto. 

RI-04 Impedimento de la agenda del 

personal involucrado para 

implementación de metodología 

Amenaza Cronograma Atrasos en cronogramas y 

entregables. 

RI-05 Cambio de prioridades para objetivos 

estratégicos por la gerencia general 

Amenaza Alcance 

Costos 

Cierre parcial o total de la 

alternativa. 

RI-06 Choque cultural y/o impacto negativo 

por el personal involucrado 

Amenaza Alcance No se cumple con las 

expectativas de los 

interesados. 

 

El análisis cualitativo se evalúa por alternativa mediante el análisis del tipo de 

probabilidad (alto – certeza que el riesgo ocurra, medio – podría ocurrir y bajo – casi que el 

riesgo no ocurra) y por el tipo de impacto acorde al esquema que se describe en la Tabla 21. 

Tabla 21  

Matriz de clasificación acorde a tipo de impacto  

Tipo de 

impacto 

Bajo 

(0,10)) 

Medio 

(0,20) 

Alto 

(0,8) 
Impacto 

Alcance < 10% de agregado al 

alcance 

10% - 30% de 

agregado del alcance 

del proyecto 

> 30% del agregado del 

proyecto 
- 
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Tipo de 

impacto 

Bajo 

(0,10)) 

Medio 

(0,20) 

Alto 

(0,8) 
Impacto 

Cronograma  < 1 semana de retraso < 1 mes de retraso + 1 mes de retraso - 

Adelanto < 1 semana Adelanto hasta 1 mes Adelanto > 2 meses. + 

Presupuesto  < 20% de sobrecosto 20% al 40% de 

sobrecosto 

> 40% de sobrecosto. - 

Reducción < 1% de costo Reducción del 1% al 

5% del costo 

Reducción > 5% del costo + 

Calidad  Ningún impacto cambio 

de la funcionalidad 

Algún impacto sobre 

las funcionalidades 

clave 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general  

- 

 

En la Tabla 22 se muestra el análisis cualitativo  probabilidad de ocurrencia en caso 

de ocurrir el evento para cada una de las alternativas según su probabilidad e impacto. 

Tabla 22  

Análisis cualitativo de los riesgos de las alternativas    

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Código 

P
ro

b
ab

il
id

ad
  

Im
p

ac
to

 

Acción Contra el riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Acción Contra el riesgo 
P

ro
b

ab
il

id
ad

  

Im
p

ac
to

 

Acción Contra el riesgo 

RI-01 

M
ed

io
 

M
ed

io
 Implementar 

metodología de gestión 

de proyectos para 

procesos primarios. 

M
ed

io
 

A
lt

o
 

Rediseñar el proceso de 

adquisiciones como 

procesos primarios de la 

organización. 

M
ed

io
 

B
aj

o
 

Evaluar estado del 

personal y capacitar sobre 

el manejo y control en los 

procesos. 

RI-02 

M
ed

io
 

M
ed

io
 

Implementación de 

metodologías para 

procesos primarios y 

revisiones mensuales. M
ed

io
 

A
lt

o
 

Rediseñar proceso de 

post-venta para clientes. 

B
aj

o
 

B
aj

o
 

Elaborar plan de 

capacitación para personal 

involucrado en los 

procesos de venta y post-

venta. 

RI-03 

M
ed

io
 

A
lt

o
 

Implementar estrategias 

de mercado para las 

operaciones primarias y 

revisión del proceso. 

M
ed

io
 

B
aj

o
 

Desarrollar proceso para 

evaluación de 

desempeño de la 

empresa. 

B
aj

o
 

B
aj

o
 

No aplica. 

RI-04 

B
aj

a
 

M
ed

io
 Adecuada planificación 

y coordinación con 

personal involucrado. B
aj

a
 

M
ed

io
 Adecuada planificación 

y coordinación con 

personal involucrado. B
aj

a
 

M
ed

io
 Adecuada planificación y 

coordinación con personal 

involucrado. 

RI-05 

B
aj

o
 

M
ed

io
 Involucrar a la gerencia 

general para los ciclos y 

revisión de 

implementación. 

M
ed

io
 

M
ed

io
 Involucrar a la gerencia 

general para los ciclos y 

revisión de 

implementación. 

B
aj

a
 

M
ed

io
 Involucrar a la gerencia 

general para los ciclos y 

revisión de 

implementación. 

RI-06 

B
aj

a
 

A
lt

o
 Kick Off con los 

interesados y revisión de 

beneficios frecuentes. B
aj

a
 

M
ed

io
 Kick Off con los 

interesados y revisión de 

beneficios frecuentes. B
aj

a
 

M
ed

io
 No aplica. 

 

 

En la Figura 10 se muestra el mapa de riesgos y oportunidades identificados agrupado 

por alternativa; como resultado se verifica: 
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 Alternativa 1: Los riesgos identificados para esta alternativa se clasifican en 

medios y altos; sin embargo, los riesgos relevantes (RI-01 y RI-03) se puede 

monitorear la entrega de material y servicios con proveedores calificados para no 

afectar la planificación de las actividades primarias de la empresa y a pesar de 

tener una situación económica desfavorable con la mejora en la gestión de 

proyectos se puede optimizar los recursos mediante una planificación adecuada 

maximizando las capacidades de los procesos primarios de la cadena de valor 

mediante una coordinación y comunicación fluida entre departamentos. 

 Alternativa 2: Los riesgos identificados para esta alternativa se clasifican en 

bajos, medios y altos; sin embargo, los riesgos relevantes (RI-01, RI-02 y RI-06); 

con la creciente competencia en el mercado se requiere un plan de marketing para 

posicionamiento de marca para mitigar este riesgo; además, uno de los principales 

requisitos de la empresa es la planificación y control de actividades y a pesar de 

mejorar los procesos de las actividades primarias no se planifica o presupuesta 

como requiere la gerencia general, asimismo, una gestión de los involucrados 

adecuada por el temor a eliminar puestos de trabajos por la mejora en el proceso. 

 Alternativa 3: Los riesgos identificados para esta alternativa se clasifican en bajos 

y medios; sin embargo, si se implementa esta opción la solución de brechas es 

parcial debido a que se desarrollaría al personal involucrado en las actividades 

primarias de la cadena de valor, por obtener un beneficio parcial al no existir 

procesos formales definidos, cada persona ejecuta sus actividades a su criterio y 

puede quedar ciertos vacíos en actividades o duplicidad de funciones. 
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Figura 10  

Mapa de riesgos de las alternativas seleccionadas 

 

 

 

Propuesta Seleccionada 

Con base al grado de adherencia de las alternativas al estado deseado, el scoring de 

alternativas y los riesgos para las brechas identificadas para las tres alternativas, se seleccionó 

“Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM.”.  

Esta alternativa fue escogida por las siguientes razones: 

 Planificación y control adecuado para la gestión de proyectos de operación y 

mantenimiento de las actividades primarias de la cadena de valor con el objetivo 

de tomar de decisiones estratégicas y definir presupuestos anuales. 

 Crecimiento constante mediante la mejora continua en la optimización de las 

actividades primarias de la cadena de valor. 

 Contar con productos y servicios acorde al análisis de mercado, requerimientos 

del cliente y cumplimiento en tiempos pactados. 
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Tabla 23  

Resumen del análisis de alternativas  

Tipo de evaluación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Análisis de brechas para la evaluación 

de las alternativas 

81% 74% 51% 

Scoring de alternativas de la solución 91% 78% 61% 

Análisis de riesgos Alto (02) 

Medios (4) 

Altos (03) 

Medios (02 

Bajo (01) 

Medio (03) 

Bajo (03) 

 

Para la alternativa seleccionada se define un marco de trabajo siguiendo las buenas 

prácticas del PMBOK® versión seis del Project Management Institute (PMI®), la cual 

permitirá mitigar desviaciones en alcance, tiempo y costo por lo que se podrá reducir el 

riesgo por medio de escenarios y/o alternativas en los controles definidos; así como, cumplir 

con los objetivos de la división de operación y mantenimiento; una mejora en el proceso 

mediante la transparencia en las actividades, satisfacción de los clientes y su fidelidad. 

El beneficio esperado es tener a futuro un presupuesto anual para las operaciones de la 

empresa en las actividades primarias de la cadena de valor; además, de disminuir los 

mantenimientos correctivos y actividades no programadas logrando un funcionamiento 

adecuado de los inmuebles que generen utilidades en su alquiler y/o venta. 

Análisis Financiero de la Alternativa Seleccionada 

Para la alternativa seleccionada “Propuesta metodológica para la gestión de los 

proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades 

primarias de la cadena de valor para la empresa INNOVUM” se efectúa el análisis financiero 

para la solución con un periodo de proyección de cinco años. 

En la Tabla 24 se muestra el estado de resultados para el periodo 2018 – 2019 donde 

se evidencia los ingresos y costos de la empresa (administrativos y financieros); siendo los 

gastos financieros las operaciones bancarias, intereses a terceros y comisiones varias, para los 

gastos administrativos son: mantenimientos, publicidades y/o marketing, tasas impuestas por 

el gobierno nacional o sectorial. 
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Tabla 24  

Estado de resultados – Empresa INNOVUM 

 

Periodo 
 

Variación 

Cuenta 2018 2019 
 

Valor % 

Ingresos 

     Operacionales $6.900.894,48 $7.033.632,79 
 

$    132.738,31 2% 

No operacionales $    503.589,55 $    262.767,90 
 

$  -240.821,65 -92% 

Total  $7.404.484,03 $7.296.400,69 
 

$  -108.083,34 -1% 

(-) Gastos  
     

Gastos administrativos $3.491.307,62 $3.763.580,71 
 

$    272.273,09 7% 

Gastos financieros $1.198.004,98 $    956.237,84 
 

$  -241.767,14 -25% 

Total  $4.689.312,60 $4.719.818,55 
 

$      30.505,95 1% 

Utilidad (ingresos - gastos) $2.715.171,43 $2.576.582,14 
 

$  -138.589,29 -5% 

(-) Interés de préstamos $    824.507,08 $1.119.090,45 
 

$    294.583,37 11% 

Utilidad neta $1.890.664,35 $1.457.491,69 
 

$  -433.172,66 -30% 

% margen de utilidad 25,53% 19,97% 
  

5,56% 

Fuente: Empresa INNOVUM 

 

La inversión inicial se calcula con los costos esperados del proyecto en material, 

personal y servicios cuyo detalle se muestra en la Tabla 25; se evidencia que la mayor parte 

de los costos de inversión son por personal con un  porcentaje del 75% de un total de $ 

19.008,42. 

Tabla 25  

Inversión requerida para la solución seleccionada 

Fase del Proyecto Entregables Trabajo Material Servicio 

Gestión de 

proyecto 

Inicio $670,20 $7,63 $- 

Planificación $2.595,00 $22,72 $- 

Situación inicial Levantar la gestión de proyectos actual $540,00 $5,60 $- 

Informe de la gestión actual de proyectos $730,20 $7,63 $- 

Diseñar 

metodología 

Priorización de proyectos e impacto $435,00 $- $- 

Definir procesos acorde al tipo de proyecto $1.890,00 $2.108,75 $- 

Re-estructurar funciones y organigrama 

acorde a la gestión de proyectos 

$1.080,00 $29,78 $- 

Gestión de 

información 

Matriz de documentación para la gestión de 

proyectos 

$1.095,00 $5,56 $- 

Plan de comunicación entre departamentos $765,00 $5,56 $- 

Políticas de gestión de adquisiciones $450,00 $5,56 $- 

Repositorio $1.717,80 $2.100,00 $- 

Acompañamiento Piloto $300,00 $5,56 $- 

Capacitación $480,00 $29,78 $400,00 
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Fase del Proyecto Entregables Trabajo Material Servicio 

Entrega de 

proyecto 

Validar entregables $465,00 $5,56 $- 

Cerrar adquisiciones $360,00 $- $- 

Transferencia de conocimiento $690,00 $5,56 $- 

Total $14.263,20 $4.345,22 $400,00 

 

Como parte de los ingresos para esta alternativa se considera los ingresos 

operacionales que corresponde a las ventas, alquiler de propiedades y el avaluó catastral 

detallado en la Tabla 26 por el periodo 2018-2019. 

Tabla 26  

Ingreso por periodo y su variación  

  
Variación de ingresos 

Año Ingresos valor % 

2018 $6.900.894,48   

2019 $7.033.632,79 $132.738,31 2% 

Fuente: Empresa INNOVUM 

 

En la Figura 11 se muestra el valor de arrendamiento es de $ 315.393,12 

correspondiente al valor de ocupación de los inmuebles que tiene la empresa INNOVUM y el 

valor de $ 33.423,54 corresponde al 9,58% de la disponibilidad de los inmuebles por no estar 

operativos (sea por mantenimientos o cumplimientos de tasas del gobierno sectorial). 

Figura 11  

Valor de ocupación de los inmuebles  
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En la Tabla 27 se muestra el análisis de variación, se calcula los ingresos proyectados 

con el dos por ciento de la variación para el periodo 2020-2024 con base a lo analizado en la 

Figura 11 y Tabla 26. El valor por ocupación de inmuebles en arrendamiento con una 

correcta gestión se calcula que el 80% se incrementa en ventas del valor disponible de $ 

33.423,54 lo que da un valor de $26.738,83, el cual se planeó para los cinco primeros años 

posterior a la terminación del proyecto con la inflación respectiva. 

Tabla 27  

Ingresos proyectados (2020 – 2024) 

Año Ahorro proyectado 

2020  $26.738,83  

2021  $27.006,22  

2022  $27.276,28  

2023  $27.549,05  

2024  $27.824,54  

 

En la Tabla 28 se detalla los costos proyectados para la operación del proyecto que se 

consideran en el flujo de caja; como parte de los costos está el salario de una persona 

responsable del mantenimiento del repositorio de la información para la gestión de proyectos 

de las actividades primarias de la cadena de valor junto con las políticas de configuración y 

respaldo; esto independiza las actividades de la empresa INNOVUM del departamento de 

TICs del grupo ALESSA que da soporte actual. 

Tabla 28  

Costos de operación proyectados 

Descripción Valor 

Salario de responsable de sistemas  $9.600,00  

Costos de mantenimiento de servidor  $1.500,00  

Insumos de oficina  $200,00  

Total $ 11.100,00 
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Los costos por depreciación son los valores presupuestados para el repositorio en 

equipos y licencias de software como se muestran en la Tabla 29; para el cálculo se considera 

el valor residual del 10% del activo con una vida útil de cinco años. 

Tabla 29  

Costos por depreciación para equipos de cómputo del repositorio  

No. Periodo Depreciación anual Depreciación acumulada Importe en libros 

0 $    378,00  $    2.100,00 

1 $    378,00 $         756,00 $    1.344,00 

2 $    378,00 $         1.134,00 $       966,00 

3 $    378,00 $         1.512,00 $       588,00 

4 $    378,00 $         1.890,00 $       210,00 

 

Flujo de Caja 

Para el análisis de la solución se considera el ahorro por ventas proyectados siendo el 

10%, costos proyectados para la operación y depreciación. La factibilidad financiera se 

detalla en la Tabla 30 con los indicadores como: el valor actual neto (VAN) y la tasa interna 

de retorno (TIR) con una tasa de descuento del 10%. Para los costos de operación se 

establece una tasa de inflación del 1% anual para dichos gastos. 

El resultado para el valor actual neto (VAN) es de $ 39.925,50 dando como resultado 

un valor positivo por lo cual es favorable la inversión, mientras que la tasa interna de retorno 

(TIR) es 76% donde es positivo por lo que la tasa de inversión del flujo de caja es favorable. 

Tabla 30  

Análisis de factibilidad financiera para la alternativa seleccionada 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos        

Ingreso por ventas  $26.738,83 $27.006,22 $27.276,28 $27.549,05 $27.824,54 

(-) Gastos     
i
   

Gastos de 

operación 

 $11.100,00 $11.211,00 $11.323,11 $11.436,34 $11.550,70 

Gastos por 

depreciación 

 $378,00 $378,00 $378,00 $378,00 $378,00 

Total, de Costos  $11.478,00 $11.589,00 $11.701,11 $11.814,34 $11.928,70 

Inversión $-19.008,42      

Flujo de Beneficios $-19.008,42 $15.260,83 $15.417,22 $15.575,17 $15.734,70 $15.895,83 
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Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja 

acumulado 

$-19.008,42 $-3.747,59 $11.669,63 $27.244,80 $42.979,51 $58.875,34 

 

Supuestos 

Para la alternativa seleccionada “Propuesta metodológica para la gestión de los 

proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades 

primarias de la cadena de valor para la empresa INNOVUM” como supuestos se considera: 

 Apoyo para la implementación del proceso por la gerencia general. 

 Capacidad necesaria para almacenar la información generada en la infraestructura 

de la impresa.  

 Cumplir con las regulaciones tributarias de la empresa dentro del marco legal en 

las actividades de operación y mantenimiento de la empresa. 

 En caso de haber conflictos durante su desarrollo el jefe de mantenimiento será el 

primer nivel para llegar a un conceso, en caso de requerir se escala a la gerencia 

general. 

Exclusiones 

Con la alternativa seleccionada “Propuesta metodológica para la gestión de los 

proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades 

primarias de la cadena de valor para la empresa INNOVUM” se pretende cerrar el mayor 

número de brechas identificadas; sin embargo, con la selección de esta alternativa no se podrá 

cubrir al ciento por ciento, tal es el caso como se describe en la Tabla 31: 

Tabla 31  

Descripción de exclusiones por brecha 

Código Brecha Descripción de la exclusión   

BR-01 Falta de priorización de actividades primarias 

en la planificación estratégica genera re- 

trabajo y consumo de recursos 

Por ser nivel estratégico correspondiente a los 

ejecutivos de la alta dirección la brecha se cubre 

parcialmente por la implementación de la guía de 

gestión de proyectos 

BR-03 No existen mediciones para resolución de 

novedades reportadas por los inquilinos 

Por ser una brecha que abarca a otros procesos que 

son importantes por parte del departamento de 
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Código Brecha Descripción de la exclusión   

ventas, sin embargo, para las actividades de 

operación y mantenimiento no está contemplado 

cubrir para el presente trabajo por lo que la brecha 

va hacer cubierta parcialmente 

BR-05 Estructura organizacional parcialmente 

definida, lo que ocasiona que el personal 

asuma actividades no relacionadas a su 

función 

Brecha que se solventaría parcialmente a establecer 

una guía para la gestión de proyectos de la operación 

y mantenimiento de las actividades primarias de la 

cadena de valor al análisis y actualizar las 

actividades y roles del personal en las actividades de 

proyectos 

BR-07 Falta de documentación de los procesos de 

las divisiones de negocio 

Se toma en consideración la gestión de proyectos de 

operación y mantenimiento que forman parte de las 

actividades primarias de la cadena de valor; por lo 

cual es parcial la cobertura de esta brecha 

BR-10 Falta de compromiso de personal para 

ejecutar actividades por asignar a otras 

actividades no planificadas 

Cubre parcialmente a definir procesos donde se 

instruye al personal de la guía de gestión de 

proyectos para la operación y manteamiento a 

ejecutarse en la empresa a no realizar un desvío en 

sus planificaciones salvo caso fortuitos 

 

La alternativa seleccionada está orientada a la definición de una guía metodológica de 

proyecto siguiendo buenas prácticas del PMBOK® para los proyectos de las actividades 

primarias de la cadena de valor a decisión de la gerencia general; además, especificar los 

formatos a utilizar en el proceso. La automatización de esta alternativa podría desarrollarse a 

futuro una vez consolidado la implementación de la guía. 
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Capítulo III: Gestión de Beneficios 

La gestión de beneficios es importante para asegurar que el proyecto a implementar 

esté alineado con las estrategias que se requieren dentro de la empresa y que cumplen con su 

propósito; los beneficios se obtienen a través del portafolio, programas y proyectos que estén 

alineados con las estrategias de la empresa. En el presente capítulo se identifica, analiza y 

controla los beneficios de las brechas definidas para la empresa INNOVUM conforme a la 

guía práctica “Benefits Realization Management” del Project Management Institute (PMI®).  

Identificación de Criterios de Beneficios 

La identificación de los beneficios para la alternativa seleccionada “Propuesta 

metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que permita la 

eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa INNOVUM” se 

realiza mediante una lista de beneficios tangibles y/o intangibles que está asociada a las 

brechas identificadas en el capítulo anterior como se muestra en la Tabla 32. 

Tabla 32 

Matriz de beneficios asociados a las brechas – empresa INNOVUM 

Código Beneficio Brecha 

BEN-01 Incrementar las ganancias de la 

empresa 

BR-12: Disminución en alquiler de propiedades debido a que 

las propiedades disponibles no se encuentran habilitadas. 

BR-02: Falta estrategia de planificación de compras. Los 

pedidos especiales para mantenimiento se solicitan con poco 

tiempo de anticipación. 

BR-13: Altos índices de morosidad en los alquileres por no 

tener habilitado al 100% los inmuebles. 

BEN-02 Incrementar la productividad 

de las operaciones asociadas a 

los procesos primarios de la 

cadena de valor 

BR-04: Falta planificación y control adecuado en el área 

técnica. Los operadores reciben órdenes del jefe inmediato y 

del gerente general al mismo tiempo y se asignan actividades 

diferentes. 

BEN-03 Incrementar el nivel de 

satisfacción al cliente en las 

etapas de venta y post-venta 

BR-03: No existe un seguimiento o medición para la 

resolución de novedades reportadas por los inquilinos. 

BEN-04 Incrementar la participación en 

el mercado inmobiliario 

BR-12: Disminución en alquiler de propiedades debido a que 

las propiedades disponibles no se encuentran habilitadas. 

BEN-05 Mejorar el ambiente laboral de 

trabajo 

BR-05: Estructura organizacional parcialmente definida, lo 

que ocasiona que el personal asuma actividades no 

relacionadas a su función. 

BR-06: El personal realiza actividades que no han sido 

programadas, lo que dificulta la correcta gestión de tareas. 

BR-10: Falta de compromiso de personal para ejecutar 

actividades por asignar a otras actividades no planificadas. 

BR-11: Personal Técnico no maneja información estándar de 
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Código Beneficio Brecha 

gestión de proyectos. 

BEN-06 Mejorar la gestión de proyectos 

asociados a las actividades 

primarias de la cadena de valor 

BR-04: Falta planificación y control adecuado en el área 

técnica. Los operadores reciben órdenes del jefe inmediato y 

del gerente general al mismo tiempo y se asignan actividades 

diferentes 

BR-06: El personal realiza actividades que no han sido 

programadas, lo que dificulta la correcta gestión de tareas. 

BR-08: No se dispone de planes adecuados para la gestión de 

proyectos de construcción y mantenimientos.  

BR-09: Falta de cierre formal en la gestión de 

mantenimiento. No se dispone de reportes de resultados de 

los proyectos al cierre, así como reportes ejecutivos para la 

alta dirección. 

BEN-07 Alineación estratégica 

mejorada 

BR-01: Falta de priorización de actividades primarias de la 

cadena de valor por lo que genera re- trabajo y consumo de 

recursos. 

BEN-08 Optimizar los procesos 

primarios de la cadena de valor 

BR-01: Falta de priorización de actividades primarias de la 

cadena de valor por lo que genera re- trabajo y consumo de 

recursos. 

BR-02: Falta estrategia de planificación de compras. Los 

pedidos especiales para mantenimiento se solicitan con poco 

tiempo de anticipación. 

BR-04: Falta planificación y control adecuado en el área 

técnica. Los operadores reciben órdenes del jefe inmediato y 

del gerente general al mismo tiempo y se asignan actividades 

diferentes. 

BR-06: El personal realiza actividades que no han sido 

programadas, lo que dificulta la correcta gestión de tareas. 

  BR-07: Falta de documentación de los procesos de las tres 

divisiones de negocio. 

  BR-08: No se dispone de planes adecuados para la gestión de 

proyectos de construcción y mantenimientos.  

  BR-09: Falta de cierre formal en la gestión de 

mantenimiento. No se dispone de reportes de resultados de 

los proyectos al cierre, así como reportes ejecutivos para la 

alta dirección. 

BEN-09 Uso de mejores prácticas 

organizacionales en la 

gobernanza de la empresa. 

BR-01: Falta de priorización de actividades primarias de la 

cadena de valor por lo que genera re- trabajo y consumo de 

recursos. 

 BR-05: Estructura organizacional parcialmente definida, lo 

que ocasiona que el personal asuma actividades no 

relacionadas a su función. 

 

 

BR-06: El personal realiza actividades que no han sido 

programadas, lo que dificulta la correcta gestión de tareas. 

 

 

BR-07: Falta de documentación de los procesos de las tres 

divisiones de negocio. 

 

Contribución al Cumplimiento de los Objetivos del Negocio 

Los beneficios a cumplir deben estar asociados con los objetivos estratégicos de la 

empresa INNOVUM; esto es importante para definir a futuro las métricas asociadas con base 

a los objetivos del cuadro del mando integral estratégico. Esta conexión es presentada en la 

Tabla 33 para la alternativa seleccionada “Propuesta metodológica para la gestión de los 
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proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades 

primarias de la cadena de valor para la empresa INNOVUM” donde se muestra el resultado 

positivamente a los objetivos estratégicos en la perspectiva financiera, procesos internos, 

clientes y mercado, así como para aprendizaje y crecimiento. 

Tabla 33 

Beneficios esperados y su contribución a los objetivos del negocio 

Código Beneficio Objetivos Estratégicos Objetivos a corto plazo 

BEN-01 Incrementar las ganancias 

de la empresa 

OEF-02: Asegurar liquidez 

financiera con flujos de ingresos 

propios de la operación 

E-04. Desarrollar nuevos 

proyectos para flujo y 

sostenibilidad 

E-06. Reducir en un 15% los 

costos de operación  

BEN-02 Incrementar la 

productividad de las 

operaciones asociadas a 

los procesos primarios de 

la cadena de valor. 

OEF-02: Asegurar liquidez 

financiera con flujos de ingresos 

propios de la operación 

E-04. Desarrollar nuevos 

proyectos para flujo y 

sostenibilidad 

BEN-03 Incrementar el nivel de 

satisfacción al cliente en 

las etapas de venta y post-

venta. 

OEC-01: Asegurar altos niveles de 

satisfacción de los clientes, 90% de 

clientes satisfechos para el año 

2023. 

E-07. Mejorar la atención del 

cliente por la gerencia de 

operaciones 

BEN-04 Incrementar la 

participación en el 

mercado inmobiliario 

OEF02: Asegurar liquidez 

financiera con flujos de ingresos 

propios de la operación 

E-04. Desarrollar nuevos 

proyectos para flujo y 

sostenibilidad 

BEN-05 Mejorar el ambiente 

laboral de trabajo 

OEA-01: Contar con 100% de 

personal técnico capacitado en 

PMI, para el año 2023. 

E-15. Tener un plan de 

capacitación constante para el 

personal interno 

OEP-01: Mejorar los procesos de 

las actividades primarias que 

afecten al producto y/o servicio 

E-11. Mejorar los procesos que 

forman parte de las actividades 

primarias de la cadena de valor 

  OEP-02: Mejorar la gestión de 

proyectos  

E-13. Cumplir procesos de 

gestión de proyectos bajo buenas 

prácticas PMI 

BEN-06 Mejorar la gestión de 

proyectos asociados a las 

actividades primarias de 

la cadena de valor 

OEF-02: Asegurar liquidez 

financiera con flujos de ingresos 

propios de la operación 

E-05. Desarrollar nuevos 

proyectos estratégicos que 

generen crecimiento en el 

mercado 

E-04. Desarrollar nuevos 

proyectos para flujo y 

sostenibilidad 

OEP-01: Mejorar los procesos de 

las actividades primarias que 

afecten al producto y/o servicio 

E-11. Mejorar los procesos que 

forman parte de las actividades 

primarias de la cadena de valor 

BEN-07 Alineación estratégica 

mejorada 

OEF-02: Asegurar liquidez 

financiera con flujos de ingresos 

propios de la operación 

E-04. Desarrollar nuevos 

proyectos para flujo y 

sostenibilidad 

OEP-01: Mejorar los procesos de 

las actividades primarias que 

afecten al producto y/o servicio 

E-11. Mejorar los procesos que 

forman parte de las actividades 

primarias de la cadena de valor 

BEN-08 Optimizar los procesos 

primarios de la cadena de 

valor 

OEF-01: Incrementar ingresos 

anuales a una tasa de al menos 

10% anual 

E-01. Asegurar liquidez 

financiera con el flujo de 

ingresos y egresos 
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Código Beneficio Objetivos Estratégicos Objetivos a corto plazo 

 E03. Tener departamento 

financiero independiente al grupo 

ALESSA 

  OEF-02: Asegurar liquidez 

financiera con flujos de ingresos 

propios de la operación 

E-04. Desarrollar nuevos 

proyectos para flujo y 

sostenibilidad 

  E-06. Reducir en un 15% los 

costos de operación  

  OEP-01: Mejorar los procesos de 

las actividades primarias que 

afecten al producto y/o servicio 

E-10. Maximizar la operatividad 

de los club y propiedades 

administradas 

  E-11. Mejorar los procesos que 

forman parte de las actividades 

primarias de la cadena de valor 

BEN-09 Uso de mejores prácticas 

organizacionales en la 

gobernanza de la empresa. 

OEF1 – Incrementar ingresos 

anuales a una tasa de al menos 

10% anual 

E03. Tener departamento 

financiero independiente al grupo 

ALESSA 

 OEF2 - Asegurar Liquidez 

Financiera con flujos de ingresos 

propios de la operación 

E04. Desarrollar nuevos 

proyectos para flujo y 

sostenibilidad 

  OEP1 – Mejorar los procesos de 

las actividades primarias que 

afecten al producto y/o servicio 

E11. Mejorar los procesos que 

forman parte de las actividades 

primarias de la cadena de valor 

 

Realización de los Beneficios 

Para la solución seleccionada “Propuesta metodológica para la gestión de los 

proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de los procesos primarios 

en mejora de la cadena de valor para la empresa INNOVUM” se elabora un plan de 

beneficios con base a la lista de beneficios identificados, esta incluye los beneficios 

esperados, categorización del beneficio (tangible / intangible, corto / largo plazo) , atributos 

del beneficio: dueño o responsable de verificar el beneficio, el objetivo estratégico alienado 

con el beneficio, cómo se va a medir el beneficio y su periodicidad de medición (mensual, 

trimestral, semestral o anual) como se muestra en la Tabla 34. 
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Tabla 34 

Plan de gestión de beneficios- empresa INNOVUM 

   

Categorización del 

Beneficio 

 
Atributos del beneficio   

Código Beneficio Descripción 

T
an

g
ib

le
 

In
ta

n
g

ib
le

 

C
o

rt
o

 P
la

zo
 

 (
<

 1
 a

ñ
o

) 

L
ar

g
o

 P
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zo
  

(1
 -

 3
 a

ñ
o

s)
  

Dueño del 

Beneficio 
Estrategia Métrica Indicador 

Periodicidad 

de Medición  

BEN-01 Incrementar las 

ganancias de la 

empresa. 

Aumentar las 

ventas de las tres 

divisiones de la 

empresa. 

X   X  Jefe de 

mantenimiento 

A-07 Cumplir plan de 

mantenimiento de 

propiedades 

# mantenimientos 

ejecutados / total de 

mantenimientos 

planificados 

Trimestral 

   Jefe de 

propiedades 

A-03 Cumplir plan de 

adquisiciones de 

nuevas propiedades 

# propiedades 

adquiridas / total de 

propiedades adquirir 

por estudio de mercado 

Anual 

   Jefe de 

compras 

A-10 Cumplir procesos 

primarios de 

adquisiciones 

Revisión y 

restructuración de 

procesos primarios 

>=80% 

Semestral 

BEN-02 Incrementar la 

productividad de 

las operaciones 

asociadas a los 

procesos 

primarios de la 

cadena de valor. 

Mejorar los 

productos y 

servicios que 

brinda la empresa 

 X X   Jefe de 

mantenimiento 

A-07 Cumplir plan de 

mantenimiento de 

propiedades 

# mantenimientos 

ejecutados / total de 

mantenimientos 

planificados 

Trimestral 

BEN-03 Incrementar el 

nivel de 

satisfacción al 

cliente en las 

etapas de venta y 

post-venta. 

Atención mejorada 

y cumplir 

compromisos y/o 

requisitos 

adquiridos con el 

cliente 

 X X   Jefe de 

recursos 

humanos 

A-12 Mejorar 

competencias del 

personal 

Cumplir el plan de 

capacitación del 

personal 

Trimestral 

   Jefe de 

propiedades 

A-13 Cumplir atención de 

solicitudes al cliente 

encuestas de 

satisfacción al cliente 

>= 70 

Trimestral 

BEN-04 Incrementar la 

participación en 

Cobertura del 

mercado 

X   X  Jefe de 

mantenimiento 

A-07 Cumplir plan de 

mantenimiento de 

# mantenimientos 

ejecutados / total de 

Trimestral 
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Categorización del 

Beneficio 

 
Atributos del beneficio   

Código Beneficio Descripción 

T
an

g
ib

le
 

In
ta

n
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ib
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C
o

rt
o
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 (
<

 1
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L
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g
o
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ñ
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Dueño del 

Beneficio 
Estrategia Métrica Indicador 

Periodicidad 

de Medición  

el mercado 

inmobiliario 

insatisfecho para 

las tres divisiones 

de la empresa 

propiedades mantenimientos 

planificados 

   Jefe de 

propiedades 

A-06 Implementar estudio 

de mercado. 

# proyectos ejecutados 

/ total de proyectos a 

realizar 

Anual 

BEN-05 Mejorar el 

ambiente laboral 

de trabajo. 

Incrementar la 

moral, 

participación y 

motivación del 

personal de la 

empresa. 

 X  X  Oficial de 

cumplimiento 

A-16 Reestructurar 

procesos primarios 

de la cadena de valor 

Cumplir el proceso 

definido >=80% 

Anual 

   Jefe de 

recursos 

humanos 

A-17 Cumplir capacitación 

de personal de PMI 

Cumplir el plan de 

capacitación 

Anual 

   Jefe de 

recursos 

humanos 

A-20 Cumplir con 

capacitación del 

personal en gestión 

administrativa y 

técnica 

# empleados 

capacitados / total de 

empleados a capacitar 

Anual 

       Jefe de 

recursos 

humanos 

A-21 Cumplir con plan de 

competencia y 

capacitación del 

personal 

# de capacitaciones 

ejecutadas / total de 

capacitaciones 

planificadas 

Anual 

BEN-06 Mejorar la 

gestión de 

proyectos 

asociados a las 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor 

Planificar y 

controlar los 

proyectos 

asociados a la 

cadena de valor a 

ejecutar bajo una 

metodología 

formal 

 X X   Gerente de 

operaciones 

A-08 Incremento de 

nuevas propiedades 

con base a estudio de 

mercado 

Análisis de # 

propiedades adquiridas 

/ total de propiedades 

planificadas por estudio 

de mercado. 

Anual 

   Jefe de 

Mantenimiento 

A-07 Cumplir plan de 

mantenimiento de 

propiedades 

# mantenimientos 

ejecutados / total de 

mantenimientos 

planificados 

Trimestral 

       Oficial de 

cumplimiento 

A-16 Reestructurar 

procesos primarios 

Cumplir el proceso 

definido >=80% 

Anual 
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Categorización del 

Beneficio 

 
Atributos del beneficio   

Código Beneficio Descripción 

T
an

g
ib

le
 

In
ta

n
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o
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<
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L
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g
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(1
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ñ
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Dueño del 

Beneficio 
Estrategia Métrica Indicador 

Periodicidad 

de Medición  

de la cadena de valor 

BEN-07 Alineación 

estratégica 

mejorada 

Garantizar que la 

implementación de 

los proyectos esté 

alienada con la 

estrategia del 

negocio 

 X  X  Jefe de 

propiedades 

A-07 Incremento de 

nuevas propiedades 

con base a estudio de 

mercado 

Análisis de # 

propiedades adquiridas 

/ total de propiedades 

planificadas por estudio 

de mercado 

Anual 

   Oficial de 

cumplimiento 

A-16 Cumplir los procesos 

primarios 

Revisión y 

restructuración de 

procesos primarios 

>=80% 

Semestral 

BEN-08 Optimizar los 

procesos 

primarios de la 

cadena de valor 

Planificar y 

controlar de las 

operaciones de la 

empresa 

 X X   Jefe de 

Mantenimiento 

A-07 Cumplir plan de 

mantenimiento de 

propiedades 

# mantenimientos 

ejecutados / total de 

mantenimientos 

planificados 

Trimestral 

 Gerente 

financiero 

A-05 Reestructuración de 

departamento 

financiero 

Análisis de etapas para 

implementar / total de 

etapas definidas para 

separación del grupo 

Anual 

 Oficial de 

cumplimiento 

A-10 Cumplir procesos 

primarios de 

adquisiciones 

Revisión y 

restructuración de 

procesos primarios 

>=80% 

Semestral 

 Oficial de 

cumplimiento 

A-16 Cumplir los procesos 

primarios 

Revisión y 

restructuración de 

procesos primarios 

>=80% 

Semestral 

BEN-09 Uso de mejores 

prácticas 

organizacionales 

en la gobernanza 

de la empresa. 

Garantizar la 

ejecución de las 

operaciones 

mediante el uso de 

las buenas 

X   X  Jefe de 

Mantenimiento 

E01 Cumplir plan de 

mantenimiento de 

propiedades 

# mantenimientos 

ejecutados / total de 

mantenimientos 

planificados 

Trimestral 

      Oficial de E11 Cumplir los procesos Revisión y Semestral 
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Categorización del 

Beneficio 

 
Atributos del beneficio   

Código Beneficio Descripción 

T
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Dueño del 

Beneficio 
Estrategia Métrica Indicador 

Periodicidad 

de Medición  

prácticas para los 

procesos primarios 

de la cadena de 

valor de la 

empresa. 

cumplimiento primarios restructuración de 

procesos primarios 

>=80% 

       Gerente 

financiero 

E03 Reestructuración de 

departamento 

financiero 

Análisis de etapas para 

implementar / total de 

etapas definidas para 

separación del grupo 

Anual 
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Mapa de Beneficios 

El mapa de beneficios es una representación gráfica de las relaciones de los objetivos 

estratégicos y los beneficios asociados para la alternativa seleccionada “Propuesta 

metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que permita la 

eficiencia de los procesos primarios en mejora de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM”; como se evidencia en la Figura 12 las entradas, salidas de la propuesta con qué 

beneficios y los objetivos estratégicos asociados para la empresa INNOVUM con su impacto 

en los objetivos estratégicos. 

Figura 12  

Mapa de beneficios – empresa INNOVUM 

 

 

Propietarios de los Beneficios 

Para cada beneficio identificado se asigna un responsable de registrar los beneficios 

obtenidos en el plazo establecido y monitorea las métricas. En la Tabla 35 se detalla los 

dueños de los beneficios esperados para la alternativa seleccionada “Propuesta metodológica 

para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de 

los procesos primarios en mejora de la cadena de valor para la empresa INNOVUM”. 
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Tabla 35 

Listado de dueño del beneficio – empresa INNOVUM 

Código Beneficio Indicador Dueño del Beneficio 

BEN-01 Incrementar las ganancias de la empresa. A-07 Jefe de mantenimiento 

  A-03 Jefe de propiedades 

  A-10 Jefe de compras 

BEN-02 Incrementar la productividad de las operaciones 

asociadas a los procesos primarios de la cadena 

de valor. 

A-07 Jefe de mantenimiento 

BEN-03 Incrementar el nivel de satisfacción al cliente en 

las etapas de venta y post-venta. 

A-12 Jefe de propiedades 

A-13 Jefe de recursos humanos. 

BEN-04 Incrementar la participación en el mercado 

inmobiliario 

A-06 Jefe de propiedades 

A-07 Jefe de mantenimiento 

BEN-05 Mejorar el ambiente laboral de trabajo. A-16 Oficial de cumplimiento 

A-17 Jefe de recursos humanos 

A-20 Jefe de recursos humanos 

A-21 Jefe de recursos humanos 

BEN-06 Mejorar la gestión de proyectos asociados a las 

actividades primarias de la cadena de valor 

A-07 Jefe de mantenimiento 

A-08 Gerente de operaciones 

A-16 Oficial de cumplimiento 

BEN-07 Alineación estratégica mejorada A-08 Jefe de propiedades 

A-16 Oficial de cumplimiento 

BEN-08 Optimizar los procesos de la cadena primaria de 

valor 

A-07 Jefe de mantenimiento 

A-05 Gerente financiero 

A-10 Oficial de cumplimiento 

 A-16 Oficial de cumplimiento 

BEN-09 Uso de mejores prácticas organizacionales en la 

gobernanza de la empresa. 

A07 Jefe de Mantenimiento 

 A16 Oficial de cumplimiento 

  A05 Gerente financiero 

 

Índices de Captura de los Beneficios 

En la Tabla 36 se describe los resultados del análisis del índice de captura para cada 

beneficio esperado de la alternativa “Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos 

de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de los procesos primarios en mejora 

de la cadena de valor para la empresa INNOVUM”; incluye el entregable asociado a cada 

beneficio y si el aporte es positivo o negativo con la alternativa definida, en la columna del 

final se calcula un promedio del entregable por cada beneficio identificado. 
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Tabla 36 

Índice de captura de los beneficios – empresa INNOVUM 

Código Beneficio Características  Alcance preliminar Entregable Cumple 

% de 

captura del 

beneficio 

BEN-01 Incrementar las 

ganancias de la 

empresa. 

Identificar las necesidades 

de los clientes 

Verificar las necesidades y nuevas 

tendencias de mercado y tipos de 

clientes. 

 Estudio de mercado inmobiliario.  

 Análisis de tendencias del sector 0 

67% 

Implementar metodología de 

trabajo para mejorar los 

procesos de la cadena de 

valor 

Aplica a personal involucrado en la 

cadena de valor para los nuevos 

procesos 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

Mejorar los procedimientos 

de los procesos primarios de 

la cadena de valor 

Se aplica a todos los procesos 

primarios de la cadena de valor 
 Políticas de categorización de proyectos 

para operación y mantenimiento. 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

1 

BEN-02 Incrementar la 

productividad de las 

operaciones 

asociadas a los 

procesos primarios 

de la cadena de 

valor. 

Mejorar los procedimientos 

de los procesos primarios de 

la cadena de valor 

Se aplica a todos los procesos 

primarios de la cadena de valor 
 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

100% 

 Definir planes de 

mantenimientos anuales 

Se mide con porcentaje de 

mantenimientos ejecutados 
 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

 Implementar metodología de 

gestión de proyectos para 

mejorar las actividades 

Aplica a personal involucrado en la 

cadena de valor los nuevos 

procesos 

 Políticas de categorización de proyectos 

para operación y mantenimiento. 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

1 
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Código Beneficio Características  Alcance preliminar Entregable Cumple 

% de 

captura del 

beneficio 

primarias de la cadena de 

valor 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

BEN-03 Incrementar el nivel 

de satisfacción al 

cliente en las etapas 

de venta y post-

venta. 

Implementar sistemas de 

calidad y satisfacción del 

cliente 

Medir la satisfacción del cliente 

por reclamos y/o solicitudes 
 Procedimientos y políticas de 

satisfacción del cliente 

 Encuestas a los clientes y actividades 

post-entrega. 

1 

60% 

Mejora en la atención al 

cliente por personal técnico 

y administrativo 

Talleres y/o capacitaciones al 

personal técnico y/o administrativo 

que interactúa con el cliente 

 Plan de competencia y crecimiento de 

personal  

 Capacitaciones ejecutadas. 

0 

 Mejorar los procedimientos 

de los procesos primarios de 

la cadena de valor 

Se aplica a todos los procesos 

primarios de la cadena de valor 
 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

  Implementar metodología de 

trabajo para mejorar los 

procesos de la cadena de 

valor 

Aplica a personal involucrado en la 

cadena de valor los nuevos 

procesos 

 Políticas de categorización de proyectos 

para operación y mantenimiento. 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

1 

  Definir criterios de medición 

del servicio al cliente 

Aplica a personal que brinda 

servicios a clientes externos de la 

empresa 

 Procedimientos y políticas de 

satisfacción del cliente 

 Encuestas a los clientes y actividades 

post-entrega. 

0 

BEN-04 Incrementar la 

participación en el 

mercado 

inmobiliario 

Seleccionar clientes acorde a 

estrategia de negocio 

Aplica a los clientes que requieran 

nuestros servicios en las tres 

divisiones de la empresa 

 Políticas de categorización de proyectos 

para operación y mantenimiento. 

 Análisis de tendencias del sector.  

1 

50% 
Identificar las necesidades 

de los clientes 

Verificar las necesidades y nuevas 

tendencias de mercado y tipo de 

clientes 

 Estudio de mercado inmobiliario.  

 Análisis de tendencias del sector 0 

BEN-05 Mejorar el ambiente 

laboral de trabajo. 

Plan de competencias y 

capacitación 

Talleres y/o capacitaciones al 

personal involucrado en los 

procesos primarios de la cadena de 

 Plan de competencia y crecimiento de 

personal  

 Capacitaciones ejecutadas. 

0 67% 
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Código Beneficio Características  Alcance preliminar Entregable Cumple 

% de 

captura del 

beneficio 

valor 

Definir canales de 

comunicación 

Identificar las necesidades e 

interacción del personal por 

perfiles y departamento. 

 Políticas de comunicaciones entre 

departamentos involucrados en la 

cadena de valor. 

1 

  Implementar metodología de 

trabajo para mejorar los 

procesos de la cadena de 

valor 

Aplica a personal involucrado en la 

cadena de valor los nuevos 

procesos 

 Políticas de categorización de proyectos 

para operación y mantenimiento. 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

BEN-06 Mejorar la gestión 

de proyectos 

asociados a las 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor. 

Mejorar los procedimientos 

de los procesos primarios de 

la cadena de valor 

Se aplica a todos los procesos 

primarios de la cadena de valor 
 Políticas de categorización de proyectos 

para operación y mantenimiento. 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

100% 

Implementar metodología de 

trabajo para mejorar los 

procesos de la cadena de 

valor 

Aplica a personal involucrado en la 

cadena de valor los nuevos 

procesos 

 Políticas de categorización de proyectos 

para operación y mantenimiento. 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

1 

Seguimiento y control 

adecuado y oportuno para el 

nuevo proceso 

Aplica a los departamentos 

participantes en los procesos 

primarios de la cadena de valor 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

BEN-07 Alineación 

estratégica mejorada 

Seguimiento y control 

adecuado con auditorías de 

Aplicar auditoría a todos los 

departamentos de la empresa 
 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 
0 33% 
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Código Beneficio Características  Alcance preliminar Entregable Cumple 

% de 

captura del 

beneficio 

los objetivos estratégicos la cadena de valor. 

 Informes de auditorías 

Mejorar los procedimientos 

de los procesos primarios de 

la cadena de valor 

Se aplica a todos los procesos 

primarios de la cadena de valor 
 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

Identificar las necesidades 

de los clientes 

Verificar las necesidades y nuevas 

tendencias de mercado y tipo de 

clientes 

 Estudio de mercado inmobiliario.  

 Análisis de tendencias del sector 0 

BEN-08 Optimizar los 

procesos primarios 

de la cadena de valor 

Mejorar los procedimientos 

de los procesos primarios de 

la cadena de valor 

Se aplica a todos los procesos 

primarios de la cadena de valor 
 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

100% 

Implementar metodología de 

trabajo para mejorar los 

procesos de la cadena de 

valor 

Aplica a personal involucrado en la 

cadena de valor los nuevos 

procesos 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

 

 Seguimiento y control 

adecuado y oportuno para el 

nuevo proceso 

Aplica a los departamentos 

participantes en los procesos 

primarios de la cadena de valor 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de proyectos de 

operación y de mantenimiento. 

 Equipo de acompañamiento y políticas 

de novedades. 

 Registros de novedades. 

1 

BEN-09 Uso de mejores Seguimiento y control Aplicar auditoría a todas las áreas  Guía metodológica de gestión de 0 67% 
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Código Beneficio Características  Alcance preliminar Entregable Cumple 

% de 

captura del 

beneficio 

prácticas 

organizacionales en 

la gobernanza de la 

empresa. 

adecuado con auditorías de 

los objetivos estratégicos. 

de la empresa proyectos para las operaciones y 

mantenimiento. 

 Informes de auditorías 

 Mejorar los procedimientos 

de los procesos primarios de 

la cadena de valor 

Se aplica a todos los procesos 

primarios de la cadena de valor 
 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

  Implementar metodología de 

trabajo para mejorar los 

procesos de la cadena de 

valor 

Aplica a personal involucrado en la 

cadena de valor los nuevos 

procesos 

 Diseño de guía metodológica de gestión 

de proyectos de actividades primarias de 

la cadena de valor. 

 Esquema de gestión de la información 

para la documentación de  proyectos de 

operación  y de mantenimiento. 

1 

Total, de índice de captura de beneficio   72% 
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Riesgos para la Realización de los Beneficios 

En la Tabla 37 se describe los riesgos identificados para alcanzar los beneficios 

planteados para la alternativa seleccionada “Propuesta metodológica para la gestión de los 

proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de los procesos primarios 

en mejora de la cadena de valor para la empresa INNOVUM”.  

Tabla 37 

Riesgos para la realización de los beneficios   – empresa INNOVUM 

Código Beneficio Riesgos 

BEN-01 Incrementar las ganancias 

de la empresa 
 Disminución de la demanda de mercado inmobiliario en el 

Ecuador. 

  Cambio de situación económica del país por cambios en el 

gobierno. 

  Creciente competencia en el sector inmobiliario y 

construcción. 

  Retrasos en los pagos de los alquileres de los inmuebles 

por los clientes. 

BEN-02 Incrementar la 

productividad de las 

operaciones asociadas a los 

procesos primarios de la 

cadena de valor. 

 Choque cultural y/o impacto negativo por el personal 

involucrado en la cadena de valor. 

  No se implemente adecuadamente la metodología de 

proyectos en los procesos primarios. 

BEN-03 Incrementar la 

productividad de las 

operaciones asociadas a los 

procesos primarios de la 

cadena de valor. 

 Incumplimiento de entregas de materiales y/o servicios por 

los proveedores. 

 Personal no cumple con los requerimientos y/o solicitudes 

en los plazos acordados con el cliente. 

BEN-04 Incrementar la participación 

en el mercado inmobiliario 
 Limitación de la capacidad crediticia y/o ingresos del 

cliente. 

  No se cumpla con el plan de estrategia y crecimiento de 

mercado anual por cambios de presupuestos u objetivos. 

BEN-05 Mejorar el ambiente laboral 

de trabajo 
 No se cumpla con el plan de competencias y crecimiento 

anual por cambios de presupuestos y objetivos. 

   Choque cultural y/o impacto negativo por el personal 

involucrado en la cadena de valor. 

BEN-06 Mejorar la gestión de 

proyectos asociados a las 

actividades primarias de la 

cadena de valor 

 Cambio de prioridades para objetivos estratégicos por la 

gerencia general. 

  Choque cultural y/o impacto negativo por el personal 

involucrado. 

  No se implementa adecuadamente la metodología de 

proyectos en los procesos primarios. 

BEN-07 Alineación estratégica 

mejorada 
 Disminución de la demanda de mercado inmobiliario en el 

Ecuador. 

 Cambio de prioridades para objetivos estratégicos por la 

gerencia general. 

   No se cumpla adecuadamente con el plan estratégico y 

crecimiento de mercado. 

BEN-08 Optimizar los procesos de 

la cadena primaria de valor 
 Cambio de prioridades para objetivos estratégicos por la 

gerencia general. 

  No se implemente adecuadamente la metodología de 

proyectos en los procesos primarios. 
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Código Beneficio Riesgos 

BEN-09 Uso de mejores prácticas 

organizacionales en la 

gobernanza de la empresa. 

 Cambio de prioridades para objetivos estratégicos por la 

gerencia general. 

  No se implemente adecuadamente la metodología de 

proyectos en los procesos primarios. 

   No se cumpla con el plan de competencias y crecimiento 

anual por cambios de presupuestos y objetivos. 

   Choque cultural y/o impacto negativo por el personal 

involucrado. 

 

Supuestos 

En la Tabla 38 se describe los supuestos para cada beneficio para la alternativa 

“Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de los procesos primarios en mejora de la cadena de valor para la 

empresa INNOVUM”. 

Tabla 38 

Supuesto para la realización de los beneficios – empresa INNOVUM 

Código Beneficio Supuestos 

BEN-01 Incrementar las ganancias de la 

empresa. 
 La organización a través de los dueños de proceso y 

la alta dirección estén comprometidos en las 

estrategias definidas del negocio. 

BEN-02 Incrementar la productividad de las 

operaciones asociadas a los procesos 

primarios de la cadena de valor. 

 Implementación de la guía metodológica para la 

operación y mantenimiento bajo buenas prácticas 

del PMBOK® optimiza el uso de recursos de la 

organización. 

  Personal solicite los servicios y materiales según 

los requisitos de las operaciones de la empresa. 

BEN-03 Incrementar la productividad de las 

operaciones asociadas a los procesos 

primarios de la cadena de valor. 

 Implementación de la guía metodológica para la 

operación y mantenimiento bajo buenas prácticas 

del PMBOK® optimiza el uso de recursos de la 

organización. 

 Los servicios se cumplan conforme a los acuerdos 

previos y políticas definidas con el cliente. 

BEN-04 Incrementar la participación en el 

mercado inmobiliario. 
 La organización a través de los dueños de proceso y 

la alta dirección estén comprometidos en las 

estrategias definidas del negocio. 

   Cumplir con el plan de crecimiento anual según 

análisis de mercado.  

BEN-05 Mejorar el ambiente laboral de 

trabajo. 
 Contar con un presupuesto aprobado para 

capacitaciones y desarrollo de competencia de los 

empleados. 

   Perfiles y manual de funciones claramente 

definidos por departamento. 

BEN-06 Mejorar la gestión de proyectos 

asociados a las actividades primarias 

de la cadena de valor. 

 Implementación de la guía metodológica para la 

operación y mantenimiento bajo buenas prácticas 

del PMBOK® optimiza el uso de recursos de la 

organización. 

  Personal elabore presupuestos y ofertas conforme a 

los procedimientos y registros. 
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Código Beneficio Supuestos 

BEN-07 Alineación estratégica mejorada.  La organización a través de los dueños de proceso y 

la alta dirección estén comprometidos en las 

estrategias definidas del negocio. 

   Cumplir con las auditorías para verificación a los 

proyectos según los objetivos estratégicos. 

BEN-08 Optimizar los procesos de la cadena 

primaria de valor. 
 Implementación de la guía metodológica para la 

operación y mantenimiento bajo buenas prácticas 

del PMBOK® optimiza el uso de recursos de la 

organización. 

  Personal elabore presupuestos y ofertas conforme a 

los procedimientos y registros. 

   Personal comprometido con el cambio 

organizacional para la gestión de proyectos de las 

actividades primarias de la empresa. 

BEN-09 Uso de mejores prácticas 

organizacionales en la gobernanza 

de la empresa. 

 Implementación de la guía metodológica para la 

operación y mantenimiento bajo buenas prácticas 

del PMBOK® optimiza el uso de recursos de la 

organización. 

   La organización a través de los dueños de proceso y 

la alta dirección estén comprometidos en las 

estrategias definidas del negocio. 

   Personal comprometido con el cambio 

organizacional para la gestión de proyectos de las 

actividades primarias de la empresa. 
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Capítulo IV: Inicio del Proyecto 

El presente capítulo describe el inicio del proyecto a ejecutarse con la autorización 

de la máxima autoridad; se define el acta de constitución y la identificación de interesados 

con base a la guía del PMBOK® versión 6 del PMI®. 

Acta de Constitución de Proyecto 

Documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere la 

autoridad a una persona para aplicar los recursos de la organización a las actividades del 

proyecto (PMBOK, 2017). En la Tabla 39 se describe el acta de constitución que incluye: 

identificación del problema, justificación, objetivos, beneficios, entregables de alto nivel, 

responsable de su ejecución, interesados principales, hitos, supuestos y restricciones. 

Tabla 39  

Acta de constitución de proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN  

Fecha: 14-abr-2020 Código: MNT-001-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Sponsor:  Gerente general  Responsable: Jefe de mantenimiento 

Fecha de 

inicio: 
06-abr-2020 Fecha fin: 11-mar-2021 

Aplicado a: 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Empresa: INNOVUM 

PROPÓSITO 

Desarrollar una metodología para los proyectos dirigidos a la mejora continua de los procesos primarios de 

operación y mantenimiento de la cadena de valor siguiendo las buenas prácticas del estándar PMBOK®. 

IDENTIFCACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la empresa INNOVUM tiene una gestión deficiente en la operación y administración de los 

inmuebles debido a problemas como: 

 

 El 70% de los proyectos no terminan en su plan original para el mantenimiento y/o construcción. 

 El 50% de los mantenimientos preventivos no se ejecutan adecuadamente en las propiedades. 

 No existe una planificación periódica de los mantenimientos preventivos e integrales, ni de 

construcción. 

 El 80% de novedades reportadas por el cliente no se atienden o se demora en reportar al departamento 

de mantenimiento; por lo que dicho departamento no realiza las correcciones necesarias a tiempo. 

 No cuenta con una gestión formal de proyectos que complemente las actividades primarias de la cadena 

de valor, como: gestión de mantenimientos, gestión de propiedades y gestión de proyectos 

(construcción). 

 No existe un cierre formal para las actividades primarias de la cadena de valor. 

 



GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE PROYECTO PARA INMOBILIARIA                                 95  

 

Esto conlleva a una disminución en el alquiler de propiedades por no estar operativas o la demora en 

habilitación de los inmuebles por mantenimientos preventivos y altos índices de morosidad por alquileres. 

JUSTIFICACIÓN 

Los problemas y sus efectos identificados mediante el método de espina de pescado para los procesos 

primarios de la cadena de valor (gestión de mantenimiento, gestión de propiedades y gestión de proyectos) 

de la empresa INNOVUM se establece que al no existir una metodología y control formal que aplique el 

departamento de operación y mantenimiento adecuado para sus proyectos, por lo que mencionados 

problemas afectan directa e indirectamente en sus actividades diarias y a nivel estratégico.  

 

En el estudio elaborado en el capítulo dos se determinó las brechas para cada problema identificado; además 

de la evaluación de tres alternativas de solución para el cierre de brechas partiendo del análisis FODA, 

cuadro de mando integral y matriz de arquitectura dando como resultado en el análisis la selección de la 

alternativa más apropiada por cerrar un 81% acorde índices de adherencia, esto conlleva a mejorar las 

actividades primarias de la cadena de valor mediante una propuesta de implementar una guía metodológica 

de gestión de proyectos para la planificación y gestión de las actividades primarias de la empresa.  

 

Con la alternativa seleccionada se evalúa la obtención de los beneficios después de su implementación en la 

empresa INNOVUM acorde a los objetivos estratégicos, utilizando las brechas y las métricas para su 

monitoreo; el resultado de la evaluación al implementar una metodología de proyectos es disponer de buenas 

prácticas, obteniendo un  beneficio del 72% con un impacto positivo en la organización. 

OBJETIVOS 

General  

Establecer una guía metodológica para la gestión de los proyectos para los procesos primarios 

de la cadena de valor de la empresa INNOVUM siguiendo las buenas prácticas del estándar 

PMBOK del Project Management Institute (PMI®). 

Específico: 

 OBJ-01: Realizar el levantamiento de información de la forma en que actualmente se 

gestionan los proyectos relacionados a la operación y mantenimiento de la empresa 

INNOVUM.  

 OBJ-02: Plantear el esquema de priorización de los proyectos en cuanto al impacto 

sobre la rentabilidad de la empresa INNOVUM. 

 OBJ-03: Definir los procesos que serán considerados en la metodología de acuerdo al 

tipo de proyectos que se gestionen en la empresa INNOVUM. 

 OBJ-04: Definir el esquema de gestión de la información que será generada durante los 

proyectos de operación y mantenimiento que serán llevados a cabo por la empresa 

INNOVUM. 

 OBJ-05: Capacitar al personal involucrado de la nueva metodología de proyectos para 

los procesos primarios de la cadena de valor. 

RESTRICCIONES 

Alcance 

Definir una metodología de gestión de proyectos para los procesos primarios de la cadena de 

valor siguiendo las buenas prácticas del estándar PMBOK® del Project Management 

Institute (PMI®). 

Presupuesto $19.008,42 (Diez y nueve mil ocho 42/100 dólares americanos). 

Plazo de 

Ejecución  
12 meses  

Otros: 

 Personal no tiene el conocimiento amplio en estándares de gestión de proyectos. 

 Tiempo disponible del personal requerido en las actividades de la cadena de valor por 

actividades compartidas. 

SUPUESTOS 

 Apoyo para la implementación del proceso por la gerencia general. 

 Capacidad necesaria para almacenar la información generada en la infraestructura de la empresa. 

 Cumplir con las regulaciones tributarias de la empresa dentro del marco legal en las actividades de 

operación y mantenimiento de la empresa. 

RIESGOS GENERALES 

Causa  Riesgo Efecto  

Profesionales no especializados en la 

gestión de proyectos 

Incumplimiento de alcance, tiempo, costo 

y calidad del proyecto 

Entregables no 

terminados y retraso en 

actividades.  
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Sobrecarga de trabajo del personal por 

actividades de proyecto y funciones  

Incumplimiento de cronogramas del 

proyecto (desarrollo de actividades). 

No participación en las 

actividades por 

actividades compartidas 

Cambio de prioridades por  

alineamientos a la gestión estratégica 

y objetivos de la empresa. 

Cierre total o parcial del proyecto. Desarrollo de proyecto 

de forma parcial o 

inconcluso  

Rotación del personal por actividades 

o urgencias de los departamentos 

Incumplimiento en la ejecución de 

actividades del proyecto en los plazos 

establecidos. 

Entregables no 

terminados y retraso en 

actividades. 

Falla de comunicación entre los 

interesados. 

Discrepancias y conflictos entre el equipo 

de proyecto y los interesados. 

Reproceso de las 

actividades y re 

planificaciones dentro 

del proyecto. 

Modificaciones de normas internas 

dentro del grupo ALESSA o cambios 

regulatorios por las entidades 

gubernamentales y sectoriales. 

Cambios de líneas bases en alcance, 

tiempo, costo y calidad del proyecto. 

Replanificación dentro 

del proyecto. 

BENEFICIOS  

 Incrementar las ganancias de la empresa en la gestión de propiedades y/o construcción. 

 Incrementar la productividad de las operaciones asociadas a los procesos primarios de la cadena de 

valor. 

 Incrementar el nivel de satisfacción al cliente en las etapas de venta y post-venta. 

 Incrementar la participación en el mercado inmobiliario mediante la ejecución de proyectos de forma 

adecuada. 

 Mejorar el ambiente laboral de trabajo. 

 Mejorar la gestión de proyectos asociados a las actividades primarias de la cadena de valor. 

 Optimizar los procesos de la cadena primaria de valor. 

 Uso de mejores prácticas organizacionales en la gobernanza de la empresa. 

ENTREGABLES 

Entregable  Descripción  Validador 

Informe de diagnóstico de la situación 

de la gestión de proyectos actuales 

para las actividades primarias de la 

cadena de valor. 

Mapa de gestión de proyectos para la gestión de 

mantenimiento, gestión de propiedades y 

gestión de construcción de los procesos 

primarios de la cadena de valor actual. 

Gerente de 

operaciones 

Jefe de 

mantenimiento  

Oficial de 

cumplimiento 

Guía metodológica de gestión de 

proyectos para la operación y 

mantenimiento. 

Diseño de una metodología aprobada de las 

actividades primarias de la cadena de valor 

siguiendo la guía PMBOK® (gestión de 

mantenimiento, gestión de propiedades y 

gestión de la construcción). 

Gerente de 

operaciones 

Jefe de 

mantenimiento  

Jefe de 

propiedades 

Esquema de priorización de gestión de 

proyectos (categorizado) 

Determinar la categorización de proyectos para 

operación y mantenimiento bajo los parámetros 

establecidos. 

Gerente de 

operaciones  

Re-estructura organizacional adecuada 

y manual de funciones. 

Determinar las modificaciones de perfiles y 

actividades según metodología de gestión de 

proyectos de las actividades primarias de la 

cadena de valor: 

Jefe de recursos 

humanos 

Plan de comunicación entre 

departamentos para las actividades 

primarias de la cadena de valor. 

Entrega de plan de comunicaciones con su flujo 

de comunicación entre departamentos que 

participen en las actividades de la cadena de 

valor. 

Jefe de recursos 

humanos 

Políticas de adquisiciones para la 

gestión de proyectos de operación y 

mantenimiento 

Determinar el flujo de adquisiciones de bienes 

y servicios para las actividades de gestión de 

proyectos: 

Jefe de compras 

Oficial de 

cumplimiento  

Matriz de flujo de documentación con 

formatos y planillas para la gestión de 

Definir la gestión de la información para la 

gestión de proyectos acorde al tipo y áreas de 

Gerente de 

operaciones 
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proyecto de las actividades primarias 

de la cadena de valor. 

conocimientos establecidas. 

Plan de capacitación y registros de 

inducción a los interesados en las 

actividades de operación y 

mantenimiento. 

Capacitar a personal en la gestión de proyectos 

acorde a la guía metodológica de gestión de 

proyectos. 

Jefe de recursos 

humanos 

Repositorio de información para 

almacenamiento de la gestión del 

proyecto. 

Validar dimensionamiento del repositorio 

acorde a la metodología para la gestión de 

proyecto de las actividades primarias de la 

cadena de valor. 

Jefe de TICS 

Entrega de proyecto Detallar las actividades realizadas para el cierre 

del proyecto y del producto. 

Sponsor 

ORGANIGRAMA 

 Sponsor: Gerente general o su delegado. 

 Responsable: jefe de proyecto. 

 Equipo de trabajo: Supervisor de mantenimiento, supervisor de operaciones, supervisor de 

mantenimiento y un analista de proyecto (externo). 

 Usuario: Departamento de mantenimiento, gerencia de operaciones y departamento de propiedades. 

 

 
HITOS 

Etapa  Fecha Término 

Gestión de Proyectos  

Inicio  21-abr-2020 

Planificación  19-jun-2020 

Situación inicial  

Levantar situación actual de gestión de proyectos para operaciones y 

mantenimiento  
02-jul-2020 

Informe de situación inicial de gestión de proyectos 20-jul-2020 

Diseñar metodología  

Priorización de proyectos e impacto (categorizar) 29-jul-2020 

Definir procesos acordes al tipo de proyecto  30-sep-2020 

Re-estructurar funciones y organigrama acuerdo a la gestión de proyectos 02-nov-2020 

Gestión de información   

Matriz de documentación para la gestión de proyectos 27-nov-2020 

Plan de comunicación entre departamentos involucrados 15-dic-2020 

Políticas de gestión de adquisiciones para la gestión de proyectos 25-ene-2021 

Repositorio de información  25-ene-2021 

Acompañamiento  

Piloto 01-feb-2021 

Capacitación  04-feb-2021 
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Entrega de proyecto  

Validar entregables 16-feb-2021 

Cerrar adquisiciones 24-feb-2021 

Transferencia de conocimiento 11-mar-2021 

INTERESADOS PRINCIPALES 

Interesados directo(s):  

 

 Inquilinos: Corresponde a personas que alquilan y/o compran los inmuebles. 

 Gerencia general: Poder de decisión para la aprobación de los cambios del proceso con base al bienestar 

de los inquilinos. 

 Departamento de mantenimiento: Constituye los empleados que están involucrados de forma directa o 

indirecta en el proceso primario de gestión de mantenimiento para la definición y revisión del proceso. 

 Gerencia de operaciones: Constituye los empleados que están involucrados de forma directa o indirecta 

en el proceso primario de gestión de proyectos de construcción para la definición y revisión del proceso. 

 Departamento de propiedades: Constituye los empleados que están involucrados de forma directa o 

indirecta en el proceso primario de gestión de propiedades para la definición y revisión del proceso. 

 Departamento de compras: Personal que apoya en las adquisiciones de suministros y servicios para la 

gestión de mantenimiento. 

 Departamento de TICS: Encargado de definir y configurar la herramienta para el repositorio de 

información que se va a utilizar en el proceso. 

 

Interesados indirectos(s):  

 

 Proveedores: Empresas que proveen a la organización de insumos y servicios relacionados a los 

mantenimientos y construcción de inmuebles. 

 Entes reguladores: Entidades de gobierno que regulan las actividades de la empresa. 

 Comunidades: Grupo de personas que viven alrededor del inmueble a vender o alquilar de la empresa. 

 Gobiernos municipales: Entidades sectoriales que regulan tasas o impuestos del sector. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 

En caso de haber conflictos el jefe de mantenimiento será el primer nivel para llegar a un consenso, en caso 

de requerir se escala a la gerencia general. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Nombre  Rol  Fecha  Firma 

Gerente general  Sponsor:   

Jefe de mantenimiento  Jefe de proyecto   

 

Identificación de Interesados 

Este proceso es necesario para identificar los grupos y organizaciones que pueden 

ser afectados por los trabajos a ejecutarse dentro del proyecto; analiza las expectativas, nivel 

de participación y su impacto en el proyecto (PMBOK, 2017). La identificación de 

interesados se determina mediante una lista de interesados internos y/o externos 

identificados y su interés para el éxito y/o fracaso del proyecto; el registro con información 

general como se describe en la Tabla 40. 
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Tabla 40 

 Identificación de interesados  

No. 
Nombre y/o 

Interesado 
Cargo Interés Expectativa Contacto Tipo 

1 Gabriela 

Vergara 

Jefe de 

mantenimiento 
 Recopilación y tabulación de la 

gestión de proyectos para 

mantenimiento. 

 Coordinación y control 

apropiado de la gestión de 

mantenimiento. 

 EX–01: Control en la gestión de proyectos de 

mantenimiento. 

 EX–02: Definir roles y responsabilidades del 

departamento acorde a la gestión de proyectos de 

las actividades primarias. 

 EX–03: Definir una comunicación clara y 

efectiva entre los departamentos que participan 

en las actividades de operación y mantenimiento 

de la empresa. 

gabriela.vergara@i

nnovum.com.ec 

Interno 

2 Nicolle López Supervisor de 

mantenimiento 
 Cumplir las actividades de 

manera efectiva y los plazos 

establecidos. 

 EX–01: Control en la gestión de proyectos de 

mantenimiento. 

 EX–04: Contar con una planificación para la 

gestión de proyectos. 

 EX–05: Contar con planes de mantenimientos 

adecuados para el uso de las propiedades. 

supervisormant@in

novum.com.ec 

Interno 

3 Ángela 

Alcívar 

Jefe de 

compras 
 Personal de apoyo para las 

provisiones de suministros, 

herramientas y servicios para la 

operación y mantenimiento. 

 EX–06: Control en la gestión de adquisiciones 

para las actividades primarias de la cadena de 

valor. 

 EX–07: Cumplir el proceso adecuado de 

adquisiciones con los proveedores. 

 EX–08: Fortalecer la relación con los 

proveedores para mejores acuerdos. 

serviciosgenerales

@innovum.com.ec 

Interno 

4 Geovagi 

Flores 

Jefe financiero  Control y recopilación de los 

costos y gastos del proyecto, así 

como manejo de la cartera de 

clientes. 

 EX–10: Control de costos para las actividades 

primarias de la cadena de valor. 

 EX–11: Contar con un presupuesto anual para la 

gestión de proyectos de las actividades primarias 

de la cadena de valor. 

 EX–12: Reducir los gastos en la gestión de 

proyectos. 

Geovagi.flores@inn

ovum.com.ec 

Interno 

5 Luiggi 

Merejildo 

Gerente de 

operaciones 
 Coordinación y control 

apropiado de la gestión de 

proyectos de construcción. 

 EX–02: Definir roles y responsabilidades del 

departamento acorde a la gestión de proyectos de 

las actividades primarias. 

luiggi.merejildo@in

novum.com.ec 

Interno 

mailto:gabriela.vergara@innovum.com.ec
mailto:gabriela.vergara@innovum.com.ec
mailto:supervisormant@innovum.com.ec
mailto:supervisormant@innovum.com.ec
mailto:t@innovum.com.ec
mailto:luiggi.merejildo@innovum.com.ec
mailto:luiggi.merejildo@innovum.com.ec
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No. 
Nombre y/o 

Interesado 
Cargo Interés Expectativa Contacto Tipo 

    Recopilación y tabulación de 

procesos para la gestión de 

proyectos de construcción de la 

empresa.  

 EX–13: Control de la gestión de proyectos de 

construcción. 

 EX–03: Definir una comunicación clara y 

efectiva entre los departamentos que participan 

en las actividades de operación y mantenimiento 

de la empresa. 

  

6 Fabricio Guale Supervisor de 

operaciones 
 Cumplir las actividades de 

manera efectiva y los plazos 

establecidos. 

 EX–13: Control de la gestión de proyectos de 

construcción 

 EX–04: Contar con una planificación para la 

gestión de proyectos. 

 EX–03: Definir una comunicación clara y 

efectiva entre los departamentos que participan 

en las actividades de operación y mantenimiento 

de la empresa. 

adminpropiedades2

@innovum.com.ec 

Interno 

7 José Hidalgo Gerente 

general 
 Incremento de producción. 

 Mejora continua en la cadena de 

valor de la empresa 

 Buena atención a los clientes que 

acuden a la empresa. 

 EX–09: Uso de mejores prácticas 

organizacionales en la gobernanza de la 

empresa. 

 EX–15: Alinear la gestión de proyectos con las 

políticas, principios y estándares de la empresa. 

 EX–16: Fortalecer la imagen corporativa en el 

sector. 

Jose.hidalgo@inno

vum.com.ec 

Interno 

     

8 Ronald Dunn Jefe de 

propiedades 
 Recopilación y tabulación de 

procesos para la gestión de 

propiedades de la empresa.  

 Mejora en la atención a sus 

necesidades. 

 EX–17: Control de la gestión de proyectos de 

propiedades. 

 EX–03: Definir una comunicación clara y 

efectiva entre los departamentos que participan 

en las actividades de operación y mantenimiento 

de la empresa. 

Ronald.dunn@inno

vum.com.ec 

Interno 

    Coordinación y control 

apropiado de la gestión de 

propiedades. 

 EX–02: Definir roles y responsabilidades del 

departamento adecuados a la gestión de 

proyectos. 

  

9 Mercedes Lara Supervisor de 

propiedades 
 Cumplir las actividades de 

manera efectiva y los plazos 

establecidos. 

 EX–02: Definir roles y responsabilidades del 

departamento acorde a la gestión de proyectos de 

las actividades primarias. 

 EX–17: Control de la gestión de proyectos de 

propiedades. 

mercedes.lara@inn

ovum.com.ec 

Interno 

mailto:mercedes.lara@innovum.com.ec
mailto:mercedes.lara@innovum.com.ec
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No. 
Nombre y/o 

Interesado 
Cargo Interés Expectativa Contacto Tipo 

     EX–03: Definir una comunicación clara y 

efectiva entre los departamentos que participan 

en las actividades de operación y mantenimiento 

de la empresa. 

  

10 Marcos Apolo Jefe de TICs  Cumplir las actividades de 

manera efectiva, plazos 

establecidos y alineado a los 

objetivos estratégicos. 

 EX–18: Contar con una planificación para el 

servicio y apoyo integral a los departamentos de 

la empresa. 

 EX–03: Definir una comunicación clara y 

efectiva entre los departamentos que participan 

en las actividades de operación y mantenimiento 

de la empresa. 

 EX–19: Infraestructura y servicios de sistemas 

estén operativos a las necesidades de la empresa. 

tics@innovum.com.

ec 
Externo 

11 María 

Montalvo 

Analista de 

TICs 

Cumplir las actividades de 

manera efectiva y los plazos 

establecidos 

 EX–18: Contar con una planificación para el 

servicio y apoyo integral a los departamentos de 

la empresa. 

 EX–19: Contar con soporte en la ejecución de 

las actividades mediante herramientas de 

colaboración entre departamentos. 

 EX–03: Definir una comunicación clara y 

efectiva entre los departamentos que participan 

en las actividades de operación y mantenimiento 

de la empresa. 

soportetics@innovu

m.com.ec 

Externo 

12 Michelle 

Rodríguez 

Jefe de 

recursos 

humanos 

 Cumplir con el apoyo a los 

departamentos en adquisición de 

nuevos recursos y competencias 

al personal de la empresa. 

 EX–02: Definir roles y responsabilidades del 

departamento acorde a la gestión de proyectos de 

las actividades primarias. 

 EX–14: Colaborar en la adquisición de 

competencias al personal de la empresa para la 

gestión de proyectos. 

Michelle.@innovu

m.com.ec 
Externo 

13 Adriana Neira Oficial de 

cumplimiento 
 Cumplir con el apoyo para la 

selección de proveedores con 

base a la normativa requerida 

por la unidad de análisis 

financiero y económico (UAFE) 

 EX–20: Fortalecer la relación con los 

proveedores para mejores acuerdos. 

 EX–21: Alinear las adquisiciones que se 

requiere de las actividades de operación y 

mantenimiento con la normativa de la unidad de 

análisis financiero y económico (UAFE). 

oficialcumplimiento

@innovum.cm.ec 

Externo 

mailto:tics@innovum.com.ec
mailto:tics@innovum.com.ec
mailto:soportetics@innovum.com.ec
mailto:soportetics@innovum.com.ec
mailto:oficialcumplimiento@innovum.cm.ec
mailto:oficialcumplimiento@innovum.cm.ec
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No. 
Nombre y/o 

Interesado 
Cargo Interés Expectativa Contacto Tipo 

    Adquirir y/o alquilar inmuebles 

con base a sus necesidades y 

presupuesto en el plazo deseado. 

 EX–22: Atención personalizada a sus 

necesidades en alquiler y compra de inmuebles. 

 EX–23: Productos y/o servicios con diseños y 

ejecución de calidad. 

 EX–24: Cumplir acuerdos en el plazo pactado. 

 

No aplica 
 

Externo 14 Cliente N.A. 

15 Proveedores N.A.  Apoyo al proveer los insumos 

que se requiere para las 

construcciones y/o reparaciones 

de los inmuebles en los plazos 

establecidos. 

 EX–25: Mejorar las relaciones en los procesos 

de adquisiciones de materiales y servicios. 

 EX–26: Requisitos solicitados sean viables en 

los plazos, costos y calidad. 

No aplica Externo 

16 Entes 

reguladores 

N.A.  Las entidades cumplan con los 

procedimientos, permisos y 

regulaciones ambientales al 

ejecutarse la construcción del 

inmueble. 

 EX–27: Las empresas cumplan con las 

regulaciones ambientales y de construcción. 

No aplica Externo 

17 Comunidades N.A.  Incremento de la plusvalía y 

mejoras en su sector donde 

habitan. 

 EX–28: Mejorar la plusvalía del sector mediante 

proyectos sustentables. 

No aplica Externo 

18 Gobiernos 

municipales 

N.A.  Trabajar con entidades  que 

cumplan con el pago de tasas, 

aumento de plusvalía del sector, 

etc. 

 EX–29: Cumplir con las obligaciones de tasas de 

impuestos y permisos de bomberos. 

 EX–28: Mejorar la plusvalía del sector mediante 

proyectos sustentables. 

No aplica Externo 
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Capítulo V: Plan de Dirección de Proyectos  

En el presente capítulo se describe el plan de dirección de proyectos que permite al 

responsable ejecutar, monitorear y controlar la entrega de los hitos detallados en el acta de 

constitución de proyecto. El presente trabajo se enfoca en definir un marco de desarrollo para 

los procesos primarios de la cadena de valor de la empresa INNOVUM de acuerdo a la “Guía 

de los fundamentos para la dirección de proyectos” del PMI® tomando como referencia las 

12 áreas de conocimiento para determinar que procesos se van a seleccionar acorde a la 

categoría del proyecto ; además, se efectuaron entrevistas y levantamiento de las actividades 

primarias de operaciones y mantenimiento de la cadena de valor descritos en la Tabla 41.  

Tabla 41 

Descripción de los procesos primarios de la cadena de valor  

Proceso 

primario 
Proceso actual Proceso mejorado 

Gestión de 

propiedades 
Compra de inmuebles 

 Inicia con una solicitud de la gerencia 

general para la adquisición del 

inmueble. 

 Inspección del inmueble a adquirir. 

 Análisis para definir la compra e 

iniciar proceso legal.  

 Estudio inicial de mercado para la 

captación de cliente en compra/venta o 

alquiler de inmuebles. 

 Elaborar planificación para la 

adquisición de inmuebles en el mercado 

(anual). 

 Análisis del inmueble (estado actual). 

 Alquiler de inmuebles. 

  Cliente solicita inmueble 

 Análisis del cliente referencial y 

comercial. 

 Elaborar contrato con inquilino. 

 Promoción en redes sociales del 

inmueble a alquilar y/o rentar. 

 Verificar estado crediticio y personal del 

cliente. 

 Confirmar el estado del inmueble (en 

caso de requerir mantenimiento se 

ejecuta acción). 

Gestión de 

construcción 
 Inicia con una solicitud de la gerencia 

general para la adquisición del 

inmueble. 

 Estudio inicial de mercado para la 

captación de cliente en compra/venta o 

alquiler de inmuebles. 

 Plan de marketing para captación de 

mercado y promociones. 

 Análisis de proveedores de servicios 

para proceso de construcción. 

Gestión de 

Mantenimiento 
Mantenimiento preventivo 

 Inicia con un requerimiento de la 

gerencia general o por el jefe de 

mantenimiento por lo que no existe un 

control o análisis de los inmuebles 

para los mantenimientos requeridos. 

 El jefe de mantenimiento inspecciona 

los trabajos de los inmuebles y registra 

 Estudio inicial mediante inspección de 

los inmuebles para definir los 

mantenimientos preventivos mensuales, 

trimestrales y anuales requeridos; 

 Departamento de mantenimiento elabora 

una planificación de mantenimiento 

anual con presupuesto de las actividades 
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Proceso 

primario 
Proceso actual Proceso mejorado 

un control de los trabajos y su estado 

en un archivo de Excel. 

 Si el mantenimiento interfiere en el 

funcionamiento del inmueble se 

notifica al inquilino.  

identificadas durante la inspección del 

inmueble. 

 En el cierre se interactúa con el 

proveedor para la verificación y entrega 

de los trabajos. 

 Mantenimiento correctivo. 

  Inicia con un requerimiento de los 

inquilinos por novedades y/o 

problemas que presenta el inmueble; 

recepta departamento de compras o 

cobranzas; 

 Los requerimientos se remiten al 

departamento de mantenimiento para 

su atención; sin embargo, en ocasiones 

se traspapelan o no envían los 

requerimientos y no son atendidos a 

tiempo produciendo malestar al 

inquilino. 

 Falta de cierre de trabajos terminados 

o actividades para el mantenimiento 

correctivo; ni retroalimentación del 

trabajo ejecutado y a satisfacción del 

cliente. 

 El departamento de mantenimiento 

interactúa con el inquilino directamente 

al receptar la solicitud formal; eliminado 

el traspapelo; 

 Evaluar la novedad reportada, informes 

técnicos de mantenimientos e 

inspecciones de los trabajos resultado de 

la solicitud por la persona designada. 

 En el cierre se interactúa con el inquilino 

para la verificación y entrega de los 

trabajos. 

 Mantenimiento integral. 

  Inicia con un requerimiento de la 

gerencia general o por el jefe de 

mantenimiento por deterioro grande 

del inmueble. 

 El jefe de mantenimiento recibe una 

solicitud de la gerencia general para la 

reestructuración de los inmuebles. 

 Contrataciones bajo modalidad llave 

en mano por no contar con recursos 

para estos trabajos dentro de la 

empresa INNOVUM; se definen 

entregables a cumplir para elaborar el 

contrato. 

 El jefe de mantenimiento inspecciona 

los trabajos de los inmuebles de la 

Empresa y registra un control de los 

trabajos activos en un archivo de 

Excel. 

 Estudio inicial mediante inspección de 

los inmuebles para definir los 

mantenimientos integrales anuales 

requeridos; 

 Departamento de mantenimiento elabora 

una planificación de mantenimiento 

anual con presupuesto de las actividades 

identificadas en las inspecciones del 

inmueble. 

 En el cierre se interactúa con el 

proveedor para la verificación y entrega 

de los trabajos. 

Nota: Como parte del proceso mejorado se describen los principales cambios a implementarse como parte del 

proyecto. 

 

Gestión de la Integración 

La gestión de la integración define y coordina los procesos y actividades para la 

dirección del proyecto de forma integral; consolida toda la información para una 

comunicación y acción integral en el proyecto mediante controles durante su ejecución. 
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Políticas, Procesos, Formatos y Roles para Generación de Reportes de Desempeño 

Los reportes de desempeño analizan las variaciones de las líneas base en alcance, 

tiempo y costos con lo ejecutado en el proyecto con el objetivo que el jefe de proyecto pueda 

tomar acciones preventivas y/o correctivas en caso de haber una desviación; además, 

proporciona una dirección general para mejorar el éxito del mismo. En la Tabla 42 se 

describe las políticas, procesos, formatos y roles para la generación de reportes de 

desempeño. 

Tabla 42  

Políticas, procesos, formatos y roles – gestión de integración  

POLÍTICAS 

 Monitorear y controlar los avances mensuales mediante informes de desempeño con el sponsor para lo 

establecido en el alcance, cronograma y presupuesto. 

 Monitorear y controlar los riesgos del proyecto e incidentes que afecten al proyecto. 

 Analizar las desviaciones con las líneas bases del proyecto aprobadas. 

 Elaborar acta de estado de proyecto para lo cual se establece las actividades y responsables; se tendrá 

una agenda para cada reunión con el objetivo propuesto a discutir y/o aclarar en la reunión. 

PROCESOS 

 Recopilar datos en campo y del proyecto. 

 Analizar los datos levantados. 

 Validar de los datos. 

 Elaborar reporte de desempeño. 

 Gestionar las acciones preventivas y correctivas. 

FORMATOS 

 FOR-PMT-002 Reporte integral de proyecto (ver Anexo A). 

 FOR-PMT-004 Acta de reuniones de proyecto (ver Anexo B). 

ROLES 

Rol Descripción  

Equipo de proyecto  Encargado de recopilar la información del proyecto mediante inspecciones. 

Jefe de proyecto Encargado de validar la información, analizarla y elaborar el reporte de 

desempeño. 

Sponsor  Encargado de aprobar los reportes y tomar acciones preventivas y correctivas. 

 

Políticas, Procesos, Formatos y Roles de la Gestión de Cambios 

Este proceso consiste en analizar los cambios, aprobar y gestionar los cambios a los 

entregables para los procesos primarios de la cadena de valor; la solicitud de cambio 

presentada por el dueño de la actividad, previa coordinación con el jefe de proyecto y puede 
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requerir un cambio en el alcance, plazo o costos. En la Tabla 43 se describe las políticas, 

procesos, formatos y roles para la gestión de cambios. 

Tabla 43 

Políticas, procesos, roles y formatos para la gestión de cambio  

POLÍTICAS 

 Los cambios pueden ser: de errores, acciones preventivas y/o cambios por solicitud del cliente. 

 Todo cambio debe tener una solicitud formal enviada al departamento de mantenimiento conforme al 

formato establecido. 

 La priorización de cambios se analiza con el comité de cambios dependiendo del alcance, presupuesto y 

plazo. 

 Los cambios que no impacten los objetivos estratégicos del negocio y línea bases son aprobados por el 

jefe de mantenimiento. 

 En caso de identificar nuevos requisitos se actualizan los planes y documentos respectivos. 

 Asignar un responsable en la planificación para su ejecución y seguimiento en la etapa de monitoreo. 

 El monitoreo y control de los cambios aprobados son verificados en las reuniones de avances mensual. 

PROCESOS 

 Elaborar las solicitudes de cambios. 

 Receptar y analizar el impacto de las solicitudes con base a las líneas bases del proyecto. 

 Priorizar las solicitudes receptadas. 

 Gestionar la aprobación de las solicitudes. 

 Planificar las solicitudes aprobadas. 

 Ejecutar el cambio de las solicitudes. 

 Monitorear la ejecución del cambio. 

 Validar el cambio. 

FORMATOS 

 FOR-PMT-005 Solicitud de Cambio Mantenimiento (ver Anexo C). 

 FOR-PMT-006 Registro de Cambio (ver Anexo D). 

ROLES 

Rol Descripción 

Sponsor y/o 

Gerente General  

Encargado de generar y/o reportar los cambios que requiere. 

Equipo de proyecto  Encargado de recopilar y verificar la solicitud de cambio receptada; además, valida 

que el cambio se ejecute correctamente. 

Jefe de proyecto  Encargado de analizar y gestionar la aprobación de la solicitud de cambio; además de 

aprobar o rechazar los cambios que no afecten los objetivos estratégicos y las líneas 

bases. 

Comité de gestión 

de cambio  

Encargado de revisar y aprobar o rechazar los cambios que afectan los objetivos 

estratégicos y las líneas bases. 

 

Plan de Gestión de Cambio.  

El plan de gestión de cambios describe las políticas a seguir para el análisis y 

aceptación de la solicitud de cambio, documenta quien solicita el cambio, el flujo de la 

gestión del cambio y el responsable de ejecutar el cambio. En la Tabla 44 se describe las 

políticas, procesos, formatos y roles para la gestión de cambio. 
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Tabla 44  

Plan de gestión de cambio 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIO 

Fecha: 01-may-2020 Código: MNT-011-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivos: 
Establecer los lineamientos para ejecutar los cambios solicitados en un proyecto, acciones y 

monitoreo a seguir. 

PROCEDIMIENTO 

La solicitud de cambio puede ser: correcciones de errores y/o acciones preventivas (cambios a omisiones de 

alguna información o errores que no afectan al alcance del trabajo realizado) y cambios por solicitud del 

cliente (actividades o entregables, esto puede implicar la modificación en alcance, cronograma y 

presupuesto).  

 

El procedimiento a seguir es: 

 

1. Elaborar la solicitud de cambio (interna y/o externa) en caso de existir desviaciones con un impacto 

fuerte en el proyecto o por solicitud del cliente. La cual contiene: 

 
a. Fecha de la solicitud de cambio 

b. Origen (interno o externo) 

c. Tipo de cambio (alcance, cronograma, presupuesto y otros) 

d. Requirente 

e. Descripción de la solicitud (ítem afectado, actividad propuesta para el cambio y el riesgo 

asociado). 

f. Justificación del cambio a requerir 

g. Evaluación del cambio (lo ejecuta el jefe de proyecto o su delegado). 

 

2. Receptar y analizar el impacto de las solicitudes con base a las líneas bases del proyecto por el jefe de 

proyecto. 

3. Priorizar las solicitudes receptadas. 

4. Gestionar la aprobación de las solicitudes por el jefe de proyecto. 

 
a. Se presenta la solicitud al comité de control de cambios 

b. Se analiza el impacto sobre el proyecto y su afectación vs la línea base de costo, tiempo y alcance 

del proyecto. 

c. Se aprueba o rechaza la solicitud (en ambos casos se archiva la solicitud y se registra la acción en 

la solicitud de cambio). 

 

5. Planificar las solicitudes aprobadas, en caso de requerir se actualizan los planes y líneas bases. 

6. Se asigna un responsable de la ejecución de las actividades para cumplir dicho cambio.  

7. Ejecutar el cambio de las solicitudes en los plazos establecidos. 

8. Monitorear la ejecución del cambio mediante el registro de control de cambio. 

9. Validar el cambio acorde a la planificación y alcance. 

INVOLUCRADOS PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES  

Actividad  

Actores  

Comité de 

control de 

cambio  

Jefe de 

proyecto  

Equipo 

de 

trabajo 

Sponsor / 

interesado  

Elaborar solicitud de cambios.  R C C 

Receptar y analizar la solicitud de cambio.  R C/I  
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Priorizar las solicitudes de cambio receptadas.  R C  

Evaluar los impactos en líneas base de proyecto y 

objetivos estratégicos. 
C R/C I  

Aprobación o rechazo la solicitud. A R/I C  

Planificar el cambio.   R/A C  

Implementar el cambio.  R I/C  

Control y monitoreo del cambio.  R I C 

Cierre del cambio.  C/I R A 

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

DIAGRAMA DE FLUJO DE GESTOR DE CAMBIO 
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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUD DE CAMBIO URGENTE 

1. El único autorizado para utilizar y ejecutar el plan de contingencia es el jefe de proyecto o su delegado. 

2. Registrar la solicitud de cambio por el jefe de proyecto. 

3. Verificar la solicitud de cambio: El jefe de Proyecto verifica la solicitud. 

4. Evaluar impactos: El jefe de Proyecto evalúa impactos. 

5. Tomar una decisión: El jefe de Proyecto decide consultando telefónicamente o personalmente al 

interesado (s). 

6. Implantar el cambio: El jefe de Proyecto implanta el cambio. 

7. Formalizar el cambio: 

  

a. El jefe de proyecto convoca al comité de control de cambios y sustenta la necesidad de haber 

utilizado este procedimiento de urgencia. 

b. El comité de control de cambios formaliza la aprobación o reconsidera la decisión del jefe de 

proyecto; en caso de que no afecten líneas bases la decisión será tomada por el jefe de proyecto 

unilateralmente. 

 

8. Ejecutar la decisión del comité: El jefe de proyecto ejecuta decisión del comité. 

9. Concluir el cambio: El jefe de proyecto concluye el proceso de cambio. 

ROLES 

Rol Descripción 

Cliente – inquilino  Encargado de generar y/o reportar los cambios que requiere. 

Equipo de proyecto  Encargado de recopilar y verificar la solicitud de cambio receptada; además, valida el 

cambio se ejecute correctamente. 

Jefe de proyecto  Encargado de analizar y gestionar la aprobación de la solicitud de cambio; además de 

aprobar o rechazar los cambios que no afecten los objetivos estratégicos y las líneas 

bases. 

Comité de gestión 

de cambio  

Encargado de revisar y aprobar o rechazar los cambios que afectan los objetivos 

estratégicos y las líneas bases 

CONTROL DE CAMBIO 

Cada mes se monitorea y controla la ejecución de las solicitudes de cambios aprobadas en las reuniones de 

avances de proyecto; el jefe de proyecto evalúa el estado de cada cambio mediante el registro de cambio, el 

cual incluye: 

 

1. Número de solicitud con que fue registrada 

2. Fecha de elaboración de la solicitud 

3. Tipo de cambio 

4. Descripción del cambio  

5. Tipo de proyecto (acorde a la categoría) 

6. Requirente 

7. Justificación del cambio 

8. Persona que aprobó el cambio 

9. Fecha de aprobación del cambio 

10. Estado de la solicitud. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor Firma:  

 

Políticas, Procesos, Formatos y Roles para el Cierre 

El jefe de proyecto debe asegurar las actividades necesarias para la conclusión del 

proyecto: técnicas, administrativas y trasferencia de conocimiento; así mismo existen 
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entregables que se envían a otros departamentos para el cierre con los proveedores y/o 

contable. En la Tabla 45 se describe las políticas, procesos, roles y formatos para el cierre del 

proyecto. 

Tabla 45 

Políticas, procesos, roles y formatos para el cierre  

POLÍTICAS 

 El cierre se ejecuta cuando se aceptan todos los entregables indicados en el acta de constitución bajo los 

criterios de aceptación indicados mediante un reporte de verificación con los interesados respectivos y/o 

designados. 

 El proyecto desarrolla a lo largo su ejecución las lecciones aprendidas para gestión de conocimiento a 

futuros proyectos y del actual. 

 El jefe de proyecto remite los pagos al departamento financiero para el cierre administrativo de contratos 

de materiales y/o servicios. 

PROCESOS 

 Elaborar las lecciones aprendidas. 

 Gestionar la verificación y aceptación de los entregables. 

 Elaborar informe de verificación final. 

 Liberar y reasignar recursos. 

 Archivar la información generada en repositorio. 

FORMATOS 

 FOR-ADQ-003 Acta de entrega y recepción del material (ver Anexo K). 

 FOR-ADQ-005 Acta de entrega y recepción del servicio (ver Anexo L). 

 FOR-GNR-006 Registro de lecciones aprendidas (ver Anexo E). 

 FOR-ADQ-006 Acta de cierre de proyecto (ver Anexo F) 

ROLES 

Rol Descripción  

Sponsor  Encargado de validar que los entregables del proyecto estén acorde con los requisitos 

definidos. 

Equipo de 

proyecto  

Encargado de implementar y entregar los entregables con la calidad y criterios de 

aceptación definidos. 

Jefe de proyecto  Encargado de ejecutar el cierre administrativo y técnico de toda la documentación y 

entregables según políticas establecidas. 

Gerente 

Financiero  

Encargado de verificar y liquidar contablemente los costos de insumos, materiales y 

servicios del proyecto. 

Jefe de compras Encargado de cumplir con el cierre de órdenes de compra acorde a las políticas 

establecidas. 

 

Gestión de Interesados del Proyecto 

Este proceso es necesario para planificar, gestionar y monitorear los grupos y 

organizaciones identificados que pueden ser afectados por los trabajos; analiza las 

expectativas y su impacto en el proyecto (PMBOK, 2017). 
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Análisis de Interesados 

El análisis de los interesados se realiza mediante la matriz de prominencia, la cual 

permite calificar a los involucrados dependiendo de su poder (nivel de autoridad o influir en 

los resultados del proyecto), urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad (su 

involucramiento es adecuado) (PMBOK, 2017) como se muestra en Figura 13. 

Figura 13 

Modelo de matriz de prominencia 

 

 

 

En la Tabla 46 se presenta el análisis de los interesados mediante la matriz de 

prominencia del proyecto y la estrategia a seguir. 

Tabla 46  

Análisis de interesados  

   
Análisis de 

prominencia 
  

No. Interesados Tipo 

P
o

d
er

 

U
rg

en
ci

a 

L
eg

it
im

id
ad

 

Grupo Estrategia 

1 Jefe de Mantenimiento Interno  X X Dependiente  Mantener 

informados 

2 Supervisor de mantenimiento Interno   X Discrecionales  Mantener 

informados 

3 Jefe de compras  Interno   X Discrecionales Mantener 

informados 

4 Jefe financiero Interno   X Discrecionales Mantener 

informados 

5 Gerente de operaciones Interno X X X Definitivos  Gestionar 

activamente. 

6 Supervisor de operaciones  Interno   X Discrecionales Mantener 

informados 

7 Gerente general Interno X X X Definitivos  Gestionar 
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Análisis de 

prominencia 
  

No. Interesados Tipo 

P
o

d
er

 

U
rg

en
ci

a 

L
eg

it
im

id
ad

 

Grupo Estrategia 

activamente  

8 Jefe de propiedades Interno  X X Dependiente Mantener 

informados 

9 Supervisor de propiedades Interno   X Discrecionales Mantener 

informados 

10 Jefe de TICs Externo  X X Dependiente Mantener 

informados 

11 Analista de TICs Externo   X Discrecionales Mantener 

informados 

12 Jefe de recursos humanos Externo X X  Peligrosos Gestionar 

Activamente 

13 Oficial de cumplimiento  Externo X X X Definitivos  Gestionar 

activamente 

14 Cliente  Externo  X  Demandantes  Mantener 

informados 

15 Proveedores Externo  X X Dependientes  Mantener 

informados 

16 Entes reguladores Externo X   Durmientes 

inactivos  

Mantener 

Satisfechos 

17 Comunidades Externo X   Durmientes 

inactivos  

Mantener 

Satisfechos 

18 Gobiernos municipales Externo X   Durmientes 

inactivos  

Mantener 

Satisfechos 

 

Plan de Participación de Interesados 

Se identifica las acciones requeridas para promover el involucramiento de los 

interesados en las decisiones según el interés de cada interesado que se identificó y evalúo en 

la sección anterior. En la Tabla 47 se detalla el plan de involucramiento de los interesados 

con la estrategia requerida para el proyecto. 

Tabla 47  

Plan de gestión de interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

Fecha: 27-abr-2020 Código: MNT-002-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivo 

Establecer los lineamientos para el involucramiento de los interesados que directa o 

indirectamente son afectados en la ejecución del proyecto y las acciones para alcanzar el 

objetivo planteado: 

file:///C:/Users/jmachuca/Downloads/teis%20mobiliaria/tesis/1.%20Analiisis%20de%20brechas%20y%20lista%20de%20formato%20v05.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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 Talleres de socialización del proyecto para colaboradores. 

 Capacitaciones sobre introducción de procesos de gestión de mantenimiento. 

 Difundir los beneficios de la metodología; por medio de correos masivos. 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar el plan de gestión de interesados se debe seguir el siguiente proceso: 

 

1. Identificar los interesados internos y/o externos del proyecto. 

2. Analizar y clasificar la lista de interesados claves con base a la matriz de prominencia y compromisos 

adquiridos dentro del proyecto. La participación de los interesados puede clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

a. Desconocedor: Persona o grupo que no conoce el proyecto y sus impactos potenciales. 

b. Reticente: Persona o grupo que conoce el proyecto y sus impactos potenciales; sin embargo, se 

resiste al cambio que pueda ocurrir (no prestan apoyo a la ejecución del proyecto). 

c. Neutral: Persona o grupo que conoce el proyecto, pero no apoya ni lo deja apoyar al proyecto. 

d. De apoyo: Persona o grupo que conoce el proyecto y apoya al resultado del proyecto  

e. Líder: Persona o grupo que conoce el proyecto y participa activamente para asegurar el éxito del 

mismo. 

 

3. Establecer una relación de los interesados con el equipo de proyectos. 

4. Elaborar plan de involucramiento de interesados con base a las estrategias. 

5. Gestionar los interesados según el plan. 

6. Monitorear a los interesados en caso de que se cambie de interés para re-definir la estrategia. 

INVOLUCRADOS PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES  

Actividad  
Actores  

Sponsor   Jefe de proyecto  Equipo de trabajo 

Identificar los interesados C R C 

Planificar el involucramiento de los interesados A R C 

Gestionar el involucramiento de los interesados C R/I  

Monitorear los interesados   R/I I 

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

MATRIZ DE INTERESADOS 

Interesado Desconocedor  Neutral Reticente  De apoyo Líder  

Jefe de mantenimiento  A   D 

Supervisor de mantenimiento  D   D  

Jefe de compras A   D  

Jefe financiero A D    

Gerente de operaciones  A   D 

Supervisor de operaciones D   D  

Gerencia general  A   D 

Jefe de propiedades   A   D 

Supervisor de propiedades A   D  

Jefe de TICs  A  D  

Analista de TIC A   D  

Jefe de recursos humanos  A  D  

Oficial de cumplimiento  A  D  

Cliente  A D    

Proveedores A D    
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Entes reguladores A/D     

Comunidades A D    

Gobiernos municipales A/D     

A = Actual   D= Deseado 

ENFOQUE DE COMPROMISO 

Interesado Estrategia  Enfoque 

Jefe de 

Mantenimiento  

Mantener 

informado 

Difundir los beneficios del proyecto por medio de correos, informes y 

reuniones de avances; así como talleres para colaboración con el 

proyecto. 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Mantener 

informado 

Difundir los beneficios del proyecto por medio de correos, informes y 

reuniones de avances; así como talleres para colaboración con el 

proyecto. 

Jefe de Compras Mantener 

informado 

Difundir los beneficios del proyecto por medio de correos, informes y 

reuniones de avances; así como talleres para colaboración con el 

proyecto. 

Jefe Financiero Mantener 

informado 

Difundir los beneficios del proyecto por medio de correos, informes y 

reuniones de avances; así mismo, difusión de los procesos mejorados. 

Jefe de 

propiedades  

Mantener 

informado 

Difundir los beneficios del proyecto por medio de correos, informes y 

reuniones de avances; así como talleres para colaboración con el 

proyecto. 

Supervisor de 

propiedades 

Mantener 

informado 

Difundir los beneficios del proyecto por medio de correos, informes y 

reuniones de avances; así como talleres para colaboración con el 

proyecto. 

Gerente de 

operaciones 

Gestionar 

activamente 

Involucramiento y participación activa del interesado en reuniones de 

avances y actividades del proyecto para alcanzar el resultado deseado. 

Jefe de TICs Mantener 

informado 

Difundir los beneficios del proyecto por medio de correos, informes y 

reuniones de avances; así como talleres para colaboración con el 

proyecto. 

Analista de TICs Mantener 

informado 

Difundir los beneficios del proyecto por medio de correos, informes y 

reuniones de avances; así como talleres para colaboración con el 

proyecto. 

Jefe de recursos 

humanos 

Gestionar 

Activamente 

Involucramiento y participación activa del interesado en reuniones de 

avances y actividades del proyecto para alcanzar el resultado deseado. 

Gerencia General Gestionar 

activamente 

Involucramiento y participación activa del interesado en reuniones de 

avances y actividades del proyecto para alcanzar el resultado deseado. 

Oficial 

cumplimiento  

Gestionar 

activamente 

Involucramiento y participación activa del interesado en reuniones de 

avances y actividades del proyecto para alcanzar el resultado deseado. 

Cliente  Mantener 

informado 

Difundir los beneficios del proyecto por medio de correos y 

sociabilización de las actividades donde interviene el cliente. 

Proveedores Mantener 

Satisfechos 

Difundir los beneficios del proyecto, participación de alianzas 

estratégicas o convenios macro. 

Ente Reguladores Mantener 

Satisfechos 

Verificar y monitorear los requisitos y permisos, tasa e impuestos a 

cubrir.; así como el seguimiento de solicitudes (permisos de 

construcción y ambientales que requiere). 

Comunidades Mantener 

Satisfechos 

Difundir los beneficios de los proyectos realizados de la empresa en el 

sector. 

Gobiernos 

Municipales 

Mantener 

Satisfechos 

Verificar y monitorear los requisitos y permisos, tasa e impuestos a 

cubrir. 

RELACIÓN ENTRE INTERASADOS 

Rol Descripción 

Cliente – 

inquilino  

Coordinación con los inquilinos o propietarios de los inmuebles para los 

mantenimientos a ejecutarse. 

Proveedores Provisión de suministros y/o servicios; y monitoreo de los servicios que se cumplan en 

las fechas pactadas. 

Gerencia general Principal relación para las aprobaciones de presupuestos, alcances y planes de gestión 

de mantenimientos que realiza el departamento. 
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Entidades 

reguladoras 

Comunicación con entidades por los permisos ambientales o construcción importantes 

para los trabajos; así como la inspección de trabajo. 

Entidades 

municipales 

Entidades del gobierno sectorial que verifican el cumplimiento de las regulaciones 

como: pago de tasas municipales y bomberos, aumento de plusvalía del sector, 

permisos de construcción. 

Departamento de 

mantenimiento  

Relación para definición y revisión de procesos de gestión de mantenimientos y sus 

operaciones principales y de apoyo. 

Departamento de 

propiedades  

Relación para definición y revisión de procesos de gestión de propiedades y sus 

operaciones principales y de apoyo. 

Comunidades Acercamiento para sociabilización de proyectos actuales y nuevos proyectos de la 

empresa que se ejecuta en el sector. 

Gerencia 

operaciones  

Relación para definición y revisión de procesos de gestión de proyectos de 

construcción y sus operaciones principales y de apoyo. 

Departamento de 

compras 

Coordinación para la gestión de adquisiciones y pagos a proveedores para cumplir con 

las operaciones ejecutadas por el departamento. 

Departamento 

financiero 

Coordinación para la gestión de adquisiciones y pagos a proveedores para cumplir con 

las operaciones ejecutadas por el departamento. 

GESTIÓN DE CAMBIO 

Cada mes se monitorea y controla el compromiso de los interesados identificados en el proyecto y su grado 

de cumplimiento de sus expectativas. Durante el análisis en el caso de ser necesario, podrá añadir o eliminar 

interesados; para esto se debe actualizar el registro, priorización y la información requerida. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor Firma:  

 

Gestión del Alcance 

La gestión del alcance es importante para definir el alcance del trabajo a ejecutar la 

gestión de los proyectos para los procesos primarios de la cadena de valor junto con sus 

entregables y actividades del proyecto y la elaboración del producto. 

Plan de Gestión de Alcance 

Se crea un plan de gestión de alcance cuyo objetivo es definir, validar y controlar el 

alcance del proyecto y del producto a desarrollar; este plan se detalla en la Tabla 48. 

Tabla 48  

Plan de gestión de alcance 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

Fecha: 08-may-2020 Código: MNT-003-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 
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Objetivo: 
Determinar los lineamientos en los procesos para definir, ejecutar, validar y controlar las 

actividades para el alcance del proyecto y del producto. 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar el plan de gestión de alcance se debe seguir el siguiente proceso: 

 

1. Definir los requisitos del proyecto para la elaboración del producto. 

2. Recopilar los requisitos de los interesados del proyecto en las actividades primarias de la cadena de 

valor. 

3. Definir el alcance del proyecto y del producto. 

4. Elaborar enunciado de alcance del proyecto.  

5. Realizar reunión de revisión y aprobación de alcance y línea base con sponsor. 

6. Validar el alcance con sponsor y/o personal asignado. 

7. Controlar el alcance del proyecto y del producto. 

INTERESADOS PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES  

Actividad  

Actores  

Sponsor  
Jefe de 

proyecto  

Equipo 

de 

proyecto 

Gerencia 

operaciones 

Dpto. de 

mantenimiento 

Dpto. de 

propiedades  

Planificar la gestión 

del alcance. 
A R/I C    

Recopilar los 

requisitos. 
 R I/C C C C 

Definir el alcance de 

los requisitos.  
A R C/I    

Crear EDT  R C/I    

Validar Alcance.  A R C    

Control del alcance.   R/I C    

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

INSUMOS 

Acta de constitución de proyecto, solicitud de cambios, acta de verificación del producto, EDT, diccionario 

de la EDT, plan de gestión de requisitos, solicitudes de cambio. 

ELABORACIÓN DE EDT 

El EDT para la descomposición del enunciado del alcance del proyecto se realiza con base a los siguientes 

aspectos: 

 

1. Definir si la descomposición será a partir de las fases del proyecto o los entregables principales del 

proyecto. 

2. Por naturaleza del proyecto el EDT del proyecto tendrá las siguientes directrices: 

 

a. El EDT debe ser de al menos tres niveles de descomposición. 

b. El último nivel de descomposición son los paquetes de trabajo. 

c. Definir puntos de control en ubicaciones claves de la EDT para la gestión eficiente de los costos. 

d. Asignar código de identificación en cada punto del EDT. 

 

3. Almacenar en repositorio el EDT. 

4. Generar línea base de alcance. 

ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

Para la aceptación de los entregables del proyecto y del producto se debe definir claramente los aspectos que 

son validados antes de su recepción mediante los criterios de aceptación definidos en el enunciado del 

alcance del proyecto. 

 

Los entregables del proyecto comprende los planes y líneas bases (alcance, tiempo y costos) aprobado por el 

sponsor y la gerencia general. Mientras que los entregables del producto comprende el diseño de la guía 

metodológica para la gestión de proyecto de las actividades primarias de la cadena de valor de la empresa 

mediante un esquema de priorización del proyecto alineado a los objetivos estratégicos. 
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LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

La línea base del alcance está compuesta por la matriz de requisitos, la cual define los entregables y su 

trazabilidad, los criterios de aceptación y el EDT elaborado con el equipo de trabajo y suscrito por el 

sponsor; para el presente trabajo se tomó de referencia los procesos primarios de la cadena de valor y con 

base a esta se valida los entregables terminados. 

VALIDAR ALCANCE 

Al término de cada entregable el jefe de proyecto será responsable de verificar que se cumplan con los 

requisitos y criterios de aceptación; en caso de identificar alguna observación durante la inspección se indica 

al equipo de trabajo las razones para sus correcciones. 

 

Los entregables que cumplen con los requisitos se procede a validar con el sponsor y/o interesado designado 

para formalizar la aceptación de los entregables según los criterios de aceptación; en caso de existir 

observaciones durante las validaciones o requerir un cambio se ejecuta el proceso de gestión de cambios y se 

actualiza los documentos respectivos si existen cambios en las líneas bases; caso contrario el sponsor y/o 

interesado designado suscribe las hojas de verificación. 

CONTROL DEL ALCANCE 

El monitoreo y control mensual lo ejecuta el jefe de proyecto, el cual identifica si hay desviaciones mediante 

el análisis de las líneas base del proyecto del alcance y sociabiliza en las reuniones de avances de proyecto 

con el sponsor y los interesados claves, en caso de tener desviaciones dependiendo del caso se ajustan a 

criterio del jefe de proyecto y sponsor y en la medida que requiere los ajustes en la línea base se ejecuta por 

medio de la gestión de cambios.   

OBSERVACIONES 

No aplica 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor  Firma:  

 

Plan de Gestión de Requisitos 

El plan de gestión de requisitos permite determinar los lineamientos a seguir para el 

análisis, documentación y gestión de los requisitos durante el ciclo de vida del proyecto y del 

producto; en la Tabla 49 se describe el plan de gestión de requisitos del presente trabajo. 

Tabla 49  

Plan de gestión de requisitos 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Fecha: 15-may-2020 Código: MNT-013-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivo 
Descripción del proceso para identificar, desarrollar, monitorear y validar los requisitos del 

proyecto y su priorización. 

PROCEDIMIENTO 
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Para realizar el plan de gestión de requisitos se debe seguir el siguiente proceso: 

 

1. Identificar los requisitos y expectativas con los interesados internos y/o externos por medio de: 

 

a. Entrevistas. 

b. Documentación y formatos para los procesos primarios de la cadena de valor. 

c. Cuestionarios. 

 

2. Planificar reuniones de análisis para verificación de requisitos del proyecto. 

3. El jefe de proyecto agrupa los requisitos en categorías para un mejor entendimiento: 

 

a. Requisitos de negocio: Declaración de alto nivel desde la perspectiva del negocio y las razones 

por las que se ha emprendido un proyecto. 

b. Requisitos de los interesados. Describe las necesidades de un interesado o grupo de interesados. 

c. Requisitos del producto y de la solución. Describe las prestaciones, funciones y características 

del producto o servicio que cumplen con los requisitos del negocio y de los interesados. Suelen 

ser de dos tipos: 

 

1. Funcional: Describe en detalle las características del producto. 

2. No funcional: Complementan a los funcionales, describe las condiciones ambientales 

necesarias para poder cumplir con los requisitos funcionales. 

 

d. Requisitos del proyecto. Describe las acciones, los procesos y las condiciones que el proyecto 

debe cumplir. 

e. Requisitos de transición. Describe las capacidades temporales necesarias para pasar del estado 

actual al estado futuro. 

 

4. Priorizar los requisitos bajo la metodología MoSCoW. 

5. Elaborar matriz de trazabilidad de requisitos con los requisitos levantados, asignado la prioridad y 

criterios de aceptación. 

6. Definir los criterios de aceptación para cada requisito levantado. 

7. El jefe de proyecto valida que los requisitos se registren en la matriz de trazabilidad. 

8. Revisar y aprobar la matriz de trazabilidad de los requisitos identificados. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

La estructura de la matriz de trazabilidad de requisitos contiene la siguiente información: 

 

 Código: Identificación específica del requisito.  

 Descripción: Enunciado general del requisito.  

 Categoría: agrupación de la que proviene la creación del requisito.  

 Priorización: Permite enfocarse en los requisitos reales a atender dentro del proyecto.  

 Necesidades del negocio, oportunidades, metas: Descripción de la expectativa que espera satisfacer los 

requisitos.  

 Entregables: Asociación al entregable del proyecto según la EDT y beneficio respectivo.  

 Diseño del Producto/Servicio: Descripción de las condiciones que debe cumplir el requisito y su modo 

de implementación, así como su identificación en modelo de requisito, criterio de aceptación y medio de 

validación. Incluyendo la priorización de requisitos. 

 Validación: Descripción de las condiciones de cómo se aprueba el requisito, este puede ser por medio 

de actas, inspecciones, documentación u hojas de verificación. 

 

En la Tabla 50 se detalla la matriz de los requisitos para el presente trabajo; la cual sirve como base para 

priorizar los trabajos y definir el alcance del proyecto asociando con los entregables y evidenciar su 

cumplimiento. 

 

 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 
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En un taller con el jefe de proyecto (facilitador de la actividad), equipo de proyecto y sponsor (aprueba la 

priorización de los requisitos) aplica el método de MoSCoW mediante las siguientes cuatro categorías: 

 

 

Con la lista de requisitos priorizados se elabora el EDT junto con el enunciado del alcance del proyecto y 

posteriormente el cronograma de actividades a seguir con el diccionario de la EDT. 

Campo Regla Descripción Sigla 

Priorización 

de requisitos 

Debe tener (must) Fundamental para el éxito del proyecto; 

funcionalidades altamente deseables. 

M 

Debería tener 

(should—have) 

Importante, pero el éxito del proyecto no depende 

de ellos; se añaden dentro del rango de tiempo y 

dinero. 

S 

Podría tener 

(could-have) 

Se puede omitir fácilmente sin afectar el proyecto. C 

No tendrá  

(won’t have) 

No se entrega esta vez; no se va a invertir tiempo 

en ellos para el presente ciclo. 

W 

VALIDACIÓN 

En la validación de los requisitos se emplea, inspecciones, documentación u hojas de verificación para cada 

requisito relacionados a los entregables del producto; el sponsor y/o involucrado asignado inspecciona el 

requisito bajo los criterios de aceptación definidos y en caso de cumplir los criterios se suscribe el acta o 

documento respectivo; en caso de existir cambios se analiza, se levanta una solicitud y se ejecuta el flujo de 

gestión de cambios establecido. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor Firma:  

 

Matriz de Requisitos.  

La gestión de requisitos determina, documenta y gestiona las necesidades de los 

interesados para cumplir con los objetivos del proyecto facilitando su seguimiento y control 

del producto. En la Tabla 50 se detalla la matriz de los requisitos del proyecto y del producto 

alineados a los objetivos del proyecto, beneficios y exceptivas del usuario y los criterios de 

aceptación de los entregables a cumplir. 

La priorización de los requisitos identificados para el presente trabajo acorde al 

método MoSCoW; da como resultado de los 15 requisitos: ocho en “Debe tener (M)”, dos en 

“debería tener (S)”, tres en “podría tener (C)” y dos en “no tendrá (W)”. 
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Tabla 50 

Matriz de requisitos  

   

 

O
b

je
ti

v
o

 

p
ro

y
ec

to
 

B
en

ef
ic

io
 

E
x

p
ec

ta
ti

v
a Entregable 

 Prioridad 

requisito 
  

Código 
Descripción 

del requisito 
Categoría Fuente EDT  Entregable 

M S C W 

Criterio de 

aceptación 
Validación 

RQ-01 Verificar la 

situación 

actual para la 

gestión de 

proyecto de las 

actividades 

primarias de la 

cadena de 

valor. 

Producto – 

Funcional 

Gerencia de 

operaciones 

OBJ-01 N.A. EX-04 1.2 Informe actual 

de la gestión de 

proyectos para 

las actividades 

primarias de la 

cadena de valor. 

 X    Mapa de 

gestión de 

proyectos de 

las actividades 

primarias de la 

cadena de valor 

actual 

Informe de 

diagnóstico de los 

procesos primarios 

que incluya: 

 Mapa de 

gestión de 

proyectos actual 

 Documentación 

existente, 

 Políticas y 

normativas de 

la empresa. 

RQ-02 Diseñar una 

guía 

metodológica 

de gestión de 

proyectos de 

mantenimiento 

de 

propiedades. 

Producto – 

Funcional 

Departamento 

de 

mantenimiento 

OBJ-03 

 

BEN-02 

BEN-03 

BEN-06 

BEN-08 

EX-01 

EX-04 

EX-05 

EX-10 

EX-11 

EX-12 

EX-22 

EX-24 

EX-26 

EX-27 

EX-29 

1.3.2 Guía 

metodológica 

para la gestión 

de proyectos de 

mantenimiento 

 X    Diseño de una 

metodología 

para la gestión 

de proyectos de 

mantenimiento 

alienado con 

las normativas 

internas y 

externas de la 

empresa. 

Acta de entrega de 

la guía 

metodológica 

aprobada para la 

gestión de 

mantenimiento 

RQ-03 Diseñar una 

guía 

metodológica 

de gestión de 

proyectos para 

Producto – 

Funcional 

Departamento 

de 

mantenimiento 

OBJ-03 

 

BEN-02 

BEN-03 

BEN-06 

BEN-08 

EX-04 

EX-10 

EX-11 

EX-12 

EX-17 

1.3.2 Guía 

metodológica 

para la gestión 

de proyectos 

para la 

 X    Diseño de una 

metodología 

para la gestión 

de proyectos de 

propiedades 

Acta de entrega de 

la guía 

metodológica 

aprobada para la 

gestión de 



GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE PROYECTO PARA INMOBILIARIA                                                   121  

 

   

 O b
j

et
i

v
o

 

p
r

o
y

ec
t

o
 

B
e

n
e

fi
c

io
 

E
x

p
e

ct
a

ti
v a Entregable 

 Prioridad 

requisito 
  

la 

administración 

de 

propiedades. 

EX-23 

EX-24 

EX-26 

EX-27 

EX-29 

administración 

de propiedades 

alienado con 

las normativas 

internas y 

externas de la 

empresa. 

propiedades 

RQ-04 Diseñar una 

guía 

metodológica 

de gestión de 

proyectos para 

la 

construcción. 

Producto – 

Funcional 

Departamento 

de propiedades 

OBJ-03 

 

BEN-02 

BEN-03 

BEN-06 

BEN-08 

EX-04 

EX-10 

EX-11 

EX-12 

EX-17 

EX-23 

EX-24 

EX-26 

EX-27 

EX-29 

1.3.2 Guía 

metodológica 

para la gestión 

de proyectos de 

construcción 

 X    Diseño de una 

metodología 

para la gestión 

de proyectos de 

construcción 

alienado con 

las normativas 

internas y 

externas de la 

empresa. 

Acta de entrega de 

la guía 

metodológica 

aprobada para la 

gestión de 

construcción 

RQ-05 Determinar un 

esquema de 

priorización de 

gestión de 

proyectos 

(categorizado) 

alineado a los 

objetivos 

estratégicos. 

Producto – 

Funcional 

Gerencia de 

operaciones 

OBJ-02 BEN-01 

BEN-04 

BEN-07 

BEN-09 

EX-09 

EX-15 

EX-16 

EX-22 

EX-23 

EX-28 

1.3.1. Priorización de 

categorización 

de proyectos de 

portafolio. 

 X    Definir las 

políticas de 

gestión de 

proyectos por 

categoría para 

la operación y 

mantenimiento 

alienado a las 

normas 

internas y/o 

externas de la 

empresa. 

Acta de entrega del 

esquema de 

categorización de 

proyectos del 

portafolio. 

RQ-06 Re-estructura 

organizacional 

adecuada y 

manual de 

funciones 

acorde a la 

guía 

metodológica 

Producto – 

Funcional 

Gerencia de 

operaciones 

OBJ-03 

 

BEN-05 EX-02 1.3.3 Re-

estructuración, 

organización y 

manual de 

funciones para 

la gestión de 

proyectos. 

   X  Actualizar 

perfiles y 

competencias 

para las 

actividades de 

gestión de 

proyectos y 

manual de 

funciones de la 

Acta de entrega con 

la nueva estructura 

organizacional y 

manual de la 

organización para la 

gestión de 

proyectos aprobado. 
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 O b
j

et
i

v
o

 

p
r

o
y

ec
t

o
 

B
e

n
e

fi
c

io
 

E
x

p
e

ct
a

ti
v a Entregable 

 Prioridad 

requisito 
  

empresa 

(actividades 

primarias de la 

cadena de 

valor). 

RQ-07 Determinar la 

comunicación 

entre 

departamentos 

para las 

actividades 

primarias de la 

cadena de 

valor. 

Producto – 

Funcional 

Departamento 

de propiedades 

OBJ-03 BEN-02 

BEN-06 

BEN-08 

EX-03 1.4.2 Plan de 

comunicación 

entre 

departamentos 

para la gestión 

de proyectos 

 X    Matriz de 

comunicación 

y políticas 

entre 

departamentos 

involucrados 

en las 

actividades de 

operación y 

mantenimiento 

Plan de 

comunicación entre 

los departamentos 

para la gestión de 

proyectos aprobado.  

RQ-08 Matriz de flujo 

de 

documentación 

con formatos y 

planillas para 

la gestión de 

proyecto de las 

actividades 

primarias de la 

cadena de 

valor. 

Producto – 

Funcional 

Departamento 

de recursos 

humanos 

OBJ-04 BEN-02 

BEN-06 

BEN-08 

EX-01 

EX-04 

EX-23 

 

1.4. Matriz de 

documentación 

para la gestión 

de proyectos 

  X   Matriz de flujo 

de 

documentación 

para la gestión 

de proyectos. 

Acta de entrega de 

la matriz de 

documentación 

aprobada y subida 

en el repositorio 

RQ-09 Capacitación 

de los 

interesados 

claves en las 

actividades de 

operación y 

mantenimiento 

Producto – 

Funcional 

Departamento 

de propiedades 

OBJ-05 BEN-05 EX-14 1.4.2 Capacitaciones  X    Capacitación 

del personal de 

gestión de 

proyectos 

según guía 

metodológica 

de gestión de 

proyectos. 

Evaluación del 

personal y registros 

de asistencia del 

personal 

involucrado en las 

actividades de 

operación y 

mantenimiento. 

RQ-10 Almacenamien

to digital de 

Transición Gerencia 

operaciones 

OBJ-04 BEN-06 EX-18 

EX-19 

1.4.4 Repositorio   X   Arquitectura 

implementada 

Repositorio 

operativo y 
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 O b
j

et
i

v
o

 

p
r

o
y

ec
t

o
 

B
e

n
e

fi
c

io
 

E
x

p
e

ct
a

ti
v a Entregable 

 Prioridad 

requisito 
  

información de 

la gestión del 

proyecto. 

para el flujo de 

documentación 

de la gestión de 

proyectos 

mediante 

perfiles a 

usuarios. 

disponibilidad 

mediante la intranet 

de la empresa. 

RQ-11 Establecer 

políticas para 

la gestión de 

adquisiciones 

para las 

actividades de 

operación y 

mantenimiento 

Transición Departamento 

de propiedades 

OBJ-03 BEN-02 

BEN-06 

BEN-08 

EX-03 

EX-06 

EX-07 

EX-08 

EX-20 

EX-21 

EX-25 

EX-28 

EX-29 

1.4.3 Políticas de 

adquisiciones 

para la gestión 

de proyectos 

   X  Flujo de 

adquisiciones y 

políticas para 

la gestión de 

proyecto 

alineadas a la 

normativa 

UAFE 

Entrega de 

documento de 

políticas para la 

gestión de 

adquisición para la 

gestión de 

proyectos. 

RQ-12 Determinar la 

forma de 

entrega del 

proyecto para 

la operación y 

mantenimiento

. 

Proyecto Gerencia 

operaciones 

N.A. N.A. N.A. 1.6 Entrega de 

proyecto 

   X  Cierre de 

proyecto 

técnico y 

administrativo 

 Acta suscrita 

de los 

entregables del 

proyecto. 

 Cierre de 

contratos 

 Registros de 

lecciones 

aprendidas 

 Informe de 

cierre de 

proyecto. 

 Transferencia 

de 

conocimiento 

RQ-13 Ejecutar plan 

piloto para las 

actividades 

primarias de la 

cadena de 

Transición Gerencia de 

operación 

N.A. N.A. N.A. 1.4.2 Plan piloto     X Plan piloto 

para 

mantenimiento 

esté operando 

 Verificación 

del plan piloto 

para el 

departamento 

de 
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v a Entregable 

 Prioridad 

requisito 
  

valor mantenimiento 

RQ-14 Mejora 

continua de la 

gestión de 

proyecto para 

las actividades 

primarias de la 

cadena de 

valor. 

Operación Gerencia de 

operación 

N.A. N.A. N.A. N.A. Plan de 

auditoría de la 

guía 

metodológica 

    X Plan de 

auditoría y/o 

cumplimiento 

de la guía 

metodológica 

 Entrega del 

plan de 

auditoría 

aprobado y % 

de 

cumplimiento. 

RQ-15 Determinar la 

planificación 

para el diseño 

de la guía 

metodológica 

Proyecto Jefe de 

proyecto 

N.A. N.A. N.A. 1.1. Planificación 

del proyecto 

 X    Planes de 

gestión de 

proyectos y 

reunión de 

inicio con los 

interesados 

 Acta de entrega 

con los planes 

de gestión de 

alcance, costos, 

cronograma, 

calidad, 

adquisiciones y 

recursos del 

proyecto.  

 Acta de 

reunión de 

inicio del 

proyecto 
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Definir el Alcance 

La definición del alcance del proyecto y del producto sirve para delimitar las 

características en la elaboración del producto y sus entregables; en la Tabla 51 se describe el 

enunciado del alcance del proyecto con los entregables, suposiciones, restricciones y 

exclusiones. 

Tabla 51  

Enunciado de alcance de proyecto 

ENUNCIADO DE ALCANCE 

Fecha: 22-may-2020 Código: MNT-006-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivo: 
Definir los lineamientos para la descripción del alcance, los entregables principales y las 

exclusiones del proyecto y del producto. 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

El proyecto consiste en establecer una guía metodológica para la gestión de los proyectos para los procesos 

primarios de la cadena de valor de la empresa INNOVUM siguiendo las buenas prácticas del Project 

Management Institute (PMI®). 

 

El proyecto se desarrolla en un  periodo de 11 meses con un presupuesto $ 21.770,22 (Veinte y un mil 

setecientos setenta con 22/100 dólares americanos) conformado por cinco fases. 

 

Primera fase: “Gestión de proyectos” 

 

Se desarrolla la planificación del proyecto “Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de 

operación y mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para 

la empresa INNOVUM”, con la cual se detalla los planes que permita definir, gestionar, controlar y validar 

cada una de las etapas del proyecto: 

 

 Inicio del proyecto: Procedimiento para determinar las necesidades específicas del proyecto y el 

responsable de su ejecución, entregable macro con base a la triple restricción (alcance, tiempo y 

costo), detalle del acta de constitución de proyecto; igualmente, se elabora un registro de interesados 

internos y/o externos del proyecto. 

 Planificación de proyecto: Establece los planes para la dirección de proyectos y sus planes 

subsidiarios, líneas bases para un posterior monitoreo y control del proyecto, posterior a la aprobación 

de los planes se convoca una reunión de inicio de proyecto (Kick off) donde se explica los objetivos 

del proyecto que se desea lograr para los interesados claves. 

 

Los entregables de esta fase son: 

 

 Acta de proyecto: Describe la identificación del problema, justificación, beneficios, recursos a utilizar, 

responsable de la ejecución, entregables de alto nivel, interesados claves, riesgos macro, supuestos y 

restricciones del proyecto. 

 Registro de interesados: La matriz de interesados internos y/o externos contiene el interés para el éxito 

del proyecto, información general de contacto; así como la estrategia a seguir durante la ejecución del 

proyecto. 
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 Plan de gestión de interesados: Establece los lineamientos para el involucramiento de los interesados 

que directa o indirectamente son afectados por el proyecto y los objetivos planteados. 

 Plan de gestión de alcance: Determina los lineamientos para definir, ejecutar, validar y controlar las 

actividades para el alcance del proyecto y del producto.  

 Plan de gestión de requisitos: Descripción del proceso para identificar, desarrollar y monitorear los 

requisitos del proyecto mediante su priorización; se elabora la matriz de requisitos en esta etapa para 

tener trazabilidad en el proyecto. 

 Plan de gestión de cronograma: Define los lineamientos en los procesos y control del plazo que se va a 

llevar a cabo en los trabajos, para cumplir con los objetivos del proyecto mediante el análisis de la 

línea base del alcance y los entregables a alcanzar. 

 Plan de gestión de costos: Establece las políticas para la planificación de los costos mediante la 

estimación de las actividades del proyecto y determinando una reserva de gestión en caso de riesgos 

no previstos y las métricas de control de costos de proyecto durante su ejecución. 

 Plan de gestión de recursos: Detalla el proceso para identificar, adquirir y gestionar los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto, determina la disponibilidad de los recursos (material, 

servicios y personal) y en qué actividades y/o etapas se requiere durante la ejecución del proyecto y su 

monitoreo. 

 Plan de gestión de la calidad: Detalla la gestión y control de los requisitos de calidad del producto y 

del proyecto con el objetivo de satisfacer las expectativas de los interesados. 

 Plan de gestión de las comunicaciones: Identifica los lineamientos para planificar y gestionar las 

comunicaciones del proyecto basado en la necesidad de la información de cada interesado. 

 Plan de gestión de las adquisiciones: Identifica las acciones requeridas en material y servicios 

necesarios para la ejecución de las actividades y decisión en la selección de proveedores potenciales. 

 Plan de gestión de riesgos: Identifica y analiza los eventos que impiden la ejecución del proyecto 

mediante la planificación y monitoreo de los riesgos individuales o generales junto con el plan de 

respuesta en caso de ocurrir. 

 

Segunda fase: “Situación inicial”  

 

Describe las actividades de gestión de proyectos ejecutados en la empresa, se identifica la situación actual de 

los proyectos y la infraestructura de la empresa, se considera como parte del levantamiento las visitas en 

sitio, entrevistas al personal de los departamentos involucrados en la cadena de valor, con el objetivo de 

verificar como se ejecuta la gestión de los proyectos de la empresa; asimismo, se recopila información acerca 

de las políticas y normas a cumplir dentro de la empresa y del grupo ALESSA junto con la matriz de 

objetivos estratégicos que se deben cumplir. 

 

Para revisar la información levantada se va a realizar un taller con el personal de los departamentos claves de 

los procesos primarios de la cadena de valor, con el objetivo de verificar e identificar los tipos proyectos y 

lineamientos a seguir para cumplir con la gobernanza de la empresa para la gestión de proyectos. 

 

El entregable para esta fase es: 

 

 Informe de diagnóstico de la situación de la gestión de proyectos actuales para las actividades 

primarias de la cadena de valor, esta incluye el mapa de procesos actual para la gestión de 

mantenimiento, administración de propiedades y proyectos de construcción, además de los formatos 

y/o plantillas utilizadas en las diferentes actividades en las tres divisiones. 

 

Tercera fase: “Diseñar metodología”  

 

Determinar las políticas y parámetros para la categorización de los proyectos según los objetivos estratégicos 

de la empresa, se analiza e identifica las áreas de conocimiento y procesos a implementar acorde a las buenas 

prácticas del PMBOK® por tipo de proyecto y organizado para las tres divisiones (construcción, 

mantenimiento y administración de propiedades).  

 

Se establece si la estructura organizacional y las funciones del personal para las actividades primarias de la 

cadena de valor actual está acorde a la guía metodológica de gestión de proyectos a implementar, en caso de 

tener desviaciones o vacíos en las funciones y/o responsabilidades según perfiles se efectuará su 

actualización con la participación del departamento de recursos humanos. 
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Los entregables de esta fase: 

 
 Esquema de priorización de gestión de proyectos (categorizado): Documento que establece las 

políticas y procedimientos para la categorización de proyectos para las tres divisiones según las 

políticas de la empresa y objetivos estratégicos a largo plazo. 

 Guía metodológica de gestión de proyectos para la operación y mantenimiento: Documento que 

describe los procedimientos para la gestión de proyectos para cada división de negocio (construcción, 

administración de propiedades y mantenimiento) siguiendo las buenas prácticas del estándar 

PMBOK® con las áreas de conocimientos seleccionadas. 

 Re-estructura organizacional adecuada y manual de funciones: Mapeo de funciones y/o actividades 

actualizadas para la gestión de proyectos, responsabilidad acorde a perfiles y competencias a cumplir 

para la nueva metodología de gestión de proyectos. 

 

cuarta fase: “Gestión de información”  

 

Determina el flujo de información que se requiere para la gestión de proyectos según el tipo, los formatos 

y/o plantillas para cada actividad de las áreas establecidas en la guía metodológica; así como, la distribución 

de la información y flujo de comunicación entre los departamentos involucrados en las actividades primarias 

de la cadena de valor. 

 

Con base a la guía metodológica establecida se definirá una arquitectura de almacenamiento de información 

mediante perfiles de usuario por medio de la intranet de la empresa; esta información se clasifica y se 

elabora según el tipo de proyecto a ejecutarse y la configuración de acceso a la herramienta se determinará 

por las actividades que ejecute el personal acorde a la guía metodológica de gestión de proyectos. 

 

La lista de perfiles y estructura a configurarse en el repositorio se sociabilizará mediante un taller a los 

departamentos involucrados en las actividades de operación y mantenimiento; la administración y políticas 

de acceso a los contenidos serán administradas por el departamento de TICS de la empresa según sus 

procedimientos. 

 

Igualmente, se debe determinar si las políticas de adquisiciones para las actividades de operación y 

mantenimiento actual están alienadas a la guía metodológica de gestión de proyectos definida, en caso de 

tener desviaciones o no afinidad a lo establecido se realizará su actualización con la participación del 

departamento de compras. 

 

Los entregables para esta fase son: 

 

 Plan de comunicación entre departamentos para las actividades primarias de la cadena de valor: 

Documento que establece las políticas y escalabilidad para el flujo de comunicación entre los 

departamentos que ejecutan la gestión de proyectos para las actividades primarias de la cadena de 

valor. 

 Políticas de adquisiciones para la gestión de proyectos de operación y mantenimiento: Definir los 

lineamientos, políticas y matriz de flujo de procesos para apoyo a las actividades de la gestión de 

proyectos acorde a la guía metodológica y normativa de la unidad de análisis financieros económicos 

(UAFE). 

 Matriz de flujo de documentación con formatos y planillas para las actividades primarias de la cadena 

de valor. Establecer la matriz de documentación para la gestión de la información por tipo de proyecto 

con un conjunto de formatos o plantillas requeridas en las actividades de gestión de proyectos 

aprobadas. 

 Repositorio de información para almacenamiento de la gestión del proyecto: Definir arquitectura de 

almacenamiento de datos, perfiles y políticas de operación de la herramienta para el almacenamiento 

de información de gestión de proyectos. 

 

quinta fase: “Acompañamiento”  

 

Una vez realizado el diseño de la guía metodología de gestión de proyectos se define las estrategias a seguir 

para la difusión e implementación de la guía; apuntando primero a las inducciones del personal de los 

departamentos involucrados en la operación y mantenimiento con el objetivo de impartir el conocimiento de 

la gestión de proyectos que permitan una participación activa del personal. 
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Se determinará un plan piloto para una implementación de la metodología por fases, estableciendo primero 

la implementación en la gestión de mantenimiento de las propiedades, por ser una de actividades primarias 

de la cadena de valor más completas a ejecutarse internamente en la empresa e identificadas en el análisis de 

problemas como la más relevantes por afectar directa e indirectamente en las actividades de otros 

departamentos. La ejecución de este piloto se acordará previamente con la gerencia general y departamento 

de operaciones para afectar lo mínimo posible a la empresa en su transición. 

 

Los entregables para esta fase son: 

 

 Piloto: Determinar el plan piloto para la división de mantenimiento acorde a la nueva guía 

metodológica de gestión de proyectos como parte de la transición para la implementación del proyecto 

con el departamento de operaciones. 

 Capacitación: Planificación de un taller de enfoque basado en gestión de proyectos acorde a la guía 

metodológica definida por tipo de proyecto siguiendo las buenas prácticas del PMBOK® que incluya: 

 

o Taller de guía metodológica para los departamentos involucrados en las actividades primarias de 

la cadena de valor. 

o Sociabilización de la matriz de documentación y plantillas a utilizar en la gestión de proyectos. 

o Sociabilización de los perfiles, responsabilidades y actividades adicionales definidas para la 

gestión de proyectos. 

o Sociabilización de la gestión de adquisiciones acorde a las nuevas políticas y normativas 

establecidas. 

o Sociabilización del flujo de comunicaciones entre los departamentos involucrados en las 

actividades de operación y mantenimiento. 

o Taller para la puesta en marcha del repositorio de información de gestión de proyectos. 

 
sexta fase: “Cierre”  

 

Para el cierre del proyecto se procede a validar los entregables con base a los criterios de aceptación con el 

sponsor y/o interesado designado, en caso de no tener novedades se elabora un acta de entrega y se suscribe.  

Posterior se tiene liquidación de adquisiciones de los contratos y órdenes de compras que se han realizado en 

el proyecto con la entrega de la documentación habilitante. 

 

Mediante un taller el equipo de trabajo y el jefe de proyecto se elabora el registro de lecciones aprendidas 

dentro del proyecto para una base de conocimiento para futuros proyectos; además como parte de la base de 

conocimiento del proyecto se registra y almacena la información física y digital del proyecto por parte del 

equipo de trabajo recopilando y organizando la información en el repositorio o archivo físico general. 

 

El jefe de proyecto elabora el informe de proyecto con los resultados obtenidos y desviaciones (en caso de 

existir) durante la ejecución del proyecto, este convocará a una reunión de cierre de proyecto para exponer 

los resultados obtenidos y cumplidos según planificación y a continuación, el sponsor desvincula al equipo 

de trabajo reubicándolo en las áreas o departamentos de la empresa. 

 

Los entregables para esta fase son: 

 

 Acta de entrega de hitos: Acta de hitos aceptados con base a los criterios de aceptación definidos en la 

planificación del proyecto suscrito con el sponsor.  

 Transferencia de conocimiento: Entrega de documentación generada en el proyecto (digital o física), 

registro de lecciones aprendidas e informe final de cierre de proyecto. 

 Cierre de adquisiciones: Documentación habilitante para el cierre de las compras de bienes y/o 

servicios que se efectuaron durante la ejecución del proyecto. 

ENTREGABLES  

Entregables Descripción  Criterios de aceptación  

Informe de diagnóstico 

de la situación actual de 

la gestión de proyectos 

para las actividades 

primarias de la cadena de 

valor. 

Documentos de gestión de proyectos 

para la gestión de mantenimiento, 

gestión de propiedades y gestión de 

construcción de los procesos 

primarios de la cadena de valor 

actual. 

Mapa de gestión de proyectos para las 

operaciones y mantenimiento de las 

actividades primarias de la cadena de 

valor actual: 

 

 Actividades de gestión de 
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proyectos para cada división. 

 Formatos y plantillas. 

 Documentación para la gestión de 

proyectos. 

 Políticas empresariales. 

Guía metodológica de 

gestión de proyectos 

para las operaciones y 

mantenimiento. 

Determinar y documentar la 

metodología a aplicar para las 

actividades primarias de la cadena de 

valor (gestión de proyectos, gestión 

de propiedades y gestión de 

construcción) mediante la 

identificación de las 10 áreas de 

conocimiento del PMBOK® del 

PMI.  

 Guía metodológica para la gestión 

de proyectos de propiedades, 

construcción y mantenimiento. 

 Cumplimiento de normas 

impuestas por organismos de 

control y fiscalización (nacional, 

sectorial y regional). 

Esquema de priorización 

de gestión de proyectos 

(categorizado) 

Determinar las políticas de 

categorización de proyectos para 

operación y mantenimiento bajo los 

parámetros establecidos. 

 Documento de políticas y flujo de 

proyecto por tipo acorde a las 

actividades de operaciones y 

mantenimiento de la empresa. 

 Alineamiento a normas, 

reglamento interno y políticas 

institucionales. 

Re-estructura 

organizacional adecuada 

y manual de funciones. 

Determinar los perfiles y actividades 

para cada una de las divisiones acorde 

a la metodología de proyectos 

definida. 

 Perfiles y competencias para las 

actividades de gestión de 

proyectos. 

 Manual de funciones de la 

empresa (actividades primarias de 

la cadena de valor). 

Plan de comunicación 

entre departamentos para 

los procesos primarios 

de la cadena de valor. 

Determinar el flujo de comunicación 

de los departamentos involucrados en 

las actividades de operación y 

mantenimiento de la empresa. 

 Matriz de comunicación entre de 

departamentos con su flujo de 

información. 

 Políticas de comunicación entre 

departamentos de las actividades 

primarias de la cadena de valor. 

Políticas de 

adquisiciones para la 

gestión de proyectos de 

operación y 

mantenimiento. 

Determinar el flujo de adquisiciones 

para bienes y servicios para las 

actividades de gestión de proyectos 

de la cadena de valor. 

 Política de adquisiciones según 

categorización de proyectos. 

 Lineamientos de las adquisiciones 

según la normativa de la unidad de 

análisis financieros económicos 

(UAFE). 

 Matriz de flujo de actividades de 

adquisiciones para la gestión de 

proyectos. 

Matriz de flujo de 

documentación con 

formatos y planillas para 

la gestión de proyectos 

de las actividades 

primarias de la cadena de 

valor. 

Determinar las plantillas y el flujo de 

documentación requerida para las 

actividades de operación y 

mantenimientos acorde a las buenas 

prácticas. 

 Matriz para el flujo de 

documentación de gestión de 

proyectos acorde a categorías. 

 Formatos y/o plantillas requeridas 

para las actividades primarias de la 

cadena de valor. 

Plan de capacitación y 

registros de inducción a 

los interesados en las 

actividades de operación 

y mantenimiento. 

Sociabilización de la metodología de 

proyectos para las actividades 

primarias de la cadena de valor. 

 Taller para la sociabilización de la 

metodología de gestión de 

proyectos para la operación y 

mantenimiento. 

 Registro de asistencia a la 

capacitación al personal 

involucrado en las actividades de 

operación y mantenimiento. 

 Personal involucrado en el proceso 

capacitado al 100% con evaluación 
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superior a 70 para la gestión de 

proyectos de mantenimiento y 

operaciones. 

Repositorio para el 

almacenamiento de la 

información del 

proyecto. 

Configuración e implementación del 

repositorio acorde a la metodología 

para las tres divisiones mediante 

acceso a perfiles. 

 Arquitectura determinada para 

cada proceso primario de la cadena 

de valor (gestión de 

mantenimiento, gestión de 

propiedades y gestión de 

construcción). 

 Definir perfiles según los usuarios 

para la gestión de la 

documentación a cumplir. 

 Disponibilidad del repositorio las 

24 horas los siete días a la semana. 

Entrega de proyecto. Detallar la terminación de actividades 

realizadas para la gestión del proyecto 

y del producto. 

 Acta de entrega de los entregables 

validados suscrito por el jefe de 

proyecto y sponsor. 

 Cierre y liquidación de los 

contratos u órdenes de compra 

para los materiales y servicios. 

 Registro de las lecciones 

aprendidas del proyecto.  

 Almacenamiento de la 

información generada del proyecto 

acorde a estructura. 

 Informe de cierre de proyecto y el 

desempeño obtenido. 

Planificación del 

proyecto  

Determinar la planificación de la 

gestión de proyecto según las buenas 

prácticas del PMBOK® 

 Plan de gestión de interesados. 

 Plan de gestión de alcance.  

 Plan de gestión de requisitos. 

 Plan de gestión de cronograma. 

 Plan de gestión de costos. 

 Plan de gestión de recursos. 

 Plan de gestión de la calidad. 

 Plan de gestión de las 

comunicaciones. 

 Plan de gestión de las 

adquisiciones. 

 Plan de gestión de riesgos. 

EXCLUSIONES  

 No se contempla procesos administrativos de cierre contables, ni tributarios pertenecientes a otro 

departamento. 

 Establecer políticas para la mejora continua en la gestión de mantenimiento y operaciones (posterior a la 

implementación de la guía de gestión de proyectos por medio del análisis de métricas y en caso de ser 

requerido modificar la guía). 

SUPOSICIONES 

 Personal no tiene el conocimiento amplio en estándares de gestión de proyectos. 

 Apoyo para la implementación del proceso por la gerencia general. 

 Capacidad necesaria para almacenar la información generada en la infraestructura de la empresa. 

 Mejora en la gestión de proyectos para las actividades primarias de la cadena de valor. 

 Cumplir con las regulaciones tributarias de la empresa dentro del marco legal en las actividades de 

operación y mantenimiento de la empresa. 

RESTRICCIONES 

 No se debe superar del presupuesto acordado. 

 El proyecto debe finalizar en un plazo menor a un año. 

 Tiempo del equipo de trabajo y del personal requerido de interesados por actividades compartidas. 

 La implementación de la guía se ejecuta con recursos internos de la empresa. 



GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE PROYECTO PARA INMOBILIARIA                                    131  

 

OBSERVACIONES 

No aplica 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor  Firma:  

 

Crear EDT 

El EDT muestra los componentes más pequeños y fáciles de manejar mediante la 

técnica de descomposición, es un marco de referencia de lo que se debe entregar de producto 

en el proyecto que se elabora con el equipo de trabajo. En la Figura 14 se muestra el EDT del 

proyecto donde con 11 entregables para la empresa INNOVUM descompuestos en 42 

paquetes de trabajo entre ellos 14 son paquetes de trabajo de gestión de proyecto y 28 son 

paquetes de producto. 
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Figura 14  

EDT del proyecto 
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Diccionario EDT.  

El diccionario del EDT es un documento que proporciona información detallada sobre 

los entregables, actividades y programación de cada componente definido en el proyecto, este 

incluye: Identificador, descripción de la actividad, propósito o trabajo a cumplir, periodo de 

ejecución propuesto, supuestos y restricciones, insumos requeridos, recursos necesarios 

(material, servicio y personal) y los criterios de aceptación. 

Tabla 52 

Diccionario EDT– Levantar la gestión de proyectos para procesos primarios  

DICCIONARIO EDT 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.2.1 Fecha programada de 

inicio: 

19-jul-2020 

Nombre de 

la actividad 

Levantar la gestión de proyectos actual. Fecha Programada de 

término: 

02-jul-2020 

Propósito:  Efectuar el levantamiento de información para la gestión de proyectos actual relacionados a 

la operación y mantenimiento de la empresa INNOVUM.  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.1.1.1 Entrevistar al personal clave para las 

actividades de operación y 

mantenimiento de la empresa. 

24 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo 

No aplica - 

1.1.1.2 Visitar las instalaciones e inspección 

de gestión de proyectos de la cadena 

de valor. 

8 Equipo de trabajo No aplica - 

1.1.1.3. Taller para levantamiento de la 

gestión de proyectos actual de la 

empresa. 

32 Jefe de proyecto. 

Equipo de trabajo. 

Gerencia de 

operaciones. 

Computador 

Pizarra  

Marcadores. 

- 

1.1.1.4. Reunión de resultado de taller de 

gestión de proyectos. 

8 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo 

Sponsor. 

Computador - 

INSUMOS 

La organización proporciona información correspondiente a la gestión de proyectos enfocada en las tres 

divisiones de los procesos de la cadena de valor, información estratégica y de negocio. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Disponibilidad del personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor. 

 Apertura del personal para levantamiento de procesos. 

 La empresa cuente con documentación de los procesos primarios e información estratégica 

actualizada.  

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 
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Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Gerencia de operaciones, departamento de propiedades y departamento de mantenimiento. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

El análisis se realiza con personal de la empresa INNOVUM considerando los procesos estratégicos de la 

empresa y el clima laboral en el taller de gestión de proyectos. 

 
Tabla 53 

Diccionario EDT – Informe de gestión de proyectos actual  

DICCIONARIO EDT 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.2.2. Fecha programada 

de inicio: 

02-jul-2020 

Nombre de 

la actividad 

Informe actual de la gestión de proyectos de las 

actividades primarias de la cadena de valor 

Fecha Programada 

de término: 

20-jul-2020 

Propósito:  Verificar y comunicar el estado actual de la gestión de proyectos para la operación y 

mantenimiento de la empresa INNOVUM con la finalidad de registrar la información para el 

diseño de la guía de gestión de proyectos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.2.2.1 Analizar información de las 

actividades de la gestión de 

proyectos, documentación, formatos 

y políticas empresariales. 

24 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo 

No aplica - 

1.2.2.2 Elaborar informe de estado de la 

gestión de proyectos actual. 

35 Equipo de trabajo No aplica - 

1.2.2.3. Revisar informe de situación de la 

gestión de proyectos actual. 

32 Jefe de proyecto. 

Sponsor  

Computador - 

1.2.2.4. Aprobar informe de situación de la 

gestión de proyectos actual. 

2 Sponsor  Hojas - 

1.2.2.5. Presentar informe de situación a los 

involucrados. 

2 Jefe de proyecto 

Gerencia de 

operaciones. 

Sponsor 

Computador 

Pizarra  

Marcadores. 

Proyector 

- 

INSUMOS 

La organización proporciona información correspondiente para las tres divisiones de los procesos de la 

cadena de valor, información estratégica y de negocio. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Disponibilidad del personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor. 

 La empresa cuente con documentación de los procesos primarios e información estratégica actualizada.  

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Gerencia de operaciones, departamento de propiedades y departamento de mantenimiento. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Informe de mapa de gestión de proyectos para la gestión de mantenimiento, gestión de propiedades y gestión 

de construcción de los procesos primarios de la cadena de valor actual aprobada por el sponsor y 

sociabilizado con los involucrados: 
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 Actividades de gestión de proyectos para cada división. 

 Formatos y plantillas y documentación de gestión de proyectos. 

 Políticas empresariales. 

 
Tabla 54 

Diccionario EDT – Definir la priorización de proyectos e impacto  

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.3.1. Fecha programada 

de inicio: 

20-jul-2020 

Nombre de 

la actividad 

Definir la priorización de proyectos e impacto Fecha Programada 

de término: 

29-jul-2020 

Propósito:  Plantear el esquema de priorización de los proyectos en cuanto al impacto sobre la 

rentabilidad de la empresa INNOVUM alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.3.1.1 Determinar listado de actividades a 

cumplir con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

8 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo 

Computador - 

1.3.1.2 Establecer políticas y parámetros 

para la categorización de proyectos 

acorde a portafolio. 

35 Jefe de proyecto. 

Equipo de trabajo 

Computador. 

Libro guía de 

gestión de 

proyectos 

PMBOK® del 

PMI. 

- 

1.3.1.3 Revisar las políticas y parámetros 

para la priorización de gestión de 

proyecto para portafolio. 

8 Jefe de proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector 

- 

1.3.1.4 Aprobar políticas y parámetros de 

priorización de gestión de proyecto. 

2 Sponsor No aplica - 

INSUMOS 

 Informe de situación inicial de los procesos primarios de la cadena de valor. 

 PMBOK® del PMI 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Disponibilidad del personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Equipo de proyecto y departamento de mantenimiento. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Entrega de matriz de categorización para la gestión de proyectos alineado a los objetivos estratégicos de la 

empresa. 
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Tabla 55 

Diccionario EDT – Metodología de la gestión de proyectos de mantenimiento  

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.3.2.2. Fecha programada 

de inicio: 

17-jul-2020 

Nombre de 

la actividad 

Metodología para la gestión de proyectos de 

mantenimiento. 

Fecha Programada 

de término: 

07-sep-2020 

Propósito:  Definir los procesos a considerar para la metodología de gestión de proyectos según las 

buenas prácticas establecidas en el PMBOK® en el área de mantenimiento de la empresa 

INNOVUM. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.3.2.2.1 Determinar áreas de conocimiento 

y procesos a implementar según 

las buenas prácticas del 

PMBOK® 

16 Jefe de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Computador.  

Libro guía de gestión 

de proyectos 

PMBOK® del PMI. 

- 

1.3.2.2.2 
Análisis de gestión de proyectos 

para las actividades de 

mantenimiento  

32 Jefe de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Computador. 

Libro guía de 

proyectos PMBOK® 

del PMI. 

- 

1.3.2.2.3 Establecer los lineamientos para 

la guía metodológica de la gestión 

de proyectos de mantenimiento 

según las buenas prácticas. 

16 Jefe de 

proyecto. 

Equipo de 

trabajo 

Computador. 

Libro guía de gestión 

de proyectos 

PMBOK® del PMI. 

- 

1.3.2.2.4 Elaborar guía metodológica de 

gestión de proyectos de 

mantenimiento 

40 Equipo de 

trabajo  

Hojas - 

1.3.2.2.5 Revisar guía metodológica de 

gestión de proyectos de 

mantenimiento 

16 Jefe de 

proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector 

- 

1.3.2.2.6 Aprobar guía metodológica de 

gestión de proyectos de 

mantenimiento 

2 Sponsor No aplica - 

INSUMOS 

 Informe de situación inicial de los procesos primarios de la cadena de valor. 

 PMBOK® del PMI 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Disponibilidad del personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Equipo de proyecto y departamento de mantenimiento. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Documento guía para la ejecución de la metodología de gestión de proyectos de mantenimiento acorde a las 

buenas prácticas del PMBOK® del PMI ajustado a la empresa INNOVUM. 
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Tabla 56 

Diccionario EDT – Metodología de la gestión de propiedades  

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.3.2.3 Fecha programada 

de inicio: 

08-sep-2020 

Nombre de 

la actividad 

Metodología para la gestión de proyectos de 

propiedades. 

Fecha Programada 

de término: 

30-sep-2020 

Propósito:  Definir los procesos a considerar para la metodología de gestión de proyectos según las 

buenas prácticas establecidas en el PMBOK® en el área de administración de propiedades 

de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.3.2.3.1 Determinar áreas de 

conocimiento y procesos a 

implementar según las buenas 

prácticas del PMBOK®. 

16 Jefe de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Computador  

Libro guía de gestión 

de proyectos 

PMBOK® del PMI. 

- 

1.3.2.3.2 
Análisis de gestión de proyectos 

para la administración de 

propiedades.  

32 Jefe de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Computador. 

Libro guía de 

proyectos PMBOK® 

del PMI. 

- 

1.3.2.3.3 Establecer los lineamientos para 

la guía metodológica para la 

gestión de proyectos de 

propiedades según las buenas 

prácticas. 

24 Jefe de 

proyecto. 

Equipo de 

trabajo 

Computador. 

Libro guía de gestión 

de proyectos 

PMBOK® del PMI. 

- 

1.3.2.3.4 Elaborar guía metodológica de 

gestión de proyectos de 

propiedades. 

40 Equipo de 

trabajo  

Hojas - 

1.3.2.3.5 Revisar guía metodológica de 

gestión de proyectos de 

propiedades. 

16 Jefe de 

proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector 

- 

1.3.2.3.6. Aprobar guía metodológica de 

gestión de proyectos de 

propiedades. 

2 Sponsor No aplica - 

INSUMOS 

 Informe de situación inicial de los procesos primarios de la cadena de valor. 

 PMBOK® del PMI 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Disponibilidad del personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Equipo de proyecto, departamento de propiedades  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Documento guía para la ejecución de la metodología de gestión de proyectos de propiedades acorde a las 

buenas prácticas del PMBOK® del PMI ajustado a la empresa INNOVUM. 
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Tabla 57 

Diccionario EDT – Metodología de la gestión de construcción  

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.3.2.4 Fecha programada 

de inicio: 

08-sep-2020 

Nombre de 

la actividad 

Metodología para la gestión de proyectos de 

construcción. 

Fecha Programada 

de término: 

22-sep-2020 

Propósito:  Definir los procesos a considerar para la metodología de gestión de proyectos según las 

buenas prácticas establecidas en el PMBOK® del PMI en el área de construcción de la 

empresa. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.3.2.4.1 Determinar áreas de 

conocimiento y procesos a 

implementar según las 

buenas prácticas del 

PMBOK®. 

16 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo 

Computador  

Libro guía de gestión 

de proyectos 

PMBOK® del PMI. 

- 

1.3.2.4.2 Análisis de gestión de 

proyectos de construcción. 

32 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo  

Computador. 

Libro guía de 

proyectos PMBOK®. 

- 

1.3.2.4.3 Establecer los lineamientos 

para la guía metodológica de 

la gestión de proyectos de 

construcción según las 

buenas prácticas. 

16 Jefe de proyecto. 

Equipo de trabajo 

Libro guía de 

proyectos PMBOK® 

del PMI. 

- 

1.3.2.4.4 Elaborar guía metodológica 

de gestión de proyectos de 

construcción. 

40 Equipo de trabajo  Computador. 

Hojas 

- 

1.3.2.4.5 Revisar guía metodológica 

de gestión de proyectos de 

construcción. 

16 Jefe de proyecto 

Gerente de 

operaciones. 

Sponsor 

Computador 

Proyector 

- 

1.3.2.4.6 Aprobar guía metodológica 

de gestión de proyectos de 

construcción. 

2 Sponsor No aplica - 

INSUMOS 

 Informe de situación inicial de los procesos primarios de la cadena de valor. 

 PMBOK® del PMI 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Disponibilidad del personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Documento guía para la ejecución de la metodología de gestión de proyectos de construcción acorde a las 

buenas prácticas del PMBOK® del PMI ajustado a la empresa INNOVUM. 
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Tabla 58 

Diccionario EDT – Re-estructurar manual de actividades  

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.3.3.1 Fecha programada 

de inicio: 

08-oct-2020 

Nombre de 

la actividad 

Re-estructurar manual de actividades de la empresa 

INNOVUM   

Fecha Programada 

de término: 

20-oct-2021 

Propósito:  Analizar las actividades a modificar para la gestión de proyectos según su clasificación, 

responsabilidades y perfiles. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.3.3.1.1 Analizar actividades para la gestión de 

proyectos de operación y mantenimiento 

acorde a la guía de gestión de proyectos 

definida. 

32 Jefe de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Computador - 

1.3.3.1.2 Actualizar manual y/o políticas de 

gestión de proyectos acorde a la guía de 

gestión de proyectos. 

24 Equipo de 

trabajo 

Computador - 

1.3.3.1.3 Revisar documentación actualizada. 8 Jefe de 

proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector. 

- 

1.3.3.1.4 Aprobar documentación actualizada. 2 Sponsor  No aplica - 

INSUMOS 

 Informe de situación inicial de los procesos primarios de la cadena de valor. 

 PMBOK® del PMI 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Disponibilidad del personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Equipo de proyecto, jefe de recursos humanos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Mapa de procesos de las actividades de operación y mantenimiento de la empresa INNOVUM ajustado a la 

guía metodológica de proyectos aprobada. 
 
Tabla 59 

Diccionario EDT – Revisar estructura organizacional   

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.3.3.2 Fecha programada 

de inicio: 

20-oct-2020 
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Nombre de 

la actividad 

Revisar la estructura organizacional para las 

actividades y operaciones de la empresa INNOVUM  

Fecha Programada 

de término: 

02-nov-2020 

Propósito:  Analizar los perfiles y competencias del personal de operaciones y mantenimiento de la 

empresa INNOVUM con el objetivo de determinar el mapa organizacional acorde a la guía 

de gestión de proyectos según su clasificación  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.3.3.2.1 Analizar roles para las actividades de 

operación y mantenimiento acorde a la 

guía metodológica de gestión de 

proyectos aprobada. 

24 Jefe de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Guía 

metodológica de 

gestión de 

proyectos. 

- 

1.3.3.2.2 Re-estructurar organigrama acorde a la 

guía metodológica de gestión de 

proyectos aprobada. 

48 Equipo de 

trabajo 

Computador 

Guía 

metodológica. 

- 

1.3.3.2.3 Revisar mapa organizacional. 4 Jefe de 

proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector. 

- 

1.3.3.2.4 Aprobar mapa organizacional. 2 Sponsor  No aplica - 

INSUMOS 

 Informe de situación inicial de los procesos primarios de la cadena de valor. 

 PMBOK® del PMI 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Disponibilidad del personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Equipo de proyecto, jefe de recursos humanos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Mapa de perfiles del personal de operaciones y mantenimiento ajustado a la guía metodológica de proyectos 

de los procesos primarios de la cadena de valor aprobado. 
 

Tabla 60 

Diccionario EDT – Matriz de documentación para la gestión de proyectos 

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.4.1. Fecha programada 

de inicio: 

03-nov-2020 

Nombre de 

la actividad 

Matriz de documentación para la gestión de 

proyectos 

Fecha Programada 

de término: 

27-nov-2020 

Propósito:  Definir el esquema de gestión de la información para la gestión de proyectos de las 

actividades primarias de la cadena de valor acorde a su categorización dentro de la empresa  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.4.1.1 Determinar el flujo de 

documentación y plantillas para las 

32 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo 

Computador 

Guía 

- 
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actividades de operación y 

mantenimiento.  

metodológica. 

1.4.1.2 Actualizar y/o crear formatos para 

las actividades de operación y 

mantenimiento.  

64 Jefe de proyecto. 

Equipo de trabajo 

Computador 

 

- 

1.4.1.3 Elaborar matriz de flujo de 

documentación para la gestión de 

proyectos.  

32 Jefe de proyecto. 

Equipo de trabajo 

Guía 

metodológica de 

gestión de 

proyectos. 

- 

1.4.1.4 Revisar flujo de documentación 

para la gestión de proyectos. 

4 Jefe de proyecto 

Sponsor  

Computador 

Proyector. 

- 

1.4.1.5 Aprobar flujo de documentación 

para la gestión de proyectos. 

2 Sponsor No aplica - 

INSUMOS 

 Documento guía de buenas prácticas para gestión de mantenimiento, propiedades y construcción. 

 PMBOK® del PMI 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

N.A. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Flujo de documentación, matriz de documentos y formatos requeridos para la gestión de la información de 

las operaciones y mantenimiento de la empresa INNOVUM aprobado. 

 

Tabla 61 

Diccionario EDT – Plan de comunicación entre departamentos    

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.4.2. Fecha programada de 

inicio: 

27-nov-2020 

Nombre de 

la actividad 

Plan de comunicación entre departamentos  Fecha Programada de 

término: 

08-dic-2020 

Propósito:  Determinar y analizar el flujo de comunicación entre los departamentos involucrados en la 

gestión de proyectos de las actividades primarias de la cadena de valor. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.4.2.1 Identificar personal involucrado en la 

gestión de proyectos. 

16 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo 

Computador - 

1.4.2.2 Analizar interacción entre personal de 

los departamentos según la guía 

metodológica de gestión de 

proyectos. 

16 Equipo de trabajo Computador - 

1.4.2.3 Definir políticas de comunicación 

para la gestión de proyectos. 

16 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo 

Computador - 

1.4.2.4 Elaborar matriz de comunicación. 24 Equipo de trabajo Computador - 
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1.4.2.5 Elaborar plan de comunicación 

acorde a políticas. 

24 Equipo de trabajo Computador - 

1.4.2.6 Revisar plan de comunicación. 4 Jefe de proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector. 

- 

1.4.2.7 Aprobar plan de comunicación. 2 Sponsor  No aplica - 

INSUMOS 

 Documento guía de buenas prácticas para gestión de mantenimiento, propiedades y construcción. 

 PMBOK® del PMI 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

N.A. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto. 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones, departamento de mantenimiento, 

departamento de propiedades 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Plan de comunicaciones entre los departamentos involucrados para la gestión de proyectos para las 

actividades primarias de la cadena de valor según la metodología de gestión de proyectos definida y 

aprobado. 
 

Tabla 62 

Diccionario EDT – Políticas de gestión de adquisiciones    

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM. 

Identificador 

EDT 

1.4.3. Fecha programada 

de inicio: 

27-nov-2020 

Nombre de 

la actividad 

Política de gestión de adquisiciones  Fecha Programada 

de término: 

08-dic-2020 

Propósito:  Determinar las políticas para la gestión de las adquisiciones de las actividades de operación 

y mantenimiento de la cadena de valor para la empresa INNOVUM. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.4.3.1 Analizar políticas de adquisición para 

las actividades de operación y 

mantenimiento. 

16 Jefe de proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Oficial de 

cumplimiento 

Computador. 

Normativa 

UAFE  

- 

1.4.3.2 Elaborar y/o actualizar políticas de 

adquisición para la gestión de 

proyectos. 

40 Equipo de 

trabajo 

Computador - 

1.4.3.3 Revisar políticas de adquisición para la 

gestión de proyectos. 

2 Jefe de proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector. 

- 

1.4.3.4 Aprobar políticas de adquisición para 

la gestión de proyectos. 

2 Sponsor  No aplica. - 

INSUMOS 



GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE PROYECTO PARA INMOBILIARIA                                   143  

 

 Informe de situación inicial de los procesos primarios de la cadena de valor. 

 Documento de buenas prácticas para gestión de mantenimiento, propiedades y construcción. 

 PMBOK® del PMI 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

N.A. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto. 

Contribuye Equipo de proyecto, departamento de compras. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Policía de gestión de adquisiciones según la guía metodológica para la gestión de proyectos según la 

normativa de la unidad de análisis financiero y económico (UAFE). 
 

Tabla 63 

Diccionario EDT – Dimensionar repositorio    

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM 

Identificador 

EDT 

1.4.4.1. Fecha programada 

de inicio: 

16-dic-2020 

Nombre de 

la actividad 

Dimensionar repositorio Fecha Programada 

de término: 

01-ene-2021 

Propósito:  Definir la estructura de almacenamiento para la gestión de la información para que la 

gestión de proyectos sea accesible y versionada. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.4.4.1.1 Identificar tipo y cantidad de 

información a almacenar. 

16 Equipo de 

trabajo 

Computador 

Guía 

metodológica 

- 

1.4.4.1.2 Analizar herramientas disponibles 

e infraestructura de la empresa. 

24 Equipo de 

trabajo 

Computador - 

1.4.4.1.3 Definir arquitectura de 

almacenamiento. 

40 Jefe de proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Computador - 

1.4.4.1.4 Revisar arquitectura propuesta 

para repositorio. 

16 Jefe de proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector. 

- 

1.4.4.1.5. Aprobar arquitectura. 2 Sponsor  No aplica - 

1.4.4.1.6 Presentar la arquitectura para la 

gestión de la información de 

proyectos. 

4 Jefe de proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Computador 

Proyector. 

- 

INSUMOS 

 Documento guía de buenas prácticas para gestión de mantenimiento, propiedades y construcción. 

 Infraestructura tecnológica de la empresa. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Licencias de software disponibles en la organización. 

 Espacio en la data center para almacenamiento. 

RESPONSABLES 
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Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto. 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones, departamento de mantenimiento, 

departamento de propiedades. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Validar dimensionamiento del repositorio acorde a la metodología para la gestión de mantenimiento, 

propiedades y construcción establecido, y la arquitectura determinada para cada proceso primario de la 

cadena de valor (gestión de mantenimiento, gestión de propiedades y gestión de construcción). 
 

Tabla 64 

Diccionario EDT – Configurar repositorio   

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM 

Identificador 

EDT 

1.4.4.2. Fecha programada de 

inicio: 

01-ene-

2021 

Nombre de 

la actividad 

Configurar repositorio  Fecha Programada de 

término: 

13-ene-

2021 

Propósito:  Configuración del repositorio acorde a la metodología de gestión de proyectos para las tres 

divisiones mediante acceso a perfiles. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.4.4.2.1 Determinar usuarios y permisos 

según guía metodológica. 

16 Jefe de 

proyecto 

Sponsor 

Computador. 

Guía metodológica 

Manual de perfiles 

- 

1.4.4.2.2 Revisar lista de usuarios para la 

gestión de proyectos. 

5 Jefe de 

proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector. 

- 

1.4.4.2.3 Aprobar lista de usuarios para la 

gestión de proyectos. 

2 Sponsor  No aplica - 

1.4.4.2.4 Configurar repositorio con los 

perfiles y acceso aprobados para la 

gestión de proyectos. 

24 Equipo de 

trabajo 

Computador - 

1.4.4.2.5. Prueba de acceso del repositorio. 16 Equipo de 

trabajo 

Computador - 

INSUMOS 

 Documento guía de buenas prácticas para gestión de mantenimiento, propiedades y construcción. 

 Infraestructura tecnológica de la empresa. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Licencias de software disponibles en la organización. 

 Espacio en la data center para almacenamiento. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor (acceso a perfiles); jefe de TICs (infraestructura). 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones, departamento de mantenimiento, 

departamento de propiedades. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Validar dimensionamiento del repositorio acorde a la metodología para la gestión de proyectos con los 

perfiles y estructura de gestión de documentación a cumplir. 
Tabla 65 

Diccionario EDT – Almacenar información    

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM 

Identificador 

EDT 

1.4.4.3 Fecha programada 

de inicio: 

13-ene-2021 

Nombre de 

la actividad 

Almacenar información Fecha Programada 

de término: 

25-ene-2021 

Propósito:  Implementación del repositorio acorde a la metodología de gestión de proyectos para las tres 

divisiones mediante acceso a perfiles y puesta en marcha acorde a guía metodológica. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.4.4.3.1 Elaborar instructivo de 

almacenamiento en repositorio acorde 

a estructura de tipo de proyecto. 

32 Equipo de trabajo Computador - 

1.4.4.3.2 Sociabilizar políticas y estructura de 

almacenamiento según tipo de 

proyecto. 

4 Jefe de proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector. 

- 

1.4.4.3.3 Entregar claves de acceso a usuarios 

identificados en las actividades de 

operación y mantenimiento. 

4 Analista de TICs Computador - 

1.4.4.3.4 Cargar la información con base a 

infraestructura documental definida. 

24 Jefe de proyecto 

Equipo de trabajo 

Computador 

Proyector. 

- 

INSUMOS 

 Documento guía de buenas prácticas para gestión de mantenimiento, propiedades y construcción. 

 Documento de arquitectura de repositorio. 

 Infraestructura tecnológica de la empresa. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Licencias de software disponibles en la organización. 

 Espacio en la data center para almacenamiento. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones, departamento de mantenimiento, 

departamento de propiedades. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Validar dimensionamiento del repositorio acorde a la metodología para la gestión de mantenimiento, 

propiedades y construcción establecido. 

 

 Arquitectura determinada para cada proceso primario de la cadena de valor (gestión de mantenimiento, 

gestión de propiedades y gestión de construcción). 

 Definir perfiles según los usuarios y documentación a cumplir. 

 Disponibilidad del repositorio las 24 horas los siete días a la semana. 
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Tabla 66 

Diccionario EDT –Piloto    

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM 
Identificador 

EDT 

1.5.1 Fecha programada 

de inicio: 

25-ene-2021 

Nombre de 

la actividad 

Piloto Fecha Programada 

de término: 

01-feb-2021 

Propósito:  Determinar plan piloto para la implementación de la guía de gestión de proyectos para los 

procesos primarios de la cadena de valor por etapas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.5.1.1 Elaborar plan piloto para la 

implementación de la guía 

metodológica de gestión de proyectos. 

32 Equipo de 

trabajo 

Computador 

Guía 

metodológica 

- 

1.5.1.2. Revisar plan piloto. 6 Jefe de proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector. 

- 

1.5.1.3 Aprobar plan piloto. 2 Sponsor  No aplica - 

INSUMOS 

 Documento guía metodológica para gestión de proyectos. 

 PMBOK® del PMI. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor esté disponible en 

las fechas del plan piloto. 

 Disposición al cambio organizacional del personal involucrado en los procesos primarios de la cadena 

de valor. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto. 

Contribuye Equipo de proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Plan piloto elaborado según guía metodología para la gestión de proyecto para las tres divisiones. 

 
Tabla 67 

Diccionario EDT – Capacitación   

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento 

que permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la 

empresa INNOVUM 

Identificador 

EDT 

1.5.2. Fecha programada 

de inicio: 

25-ene-2021 

Nombre de la 

actividad 

Capacitación Fecha Programada 

de término: 

04-feb-2021 

Propósito:  Determinar y planificar las capacitaciones para la gestión de proyectos al personal 

involucrado en las actividades de operación y mantenimiento de la cadena de valor para 
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la empresa INNOVUM. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.5.2.1 Determinar las inducciones acorde a las 

necesidades para la implementación de 

guía metodológica para la gestión de 

proyectos. 

24 Jefe de proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Computador 

Guía 

metodológica 

- 

1.5.2.2 
Elaborar plan de capacitación. 

32 Equipo de 

trabajo 

Computador - 

1.5.2.3 
Revisar plan de capacitación. 

6 Jefe de proyecto 

Sponsor 

Computador 

Proyector. 

- 

1.5.2.4. Aprobar plan de capacitación. 2 Sponsor  No aplica - 

INSUMOS 

Documento guía metodológica para la gestión de proyectos. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 Personal de la empresa involucrado en los procesos primarios de la cadena de valor esté disponible en 

las fechas planificadas de la capacitación. 

 Disposición al cambio organizacional del personal involucrado en los procesos primarios de la cadena 

de valor. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto, 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones, departamento de mantenimiento, 

departamento de propiedades. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Plan de capacitación aprobado por el sponsor. 

 
Tabla 68 

Diccionario EDT – Validar entregables 

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM 

Identificador 

EDT 

1.6.1. Fecha programada 

de inicio: 

04-feb-2021 

Nombre de 

la actividad 

Validar entregables Fecha Programada 

de término: 

16-feb-2021 

Propósito:  Procesos para cierre del proyecto técnico una vez aceptado los entregables. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.6.1.1 Inspección de hitos de entrega 

definidos en el proyecto. 

48 Equipo de trabajo No aplica - 

1.6.1.2 Elaborar acta de entrega de los hitos 

del proyecto. 

7 Jefe de proyecto. 

Equipo de trabajo. 

Computador. - 

1.6.1.3 Revisar el acta de entrega de hitos 7 Jefe de proyecto. 

Sponsor 

Computador. - 
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1.6.1.4. Suscribir acta de entrega de los hitos 

del proyecto. 

0 Jefe de proyecto Computador - 

INSUMOS 

 Documento guía de buenas prácticas para gestión de mantenimiento, propiedades y construcción. 

 Políticas de adquisiciones. 

 Plan de gestión de la comunicación entre departamentos. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

N.A. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto. 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones, departamento de mantenimiento, 

departamento de propiedades. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Acta revisada y suscrita por el jefe de proyecto y sponsor para el cierre técnico y administrativo del 

proyecto: 

 

 Registro de las lecciones aprendidas del proyecto. 

 Informe de cierre de proyecto y el desempeño obtenido. 

 
Tabla 69 

Diccionario EDT – Cerrar adquisiciones 

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM 

Identificador 

EDT 

1.6.2. Fecha programada 

de inicio: 

16-feb-2021 

Nombre de 

la actividad 

Cerrar adquisiciones Fecha Programada 

de término: 

24-feb-2021 

Propósito:  Procesos para cierre del proyecto administrativo y técnico una vez aceptado los entregables. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.6.2.1 Liquidación y cierre de contratos. 16 Jefe de proyecto Computador  - 

1.6.2.2 Elaborar documentación administrativa. 32 Jefe de proyecto Computador  - 

1.6.2.3 Remitir información relevante a los 

departamentos involucrados. 

8 Jefe de proyecto Computador  - 

INSUMOS 

 Documento guía de buenas prácticas para gestión de mantenimiento, propiedades y construcción. 

 Políticas de adquisiciones. 

 Plan de gestión de la comunicación entre departamentos. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

N.A. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 
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Revisa Jefe de proyecto. 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones, departamento de mantenimiento, 

departamento de propiedades. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Acta revisada y suscrita por el jefe de proyecto y sponsor para el cierre técnico y administrativo del 

proyecto: 

 

 Cierre y liquidación de los contratos u órdenes de compra para los materiales y servicios. 

 Registro de las lecciones aprendidas del proyecto. 

 Informe de cierre de proyecto y el desempeño obtenido. 

 

Tabla 70 

Diccionario EDT – Transferencia de conocimiento 

DICCIONARIO EDT 

Nombre del 

proyecto:  

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa 

INNOVUM 

Identificador 

EDT 

1.6.3. Fecha programada 

de inicio: 

24-feb-2021 

Nombre de 

la actividad 

Transferencia de conocimiento Fecha Programada 

de término: 

11-mar-2021 

Propósito:  Procesos para cierre del proyecto técnico una vez aceptado los entregables. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ID Descripción de la actividad Horas 
Recurso 

Personal Material Servicios 

1.6.3.1 Recopilar información para cierre. 24 Equipo de trabajo No aplica. - 

1.6.3.2 Actualizar registro de lecciones 

aprendidas. 

16 Jefe de proyecto. 

Equipo de trabajo. 

Computador. - 

1.6.3.3 Almacenar información de proyectos. 32 Equipo de trabajo Computador - 

1.6.3.4 Elaborar informe de cierre. 24 Jefe de proyecto Computador - 

1.6.3.5 Liberar recursos (re-asignar). 4 Sponsor  No aplica - 

INSUMOS 

 Documento guía de buenas prácticas para gestión de mantenimiento, propiedades y construcción. 

 Políticas de adquisiciones. 

 Plan de gestión de la comunicación entre departamentos. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

N.A. 

RESPONSABLES 

Rol Descripción  

Aprueba  Sponsor. 

Revisa Jefe de proyecto. 

Contribuye Equipo de proyecto, gerencia de operaciones, departamento de mantenimiento, 

departamento de propiedades. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Acta revisada y suscrita por el jefe de proyecto y sponsor para el cierre técnico y administrativo del 

proyecto: 

 

 Registro de las lecciones aprendidas del proyecto. 
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 Informe de cierre de proyecto y el desempeño obtenido. 

Línea Base de Alcance. 

La línea base del alcance está compuesta por la matriz de requisitos; la cual describe 

los entregables y su trazabilidad, los criterios de aceptación y el EDT elaborado con el equipo 

de trabajo y suscrito por el sponsor; para el presente trabajo se tomó de referencia los 

procesos primarios de la cadena de valor. 

Gestión del Cronograma  

La gestión de cronograma es importante para definir y controlar el plazo en que se va 

a llevar a cabo los trabajos según los objetivos definidos en el proyecto (PMBOK, 2017). 

Plan de Gestión del Cronograma 

El plan para la gestión del cronograma permite establecer los criterios y directrices 

para el desarrollo, gestión y control del cronograma dentro de los plazos acordados; así como, 

en la Tabla 71 se describe la forma en tratar los cambios y actualizaciones en caso de existir 

una re planificación. 

Tabla 71  

Plan de gestión de cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA 

Fecha: 29-may-2020 Código: MNT-004-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivo: 

Definir los lineamientos en los procesos y control del plazo que se va a llevar a cabo los 

trabajos para cumplir con los objetivos del proyecto mediante el análisis de la línea base del 

alcance y los entregables a alcanzar. 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar el plan de gestión de cronograma se debe seguir el siguiente proceso: 

1. Definir las actividades e hitos del proyecto considerando para cada paquete de trabajo definido en el 

EDT y la línea base del alcance, en donde cada actividad tiene los siguientes atributos: Identificador 

único (código del EDT), secuencial y el nombre de la actividad a cumplirse. 

2. Para los hitos de proyecto la duración es cero y son visualizados como parte de la línea base. 

3. Asignar responsable para cada actividad identificada. 

4. Definir una secuencia lógica del listado de actividades para establecer la ruta crítica por medio de 

juicio de expertos; en caso de haber dependencias (FS, FF, SS y SF) entre actividades se establecen 

acorde a la lógica o criterio del equipo: 
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a. Final a inicio (FS): La actividad sucesora no puede comenzar hasta que la actividad predecesora 

haya concluido. 

b. Final a final (FF): La actividad sucesora no puede terminar hasta que la actividad predecesora 

haya concluido. 

c. Inicio a inicio (SS): La actividad sucesora no puede comenzar hasta que la actividad predecesora 

haya comenzado. 

d. Inicio a final (SF): La actividad sucesora no puede terminar hasta que la actividad predecesora 

haya comenzado. 

 

5. La estimación de tiempo se realiza por actividad mediante la estimación de tres valores. La duración 

de las actividades se considera para el análisis de riesgos donde para cada actividad se tendrá: 

 

a. Más probable (tM): Estimación que considera recursos disponibles y que pueden ser asignados 

durante la ejecución del proyecto. 

b. Optimista (tO): Estimación realizada sobre el análisis de mejor escenario para la actividad a 

ejecutarse. 

c. Pesimista (tP): Estimación realizada sobre el análisis de peor escenario para la actividad a 

ejecutarse. 

 

6. Una vez obtenido los tres valores para cada actividad, se calcula la estimación por medio de la 

fórmula: 

 

𝑡𝐸 =  
(𝑡𝑂 +  4 ∗ 𝑡𝑀 +  𝑡𝑃)

6
  

7. Al estimar el tiempo de ejecución y recursos (persona, material y costo) se asigna para el listado de 

actividades un responsable acorde al calendario de recursos. 

8. La agrupación de la estimación de recursos se realizará en forma ascendente para cada paquete de 

trabajo y cuenta de control establecido en el EDT. 

9. Una vez realizado la estimación por cuenta de control se incorpora una estimación de reserva para la 

ruta crítica del proyecto junto con el riesgo identificado. 

10. Desarrollar el cronograma de las actividades con el equipo de proyecto en la herramienta Microsoft 

Project, determinando la ruta crítica del proyecto y aplicando técnicas de optimización de recursos 

para asegurar el objetivo del proyecto como: 

 

a. Intensificación (Crashing): Asignación de mayores recursos para la ejecución de actividades, y 

disminuir la duración de las mismas. 

b. Ejecución rápida (Fast Tracking): Ejecución de varias actividades en paralelo en caso de ser 

posible. 

 

11. Establecer la línea base para revisión y aprobación del sponsor. 

12. Monitorear y controlar el cronograma, el jefe de proyecto registra avances reportados e inspeccionados 

en la herramienta para: 

 

a. Medir el desempeño del proyecto mediante las variaciones definidas en el control de cronograma. 

b. Identificar posibles riesgos e interpretar las variaciones. 

c. Tomar acciones correctivas y/ preventivas en las reuniones de avance con el sponsor. 

INTERESADOS PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES  

Actividad  

Actores  

Sponsor  
Jefe de 

proyecto  

Equipo 

de 

proyecto 

Gerencia 

Operaciones 

Dpto. de 

mantenimiento 

Dpto. de 

propiedades  

Planificar la gestión 

del cronograma  

A R/I /C 
   

Definir las 

Actividades  

A/C R C 
C C C 

Secuenciar las C R C C C C 



GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE PROYECTO PARA INMOBILIARIA                                   152  

 

actividades  

Estimar la duración 

de las actividades  

C R C 
C C C 

Desarrollar 

Cronograma 

A R C 
   

Control del 

cronograma  

 R/I C 
   

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

INSUMOS 

Acta de constitución de proyecto, matriz de requisitos, EDT, diccionario de EDT, lista de hitos, lista de 

actividades, calendario de recursos, línea base de alcance, solicitudes de cambio. 

LISTA DE RECURSOS 

Nombre recursos Tipo Grupo Capacidad máxima 

Jefe de propiedades Interno  Interesado 20% 

Gerente de operaciones Interno  Interesado 20% 

Jefe de mantenimiento  Interno  Interesado  20% 

Jefe de compras Externo Interesado 20% 

Jefe de recursos humanos Externo Interesado 20% 

Gerente General o delegado  Interno  Sponsor 15% 

Supervisor de operaciones  Interno  Equipo de proyecto 50% 

Supervisor de propiedades Interno  Equipo de proyecto  50% 

Oficial de cumplimiento Externo Interesado 50% 

Analista de TICs Externo Equipo de proyecto 50% 

Jefe de TICs Externo  Interesado 20% 

Supervisor de mantenimiento  Interno  Equipo de proyecto 50% 

Se considera que el equipo de proyecto se conformará con personal interno de la empresa y con una 

capacidad dentro del proyecto del 50% con el objetivo de no interrumpir en las actividades diarias de la 

empresa. 

LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA 

La línea base está compuesta por el cronograma aprobado por el sponsor, este incluye actividades e hitos en 

las líneas de tiempo agrupados por paquetes de trabajo.  La ruta crítica debe ser analizada y monitoreada por 

el jefe de proyecto con el objetivo de no causar retrasos en las actividades; la herramienta que se utiliza es el 

Microsoft Project agrupado por paquete de trabajos. 

CONTROL DEL CRONOGRAMA 

El monitoreo y control es realizado mensual y trimestral con el objetivo de identificar desviaciones mayores 

al 10% del cronograma por el jefe de proyecto; por juicio de experto podrá aplicar herramientas de 

compresión al cronograma como Ejecución Rápida (FAST TRACKING) o Intensificación (CRASHING) 

dependiendo de la situación. Las fórmulas de valor ganado a aplicar respecto a la línea base del cronograma 

para un monitoreo del cronograma en el informe mensual son: 

 

Variación/Índice ES Fórmula Interpretación 

Variación de cronograma (SV) 𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 SV > 0 Adelanto respecto a lo planeado 

SV < 0 Retraso respecto a lo planeado 

Índice de Desempeño de 

cronograma (SPI) 
𝑆𝑃𝐼 =

𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

El progreso es x% del planificado 

 

Donde: 

EV = valor ganado,    PV = periodo planificado  

OBSERVACIONES 



GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE PROYECTO PARA INMOBILIARIA                                   153  

 

El informe del proyecto debe incluir el avance real ejecutado respecto al planificado, los hitos completados 

según  los planes. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto  Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor  Firma:  

 

Definir las Actividades 

Las actividades se detallan en el diccionario del EDT para cada paquete de trabajo en 

la sección de la gestión del alcance; este proceso es importante para determinar las 

actividades a cumplir en la elaboración del producto y ejecución del proyecto. En la Tabla 72 

se detallada los entregables del proyecto y del producto a alto nivel y las fechas de inicio y 

fin. 

Tabla 72  

Listado de entregables macros 

Código 

EDT 
Nombre de la actividad Comienzo Fin 

1 Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de 

operación y mantenimiento que permita la eficiencia de las 

actividades primarias de la cadena de valor para la 

empresa INNOVUM 

lun 6/4/20 jue 11/3/21 

1.1 Gestión de proyecto lun 6/4/20 vie 19/6/20 

1.1.1 Inicio proyecto lun 6/4/20 mar 21/4/20 

1.1.1.1 Acta de constitución lun 6/4/20 vie 10/4/20 

1.1.1.2 Registro de interesados vie 10/4/20 mar 21/4/20 

1.1.2 Planificar mar 21/4/20 mar 21/4/20 

1.1.2.1 Elaborar planes mar 21/4/20 vie 19/6/20 

1.1.2.2 Kick-off del proyecto mar 21/4/20 vie 19/6/20 

1.2 Situación inicial vie 19/6/20 lun 20/7/20 

1.2.1 Levantar la gestión de proyectos actual vie 19/6/20 jue 2/7/20 

1.2.2 Informe de la gestión actual de proyectos jue 2/7/20 lun 20/7/20 

1.3 Diseñar metodología lun 20/7/20 lun 2/11/20 

1.3.1 Priorización de proyectos e impacto lun 20/7/20 mié 29/7/20 

1.3.2 Definir procesos acordes al tipo de proyecto lun 17/8/20 mié 7/10/20 

1.3.3 Re-estructurar funciones y organigrama acorde a la gestión 

de proyectos 

jue 8/10/20 lun 2/11/20 

1.4 Gestión de información mar 3/11/20 lun 25/1/21 

1.4.1 Matriz de documentación para la gestión de proyectos mar 3/11/20 vie 27/11/20 
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Código 

EDT 
Nombre de la actividad Comienzo Fin 

1.4.2 Plan de comunicación entre departamentos vie 27/11/20 mar 15/12/20 

1.4.3 Políticas de gestión de adquisiciones vie 27/11/20 mar 8/12/20 

1.4.4 Repositorio mié 16/12/20 lun 25/1/21 

1.5 Acompañamiento lun 25/1/21 jue 4/2/21 

1.5.1 Piloto lun 25/1/21 lun 1/2/21 

1.5.2 Capacitación lun 25/1/21 jue 4/2/21 

1.6 Entrega de proyecto jue 4/2/21 mar 16/2/21 

1.6.1 Validar entregables mar 16/2/21 mié 24/2/21 

1.6.2 Cerrar adquisiciones mié 24/2/21 jue 11/3/21 

1.6.3 Transferencia de conocimiento jue 4/2/21 mar 16/2/21 

 

Estimar la duración de actividades 

La estimación de las actividades es un proceso que determina el trabajo necesario para 

ejecutar cada actividad para cada fase con los recursos asignados en el proyecto. La duración 

espera (tE) se calcula con los tres valores (optimista, pesimista y más probable) mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑡𝐸 =  
𝑡𝑂 + 4𝑡𝑀 + 𝑡𝑃

6
 

En la Tabla 73 se detalla las actividades y se estima el esfuerzo requerido por medio 

del análisis de Pert para cada actividad dando como resultado: tO = 134,50 días, tM = 253,13 

días y tP = 370,13 días con su y tE = 252,85 días. 
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Tabla 73  

Análisis de tres valores de las actividades 

    Estimación en días  

Fase del Proyecto  EDT Nombre de la actividad 

 
Optimista 

(tO) 

Más probable 

(tM) 

Pesimista 

(tP) 

Duración 

esperada 

(tE) 

Unidad 

Gestión de 

proyecto 

1.1.1 Inicio proyecto  8,25 10,5 16,75 11,17 días 

1.1.1.1 Acta de constitución  5,25 3,5 5,75 4,17 días 

1.1.1.1.1 Elaborar acta de constitución de proyecto  1 2 3 2,00 días 

1.1.1.1.2 Revisar acta de constitución  4 1 2 1,67 días 

1.1.1.1.3 Aprobar acta de constitución  2 4 6 4,00 horas 

1.1.1.2 Registro de interesados  3 7 11 7,00 días 

1.1.1.2.1 Identificar interesados claves  1 2 3 2,00 días 

1.1.1.2.2 Analizar estrategia con interesados  1 2 3 2,00 días 

1.1.1.2.3 Elaborar registro de interesados  1 3 5 3,00 días 

1.1.2 Planificar  21,75 43,25 64,75 43,25 días 

1.1.2.1 Elaborar planes  21,63 43,00 64,38 43,00 días 

1.1.2.1.1 Elaborar plan de gestión de interesados  2 4 6 4,00 días 

1.1.2.1.2 Elaborar plan de gestión de cambios  1 2 3 2,00 días 

1.1.2.1.3 Elaborar plan de gestión de alcance.  2 4 6 4,00 días 

1.1.2.1.4 Elaborar plan de gestión de requisitos  2 4 6 4,00 días 

1.1.2.1.5 Elaborar plan de gestión de costos.  2 4 6 4,00 días 

1.1.2.1.6 Elaborar plan de gestión de cronograma  2 4 6 4,00 días 

1.1.2.1.7 Elaborar plan de gestión de adquisiciones  2 4 6 4,00 días 

1.1.2.1.8 Elaborar plan de gestión de recursos  1 2 3 2,00 días 

1.1.2.1.9 Elaborar plan de gestión de comunicaciones  2 4 6 4,00 días 

1.1.2.1.10 Elaborar plan de gestión de la calidad  2 4 6 4,00 días 

1.1.2.1.11 Elaborar plan de gestión de riesgos  2 4 6 4,00 días 
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    Estimación en días  

Fase del Proyecto  EDT Nombre de la actividad 

 
Optimista 

(tO) 

Más probable 

(tM) 

Pesimista 

(tP) 

Duración 

esperada 

(tE) 

Unidad 

1.1.2.1.12 Determinar líneas bases alcance, tiempo y costo  4 6 8 6,00 horas 

1.1.2.1.13 Revisar planes con sponsor  1 2 3 2,00 días 

1.1.2.1.14 Aprobar planes  1 2 3 2,00 horas 

1.1.2.2 Kick-off del proyecto  1 2 3 2,00 horas 

1.1.2.2.1 Realizar reunión de Kick-off del proyecto  1 2 3 2,00 horas 

Situación inicial 1.2.1 Levantar la gestión de proyectos actual  4,5 9 13,5 9,00 días 

1.2.1.1 Entrevistar al personal clave para las actividades de 

operación y mantenimiento de la empresa 

 2 3 4 3,00 días 

1.2.1.2 Visitar las instalaciones e inspección de gestión de 

proyectos de la cadena de valor 

 0 1 2 1,00 días 

1.2.1.3 Taller para levantamiento de la gestión de proyectos actual 

de la empresa 

 2 4 6 4,00 días 

1.2.1.4 Reunión de resultado de taller de gestión de proyectos  4 8 12 8,00 horas 

1.2.2 Informe de la gestión actual de proyectos  6,25 12,5 16,75 12,17 días 

1.2.2.1 Analizar información de las actividades de la gestión de 

proyectos, documentación, formatos y políticas 

empresariales. 

 1 3 5 3,00 días 

1.2.2.2 Elaborar informe de estado de la gestión de proyectos 

actual 

 2 5 6 4,67 días 

1.2.2.3 Revisar informe de situación para la gestión de proyectos 

actual 

 3 4 5 4,00 días 

1.2.2.4 Aprobar informe de situación para la gestión de proyectos 

actual 

 1 2 3 2,00 horas 

1.2.2.5 Presentar informe de situación a involucrados  1 2 3 2,00 horas 

Diseñar 

metodología 

1.3.1 Priorización de proyectos e impacto  3,125 7,25 10,5 7,10 días 

1.3.1.1 Determinar listado de actividades a cumplir los objetivos 

estratégicos 

 4 8 12 8,00 horas 

1.3.1.2 Establecer políticas y parámetros para la categorización de 

proyectos acorde a portafolio 

 2 5 7 4,83 días 

1.3.1.3 Revisar las políticas y parámetros para la priorización de  4 8 12 8,00 horas 
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    Estimación en días  

Fase del Proyecto  EDT Nombre de la actividad 

 
Optimista 

(tO) 

Más probable 

(tM) 

Pesimista 

(tP) 

Duración 

esperada 

(tE) 

Unidad 

gestión de proyecto para portafolio 

1.3.1.4 Aprobar políticas y parámetros de priorización de gestión 

de proyecto 

 1 2 4 2,17 horas 

1.3.2 Definir procesos acordes al tipo de proyecto  26,38 46,75 67,13 46,75 días 

1.3.2.1 Metodología para la gestión de proyecto de mantenimiento  8,13 15,25 22,375 15,25 días 

1.3.2.1.1 Determinar áreas de conocimiento y procesos a 

implementar según las buenas prácticas del PMBOK® 

 1 2 3 2,00 días 

1.3.2.1.2 Análisis de gestión de proyectos para las actividades de 

mantenimiento  

 2 4 6 4,00 días 

1.3.2.1.3 Establecer los lineamientos para la guía metodológica de 

la gestión de proyectos de mantenimiento según las buenas 

practicas 

 1 2 3 2,00 días 

1.3.2.1.4 Elaborar guía metodológica para la gestión de proyectos 

de mantenimiento 

 3 5 7 5,00 días 

1.3.2.1.5 Revisar guía metodológica de gestión de proyecto para la 

gestión de proyectos de mantenimiento 

 1 2 3 2,00 días 

1.3.2.1.6 Aprobar guía metodológica de gestión de proyecto para la 

gestión de proyectos de mantenimiento 

 1 2 3 2,00 horas 

1.3.2.2 Metodología para la gestión de proyecto de propiedades  9,13 16,25 23,375 16,25 días 

1.3.2.2.1 Determinar áreas de conocimiento y procesos a 

implementar según las buenas prácticas del PMBOK® 

 1 2 3 2,00 días 

1.3.2.2.2 Análisis de gestión de proyectos para la administración de 

propiedades 

 2 4 6 4,00 días 

1.3.2.2.3 Establecer los lineamientos para la guía metodológica para 

la gestión de proyectos de propiedades según las buenas 

prácticas. 

 2 3 4 3,00 días 

1.3.2.2.4 Elaborar guía metodológica de gestión de proyectos para 

propiedades 

 3 5 7 5,00 días 

1.3.2.2.5 Revisar guía metodológica de gestión de proyectos para 

propiedades 

 1 2 3 2,00 días 

1.3.2.2.6 Aprobar guía metodológica de gestión de proyectos para 

propiedades 

 1 2 3 2,00 horas 
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    Estimación en días  

Fase del Proyecto  EDT Nombre de la actividad 

 
Optimista 

(tO) 

Más probable 

(tM) 

Pesimista 

(tP) 

Duración 

esperada 

(tE) 

Unidad 

1.3.2.3 Metodología para la gestión de proyectos de construcción  9,13 15,25 21,375 15,25 días 

1.3.2.3.1 Determinar áreas de conocimiento y procesos a 

implementar según las buenas prácticas del PMBOK® 

 1 2 3 2,00 días 

1.3.2.3.2 Análisis de gestión de proyectos de construcción  3 4 5 4,00 días 

1.3.2.3.3 Establecer los lineamientos para la guía metodológica de 

la gestión de proyectos de construcción según las buenas 

practicas 

 1 2 3 2,00 días 

1.3.2.3.4 Elaborar guía metodológica de gestión de proyectos de 

construcción 

 3 5 7 5,00 días 

1.3.2.3.5 Revisar guía metodológica de gestión de proyectos de 

construcción 

 1 2 3 2,00 días 

1.3.2.3.6 Aprobar guía metodológica de gestión de proyectos de 

construcción 

 1 2 3 2,00 horas 

1.3.3 Re-estructurar funciones y organigrama acorde a la gestión 

de proyectos 

 11,00 18,00 25,00 18,00 días 

1.3.3.1 Re-estructurar manual de actividades  5,63 8,25 10,88 8,25 días 

1.3.3.1.1 Analizar actividades para la gestión de proyectos de 

operación y mantenimiento acorde a la guía de gestión de 

proyectos definida 

 3 4 5 4,00 días 

1.3.3.1.2 Actualizar manual y/o políticas de gestión de proyectos 

acorde a la guía de gestión de proyectos 

 2 3 4 3,00 días 

1.3.3.1.3 Revisar documentación actualizada  4 8 12 8,00 horas 

1.3.3.1.4 Aprobar documentación actualizada  1 2 3 2,00 horas 

1.3.3.2 Revisar la estructura organizacional para las actividades y 

operaciones de la empresa INNOVUM 

 5,38 9,75 14,13 9,75 días 

1.3.3.2.1 Analizar roles para las actividades de operación y 

mantenimiento acorde a la guía metodológica de gestión 

de proyectos aprobada 

 1 3 5 3,00 días 

1.3.3.2.2 Re-estructurar organigrama acorde a guía metodología de 

gestión de proyectos aprobada 

 4 6 8 6,00 días 

1.3.3.2.3 Revisar mapa organizacional  2 4 6 4,00 horas 

1.3.3.2.4 Aprobar mapa organizacional  1 2 3 2,00 horas 
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    Estimación en días  

Fase del Proyecto  EDT Nombre de la actividad 

 
Optimista 

(tO) 

Más probable 

(tM) 

Pesimista 

(tP) 

Duración 

esperada 

(tE) 

Unidad 

Gestión de 

información 

1.4.1 Matriz de documentación para la gestión de proyectos  9,38 18,75 25,13 18,25 días 

1.4.1.1 Determinar el flujo de documentación y plantillas para las 

actividades de operación y mantenimiento  

 2 4 6 4,00 días 

1.4.1.2 Actualizar y/o crear formatos para las actividades de 

operación y mantenimiento 

 4 9 11 8,50 días 

1.4.1.3 Elaborar matriz de flujo de documentación para la gestión 

de proyectos  

 3 5 7 5,00 días 

1.4.1.4 Revisar flujo de documentación para la gestión de 

proyectos 

 2 4 6 4,00 horas 

1.4.1.5 Aprobar flujo de documentación para la gestión de 

proyectos 

 1 2 3 2,00 horas 

1.4.2 Plan de comunicación entre departamentos  5,38 12,75 20,13 12,75 días 

1.4.2.1 Identificar personal involucrado en la gestión de proyectos   1 2 3 2,00 días 

1.4.2.2 Analizar interacción entre personal de los departamentos 

según la guía metodológica de gestión de proyectos 

 1 2 3 2,00 días 

1.4.2.3 Definir políticas de comunicación para la gestión de 

proyectos 

 1 2 3 2,00 días 

1.4.2.4 Elaborar matriz de comunicación   1 3 5 3,00 días 

1.4.2.5 Elaborar plan de comunicación acorde a políticas   1 3 5 3,00 días 

1.4.2.6 Revisar plan de comunicación  2 4 6 4,00 horas 

1.4.2.7 Aprobar plan de comunicación  1 2 3 2,00 horas 

1.4.3 Políticas de gestión de adquisiciones  4,75 7,50 10,25 7,50 días 

1.4.3.1 Analizar políticas de adquisición para las actividades de 

operación y mantenimiento 

 1 2 3 2,00 días 

1.4.3.2 Elaborar y/o actualizar políticas de adquisición para la 

gestión de proyectos 

 3 4 5 4,00 días 

1.4.3.3 Revisar políticas de adquisición para la gestión de 

proyectos 

 4 8 12 8,00 horas 

1.4.3.4 Aprobar políticas de adquisición para la gestión de 

proyectos 

 2 4 6 4,00 horas 

1.4.4 Repositorio  14,50 28,63 42,75 28,63 días 
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    Estimación en días  

Fase del Proyecto  EDT Nombre de la actividad 

 
Optimista 

(tO) 

Más probable 

(tM) 

Pesimista 

(tP) 

Duración 

esperada 

(tE) 

Unidad 

1.4.4.1 Dimensionar repositorio  6,38 12,75 19,13 12,75 días 

1.4.4.1.1 Identificar tipo y cantidad de información a almacenar  1 2 3 2,00 días 

1.4.4.1.2 Analizar herramientas disponibles e infraestructura de la 

empresa 

 1 3 5 3,00 días 

1.4.4.1.3 Definir la arquitectura de almacenamiento  3 5 7 5,00 días 

1.4.4.1.4 Revisar de arquitectura propuesta para repositorio  1 2 3 2,00 días 

1.4.4.1.5 Aprobar arquitectura para repositorio  1 2 3 2,00 horas 

1.4.4.1.6 Presentar la arquitectura de almacenamiento para la 

gestión de la información de proyectos 

 2 4 6 4,00 horas 

1.4.4.2 Configurar repositorio  4,63 7,88 11,13 7,88 días 

1.4.4.2.1 Determinar usuarios y permisos según guía metodológica  1 2 3 2,00 días 

1.4.4.2.2 Revisar lista de usuarios y perfiles para la gestión de 

proyectos 

 4 5 6 5,00 horas 

1.4.4.2.3 Aprobar lista de usuarios y perfiles para la gestión de 

proyectos 

 1 2 3 2,00 horas 

1.4.4.2.4 Configurar repositorio con los perfiles y acceso aprobados 

para la gestión de proyectos 

 2 3 4 3,00 días 

1.4.4.2.5 Prueba de acceso del repositorio  1 2 3 2,00 días 

1.4.4.3 Almacenar información  3,50 8,00 12,50 8,00 días 

1.4.4.3.1 Elaborar instructivo de almacenamiento en repositorio 

acorde a estructura de tipo de proyecto 

 2 4 6 4,00 días 

1.4.4.3.2 Sociabilizar las políticas y estructura de almacenamiento 

según tipo de proyecto 

 2 4 6 4,00 horas 

1.4.4.3.3 Entregar claves de acceso a usuarios identificados en las 

actividades de operación y mantenimiento  

 2 4 6 4,00 horas 

1.4.4.3.4 Cargar la información con base a infraestructura 

documental definida 

 1 3 5 3,00 días 

Acompañamiento 1.5.1 Piloto  2,63 5,00 7,38 5,00 días 

1.5.1.1 Elaborar plan piloto para la implementación de la guía 

metodológica de gestión de proyectos. 

 2 4 6 4,00 días 
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    Estimación en días  

Fase del Proyecto  EDT Nombre de la actividad 

 
Optimista 

(tO) 

Más probable 

(tM) 

Pesimista 

(tP) 

Duración 

esperada 

(tE) 

Unidad 

1.5.1.2 Revisar plan piloto  4 6 8 6,00 horas 

1.5.1.3 Aprobar plan piloto  1 2 3 2,00 horas 

1.5.2 Capacitación  3,63 8,00 12,38 8,00 días 

1.5.2.1 Determinar las inducciones acordes a las necesidades para 

la implementación de guía metodológica para la gestión de 

proyectos 

 1 3 5 3,00 días 

1.5.2.2 Elaborar plan de capacitación  2 4 6 4,00 días 

1.5.2.3 Revisar plan de capacitación  4 6 8 6,00 horas 

1.5.2.4 Aprobar plan   1 2 3 2,00 horas 

Entrega de 

proyecto 

1.6.1 Validar entregables  6,25 7,75 9,50 7,79 días 

1.6.1.1 Inspección de hitos de entrega definidos en el proyecto  5 6 7 6,00 días 

1.6.1.2 Elaborar acta de entrega de los hitos del proyecto  5 7 10 7,17 horas 

1.6.1.3 Revisar acta de entrega de hitos  5 7 10 7,17 horas 

1.6.2 Cerrar adquisiciones  2,50 6,00 9,50 6,00 días 

 

1.6.2.1 Liquidación y cierre de contratos  1 2 4 2,17 días 

1.6.2.2 Elaborar documentación administrativa final  1 3 4 2,83 días 

1.6.2.3 Remitir información relevante a los departamentos 

involucrados  

 4 8 12 8,00 horas 

1.6.3 Transferencia de conocimiento  4,25 11,50 18,75 11,50 días 

1.6.3.1 Recopilar información para cierre  1 3 5 3,00 días 

1.6.3.2 Actualizar registro de lecciones aprendidas  1 2 3 2,00 días 

1.6.3.3 Almacenar información de proyectos  1 3 5 3,00 días 

1.6.3.4 Elaborar informe de cierre de proyecto  1 3 5 3,00 días 

1.6.3.5 Liberar recursos (re-asignar)  2 4 6 4,00 horas 
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Cronograma 

Para la elaboración del cronograma se deben identificar las actividades, secuenciar y 

asignar los recursos disponibles a interactuar en dicha actividad; esta lista se elabora con el 

equipo de proyecto y el jefe de proyecto considerando la totalidad de las actividades 

requeridas; la descripción del cronograma se muestra en la Tabla 74 aplicando herramientas 

como compresión o intensificación da como resultado la estimación del cronograma con un 

total de 243,88 días y en la Figura 15 se visualiza el cronograma de proyecto con sus recursos 

con una carga laboral de 50% en un horario laboral de lunes a viernes y respetando los 

feriados del gobierno nacional dentro de los plazos acordado en la herramienta Microsoft 

Project.  
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Tabla 74  

Listado de actividades, secuencia de actividades, estimación  y asignación de recursos 

No. EDT Nombre de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesora Predecesora 

EDT 

Nombre de los recursos 

1 1 Propuesta metodológica para la gestión de los 

proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias 

de la cadena de valor para la empresa INNOVUM 

243,88 días lun 6/4/20 jue 11/3/21    

2 1.1 Gestión de proyecto 54,42 días lun 6/4/20 vie 19/6/20   Material para gestión [1] 

3 1.1.1 Inicio proyecto 11,17 días lun 6/4/20 mar 21/4/20    

4 1.1.1.1 Acta de constitución 4,17 días lun 6/4/20 vie 10/4/20    

5 1.1.1.1.1 Elaborar acta de constitución de proyecto 2 días lun 6/4/20 mar 7/4/20   Jefe de proyecto 

6 1.1.1.1.2 Revisar acta de constitución 1,67 días mié 8/4/20 jue 9/4/20 5 1.1.1.1.1 Sponsor [15%];  

Jefe de proyecto 

7 1.1.1.1.3 Aprobar acta de constitución 4 horas jue 9/4/20 vie 10/4/20 6 1.1.1.1.2 Sponsor [15%] 

8 1.1.1.2 Registro de interesados 7 días vie 10/4/20 mar 21/4/20    

9 1.1.1.2.1 Identificar interesados claves 2 días vie 10/4/20 mar 14/4/20 7 1.1.1.1.3 Equipo de trabajo 

10 1.1.1.2.2 Analizar estrategia con interesados 2 días mar 14/4/20 jue 16/4/20 9 1.1.1.2.1 Equipo de trabajo; 

Jefe de proyecto 

11 1.1.1.2.3 Elaborar registro de interesados 3 días jue 16/4/20 mar 21/4/20 10 1.1.1.2.2 Equipo de trabajo [50%] 

12 1.1.1.3 Entrega de documentación de inicio de proyecto 0 días mar 21/4/20 mar 21/4/20 4;8 1.1.1.1;1.1.1.2  

13 1.1.2 Planificar 43,25 días mar 21/4/20 vie 19/6/20    

14 1.1.2.1 Elaborar planes 43 días mar 21/4/20 vie 19/6/20    

15 1.1.2.1.1 Elaborar plan de gestión de interesados 4 días mar 21/4/20 lun 27/4/20 12 1.1.1.3 Jefe de proyecto 

16 1.1.2.1.2 Elaborar plan de gestión de cambios 2 días lun 27/4/20 mié 29/4/20 15 1.1.2.1.1 Jefe de proyecto 

17 1.1.2.1.3 Elaborar plan de gestión de alcance 4 días mié 29/4/20 mar 5/5/20 16 1.1.2.1.2 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

18 1.1.2.1.4 Elaborar plan de gestión de requisitos 4 días mar 5/5/20 lun 11/5/20 17 1.1.2.1.3 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 
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No. EDT Nombre de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesora Predecesora 

EDT 

Nombre de los recursos 

19 1.1.2.1.5 Elaborar plan de gestión de costos 5 días vie 22/5/20 vie 29/5/20 18 1.1.2.1.4 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

20 1.1.2.1.6 Elaborar plan de gestión de cronograma 5 días vie 29/5/20 vie 5/6/20 19 1.1.2.1.5 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

21 1.1.2.1.7 Elaborar plan de gestión de adquisiciones 5 días vie 5/6/20 vie 12/6/20 20 1.1.2.1.6 Jefe de proyecto 

22 1.1.2.1.8 Elaborar plan de gestión de recursos 5 días vie 12/6/20 vie 19/6/20 21 1.1.2.1.7 Jefe de proyecto 

23 1.1.2.1.9 Elaborar plan de gestión de comunicaciones 5 días vie 19/6/20 vie 26/6/20 22 1.1.2.1.8 Jefe de proyecto [50%] 

24 1.1.2.1.10 Elaborar plan de gestión de la calidad 5 días vie 26/6/20 vie 3/7/20 23 1.1.2.1.9 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

25 1.1.2.1.11 Elaborar plan de gestión de riesgos 5 días vie 3/7/20 vie 10/7/20 24 1.1.2.1.10 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

26 1.1.2.1.12 Determinar líneas bases alcance, tiempo y costo 1 día vie 10/7/20 lun 13/7/20 25 1.1.2.1.11 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

27 1.1.2.1.13 Revisar planes con sponsor 2 días lun 13/7/20 mié 15/7/20 26 1.1.2.1.12 Sponsor [15%]; jefe de 

proyecto 

28 1.1.2.1.14 Aprobar planes 2 horas mié 15/7/20 mié 15/7/20 27 1.1.2.1.13 Sponsor [15%] 

29 1.1.2.2 Kick-off del proyecto 0,25 días mié 15/7/20 mié 15/7/20    

30 1.1.2.2.1 Realizar reunión de Kick-off del proyecto 2 horas mié 15/7/20 mié 15/7/20 28 1.1.2.1.14 Departamento de compras; 

Equipo de trabajo; 

Departamento de propiedades; 

Gerencia de operaciones; 

Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto; 

Jefe de TICs [20%] 

31 1.1.2.3 Entregar planes aprobados 4 días lun 11/5/20 vie 15/5/20 30 1.1.2.2.1  

32 1.2 Situación inicial 4 días vie 15/5/20 jue 21/5/20    

33 1.2.1 Levantar la gestión de proyectos actual 4 días jue 21/5/20 mié 27/5/20    

34 1.2.1.1 Entrevistar al personal clave para las actividades 

de operación y mantenimiento de la empresa 

2 días mié 27/5/20 vie 29/5/20 29 1.1.2.2 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

35 1.2.1.2 Visitar las instalaciones e inspección de gestión 

de proyectos de la cadena de valor 

4 días vie 29/5/20 jue 4/6/20 34 1.2.1.1 Equipo de trabajo [50%] 
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No. EDT Nombre de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesora Predecesora 

EDT 

Nombre de los recursos 

36 1.2.1.3 Taller para levantamiento de la gestión de 

proyectos actual de la empresa 

4 días jue 4/6/20 mié 10/6/20 35 1.2.1.2 Equipo de trabajo [50%]; 

Gerente de operaciones 

[20%]; jefe de proyecto [20%] 

37 1.2.1.4 Reunión de resultado de taller de gestión de 

proyectos 

4 días mié 10/6/20 mar 16/6/20 36 1.2.1.3 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%]; 

Sponsor [50%] 

38 1.2.2 Informe de la gestión actual de proyectos 6 horas mar 16/6/20 mar 16/6/20    

39 1.2.2.1 Analizar información de las actividades de la 

gestión de proyectos, documentación, formatos y 

políticas empresariales. 

2 días mar 16/6/20 jue 18/6/20 33 1.2.1 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

40 1.2.2.2 Elaborar informe de estado de la gestión de 

proyectos actual 

2 horas jue 18/6/20 vie 19/6/20 39 1.2.2.1 Jefe de proyecto 

41 1.2.2.3 Revisar informe de situación para la gestión de 

proyectos actual 

0,25 días vie 19/6/20 vie 19/6/20 40 1.2.2.2 Sponsor [15%]; jefe de 

proyecto 

42 1.2.2.4 Aprobar informe de situación para la gestión de 

proyectos actual 

2 horas vie 19/6/20 vie 19/6/20 41 1.2.2.3 Sponsor [15%] 

43 1.2.2.5 Presentar informe de situación a involucrados 0 días vie 19/6/20 vie 19/6/20 42 1.2.2.4 Jefe de proyecto 

44 1.2.2.6 Informe de situación inicial para las actividades 

de operación y mantenimiento entregado 

21,17 días vie 19/6/20 lun 20/7/20 43 1.2.2.5  

45 1.3 Diseñar metodología 9 días vie 19/6/20 jue 2/7/20    

46 1.3.1 Priorización de proyectos e impacto 3 días vie 19/6/20 mié 24/6/20    

47 1.3.1.1 Determinar listado de actividades a cumplir los 

objetivos estratégicos 

1 día mié 24/6/20 jue 25/6/20 32 1.2 Equipo de trabajo [50%] 

48 1.3.1.2 Establecer políticas y parámetros para la 

categorización de proyectos acorde a portafolio 

4 días jue 25/6/20 mié 1/7/20 47 1.3.1.1 Equipo de trabajo [50%] 

49 1.3.1.3 Revisar las políticas y parámetros para la 

priorización de gestión de proyecto para 

portafolio 

1 día mié 1/7/20 jue 2/7/20 48 1.3.1.2 Jefe de proyecto [50%]; 

Sponsor [15%] 

50 1.3.1.4 Aprobar políticas y parámetros de priorización de 

gestión de proyecto 

12,17 días jue 2/7/20 lun 20/7/20 49 1.3.1.3 Sponsor [15%] 

51 1.3.2 Definir procesos acordes al tipo de proyecto 3 días jue 2/7/20 mar 7/7/20    
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No. EDT Nombre de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesora Predecesora 

EDT 

Nombre de los recursos 

52 1.3.2.1 Metodología para la gestión de proyecto de 

mantenimiento 

4,67 días mar 7/7/20 mar 14/7/20    

53 1.3.2.1.1 Determinar áreas de conocimiento y procesos a 

implementar según las buenas prácticas del 

PMBOK 

4 días mar 14/7/20 lun 20/7/20 17;46 1.1.2.1.3;1.3.1 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

54 1.3.2.1.2 Análisis de gestión de proyectos para las 

actividades de mantenimiento 

2 horas lun 20/7/20 lun 20/7/20 53 1.3.2.1.1 Equipo de trabajo [50%] 

55 1.3.2.1.3 Establecer los lineamientos para la guía 

metodológica de la gestión de proyectos de 

mantenimiento según las buenas practicas 

2 horas lun 20/7/20 lun 20/7/20 54 1.3.2.1.2 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

56 1.3.2.1.4 Elaborar guía metodológica para la gestión de 

proyectos de mantenimiento 

0 días lun 20/7/20 lun 20/7/20 55 1.3.2.1.3 Equipo de trabajo 

57 1.3.2.1.5 Revisar guía metodológica de gestión de proyecto 

para la gestión de proyectos de mantenimiento 

75,41 días lun 20/7/20 lun 2/11/20 56 1.3.2.1.4 Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto [50%] 

58 1.3.2.1.6 Aprobar guía metodológica de gestión de 

proyecto para la gestión de proyectos de 

mantenimiento 

7,1 días lun 20/7/20 mié 29/7/20 57 1.3.2.1.5 Sponsor [15%] 

59 1.3.2.2 Metodología para la gestión de proyecto de 

propiedades 

1 día lun 20/7/20 mar 21/7/20    

60 1.3.2.2.1 Determinar áreas de conocimiento y procesos a 

implementar según las buenas prácticas del 

PMBOK 

4,83 días mar 21/7/20 mar 28/7/20 52 1.3.2.1 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

61 1.3.2.2.2 Análisis de gestión de proyectos para la 

administración de propiedades 

1 día mar 28/7/20 mié 29/7/20 60 1.3.2.2.1 Equipo de trabajo [50%] 

62 1.3.2.2.3 Establecer los lineamientos para la guía 

metodológica para la gestión de proyectos de 

propiedades según las buenas prácticas. 

2,17 horas mié 29/7/20 mié 29/7/20 61 1.3.2.2.2 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

63 1.3.2.2.4 Elaborar guía metodológica de gestión de 

proyectos para propiedades 

37,25 días lun 17/8/20 mié 7/10/20 62 1.3.2.2.3 Equipo de trabajo 

64 1.3.2.2.5 Revisar guía metodológica de gestión de 

proyectos para propiedades 

15,25 días lun 17/8/20 lun 7/9/20 63 1.3.2.2.4 Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto [50%] 

65 1.3.2.2.6 Aprobar guía metodológica de gestión de 

proyectos para propiedades 

2 días lun 17/8/20 mié 19/8/20 64 1.3.2.2.5 Sponsor [15%] 

66 1.3.2.3 Metodología para la gestión de proyectos de 4 días mié 19/8/20 mar 25/8/20    
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No. EDT Nombre de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesora Predecesora 

EDT 

Nombre de los recursos 

construcción 

67 1.3.2.3.1 Determinar áreas de conocimiento y procesos a 

implementar según las buenas prácticas del 

PMBOK 

2 días mar 25/8/20 jue 27/8/20 59 1.3.2.2 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

68 1.3.2.3.2 Análisis de gestión de proyectos de construcción 5 días jue 27/8/20 jue 3/9/20 67 1.3.2.3.1 Equipo de trabajo [50%] 

69 1.3.2.3.3 Establecer los lineamientos para la guía 

metodológica de la gestión de proyectos de 

construcción según las buenas practicas 

2 días jue 3/9/20 lun 7/9/20 68 1.3.2.3.2 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

70 1.3.2.3.4 Elaborar guía metodológica de gestión de 

proyectos de construcción 

2 horas lun 7/9/20 lun 7/9/20 69 1.3.2.3.3 Equipo de trabajo 

71 1.3.2.3.5 Revisar guía metodológica de gestión de 

proyectos de construcción 

16,25 días mar 8/9/20 mié 30/9/20 70 1.3.2.3.4 Gerente de operaciones 

[20%]; 

Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto 

72 1.3.2.3.6 Aprobar guía metodológica de gestión de 

proyectos de construcción 

2 días mar 8/9/20 mié 9/9/20 71 1.3.2.3.5 Sponsor [15%] 

73 1.3.3 Re-estructurar funciones y organigrama acorde a 

la gestión de proyectos 

4 días jue 10/9/20 mar 15/9/20   Material para reingeniería [1] 

74 1.3.3.1 Re-estructurar manual de actividades 3 días mié 16/9/20 vie 18/9/20    

75 1.3.3.1.1 Analizar actividades para la gestión de proyectos 

de operación y mantenimiento acorde a la guía de 

gestión de proyectos definida 

5 días lun 21/9/20 vie 25/9/20 51 1.3.2 Equipo de trabajo [50%] 

76 1.3.3.1.2 Actualizar manual y/o políticas de gestión de 

proyectos acorde a la guía de gestión de proyectos 

2 días lun 28/9/20 mar 29/9/20 75 1.3.3.1.1 Equipo de trabajo 

77 1.3.3.1.3 Revisar documentación actualizada 2 horas mié 30/9/20 mié 30/9/20 76 1.3.3.1.2 Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto 

78 1.3.3.1.4 Aprobar documentación actualizada 15,25 días mié 16/9/20 mié 7/10/20 77 1.3.3.1.3 Sponsor [15%] 

79 1.3.3.2 Revisar la estructura organizacional para las 

actividades y operaciones de la empresa 

INNOVUM 

2 días mié 16/9/20 vie 18/9/20    

80 1.3.3.2.1 Analizar roles para las actividades de operación y 

mantenimiento acorde a la guía metodología de 

gestión de proyectos aprobada 

4 días vie 18/9/20 jue 24/9/20 74 1.3.3.1 Equipo de trabajo [50%] 
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81 1.3.3.2.2 Re-estructurar organigrama acorde a guía 

metodología de gestión de proyectos aprobada 

2 días jue 24/9/20 lun 28/9/20 80 1.3.3.2.1 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

82 1.3.3.2.3 Revisar mapa organizacional 5 días lun 28/9/20 lun 5/10/20 81 1.3.3.2.2 Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto [50%] 

83 1.3.3.2.4 Aprobar mapa organizacional 2 días lun 5/10/20 mié 7/10/20 82 1.3.3.2.3 Sponsor [15%] 

84 1.3.3.3 Guías y diseño con su documentación entregado 2 horas mié 7/10/20 mié 7/10/20 83 1.3.3.2.4  

85 1.4 Gestión de información 18 días jue 8/10/20 lun 2/11/20    

86 1.4.1 Matriz de documentación para la gestión de 

proyectos 

8,25 días jue 8/10/20 mar 20/10/20    

87 1.4.1.1 Determinar el flujo de documentación y plantillas 

para las actividades de operación y 

mantenimiento 

4 días jue 8/10/20 mar 13/10/20 45 1.3 Equipo de trabajo 

88 1.4.1.2 Actualizar y/o crear formatos para las actividades 

de operación y mantenimiento 

3 días mié 14/10/20 vie 16/10/20 87 1.4.1.1 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

89 1.4.1.3 Elaborar matriz de flujo de documentación para la 

gestión de proyectos 

1 día lun 19/10/20 lun 19/10/20 88 1.4.1.2 Equipo de trabajo 

90 1.4.1.4 Revisar flujo de documentación para la gestión de 

proyectos 

2 horas mar 20/10/20 mar 20/10/20 89 1.4.1.3 Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto 

91 1.4.1.5 Aprobar flujo de documentación para la gestión 

de proyectos 

9,75 días mar 20/10/20 lun 2/11/20 90 1.4.1.4 Sponsor [15%] 

92 1.4.2 Plan de comunicación entre departamentos 3 días mar 20/10/20 vie 23/10/20    

93 1.4.2.1 Identificar personal involucrado en la gestión de 

proyectos 

6 días vie 23/10/20 lun 2/11/20 86 1.4.1 Equipo de trabajo 

94 1.4.2.2 Analizar interacción entre personal de los 

departamentos según la guía metodológica de 

gestión de proyectos 

4 horas lun 2/11/20 lun 2/11/20 93 1.4.2.1 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

95 1.4.2.3 Definir políticas de comunicación para la gestión 

de proyectos 

2 horas lun 2/11/20 lun 2/11/20 94 1.4.2.2 Equipo de trabajo [50%] 

96 1.4.2.4 Elaborar matriz de comunicación 0 días lun 2/11/20 lun 2/11/20 95 1.4.2.3 Equipo de trabajo [50%] 

97 1.4.2.5 Elaborar plan de comunicación acorde a políticas 59,63 días mar 3/11/20 lun 25/1/21 96 1.4.2.4 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

98 1.4.2.6 Revisar plan de comunicación 18,25 días mar 3/11/20 vie 27/11/20 97 1.4.2.5 Sponsor [15%]; 
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Jefe de proyecto 

99 1.4.2.7 Aprobar plan de comunicación 4 días mar 3/11/20 vie 6/11/20 98 1.4.2.6 Sponsor [15%] 

100 1.4.3 Políticas de gestión de adquisiciones 8,5 días lun 9/11/20 jue 19/11/20    

101 1.4.3.1 Analizar políticas de adquisición para las 

actividades de operación y mantenimiento 

5 días jue 19/11/20 jue 26/11/20 92 1.4.2 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

102 1.4.3.2 Elaborar y/o actualizar políticas de adquisición 

para la gestión de proyectos 

4 horas jue 26/11/20 jue 26/11/20 101 1.4.3.1 Equipo de trabajo [50%] 

103 1.4.3.3 Revisar políticas de adquisición para la gestión de 

proyectos 

2 horas vie 27/11/20 vie 27/11/20 102 1.4.3.2 Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto; 

Jefe de compras 

104 1.4.3.4 Aprobar políticas de adquisición para la gestión 

de proyectos 

12,75 días vie 27/11/20 mar 15/12/20 103 1.4.3.3 Sponsor [15%] 

105 1.4.4 Repositorio 2 días vie 27/11/20 mar 1/12/20    

106 1.4.4.1 Dimensionar repositorio 2 días mar 1/12/20 jue 3/12/20    

107 1.4.4.1.1 Identificar tipo y cantidad de información a 

almacenar 

2 días jue 3/12/20 lun 7/12/20 86;92 1.4.1;1.4.2 Equipo de trabajo 

108 1.4.4.1.2 Analizar herramientas disponibles e 

infraestructura de la empresa 

3 días lun 7/12/20 jue 10/12/20 107 1.4.4.1.1 Equipo de trabajo [50%] 

109 1.4.4.1.3 Definir la arquitectura de almacenamiento 3 días jue 10/12/20 mar 15/12/20 108 1.4.4.1.2 Equipo de trabajo [50%]; jefe 

de proyecto [50%] 

110 1.4.4.1.4 Revisar de arquitectura propuesta para repositorio 4 horas mar 15/12/20 mar 15/12/20 109 1.4.4.1.3 Jefe de proyecto [50%]; 

Jefe de TICs [20%]; 

Analista de TICs [50%] 

111 1.4.4.1.5 Aprobar arquitectura para repositorio 2 horas mar 15/12/20 mar 15/12/20 110 1.4.4.1.4 Sponsor [15%]; jefe de 

proyecto [50%] 

112 1.4.4.1.6 Presentar la arquitectura de almacenamiento para 

la gestión de la información de proyectos 

7,5 días vie 27/11/20 mar 8/12/20 111 1.4.4.1.5 Jefe de proyecto [50%] 

113 1.4.4.2 Configurar repositorio 2 días vie 27/11/20 mar 1/12/20   Equipos - repositorio [1] 

114 1.4.4.2.1 Determinar usuarios y permisos según guía 

metodológica 

5 días mar 1/12/20 mar 8/12/20 111 1.4.4.1.5 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

115 1.4.4.2.2 Revisar lista de usuarios y perfiles para la gestión 

de proyectos 

2 horas mar 8/12/20 mar 8/12/20 114 1.4.4.2.1 Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto 
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116 1.4.4.2.3 Aprobar lista de usuarios y perfiles para la gestión 

de proyectos 

2 horas mar 8/12/20 mar 8/12/20 115 1.4.4.2.2 Sponsor [15%] 

117 1.4.4.2.4 Configurar repositorio con los perfiles y acceso 

aprobados para la gestión de proyectos 

28,63 días mié 16/12/20 lun 25/1/21 116 1.4.4.2.3 Analista de TICs [50%] 

118 1.4.4.2.5 Prueba de acceso del repositorio 12,75 días mié 16/12/20 vie 1/1/21 117 1.4.4.2.4 Analista de TICs [50%] 

119 1.4.4.3 Almacenar información 2 días mié 16/12/20 jue 17/12/20    

120 1.4.4.3.1 Elaborar instructivo de almacenamiento en 

repositorio acorde a estructura de tipo de proyecto 

3 días vie 18/12/20 mar 22/12/20 118 1.4.4.2.5 Analista de TICs [50%] 

121 1.4.4.3.2 Sociabilizar las políticas y estructura de 

almacenamiento según tipo de proyecto 

5 días mié 23/12/20 mar 29/12/20 120 1.4.4.3.1 Equipo de trabajo; 

Jefe de mantenimiento [20%]; 

Analista de TICs [50%]; 

Departamento de compras; 

Departamento de 

mantenimiento; 

Departamento de propiedades; 

Gerencia de operaciones 

122 1.4.4.3.3 Entregar claves de acceso a usuarios identificados 

en las actividades de operación y mantenimiento 

2 días mié 30/12/20 jue 31/12/20 121 1.4.4.3.2 Analista de TICs [50%] 

123 1.4.4.3.4 Cargar la información con base a infraestructura 

documental definida 

2 horas vie 1/1/21 vie 1/1/21 122 1.4.4.3.3 Analista de TICs [50%]; 

Departamento de 

mantenimiento; 

Departamento de propiedades; 

Gerencia de operaciones 

124 1.5 Acompañamiento 4 horas vie 1/1/21 vie 1/1/21    

125 1.5.1 Piloto 7,88 días vie 1/1/21 mié 13/1/21    

126 1.5.1.1 Elaborar plan piloto para la implementación de la 

guía metodológica de gestión de proyectos. 

2 días vie 1/1/21 mar 5/1/21 85 1.4 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

127 1.5.1.2 Revisar plan piloto 5 horas mar 5/1/21 mié 6/1/21 126 1.5.1.1 Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto [50%]; 

Gerente de operaciones [20%] 

128 1.5.1.3 Aprobar plan piloto 2 horas mié 6/1/21 mié 6/1/21 127 1.5.1.2 Sponsor [15%] 

129 1.5.2 Capacitación 3 días mié 6/1/21 lun 11/1/21    
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130 1.5.2.1 Determinar las inducciones acordes a las 

necesidades para la implementación de guía 

metodológica para la gestión de proyectos 

2 días lun 11/1/21 mié 13/1/21 125 1.5.1 Equipo de trabajo [50%] 

131 1.5.2.2 Elaborar plan de capacitación 8 días mié 13/1/21 lun 25/1/21 130 1.5.2.1 Equipo de trabajo 

132 1.5.2.3 Revisar plan de capacitación 4 días mié 13/1/21 mar 19/1/21 131 1.5.2.2 Sponsor [15%]; 

Jefe de proyecto 

133 1.5.2.4 Aprobar plan 4 horas mar 19/1/21 mié 20/1/21 132 1.5.2.3 Sponsor [15%] 

134 1.5.3 Acompañamiento terminado 4 horas mié 20/1/21 mié 20/1/21 133 1.5.2.4  

135 1.6 Entrega de proyecto 3 días mié 20/1/21 lun 25/1/21    

136 1.6.1 Validar entregables 8 días lun 25/1/21 jue 4/2/21    

137 1.6.1.1 Inspección de hitos de entrega definidos en el 

proyecto 

5 días lun 25/1/21 lun 1/2/21 124 1.5 Jefe de proyecto [50%]; 

Sponsor [50%] 

138 1.6.1.2 Elaborar acta de entrega de los hitos del proyecto 4 días lun 25/1/21 vie 29/1/21 137 1.6.1.1 Jefe de proyecto [50%] 

139 1.6.1.3 Revisar acta de entrega de hitos 6 horas vie 29/1/21 lun 1/2/21 138 1.6.1.2 Jefe de proyecto [50%]; 

Sponsor [50%] 

140 1.6.1.4 Suscribir acta de entrega de los hitos del proyecto 2 horas lun 1/2/21 lun 1/2/21 139 1.6.1.3  

141 1.6.2 Cerrar adquisiciones 8 días lun 25/1/21 jue 4/2/21    

142 1.6.2.1 Liquidación y cierre de contratos 3 días lun 25/1/21 jue 28/1/21 136 1.6.1 Jefe de proyecto 

143 1.6.2.2 Elaborar documentación administrativa final 4 días jue 28/1/21 mié 3/2/21 142 1.6.2.1 Jefe de proyecto 

144 1.6.2.3 Remitir información relevante a los 

departamentos involucrados 

6 horas mié 3/2/21 jue 4/2/21 143 1.6.2.2 Jefe de proyecto 

145 1.6.3 Transferencia de conocimiento 2 horas jue 4/2/21 jue 4/2/21    

146 1.6.3.1 Recopilar información para cierre 0 días jue 4/2/21 jue 4/2/21 141 1.6.2 Equipo de trabajo [50%] 

147 1.6.3.2 Actualizar registro de lecciones aprendidas 25,25 días jue 4/2/21 jue 11/3/21 146 1.6.3.1 Jefe de proyecto [50%]; 

Equipo de trabajo [50%] 

148 1.6.3.3 Almacenar información de proyectos 7,75 días jue 4/2/21 mar 16/2/21 147 1.6.3.2 Equipo de trabajo [50%] 

149 1.6.3.4 Elaborar informe de cierre de proyecto 6 días jue 4/2/21 vie 12/2/21 148 1.6.3.3 Jefe de proyecto 

150 1.6.3.5 Liberar recursos (re-asignar) 7 horas vie 12/2/21 lun 15/2/21 149 1.6.3.4 Sponsor [50%] 
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151 1.6.4 Proyecto cerrado y entregado 7 horas lun 15/2/21 mar 16/2/21 150 1.6.3.5  
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Figura 15  

Cronograma del proyecto 

 

 

Ruta Crítica.  

La ruta crítica es importante para determinar la flexibilidad de la programación de las 

actividades, es decir se analiza que actividades con una holgura 0 y las cuales el jefe de 

proyecto durante su ejecución debe controlar adecuadamente porque no se pueden extender 

de dicha actividad. 

En la Tabla 75 se detalla las actividades que son parte de la ruta crítica del proyecto; 

además, se muestra en dos columnas el cálculo de desviación y variación del proyecto para 

cada una de las actividades mediante la siguiente fórmula. 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝛿) =  
𝑡𝑃 − 𝑡𝑂

6
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =   𝛿2 

Para el análisis de riesgos para el cumplimiento del cronograma se detalla en la 

sección de gestión de riesgos del presente trabajo con base a la desviación estándar y la 

variancia calculada. 
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Tabla 75 

Ruta crítica del proyecto 

  Fecha estimada   Cálculo  

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin  Pert Desviación  Varianza 

1.1 Gestión de proyecto 

1.1.1 Inicio proyecto lun 6/4/20 vie 19/6/20     

1.1.1.1 Acta de constitución lun 6/4/20 mar 21/4/20     

1.1.1.1.1 Elaborar acta de constitución de proyecto lun 6/4/20 vie 10/4/20  2,00 0,17 0,03 

1.1.1.1.2 Revisar acta de constitución lun 6/4/20 mar 7/4/20  1,67 -0,39 0,15 

1.1.1.1.3 Aprobar acta de constitución mié 8/4/20 jue 9/4/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.1.2 Registro de interesados jue 9/4/20 vie 10/4/20     

1.1.1.2.1 Identificar interesados claves vie 10/4/20 mar 21/4/20  2,00 0,17 0,03 

1.1.1.2.2 Analizar estrategia con interesados vie 10/4/20 mar 14/4/20  2,00 0,17 0,03 

1.1.1.2.3 Elaborar registro de interesados mar 14/4/20 jue 16/4/20  3,00 0,33 0,11 

1.1.1.3 Entrega de documentación de inicio de proyecto jue 16/4/20 mar 21/4/20  2,00 0,17 0,03 

1.1.2 Planificar mar 21/4/20 mar 21/4/20     

1.1.2.1 Elaborar planes mar 21/4/20 vie 19/6/20     

1.1.2.1.1 Elaborar plan de gestión de interesados mar 21/4/20 vie 19/6/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.2 Elaborar plan de gestión de cambios mar 21/4/20 lun 27/4/20  2,00 0,17 0,03 

1.1.2.1.3 Elaborar plan de gestión de alcance. lun 27/4/20 mié 29/4/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.4 Elaborar plan de gestión de requisitos mié 29/4/20 mar 5/5/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.5 Elaborar plan de gestión de costos mar 5/5/20 lun 11/5/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.6 Elaborar plan de gestión de cronograma lun 11/5/20 vie 15/5/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.7 Elaborar plan de gestión de adquisiciones vie 15/5/20 jue 21/5/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.8 Elaborar plan de gestión de recursos jue 21/5/20 mié 27/5/20  2,00 0,17 0,03 
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EDT Nombre de tarea Comienzo Fin  Pert Desviación  Varianza 

1.1.2.1.9 Elaborar plan de gestión de comunicaciones mié 27/5/20 vie 29/5/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.10 Elaborar plan de gestión de la calidad vie 29/5/20 jue 4/6/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.11 Elaborar plan de gestión de riesgos jue 4/6/20 mié 10/6/20  4,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.12 Determinar líneas bases alcance, tiempo y costo mié 10/6/20 mar 16/6/20  6,00 0,33 0,11 

1.1.2.1.13 Revisar planes con sponsor mar 16/6/20 mar 16/6/20     

1.1.2.1.14 Aprobar planes mar 16/6/20 jue 18/6/20     

1.1.2.2 Kick-off del proyecto vie 19/6/20 vie 19/6/20  2,00 0,17 0,03 

1.1.2.2.1 Realizar reunión de Kick-off del proyecto vie 19/6/20 vie 19/6/20     

1.2 Situación inicial 

1.2.1 Levantar la gestión de proyectos actual vie 19/6/20 mié 24/6/20     

1.2.1.1 Entrevistar al personal clave para las actividades de operación y 

mantenimiento de la empresa 

mié 24/6/20 jue 25/6/20  3,00 0,17 0,03 

1.2.1.2 Visitar las instalaciones e inspección de gestión de proyectos de la cadena 

de valor 

jue 25/6/20 mié 1/7/20  1,00 0,17 0,03 

1.2.1.3 Taller para levantamiento de la gestión de proyectos actual de la empresa mié 1/7/20 jue 2/7/20  4,00 0,33 0,11 

1.2.1.4 Reunión de resultado de taller de gestión de proyectos jue 2/7/20 lun 20/7/20  8,00 0,67 0,44 

1.2.2 Informe de la gestión actual de proyectos jue 2/7/20 mar 7/7/20     

1.2.2.1 Analizar información de las actividades de la gestión de proyectos, 

documentación, formatos y políticas empresariales. 

mar 7/7/20 mar 14/7/20  3,00 0,33 0,11 

1.2.2.2 Elaborar informe de estado de la gestión de proyectos actual mar 14/7/20 lun 20/7/20  4,67 0,44 0,20 

1.2.2.3 Revisar informe de situación para la gestión de proyectos actual lun 20/7/20 lun 20/7/20  4,00 0,17 0,03 

1.2.2.4 Aprobar informe de situación para la gestión de proyectos actual lun 20/7/20 lun 20/7/20  2,00 0,17 0,03 

1.2.2.5 Presentar informe de situación a involucrados lun 20/7/20 lun 20/7/20  2,00 0,17 0,03 

1.2.2.6 Informe de situación inicial para las actividades de operación y 

mantenimiento entregado 

vie 19/6/20 jue 2/7/20  3,00 0,33 0,11 
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  Fecha estimada   Cálculo  

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin  Pert Desviación  Varianza 

1.3 Diseñar metodología 

1.3.1 Priorización de proyectos e impacto lun 20/7/20 mié 29/7/20     

1.3.1.1 Determinar listado de actividades a cumplir los objetivos estratégicos lun 20/7/20 mar 21/7/20  8,00 0,67 0,44 

1.3.1.2 Establecer políticas y parámetros para la categorización de proyectos 

acorde a portafolio 

mar 21/7/20 mar 28/7/20  4,83 0,47 0,22 

1.3.1.3 Revisar las políticas y parámetros para la priorización de gestión de 

proyecto para portafolio 

mar 28/7/20 mié 29/7/20  8,00 0,67 0,44 

1.3.1.4 Aprobar políticas y parámetros de priorización de gestión de proyecto mié 29/7/20 mié 29/7/20  2,17 0,19 0,04 

1.3.2 Definir procesos acordes al tipo de proyecto lun 17/8/20 mié 7/10/20     

1.3.2.1 Metodología para la gestión de proyecto de mantenimiento lun 17/8/20 lun 7/9/20     

1.3.2.1.1 Determinar áreas de conocimiento y procesos a implementar según las 

buenas prácticas del PMBOK 

lun 17/8/20 mié 19/8/20  2,00 0,17 0,03 

1.3.2.1.2 Análisis de gestión de proyectos para las actividades de mantenimiento mié 19/8/20 mar 25/8/20  4,00 0,33 0,11 

1.3.2.1.3 Establecer los lineamientos para la guía metodológica de la gestión de 

proyectos de mantenimiento según las buenas practicas 

mar 25/8/20 jue 27/8/20  2,00 0,17 0,03 

1.3.2.1.4 Elaborar guía metodológica para la gestión de proyectos de mantenimiento jue 27/8/20 jue 3/9/20  5,00 0,33 0,11 

1.3.2.1.5 Revisar guía metodológica de gestión de proyecto para la gestión de 

proyectos de mantenimiento 

jue 3/9/20 lun 7/9/20  2,00 0,17 0,03 

1.3.2.1.6 Aprobar guía metodológica de gestión de proyecto para la gestión de 

proyectos de mantenimiento 

lun 7/9/20 lun 7/9/20  2,00 0,17 0,03 

1.3.2.2 Metodología para la gestión de proyecto de propiedades mar 8/9/20 mié 30/9/20     

1.3.2.2.1 Determinar áreas de conocimiento y procesos a implementar según las 

buenas prácticas del PMBOK 

mar 8/9/20 mié 9/9/20  2,00 0,17 0,03 

1.3.2.2.2 Análisis de gestión de proyectos para la administración de propiedades jue 10/9/20 mar 15/9/20  4,00 0,33 0,11 

1.3.2.2.3 Establecer los lineamientos para la guía metodológica para la gestión de 

proyectos de propiedades según las buenas prácticas. 

mié 16/9/20 vie 18/9/20  3,00 0,17 0,03 

1.3.2.2.4 Elaborar guía metodológica de gestión de proyectos para propiedades lun 21/9/20 vie 25/9/20  5,00 0,33 0,11 

1.3.2.2.5 Revisar guía metodológica de gestión de proyectos para propiedades lun 28/9/20 mar 29/9/20  2,00 0,17 0,03 
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  Fecha estimada   Cálculo  

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin  Pert Desviación  Varianza 

1.3.2.2.6 Aprobar guía metodológica de gestión de proyectos para propiedades mié 30/9/20 mié 30/9/20  2,00 0,17 0,03 

1.3.3 Re-estructurar funciones y organigrama acorde a la gestión de proyectos jue 8/10/20 lun 2/11/20     

1.3.3.1 Re-estructurar manual de actividades jue 8/10/20 mar 20/10/20     

1.3.3.1.1 Analizar actividades para la gestión de proyectos de operación y 

mantenimiento acorde a la guía de gestión de proyectos definida 

jue 8/10/20 mar 13/10/20  4,00 0,17 0,03 

1.3.3.1.2 Actualizar manual y/o políticas de gestión de proyectos acorde a la guía de 

gestión de proyectos 

mié 14/10/20 vie 16/10/20  3,00 0,17 0,03 

1.3.3.1.3 Revisar documentación actualizada lun 19/10/20 lun 19/10/20  8,00 0,67 0,44 

1.3.3.1.4 Aprobar documentación actualizada mar 20/10/20 mar 20/10/20  2,00 0,17 0,03 

1.3.3.2 Revisar la estructura organizacional para las actividades y operaciones de 

la empresa INNOVUM 

mar 20/10/20 lun 2/11/20     

1.3.3.2.1 Analizar roles para las actividades de operación y mantenimiento acorde a 

la guía metodología de gestión de proyectos aprobada 

mar 20/10/20 vie 23/10/20  3,00 0,33 0,11 

1.3.3.2.2 Re-estructurar organigrama acorde a guía metodología de gestión de 

proyectos aprobada 

vie 23/10/20 lun 2/11/20  6,00 0,33 0,11 

1.3.3.2.3 Revisar mapa organizacional lun 2/11/20 lun 2/11/20  4,00 0,33 0,11 

1.3.3.2.4 Aprobar mapa organizacional lun 2/11/20 lun 2/11/20  2,00 0,17 0,03 

1.3.3.3 Guías y diseño con su documentación entregado lun 2/11/20 lun 2/11/20     

1.4 Gestión de información mar 3/11/20 vie 27/11/20     

1.4.1 Matriz de documentación para la gestión de proyectos mar 3/11/20 vie 6/11/20     

1.4.1.1 Determinar el flujo de documentación y plantillas para las actividades de 

operación y mantenimiento 

lun 9/11/20 jue 19/11/20  4,00 0,33 0,11 

1.4.1.2 Actualizar y/o crear formatos para las actividades de operación y 

mantenimiento 

jue 19/11/20 jue 26/11/20  8,50 0,75 0,56 

1.4.1.3 Elaborar matriz de flujo de documentación para la gestión de proyectos jue 26/11/20 jue 26/11/20  5,00 0,33 0,11 

1.4.1.4 Revisar flujo de documentación para la gestión de proyectos vie 27/11/20 vie 27/11/20  4,00 0,33 0,11 

1.4.1.5 Aprobar flujo de documentación para la gestión de proyectos vie 27/11/20 mar 15/12/20  2,00 0,17 0,03 

1.4.2 Plan de comunicación entre departamentos vie 27/11/20 mar 1/12/20     
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  Fecha estimada   Cálculo  

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin  Pert Desviación  Varianza 

1.4.2.1 Identificar personal involucrado en la gestión de proyectos mar 1/12/20 jue 3/12/20  2,00 0,17 0,03 

1.4.2.2 Analizar interacción entre personal de los departamentos según la guía 

metodológica de gestión de proyectos 

jue 3/12/20 lun 7/12/20  2,00 0,17 0,03 

1.4.2.3 Definir políticas de comunicación para la gestión de proyectos lun 7/12/20 jue 10/12/20  2,00 0,17 0,03 

1.4.2.4 Elaborar matriz de comunicación jue 10/12/20 mar 15/12/20  3,00 0,33 0,11 

1.4.2.5 Elaborar plan de comunicación acorde a políticas mar 15/12/20 mar 15/12/20  3,00 0,33 0,11 

1.4.2.6 Revisar plan de comunicación mar 15/12/20 mar 15/12/20  4,00 0,33 0,11 

1.4.2.7 Aprobar plan de comunicación mar 3/11/20 vie 27/11/20  2,00 0,17 0,03 

1.4.4 Repositorio mié 16/12/20 lun 25/1/21     

1.4.4.1 Dimensionar repositorio mié 16/12/20 vie 1/1/21     

1.4.4.1.1 Identificar tipo y cantidad de información a almacenar mié 16/12/20 jue 17/12/20  2,00 0,17 0,03 

1.4.4.1.2 Analizar herramientas disponibles e infraestructura de la empresa vie 18/12/20 mar 22/12/20  3,00 0,33 0,11 

1.4.4.1.3 Definir la arquitectura de almacenamiento mié 23/12/20 mar 29/12/20  5,00 0,33 0,11 

1.4.4.1.4 Revisar de arquitectura propuesta para repositorio mié 30/12/20 jue 31/12/20  2,00 0,17 0,03 

1.4.4.1.5 Aprobar arquitectura para repositorio vie 1/1/21 vie 1/1/21  2,00 0,17 0,03 

1.4.4.2 Configurar repositorio vie 1/1/21 vie 1/1/21     

1.4.4.2.1 Determinar usuarios y permisos según guía metodológica vie 1/1/21 mié 13/1/21  2,00 0,17 0,03 

1.4.4.2.2 Revisar lista de usuarios y perfiles para la gestión de proyectos vie 1/1/21 mar 5/1/21  5,00 0,17 0,03 

1.4.4.2.3 Aprobar lista de usuarios y perfiles para la gestión de proyectos mar 5/1/21 mié 6/1/21  2,00 0,17 0,03 

1.4.4.2.4 Configurar repositorio con los perfiles y acceso aprobados para la gestión 

de proyectos 

mié 6/1/21 mié 6/1/21  3,00 0,17 0,03 

1.4.4.2.5 Prueba de acceso del repositorio mié 6/1/21 lun 11/1/21  2,00 0,17 0,03 

1.4.4.3 Almacenar información lun 11/1/21 mié 13/1/21     

1.4.4.3.1 Elaborar instructivo de almacenamiento en repositorio acorde a estructura 

de tipo de proyecto 

mié 13/1/21 lun 25/1/21  4,00 0,33 0,11 
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  Fecha estimada   Cálculo  

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin  Pert Desviación  Varianza 

1.4.4.3.2 Sociabilizar las políticas y estructura de almacenamiento según tipo de 

proyecto 

mié 13/1/21 mar 19/1/21  4,00 0,33 0,11 

1.4.4.3.3 Entregar claves de acceso a usuarios identificados en las actividades de 

operación y mantenimiento 

mar 19/1/21 mié 20/1/21  4,00 0,33 0,11 

1.4.4.3.4 Cargar la información con base a infraestructura documental definida mié 20/1/21 mié 20/1/21  3,00 0,33 0,11 

1.5 Acompañamiento 

1.5.2 Capacitación lun 25/1/21 jue 4/2/21     

1.5.2.1 Determinar las inducciones acordes a las necesidades para la 

implementación de guía metodológica para la gestión de proyectos 

lun 25/1/21 jue 28/1/21  3,00 0,33 0,11 

1.5.2.2 Elaborar plan de capacitación jue 28/1/21 mié 3/2/21  4,00 0,33 0,11 

1.5.2.3 Revisar plan de capacitación mié 3/2/21 jue 4/2/21  6,00 0,33 0,11 

1.5.2.4 Aprobar plan jue 4/2/21 jue 4/2/21  2,00 0,17 0,03 

1.5.3 Acompañamiento terminado jue 4/2/21 jue 4/2/21     

1.6 Entrega de proyecto 

1.6.1 Validar entregables jue 4/2/21 mar 16/2/21     

1.6.1.1 Inspección de hitos de entrega definidos en el proyecto jue 4/2/21 vie 12/2/21  6,00 0,17 0,03 

1.6.1.2 Elaborar acta de entrega de los hitos del proyecto vie 12/2/21 lun 15/2/21  7,17 0,36 0,13 

1.6.1.3 Revisar acta de entrega de hitos lun 15/2/21 mar 16/2/21  7,17 0,36 0,13 

1.6.1.4 Suscribir acta de entrega de los hitos del proyecto mar 16/2/21 mar 16/2/21     

1.6.2 Cerrar adquisiciones mar 16/2/21 mié 24/2/21     

1.6.2.1 Liquidación y cierre de contratos mar 16/2/21 jue 18/2/21  2,17 0,19 0,04 

1.6.2.2 Elaborar documentación administrativa final jue 18/2/21 mar 23/2/21  2,83 0,31 0,09 

1.6.2.3 Remitir información relevante a los departamentos involucrados mar 23/2/21 mié 24/2/21  8,00 0,67 0,44 

1.6.3 Transferencia de conocimiento mié 24/2/21 jue 11/3/21     

1.6.3.1 Recopilar información para cierre mié 24/2/21 lun 1/3/21  3,00 0,33 0,11 
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  Fecha estimada   Cálculo  

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin  Pert Desviación  Varianza 

1.6.3.2 Actualizar registro de lecciones aprendidas lun 1/3/21 mié 3/3/21  2,00 0,17 0,03 

1.6.3.3 Almacenar información de proyectos mié 3/3/21 lun 8/3/21  3,00 0,33 0,11 

1.6.3.4 Elaborar informe de cierre de proyecto lun 8/3/21 jue 11/3/21  3,00 0,33 0,11 

1.6.3.5 Liberar recursos (re-asignar) jue 11/3/21 jue 11/3/21  4,00 0,33 0,11 

1.6.4 Proyecto cerrado y entregado jue 11/3/21 jue 11/3/21     
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El resultado obtenido una desviación estándar de 26,19 días y una variación de 10,56 

días del proyecto esta da como resultado sumando todas las variancias y desviaciones de las 

actividades de la ruta crítica definida en el proyecto como se indica en la siguiente fórmula: 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  ∑ 𝑀 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  ∑ 𝜎2 

Donde  M es la media de las actividades de la ruta crítica y la 𝜎2 es la sumatoria de la 

variancia de las actividades de la ruta crítica. La deviación del proyecto se calcula sacando la 

raíz cuadrada de la varianza del proyecto; por lo que para el presente trabajo tiene un valor de 

3,06 días. 

Línea Base del Cronograma 

La línea base del cronograma está compuesta por el cronograma aprobado por el 

sponsor, este incluye actividades de fecha inicio y fin e hitos en las líneas de tiempo 

agrupados por paquetes de trabajo como se presenta en la Figura 16. 

 

 



GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE PROYECTO PARA INMOBILIARIA                                      182  

 

 

Figura 16 

Línea de tiempo del proyecto con hitos principales 
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Gestión de Costos 

La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, 

estimar, presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro de un presupuesto aprobado (PMBOK, 2017). 

Plan de Gestión de Costos 

El plan para la gestión de costo permite definir la planificación, estimación, 

presupuesto, gestión y control de costo para el proyecto; así como la forma en tratar los 

cambios y actualizaciones en caso de existir por desviaciones en la línea base como se 

describe en Tabla 76. 

Tabla 76  

Plan de gestión de costos 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Fecha: 22-may-2020 Código: MNT-005-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivo: 

Establecer las políticas para la planificación de los costos mediante la estimación de las 

actividades del proyecto y determinando una reserva de gestión en caso de riesgos no 

previstos y las métricas de control de costos de proyecto durante su ejecución. 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar el plan de gestión de costos se debe seguir el siguiente proceso: 

1. Estimar los costos considerando todas las actividades a completar en el proyecto, la unidad de medida 

será en dólares y dependiendo del tipo del recurso: 

 
a. Recurso trabajo (personal): Se contempla una persona con conocimientos y experiencia en 

gestión de proyectos como parte del equipo; los demás integrantes son personal de los 

departamentos involucrados en la cadena de valor como equipo de trabajo de manera parcial.  

b. Recurso material o consumible: Costo por adquisición de equipos o herramientas que se 

requieren para implementar el proyecto. 

c. Recurso servicio: Costo por entregable o actividad que se requiere durante la ejecución del 

proyecto como catering o consultorías. 

 

2. Para la determinar se considera lo siguiente: 

 

a. El jefe de proyecto suma todos los costos de las actividades en la cuenta de control para 

establecer un presupuesto (estimación ascendente). 

b. Se considera la línea base de costos a la suma de todos los costos de la cuenta de control más la 

reserva de contingencia. 

c. La reserva de gestión se estima considerando un porcentaje al 10% de todos los paquetes de 

trabajo. 

d. El presupuesto del proyecto es la suma de la línea a base de los costos más la reserva de gestión. 
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3. Efectuar reunión de trabajo para análisis y aprobación del presupuesto con sponsor. 

4. Monitorear y controlar los costos, el jefe de proyecto registra los costos reales del flujo de caja en un 

informe mensual del proyecto para: 

 

a. Medir el desempeño del proyecto para las variaciones definidas en el control de costos. 

b. Identificar posibles riesgos e interpretación de variaciones. 

c. Tomar acciones correctivas y/ preventivas en las reuniones de avance con el sponsor. 

INTERESADO PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES 

Actividad  

Actores  

Sponsor  Jefe de proyecto  
Equipo de 

proyecto 

Gerente de 

operación  

Planificar la gestión de los costos A R/I C  

Estimar los costos C R/I C  

Determinar presupuesto  A R/I C C 

Control de Costos  A R/I I  

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

INSUMOS 

Acta de constitución de proyecto, plan de gestión de alcance, EDT, estimación de costos, acuerdos, 

solicitudes de cambio. 

ESTIMACIÓN DEL COSTO 

La estimación se realiza por métricas en las actividades (recursos, material o servicios) para los procesos 

primarios de la cadena de valor mediante juicio de experto por medio de la herramienta Microsoft EXCEL. 

LÍNEA BASE DEL COSTO 

La estructura del presupuesto de la gestión de proyectos para la operación y mantenimiento incluye los 

siguientes costos:  

 

 Costos Directos: Sumatoria de la estimación de costos del total de materiales, de mano de obra y de 

subcontratos de cada entregable del proyecto; y,  

 Costos indirectos: Sumatoria de los costos de equipos, herramientas, transportes, y comisiones que se 

requiere para la administración del proyecto. 

 

La línea base de costos está constituida por los valores indicados en las actividades más la reserva de 

contingencia. 

CONTROL DEL COSTO 

El monitoreo y control mensual por el jefe de proyecto mediante un análisis de indicadores, siendo apoyo 

para ajustar las líneas base previa aprobación con sponsor. En caso de requerir se elabora una solicitud de 

cambio para la modificación de líneas bases y planes. 

 

Variación/Índice (EVM) Fórmula Interpretación 

Variación del costo (CV) 𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 CV > 0 Bajo el presupuesto 

CV < 0 Sobre el presupuesto 

Índice de desempeño del costo 

(SPI) 
𝐶𝑃𝐼 =

𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

CPI = 0 Igual al planeado 

CPI > 1 Mayor al planeado 

CPI < 1 Menor al planeado 

Estimado a la conclusión (EAC) 
𝐸𝐴𝐶 =

𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

Costo actual del proyecto 

Estimado hasta la conclusión 𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 Costo para terminar el proyecto 

Variación a la conclusión 

(VAC) 
𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 VAC = 0 Igual al planeado 

VAC > 1 Mayor al planeado 

VAC < 1 Menor al planeado 
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En donde: EV= Valor ganado, AC= Costo actual, BAC = Presupuesto del proyecto  

OBSERVACIONES 

El informe del proyecto debe incluir el avance real ejecutado respecto al planificado, los hitos completados 

acorde a los planes aprobados. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado 

por: 
Jefe de proyecto  Firma:  

Revisado 

por: 
Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado 

por: 
Sponsor Firma:  

 

Estimación de Costos por Actividades 

La estimación de costos se realiza mediante juicio de experto para cada actividad en el 

proyecto (humano, material o servicio). En la Tabla 77 se muestra la estimación de costo por 

los entregables macros del proyecto siendo un total de $ 19.008,42. 

Los recursos se concentran la mayor parte en personal lo cual se representa en un 75% 

del total de los costos estimados para el proyecto; en la Figura 17 se muestra la distribución 

de costos por tipo de recursos. 

Figura 17 

Distribución de costos por recursos 
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Tabla 77  

Costos del proyecto por entregables macros 

Fase del Proyecto  EDT Nombre de la actividad Trabajo Material Servicio Valor Total 

Gestión de proyecto 1.1.1 Inicio proyecto $930,00 $7,63 - $937,63  $3.295,55  

 
1.1.2 Planificar $3.450,00 $22,72 - $3.472,72 

Situación inicial 1.2.1 Levantar la gestión de proyectos actual $600,00 $5,60 - $605,60  $1.283,43  

 
1.2.2 Informe de la gestión actual de proyectos $750,00 $7,63 - $757,63 

Diseñar metodología 1.3.1 Priorización de proyectos e impacto $435,00 - - $435,00  $5.543,53  

 
1.3.2 Definir procesos acordes al tipo de proyecto $2.985,00 $2.108,75 - $5.093,75 

1.3.3 
Re-estructurar funciones y organigrama 

acorde a la gestión de proyectos 

$1.140,00 $29,78 - $1.169,78 

Gestión de 

información 
1.4.1 

Matriz de documentación para la gestión de 

proyectos 

$1.185,00 $5,56 - $1.190,56  $6.144,47  

 

1.4.2 Plan de comunicación entre departamentos $765,00 $5,56 - $770,56 

1.4.3 Políticas de gestión de adquisiciones $495,00 $5,56 - $500,56 

1.4.4 Repositorio $1.710,00 $2.100,00 - $3.810,00 

Acompañamiento 1.5.1 Piloto $315,00 $5,56 - $320,56  $1.215,34  

 
1.5.2 Capacitación $555,00 $29,78 $400,00 $984,78 

Entrega de proyecto 1.6.1 Validar entregables $480,00 $5,56 - $485,56  $1.526,11  

 
1.6.2 Cerrar adquisiciones $360,00 $- - $360,00 

1.6.3 Transferencia de conocimiento $870,00 $5,56 - $875,56 

Total $17.025,00 $4.345,22 $400,00 
 

$19.008,42 
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Línea Base de Costos y Reserva (Presupuesto del Proyecto) 

La línea base de costos está constituida por los valores indicados en las actividades a 

ejecutase en el proyecto más la reserva de gestión definida; esta se compara con los avances 

reales del proyecto y puede ser modificada mediante un proceso de control de cambio. En la 

Tabla 78 se muestra el presupuesto del proyecto que incluye el listado de actividades, reserva 

de contingencia y la reserva de gestión del proyecto por un valor de $  $25.186,24. 

Tabla 78  

Presupuesto del proyecto 

EDT Nombre de la actividad Total 

1.1. Gestión de proyecto $ 3.295,55 

1.2. Situación inicial $ 1.283,43 

1.3. Diseñar metodología $ 5.543,53 

1.4. Gestión de información $ 6.144,47 

1.5. Acompañamiento $ 1.215,34 

1.6. Entrega de proyecto $ 1.526,11 

 

Reserva de contingencia $ 2.739,00 

 

Reserva de gestión (10%) $ 1.900,84 

Total $ 23.648,26 

 

En la Tabla 79 se describe el flujo de costo del proyecto por meses y en la Figura 18 

se muestra el flujo acumulado por meses para el proyecto; el BAC visualizado es la línea base 

del proyecto. 

Figura 18  

Flujo acumulado por meses 
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Tabla 79  

Flujo de proyecto -2020 

 

2020 

Nombre de la actividad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Gestión de proyecto          

Inicio proyecto $677,83         

Planificar  $1.297,50 $1.320,22       

Situación inicial          

Levantar la gestión de proyectos actual    $545,60      

Informe de la gestión actual de proyectos     $737,83     

Diseñar metodología          

Priorización de proyectos e impacto     $435,00     

Definir procesos acordes al tipo de proyecto     $540,61 472,5 $2.494,50 $491,14  

Re-estructurar funciones y organigrama acorde a la 

gestión de proyectos 

        $1.109,78 

Gestión de información          

Matriz de documentación para la gestión de 

proyectos 

        $1.100,56 

Plan de comunicación entre departamentos          

Políticas de gestión de adquisiciones          

Repositorio          

Acompañamiento          

Piloto          

Capacitación          

Entrega de proyecto          

Validar entregables          

Cerrar adquisiciones          

Transferencia de conocimiento          

Total $677,83 $1.297,50 $1.320,22 $545,60 $1.713,44 $472,50 $2.494,50 $491,14 $2.210,34 

Flujo acumulado $677,83 $1.975,33 $3.295,55 $3.841,15 $5.554,59 $6.027,09 $8.521,59 $9.012,73 $11.223,07 
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 2021 

Nombre de la actividad Enero Febrero Marzo 

Gestión de proyecto 

   

 

Inicio proyecto 

   

 

Planificar 

   

 

Situación inicial 

   

 

Levantar la gestión de proyectos actual 

   

 

Informe de la gestión actual de proyectos 

   

 

Diseñar metodología 

   

 

Priorización de proyectos e impacto 

   

 

Definir procesos acordes al tipo de proyecto 

   

 

Re-estructurar funciones y organigrama acorde a la 

gestión de proyectos 

   

 

Gestión de información 

   

 

Matriz de documentación para la gestión de 

proyectos    

Plan de comunicación entre departamentos $770,56   

Políticas de gestión de adquisiciones $455,56   

Repositorio  $3.817,80  

Acompañamiento    

Piloto   $305,56 

Capacitación   $909,78 

Entrega de proyecto    

Validar entregables   $470,56 

Cerrar adquisiciones   $360,00 

Transferencia de conocimiento   $695,56 

Total $1.226,11 $3.817,80 $2.741,45 

Flujo acumulado $12.449,18 $16.266,98 $19.008,42 
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Gestión de la Calidad 

La gestión de la calidad en un proyecto es importante debido a que define la gestión y 

control de los requisitos de calidad del proyecto y del producto a fin de satisfacer los 

objetivos de los interesados. (PMBOK, 2017). 

Plan de Gestión de la Calidad 

Identifica los requisitos y/o estándares de calidad que se requieren en los entregables 

del proyecto y el cómo se cumplirán durante la ejecución del proyecto como se muestra en la 

Tabla 80; para el presente trabajo se considera los siguientes costos de calidad: 

 Conformidad: Relacionados con la calidad del producto o entregable como los 

costos de prevención (capacitación, documentación procesos o equipos) y 

evaluación (pruebas o inspecciones).  

 No conformidad: Relacionados con la expectativa de los interesados como son las 

fallas internas (re-trabajo o desecho) o externas (trabajos por garantía u 

obligaciones). 

Tabla 80  

Plan de gestión de calidad  

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Fecha: 27-abr-2020 Código: MNT-016-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivos: 

Establecer los lineamientos para la definición y gestión de los requisitos de calidad de los 

entregables del proyecto acorde a las expectativas de los interesados y sus actividades de 

control para un producto funcional mediante: 

 

1. La verificación de los entregables del proyecto cumpla con las buenas prácticas del 

PMBOK® del PMI. 

2. Definición de la gestión de calidad para evaluar del proyecto y del producto. 

3. Establecer las métricas de calidad para cada entregable identificado. 

PROCEDIMIENTO 

1. Identificar los estándares y/o políticas a aplicar en los requisitos del producto y del proyecto por el 

equipo de trabajo y jefe de proyecto. 

2. Elaborar lista de verificación con cada entregable o paquete de trabajo. 
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3. Recopilar los datos para efectuar las mediciones de control acorde a las métricas establecidas. 

4. Levantar las no conformidades por cada entregable y analizar los posibles cambios o 

implementaciones. 

5. Determinar las acciones preventivas y/ correctivas requeridas. 

6. Monitoreo de la calidad por medio de reuniones y/o inspecciones de las solicitudes aprobadas. 

7. Terminado el trabajo se procede a validar con el sponsor y/o involucrado designado. 

8. En caso de existir cambios se registra la solicitud y se procede al procedimiento de gestión de cambios 

previa coordinación. 

INTERESADOS PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES  

Actividad  
Actores  

Sponsor  Jefe de proyecto  Equipo de trabajo 

Planificar la gestión de la calidad A R C 

Gestionar la calidad  R C 

Controlar la calidad C R/I C 

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

INSUMOS 

Acta de constitución de proyecto, plan de gestión de interesados, cronograma, registro de recursos, registro 

de riesgos, solicitudes de cambio, plan de gestión de requisitos, líneas bases, documentos de proyecto. 

ACTIVIDADES DE LA CALIDAD 

No Entregable Estándar aplicar Actividad de control  

1 Informe de diagnóstico 

de la situación de la 

gestión de proyectos 

actuales para las 

actividades primarias 

de la cadena de valor. 

 Políticas de la 

empresa INNOVUM 

Validar el entregable mediante la entrega 

del mapa de gestión de proyectos actual de 

la empresa de las actividades primarias de 

la cadena de valor.  

 

 Procedimientos de gestión de 

proyectos. 

 Formatos y plantillas  

 Documentación para la gestión de 

proyectos de las actividades de 

operación y mantenimiento. 

2 Esquema de 

priorización de gestión 

de proyectos 

(categorizado) 

 PMBOK® versión 6 

 Políticas de la 

empresa INNOVUM 

 Políticas del grupo 

ALESSA 

Validar entregable mediante hoja de 

verificación e inspección, que incluya: 

 

 Categorización de los proyectos de 

operación y mantenimiento. 

 Parámetros y políticas de validación. 

 Áreas de conocimiento a aplicar para 

cada categoría de proyecto (flujo de 

gestión de proyectos e información). 

3 Guía metodológica para 

la gestión de proyectos. 
 PMBOK® versión 6 

 Políticas del grupo 

ALESSA 

 Políticas de la 

empresa INNOVUM 

 

Validar el entregable mediante hoja de 

verificación e inspección, que incluya: 

 

 Guía de metodología aprobada de los 

procesos primarios de la cadena de 

valor siguiendo la guía PMBOK® 

para la gestión de proyectos (gestión 

de mantenimiento, gestión de 

propiedades y gestión de la 

construcción). 

 Cumplimiento de normas impuestas 

por organismos de control y 

fiscalización (nacional, sectorial y 

regional). 
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3 Matriz de flujo de 

documentación con 

formatos y planillas 

para la gestión de 

proyectos de las 

actividades primarias 

de la cadena de valor. 

 PMBOK® versión 6 

 Políticas del grupo 

ALESSA Políticas 

de la empresa 

INNOVUM 

 Guía metodología 

para la gestión de 

proyectos definida. 

Validar entregable mediante hoja de 

verificación e inspección que incluya: 

 

 Matriz de priorización de 

documentación y formatos por 

categoría de proyecto. 

 Formatos y/o planillas para las 

operaciones y mantenimiento alienado 

con la guía metodológica definida. 

4 Repositorio para el 

almacenamiento de la 

información del 

proyecto. 

 ISO27001 

 Normativa interna de 

la empresa 

 Esquema de gestión 

de la información 

Validar entregable mediante hoja de 

verificación e inspección; que incluya. 

 

 Arquitectura determinada para cada 

proceso primario de la cadena de valor 

(gestión de mantenimiento, gestión de 

propiedades y gestión de 

construcción). 

 Definir perfiles según los usuarios para 

la gestión de la documentación a 

cumplir. 

5 Re-estructura 

organizacional 

adecuada y manual de 

funciones. 

 Guía metodología 

para la gestión de 

proyectos definida. 

 Normativa interna de 

la empresa. 

 Políticas del grupo 

ALESSA. 

Validar entregable mediante hoja de 

verificación e inspección, que incluya: 

 

 Documentación de los perfiles 

requeridos para la gestión de proyectos 

de las actividades primarias de la 

cadena de valor. 

 Documentación de las actividades para 

la gestión de proyectos por perfiles. 

6 Plan de comunicación 

entre departamentos 

para los procesos 

primarios de la cadena 

de valor. 

 Guía metodología 

para la gestión de 

proyectos definida. 

 Normativa interna de 

la empresa. 

 Políticas del grupo 

ALESSA. 

Validar entregable mediante hoja de 

verificación e inspección, que incluya: 

 

 Matriz de comunicación entre de 

departamentos con su flujo de 

información. 

 Políticas de comunicación entre 

departamentos las actividades 

primarias de la cadena de valor. 

7 Políticas de 

adquisiciones para la 

gestión de proyectos de 

operación y 

mantenimiento. 

 Guía metodología 

para la gestión de 

proyectos definida. 

 Normativa interna de 

la empresa. 

 Políticas del grupo 

ALESSA. 

Validar entregable mediante hoja de 

verificación e inspección, que incluya: 

 

 Política de adquisiciones según 

categorización de proyectos. 

 Lineamientos de las adquisiciones 

según la normativa de la unidad de 

análisis financieros económicos 

(UAFE). 

 Matriz de flujo de actividades de 

adquisiciones para la gestión de 

proyectos. 

8 Capacitación de 

personal del a nueva 

metodología de 

proyectos para los 

procesos primarios de la 

cadena de valor. 

 Guía metodología 

para la gestión de 

proyectos definida. 

 Normativa interna de 

la empresa. 

 

Validar entregable mediante hoja de 

verificación e inspección que incluya: 

 

 Taller para la sociabilización de la 

metodología de gestión de proyectos 

para la operación y mantenimiento. 

 Registro de asistencia a la capacitación 

al personal involucrado en las 

actividades de operación y 
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mantenimiento. 

 Personal involucrado en el proceso 

capacitado al 100% con evaluación 

superior a 70 para la gestión de 

proyectos de mantenimiento y 

operaciones. 

9 Planes de proyecto   PMBOK® versión 6 Plan de proyectos y líneas base acorde a la 

metodología del PMBOK® aprobados. 

 

 Plan de gestión de interesados. 

 Plan de gestión de alcance.  

 Plan de gestión de requisitos. 

 Plan de gestión de cronograma. 

 Plan de gestión de costos. 

 Plan de gestión de recursos. 

 Plan de gestión de la calidad. 

 Plan de gestión de las comunicaciones. 

 Plan de gestión de las adquisiciones. 

 Plan de gestión de riesgos. 

10 Entrega de proyecto  PMBOK® versión 6 

 Guía metodología 

para la gestión de 

proyectos definida. 

 Normativa interna de 

la empresa. 

 

Validar el entregable mediante hoja de 

verificación e inspección que incluya: 

 

 Acta de entrega de los entregables 

validados suscrito por el jefe de 

proyecto y sponsor. 

 Informe de cierre de proyecto y 

desempeño obtenido. 

 Registro de lecciones aprendidas del 

proyecto. 

 Almacenamiento de la información 

generada del proyecto acorde a 

estructura. 

 Entrega de documentación 

administrativa para cierre de 

proveedores y liquidación del 

proyecto. 

MÉTRICAS DE CALIDAD  

En las métricas de calidad del proyecto se definen en la donde se describe el factor de calidad, objetivo, 

métrica, responsables y frecuencia de monitoreo. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El jefe de proyecto debe asegurar el control de las actividades de la gestión de la calidad (estándares, 

requisitos, regulaciones y especificaciones aplicables) para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas 

del proyecto sean completas y satisfagan las expectativas del cliente mediante inspecciones y métricas de 

calidad definidas. En caso de existir cambios se debe ejecutar el proceso de gestión de cambios específico 

para el proyecto. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor Firma:  
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Métricas de Calidad 

Las métricas de calidad se describen por atributo del producto y/o del proyecto para 

su cumplimiento con respecto a las líneas bases, esto permite al jefe de proyecto verificar con 

las perspectivas requeridas con el objetivo de tomar acciones correctivas en caso de tener 

desviaciones de costos y cronograma superior al 5% descritas en la Tabla 81. 

Tabla 81 

Métrica de calidad  

No. Factor de calidad Objetivo Métrica 
Responsable Frecuencia de 

medición 

1 Desempeño del 

alcance 

Cumplir con el 

alcance en el 

proyecto para el 

producto. 

100% de 

entregables 

cumplidos 

Jefe de 

proyecto 

Mensual 

2 Desempeño de 

cronograma  

Cumplir con el 

cronograma 

aprobado en el 

proyecto 

SPI > 0.90 Jefe de 

proyecto 

Mensual 

3 Desempeño del 

costo 

Cumplir con el 

costo aprobado en 

el proyecto 

CPI > 0.90 

 

Jefe de 

proyecto 

Mensual 

4 Gestión del 

proyecto 

Cumplir con el 

estándar 

PMBOK® para 

procesos. 

% de documentación 

entregada según 

metodología 

PMBOK® > 90% 

Jefe de 

proyecto 

Durante 

todo el 

proyecto 

5 Informe de 

diagnóstico de la 

situación de la 

gestión de 

proyectos actuales 

para las actividades 

primarias de la 

cadena de valor. 

Definir una línea 

base con el 

levantamiento de 

gestión de 

proyectos de las 

actividades de 

operación y 

mantenimiento.  

100% de los 

entregables 

cumplido establecido 

en las actividades de 

control. 

Jefe de 

proyecto 

Único 

6 Esquema de 

priorización de 

gestión de 

proyectos 

(categorizado) 

Definir una política 

para la priorización 

de proyectos y su 

parametrización.  

100% de los 

entregables 

cumplido establecido 

en las actividades de 

control. 

Jefe de 

proyecto  

Única  

 Auditoría de 

cumplimiento de la 

categorización de los 

proyectos y su 

parametrización 

acorde a políticas. 

Gerente de 

operaciones 

Jefe de 

mantenimiento  

Anual 

7 Guía metodología 

para la gestión de 

proyectos. 

Definir una guía de 

desarrollo de 

gestión de proyecto 

para las actividades 

de operación y 

mantenimiento. 

100% de los 

entregables 

cumplido establecido 

en las actividades de 

control. 

Jefe de 

proyecto  

Única  

  Auditoría de 

cumplimiento de la 

guía de gestión de 

Oficial de 

cumplimiento 

Semestral  
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No. Factor de calidad Objetivo Métrica 
Responsable Frecuencia de 

medición 

proyectos por tipo. 

8 Matriz de flujo de 

documentación con 

formatos y planillas 

para la gestión de 

proyectos de las 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor. 

Definir un esquema 

de gestión de la 

información para 

los proyectos de los 

procesos primarios 

de  la cadena de 

valor. 

100% de los 

entregables 

cumplido establecido 

en las actividades de 

control. 

Jefe de 

proyecto  

Única  

 Auditoría de 

cumplimiento de la 

guía de gestión de 

proyectos con el 

flujo de 

documentación  

Oficial de 

cumplimiento 

Semestral  

9 Esquema de gestión 

de información  

Definir un esquema 

de gestión de la 

información para 

cada categoría de 

proyecto de la 

empresa; flujo de 

documentación, 

formatos y/o 

plantillas y registro 

de 

almacenamiento. 

Auditoría de 

cumplimiento flujo 

de gestión de 

información 

documental por 

categoría de 

proyecto  

Oficial de 

cumplimiento 

Semestral 

10 Re-estructuración 

de la estructura 

organizacional y 

actividades de 

operación y 

mantenimiento. 

Determinar la 

estructura 

organizacional y 

perfiles adecuados 

para las actividades 

de operación y 

mantenimiento. 

100% de los 

entregables 

cumplido establecido 

en las actividades de 

control. 

Jefe de 

recursos 

humanos 

Único 

 Evaluación de 

personal de las 

actividades que 

ejecuta y 

cumplimiento.  

Jefe de 

recursos 

humanos 

Semestral  

11 Plan de 

comunicación entre 

departamentos para 

los procesos 

primarios de la 

cadena de valor. 

Determinar las 

políticas de 

comunicación para 

los departamentos 

indurados en las 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor 

100% de los 

entregables 

cumplido establecido 

en las actividades de 

control. 

Jefe de 

proyecto 

Único 

12 Políticas de 

adquisiciones para 

la gestión de 

proyectos de 

operación y 

mantenimiento. 

Determinar las 

políticas de 

adquisiciones para 

la gestión de 

proyecto de las 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor. 

100% de los 

entregables 

cumplido establecido 

en las actividades de 

control. 

Jefe de 

proyecto 

Único 

 Auditoría de 

cumplimiento flujo 

de adquisiciones 

para la gestión de 

información 

documental por 

categoría de 

proyecto  

Oficial de 

cumplimiento 

Semestral 

13 Repositorio para el 

almacenamiento de 

la información del 

proyecto. 

Eficiencia de los 

sistemas para el 

almacenamiento de 

la información de 

Almacenamiento de 

información > 90% 

se comprueba 

mediante auditorías 

Oficial de 

cumplimiento 

Semanal  
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No. Factor de calidad Objetivo Métrica 
Responsable Frecuencia de 

medición 

los procesos 

primarios 

mejorados. 

de proceso. 

  Disponibilidad del 

servicio al usuario > 

90% se comprueba 

mediante encuestas 

Jefe de TICs Trimestral   

14 Capacitación de 

personal del a 

nueva metodología 

de proyectos para 

los procesos 

primarios de la 

cadena de valor. 

Cumplir con las 

capacitaciones del 

personal  

Registro de 

asistencia 

Equipo de 

trabajo 

Único 

Evaluación > 70% 

15 Entrega de proyecto  Mejorar los 

procesos primarios 

de la gestión de 

proyecto en 

operaciones y 

mantenimiento  

100% personal 

utilice las 

herramientas por 

medio de auditorías. 

Oficial de 

cumplimiento 

Trimestral  

 

Lista de Verificación de la Calidad 

Se elabora una lista de verificación mediante juicio de expertos, entregables y 

criterios de aceptación; el jefe de proyecto mediante inspecciones y la documentación 

establecida revisa los entregables que cumplan con todo lo relevante para el producto y 

proyecto descrito en la Tabla 82 y posteriormente revisa con el sponsor para una aceptación 

de los entregables. 
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Tabla 82 

Lista de verificación  

 Cumple  
 Acción  

tomada 

 Gestión de la 

calidad 

 
Control de la Calidad 

Descripción SI NO N.A. 

Solicitud 

de 

cambio 

(SI/NO) 

P
re

v
en

ti
v

a 

C
o

rr
ec

ti
v

a 

Descripción 

de la acción 

D
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
  

A
n

ál
is

is
 

p
ro

ce
so

s 
 

D
ia

g
ra

m
as

 d
e 

fl
u

jo
s 

 
L

is
ta

 d
e 

v
er

if
ic

ac
ió

n
 

R
ev

is
ió

n
 d

e 

d
es

em
p

eñ
o

 

In
sp

ec
ci

ó
n

 

R
eu

n
ió

n
 

Gestión de proyecto 

Inicio del proyecto 

1.- Acta de constitución de proyecto        X       X 

2.- Registro de interesado        X X      X 

Planificación  

1.- Planes de proyectos aprobados        X X X  X   X 

2.- Kick-off del proyecto        X       X 

Situación inicial   

1.- Informe de diagnóstico de la situación de la gestión 

de proyectos actuales para las actividades primarias de la 

cadena de valor. 

       X X X  X   X 

Diseñar metodología 

1.- Priorización de proyectos e impacto        X X   X    

2.- Metodología de gestión de proyectos        X X X  X  X X 

3.- Metodología de gestión de propiedades        X X X  X  X X 

4.- Metodología de gestión de construcción         X X X  X  X X 

5.- Re-estructura estructura organizacional y funciones 

bajo enfoque de gestión de proyectos definidos. 

       X       X 

Gestión de información  

1.- Matriz de comunicación para la gestión de proyectos        X X   X   X 
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 Cumple  
 Acción  

tomada 

 Gestión de la 

calidad 

 
Control de la Calidad 

Descripción SI NO N.A. 

Solicitud 

de 

cambio 

(SI/NO) 

P
re

v
en

ti
v

a 

C
o

rr
ec

ti
v

a 

Descripción 

de la acción 

D
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
  

A
n

ál
is

is
 

p
ro

ce
so

s 
 

D
ia

g
ra

m
as

 d
e 

fl
u

jo
s 

 
L

is
ta

 d
e 

v
er

if
ic

ac
ió

n
 

R
ev

is
ió

n
 d

e 

d
es

em
p

eñ
o
 

In
sp

ec
ci

ó
n
 

R
eu

n
ió

n
 

2.- Políticas de comunicaciones        X X   X   X 

3.- Políticas de gestión de adquisiciones          X X X    X X 

4.- Repositorio        X X X    X  

Acompañamiento 

1.- Plan piloto        X X X  X  X  

2.- Plan de capacitación         X X X  X  X X 

Entrega del proyecto 

1.- Validar entregables         X     X  X 

2.- Cerrar adquisiciones         X        

3.- Registro de lecciones aprendidas         X     X  X 

4.- Informe de cierre de proyecto        X     X  X 

5.- Almacenar información de proyecto        X      X  
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Gestión de Recursos 

La gestión de recursos incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los 

recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto (PMBOK, 2017); los recursos 

garantizan la ejecución de las actividades del proyecto y el equipo de trabajo en el momento y 

lugar apropiado. 

Plan de Gestión de los Recursos 

El plan de gestión de recursos sirve para estimar, adquirir, gestionar y utilizar los 

recursos en materiales, servicios y personal del proyecto, esta es importante para determinar y 

asegurar que existan suficientes recursos disponibles para el proyecto como se muestra en la 

Tabla 83. 

Tabla 83  

Plan de gestión de recursos  

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

Fecha: 12-jun-2020 Código: MNT-015-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivos: 

Establecer los lineamientos para la identificación y cuantificación de los recursos necesarios 

(material, servicio y personal) para la ejecución del proyecto acorde a las actividades 

establecidas en el cronograma y su control. 

PROCEDIMIENTO 

1. Identificar las necesidades del proyecto según actividades en una reunión de trabajo. 

2. Seleccionar al personal adecuado para cada actividad y el material y/o servicio requerido. 

3. Revisar el listado de los recursos (personal, material y servicio) con el sponsor. 

4. Estimar el tipo de asignación de los recursos según las actividades a ejecutar el proyecto. 

5. El jefe de proyecto verifica con los gerentes o jefes departamentales disponibilidad del recurso: 

 
a. Comunicar al personal interno la vinculación a proyecto y los objetivos del proyecto. 

b. Para la ejecución se debe seguir el proceso de gestión de adquisiciones para material y servicios. 

 

6. Monitorear el personal a vincularse en las etapas que se requiere del proyecto.  

7. Desvinculación de personal al finalizar el proyecto o fase mediante comunicados a los jefes 

funcionales acorde al plan de comunicación. 

INTERESADOS PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES  

Actividad  
Actores  

Sponsor  Jefe de proyecto  Equipo de trabajo 

Planificar la gestión de recursos A R C 
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Estimar los recursos de las actividades  R/I I 

Adquirir recursos  A R/I  

Desarrollar el equipo  R/I C 

Dirigir al equipo   R/I C 

Controlar los recursos  C R/I I 

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

INSUMOS 

Acta de constitución de proyecto, plan de gestión de interesados, cronograma, registro de recursos, registro 

de riesgos, solicitudes de cambio, documentos de proyecto. 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

El organigrama del proyecto está compuesto por el equipo del proyecto que conforma personal de los 

departamentos involucrados en los procesos primarios en la cadena de valor más una persona de apoyo en el 

desarrollo de la guía metodológica y definiciones de gestión de información y levantamiento de requisitos de 

las áreas involucradas en las actividades primarias de la cadena de valor (analista de proyecto).  

 

Cabe mencionar que existen departamentos que dan apoyo a la empresa que son parte principal del grupo 

ALESSA como es el departamento de recursos humanos y de tecnología; el cargo de analista de proyecto es 

una adquisición temporal en la empresa para el proyecto. 

 

 
MATRIZ DE RECURSOS 

No Cargo Actividades macro Reporta / Supervisa Periodo 

requerido 

1 Jefe de proyecto  Elaborar acta de constitución 

de proyecto 

 Elaborar planes del proyecto 

 Coordinar gestiones con 

interesados 

 Control de líneas base del 

proyecto 

 Comunicación activa con el 

Sponsor Equipo de 

trabajo 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 
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equipo de trabajo e 

interesados externos. 

 Gestionar la gestión de 

cambio de proyecto. 

 Monitorear los riesgos 

generales del proyecto. 

 Supervisar trabajos 

planificados. 

2 Sponsor  Aprobar la planificación del 

proyecto. 

 Aprobar los entregables del 

proyecto a ejecutar 

 Asignar recursos al proyecto 

 Asistir a reuniones de avances 

de proyectos 

 Tomar decisiones del 

proyecto para la asignación de 

recursos a las actividades del 

proyecto. 

 Participación en la gestión de 

cambios. 

 Manejar los incidentes o 

conflictos en caso de existir 

entre gerente de proyecto y 

jefe funcional. 

Directorio Jefe de 

proyecto 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 

3 Equipo de 

trabajo 
 Definir e implementar diseño 

de solución. 

 Elaborar procedimientos 

según requisitos. 

 Actualizar organigramas y 

manual de funciones para los 

procedimientos mejorados. 

 Implementar cambios 

aprobados 

 Monitorear riesgos 

individuales del proyecto. 

 Tomar acciones correctivas y 

preventivas del proceso. 

 Asistir a reuniones con el jefe 

de proyecto para revisión de 

los riesgos y verificación de 

líneas bases. 

Jefe de 

proyecto 

N.A. 

 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 

4 Gerente general  Aprobar líneas bases del 

proyecto 

 Validar los resultados del 

proyecto. 

 Participar en la gestión de 

cambios. 

N.A. Sponsor y jefe 

de proyecto 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 

5 Gerente de 

operaciones 
 Revisar los procesos de 

proyecto para la gestión de 

construcción. 

 Validar los resultados del 

proyecto 

Directorio Departamento 

de operaciones 

Jefe de 

mantenimiento 

Jefe de 

propiedades 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 

6 Jefe de 

mantenimiento 
 Revisar los procesos de 

proyecto para la gestión de 

mantenimiento. 

 Validar los resultados del 

proyecto. 

Gerente de 

operaciones 

Supervisor de 

mantenimiento 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 
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7 Jefe de 

propiedades 
 Revisar los procesos de 

proyecto para la gestión de 

propiedades. 

 Validar los resultados del 

proyecto 

Directorio Supervisor de 

propiedades 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 

8 Jefe de TICs  Validar y aprobar la 

definición y configuración del 

repositorio del proyecto. 

 Coordinar y gestionar los 

perfiles y sociabilizar los 

cambios requeridos. 

 Validar los resultados del 

proyecto 

Directorio Departamento 

de TICs 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 

9 Jefe de recursos 

humanos 
 Apoyo al jefe de proyecto 

para recursos a requerir 

 Participar en la revisión de los 

procesos de gestión para 

manuales de funciones y 

perfiles de los departamentos 

involucrados. 

 Verificar el rendimiento del 

equipo de trabajo mediante 

las evaluaciones y 

reconocimientos según las 

políticas de la empresa. 

Directorio Departamento 

de recursos 

humanos 

 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 

10 Jefe de compras  Soporte al jefe de proyecto 

para adquisiciones del 

proyecto. 

 Atender las solicitudes para 

las adquisiciones. 

 Verificar los procesos acordes 

a políticas de la empresa y 

leyes actuales. 

Directorio Departamento 

de compras 

06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 

11 Comité de 

gestión de 

cambios 

 Revisar las solicitudes de 

cambio y su priorización. 

 Evalúa el impacto de cambio 

sobre el proyecto. 

 Tomar una decisión de la 

solicitud de cambio (aprobar 

o rechazar). 

 Registrar las decisión y 

recomendación del cambio. 

Directorio N.A. 06-abr-2021 

al 11-mar-

2021 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN  

 La estrategia de capacitación el equipo de trabajo va a identificar la necesidad y tiempo en que se 

requiere 

 Ejecutar las capacitaciones según programación y entregables del proyecto en un taller para difusión 

de las mejores prácticas del PMBOK® para la gestión de proyectos para operación y mantenimiento.  

 Evaluar al personal participante de las capacitaciones al final. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

No Tipo   Descripción 

1 Vacaciones  1. Personal coordina las vacaciones con el jefe de proyecto y se comunica al jefe 

funcional. 

2. La persona que toma vacaciones debe dejar encargado a una persona de 

forme parte del equipo para las actividades que estén planificadas, en especial 

si forman parte de la ruta crítica. 

3. El personal debe elaborar una solicitud de vacaciones conforme al periodo 

planificado y acorde a las políticas de la empresa. 

4. La comunicación del recordatorio de las vacaciones planificadas se remite al 
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jefe de proyecto y gerente funcional. 

2 Permisos 

personales  

1. Los permisos por licencias personales se comunican al jefe de proyecto para 

coordinación del horario que se van a ausentar 

2. En caso de tener una calamidad doméstica se debe comunicar inmediatamente 

al jefe de proyecto e indicar el motivo de su ausencia y posteriormente se 

registra la calamidad. 

3 Permisos 

médicos  

1. Para los descansos médicos se deben justificar con certificados del IESS 

2. En caso de requerir permisos por citas se justifican con certificado de 

asistencia. 

3. Los comunicados se remiten al jefe de proyecto; en caso de que los permisos 

o descanso médicos supere los 3 días se debe comunicar también al jefe 

funcional y se procede según las políticas de la empresa. 

4 Adquisición de 

recursos 

1. El jefe de proyecto indica al sponsor el esfuerzo requerido para las 

actividades a ejecutarse del proyecto mediante: 

 

a. Se contrata a una personal con conocimiento y experiencia en 

implementación de gestión de proyecto bajo metodología PMBOK® 

 

2. El requerimiento se remite a recursos humanos con el perfil requerido. 

3. El departamento de recursos humanos gestiona el proceso de adquisición del 

personal. 

4. Se selecciona los recursos mediante pruebas técnicas y psicométricas. 

5. Se elabora el contrato para el personal dentro del periodo solicitado. 

6. Se da las instrucciones de las políticas y reglas básicas de la empresa al 

personal.  

5 Desvinculación 

de personal 

1. El jefe de proyecto verifica las actividades finalidades del personal que va a 

desvincularse del proyecto. 

a. Si se terminaron las actividades correctamente, se empieza el proceso de 

desvinculación  

b. Si no se ha terminado el miembro del equipo debe finalizar las 

actividades con base a las observaciones realizadas. 

 

2. El miembro del equipo entrega la información generada y archivada para el 

proyecto. 

3. El jefe de proyecto elabora un certificado de participación del proyecto al 

miembro del equipo suscrito por el gerente general de la organización como 

agradecimiento. 

4. Para desvincularse del proyecto: 

 

a. Personal interno: El jefe de proyecto elabora el comunicado al jefe 

funcional y al jefe de recursos humanos indicando que el miembro del 

equipo ha terminado las actividades dentro del proyecto y puede retomar 

sus actividades dentro de una determinada fecha. 

b. Personal externo: El jefe de proyecto comunica al departamento de 

recursos humanos la finalización de las actividades del personal para la 

finalización o cierre de contrato. 

 

5. Para el caso del miembro del equipo sea de la empresa se presenta a su 

departamento en la fecha indicada en el comunicado. 

DIRIGIR Y DESARROLLAR AL EQUIPO  

Dirigir al Equipo es el proceso que consiste en hacer seguimiento del desempeño del equipo, proporcionar 

retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del 

proyecto (PMBOK, 2017). 

 

El jefe de proyecto debe fomentar la interacción del equipo del proyecto; además, de la resolución de 

conflictos en caso de existir durante la ejecución del proyecto.  El equipo tendrá un espacio físico 

(cubicación) para la interacción entre ellos y su desarrollo durante la ejecución del proyecto.  

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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El jefe de proyecto debe asegurar el control de los recursos físicos asignados y disponibles que se 

planificaron; coordinar y verificar según sea necesario, este debe monitorear. 

 

 El consumo de recursos 

 Costo de los recursos con base a un presupuesto aprobado. 

 Los recursos estén disponibles de acuerdo al plan 

 Gestionar los cambios en caso de ser necesario. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor Firma:  

 

Asignaciones de Personal al Proyecto 

El proceso para obtener los miembros del equipo, equipamiento, materiales, 

suministros y otros recursos que requiere el proyecto para completar los trabajos se va a 

proceder a decidir por juicio de expertos o toma de decisiones del personal para contribuir al 

éxito del proyecto. En la Tabla 84 se presenta la asignación de los recursos correspondientes, 

material, fuente de la adquisición y tipo de contratación. 
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Tabla 84 

Matriz de adquisición de recursos 

Nombre del recurso Tipo Área  
Fuente de adquisición  Tipo de 

contratación 

Observación   

Jefe de proyecto Interno Operaciones De la organización No aplica Equipo de proyecto 

Gerente general Interno Administración De la organización No aplica Sponsor 

Gerente de operaciones Interno Operaciones De la organización No aplica Proveedor de información. 

Jefe de propiedades Interno Administración De la organización No aplica Proveedor de información. 

Jefe de mantenimiento Interno Operaciones De la organización No aplica Proveedor de información. 

Jefe de compras Interno Administración De la organización No aplica Proveedor de información. 

Jefe de recursos humanos Externo Administración Grupo ALESSA No aplica Proveedor de información. 

Jefe de TICS Externo Administración Grupo ALESSA No aplica Proveedor de información. 

Analista de TICS Externo Administración Grupo ALESSA No aplica Equipo de proyecto 

Supervisor de operaciones Interno Operaciones De la organización No aplica Equipo de proyecto 

Supervisor de mantenimiento Interno Operaciones De la organización No aplica Equipo de proyecto 

Supervisor de propiedades Interno Administración De la organización No aplica Equipo de proyecto 

Tesista  Externo  No aplica  No aplica No aplica Colaboración para la gestión del proyecto; 

forma parte del equipo de trabajo 

Estándar PMBOK® guía de desarrollo de 

proyectos – versión 6 

Externo No aplica Project 

Management 

Institute (PMI
®
). 

Contratación 

directa 

Consulta para definición de metodología 

Estándar para WBS -  versión 3 Externo No aplica Project 

Management 

Institute (PMI
®
). 

Contratación 

directa 

Consulta para definición de metodología 

Herramientas y licencias de desarrollo 

para repositorio 

Externo Administración No aplica  Contratación 

directa 

Implementación de repositorio 

Servicio de catering Externo TICs No aplica  Contratación Breaks para las capacitaciones a dictar para 

nuevo procesos y estándares de la empresa. 

Insumos de oficina (carpetas, hojas, 

separadores 

Interno No aplica De la organización No aplica Insumos varios para el desarrollo del 

proyecto y capacitaciones 

Herramientas insumos para capacitaciones Interno Administración De la organización No aplica Insumos varios para las capacitaciones 
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El equipo del proyecto para su interacción y desempeño se asigna un espacio de 

trabajo dentro de la empresa INNVOUM con la finalidad de compartir un mismo espacio 

físico (co-ubicación) y una mejora en comunicación con el equipo. 

Matriz RACI 

En la Tabla 85 se detalla la matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

muestra los recursos que se requiere para cada paquete de trabajo o hito y las 

responsabilidades asignadas con cada interesado interno o externo mediante la siguiente 

evaluación: Responsable (R): Persona responsable en ejecutar la tarea, encargado (A): 

Persona con responsabilidad última sobre la tarea, consultar (C): Persona a la que se consulta 

sobre la tarea e informar (I): Persona a la que se debe informar sobre la tarea. 

Tabla 85  

Matriz RACI 

   Interesado  

EDT Nombre de paquete de trabajo 
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1 Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que permita 

la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  INNOVUM. 

1.1 Gestión de proyecto 

1.1.1 Inicio proyecto 

1.1.1.1 Acta de constitución A R C I I I I I   

1.1.1.2 Registro de interesados A R C        

1.1.2 Planificar 

1.1.2.1 Elaborar planes 

1.1.2.1.1 Elaborar plan de gestión de 

interesados 

A R C I I I     

1.1.2.1.2 Elaborar plan de gestión de 

cambios 

A R C I I I     

1.1.2.1.3 Elaborar plan de gestión de 

alcance. 

A R C I I I I    

1.1.2.1.4 Elaborar plan de gestión de 

requisitos 

A R C I I I     

1.1.2.1.5 Elaborar plan de gestión de costos. A R C I I I     

1.1.2.1.6 Elaborar plan de gestión de 

cronograma 

A R C I I I     
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   Interesado  

EDT Nombre de paquete de trabajo 
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1.1.2.1.7 Elaborar plan de gestión de 

adquisiciones 

A R C I I I     

1.1.2.1.8 Elaborar plan de gestión de 

recursos humanos 

A R C I I I  I   

1.1.2.1.9 Elaborar plan de gestión de la 

calidad 

A R C I I I     

1.1.2.1.10 Elaborar plan de gestión de riesgos A R C I I I     

1.1.2.2 Kick-off del proyecto I R C I I I I I  I 

1.2 Situación inicial 

1.2.1 Levantar la gestión de proyectos 

actual 

A R C C C C     

1.2.2 Informe de la gestión actual de 

proyectos 

A R C C C C     

1.3. Diseñar metodología 

1.3.1 Priorización de proyectos e 

impacto 

I/A R C C       

1.3.2 Definir procesos acordes al tipo de proyecto 

1.3.2.1. Metodología para la gestión de 

mantenimiento 

A R C  I      

1.3.2.2. Metodología para la gestión de 

propiedades 

A R C   I     

1.3.2.3. Metodología para la gestión de 

proyectos de construcción 

A R C I       

1.3.3 Re-estructurar funciones y 

organigrama acorde a la gestión de 

proyectos 

A R C     I   

1.4. Gestión de información 

1.4.1 Matriz de documentación para la 

gestión de proyectos 

A R C I I I   C  

1.4.2 Plan de comunicación entre 

departamentos 

A R C I I I    I 

1.4.3 Políticas de gestión de 

adquisiciones 

A R I      C C 

1.4.4 Repositorio 

1.4.4.1. Dimensionar repositorio A R C    I    

1.2.4.2 Configurar repositorio A R C I I I C   I 

1.2.4.3 Almacenar información A R C I I I C   I 

1.5 Acompañamiento 

1.5.1 Piloto A R C I I I C I  I 

1.5.2 Capacitación A R C I I I I I  I 

1.6 Entrega de proyecto 

1.6.1 Validar entregables A/I R C        
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   Interesado  

EDT Nombre de paquete de trabajo 

S
p

o
n

so
r 

 

Je
fe

 d
e 

p
ro

y
ec

to
 

E
q

u
ip

o
 d

e 

tr
ab

aj
o
 

G
er

en
te

 d
e 

o
p

er
ac

io
n

es
 

Je
fe

 d
e 

m
an

te
n

im
ie

n
to

  

Je
fe

 d
e 

p
ro

p
ie

d
ad

es
 

Je
fe

 d
e 

T
IC

s 

G
er

en
te

 

R
R

H
H

 

O
fi

ci
al

 d
e 

cu
m

p
li

m
ie

n
to

 

Je
fe

 d
e 

co
m

p
ra

s 

1.6.2 Cerrar adquisiciones A R C I I I I I  I 

1.6.3 Transferencia de conocimiento 

1.6.3.3 Almacenar información de 

proyectos 

A R C I I I I    

1.6.3.4 Elaborar informe de cierre A R C I I I I I   

1.6.3.5 Liberar recursos (re-asignar) A R C     I   

 

Gestión de Comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones en un proyecto es importante para asegurar que las 

necesidades de flujo de información dentro y fuera del proyecto con sus interesados; con el 

objetivo de satisfacer por medio la distribución de la información por medio de herramientas 

de colaboración. 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones desarrolla un enfoque para gestionar las 

comunicaciones del proyecto basado en las necesidades de la información de cada interesado 

o grupo y en la necesidad del proyecto (PMBOK, 2017); en la Tabla 86 se detalla el plan de 

gestión de comunicaciones del proyecto. 

Tabla 86  

Plan de gestión de comunicaciones  

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Fecha: 26-jun-2020 Código: MNT-014-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivos: 

Establecer los lineamientos para la planificación y la distribución de la información del 

proyecto con base a las necesidades de cada interesado y/o grupo de interesados; además, de 

su método de escalamiento. 

PROCEDIMIENTO 
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1. El equipo junto con el jefe de proyecto identifica las necesidades de distribución de la información con 

base al registro de interesados donde se identificaron los de interesados y sus expectativas. 

2. Para cada grupo o interesado se establece: 

 

a. Medio de comunicación dependiendo de la importancia y/o urgencia: Charla, reunión presencial, 

chat institucional, correo videoconferencia, teléfono, documentación, oficio. 

b. Frecuencia del comunicado: diaria, semanal, mensual, trimestral, única. 

c. Responsable del comunicado para su distribución 

d. Grupo receptor: Usuario o grupo de personas que se requiere difundir la comunicación.  

 

3.  El jefe de proyecto es responsable de actualizar el plan periódicamente dependiendo de la estrategia 

de cada grupo o interesado en particular. 

4. En la gestión de los interesados se debe asegurar la correcta distribución de la información. 

5. Monitorear y verificar que el mensaje y/o comunicación fue la adecuada en su distribución y contenido 

para cada interesado y/o grupo de interesados. 

INTERESADOS PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES  

Actividad  

Actores  

Sponsor  Jefe de proyecto  
Equipo de 

trabajo 

Planificar la gestión de comunicaciones A  C 

Gestionar las comunicaciones  R/I I 

Monitorear las comunicaciones  C R/I I 

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

INSUMOS 

Acta de constitución de proyecto, plan de gestión de interesados, informes de desempeño, documentos de 

proyecto. 

FLUJO DE COMUNICACIÓN 

Para las comunicaciones del proyecto tanto internas como externas se muestra en la gráfica el flujo 

horizontal y vertical de comunicación. 

 

 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

En la matriz de comunicaciones se describe: 

 

1. Tipo de comunicación: Interna o Externa. 

2. Medio de comunicación dependiendo de la importancia y/o urgencia: Charla, reunión presencial, chat 

institucional, correo videoconferencia, teléfono, documentación. 

3. Frecuencia del comunicado: diaria, semanal, mensual, trimestral, única. 
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4. Responsable del comunicado 

5. Escalamiento en caso de conflictos: sponsor, jefe de proyecto, gerencia general.  

6. Método de comunicación que se aplica a la comunicación: 

 

a. Comunicación de tipo push. - Enviada o distribuida directamente a receptores específicos que 

necesitan recibir la información.  

b. Comunicación interactiva (presencial). - Entre dos o más partes que realizan un intercambio de 

información de tipo multidireccional en tiempo real.  

c. Comunicación de tipo pull. – Información a distribuir por volumen o para grandes audiencias 

como sitios de internet  

 

7. Nivel de sensibilidad: confidencial o no confidencial 

8. Grupo receptor: persona o grupo a quien va dirigido  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

No Medio Descripción Tipo de 

comunicación 

Ruta especifica 

1 Intranet 

empresarial  

Acceder a determinados servicios de la 

empresa y repositorio. 

Interna Depende del 

servicio 

2 Repositorio  Almacenamiento digital de la información 

interna y/o externa  

Interna Ruta definida 

por TICs. 

3 Correo 

electrónico  

Medio donde se envía y/o reciben 

mensajes  

Interna / 

Externa 

Equipo 

designado para 

cada empleado. 

4  Chat 

institucional  

Herramienta de colaboración para 

comunicación interactiva entre equipo de 

trabajo  

Interna Equipo 

designado para 

cada empleado. 

5 Documentación  Medio escrito como oficios o memos para 

comunicaciones formales. 

Interna / 

Externa 

Repositorio  

6 Reunión 

presencial  

Reunión en un espacio de trabajo físico 

para establecer disposiciones o discusiones 

de la agenda 

Interna / 

Externa 

N.A. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

No Tipo Descripción 

1 Reunión  1. Planificar e informar el objetivo de la reunión  

2. Establecer una agenda a seguir en la reunión  

3. Definir periodo de ejecución de la reunión (ej.: 2 horas)  

4. Definir participantes requeridos para la reunión  

5. Coordinar fecha y hora con los participantes 

6. Informar la convocatoria establecida  

7. Cumplir a tiempo con el inicio de la reunión y temas agendados. 

8. Aclarar dudas en temas a los participantes (en caso de existir). 

9. Establecer compromisos, tiempo de ejecución y responsables (en caso de 

existir). 

10. Elaborar acta de reunión y suscribirla. 

2 Correo 

electrónico  

1. Definir el objetivo y cuerpo del correo electrónico. 

2. Definir personal que necesita saber la información a distribuir  

3. Si la información es enviada por algún miembro del equipo de proyecto 

deber ser remitido con copia al jefe de proyecto.  

4. Obligatorio que todo comunicado interno o externo sea por el correo 

institucional. 

3 Documentación  1. La codificación de la documentación para las plantillas y/o formatos será de 

la siguiente manera: COD-XXX-XXXX 

 

a. COD: código del formato si es INF, PLN, DOC, etc. 

b. XXX: secuencial dado por el proyecto para el primero documento es el 

001 

c. XXXX: año de ejecución. 
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4 Repositorio  1. Definir una estructura para almacenamiento por fase del proyecto (técnica o 

del proyecto). 

2. Definir permiso por perfiles de usuario (editar o lectura). 

3. Si la Información la sube el equipo de trabajo debe socializarlo por medio 

de correo electrónico al resto del equipo. 

4. El jefe de proyecto gestiona la consolidación de versiones y administración 

de los documentos del proyecto. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 El equipo de proyecto debe verificar la correcta distribución de la información dentro y fuera del 

proyecto.  

 Toda comunicación generada se almacena en el repositorio en la estructura definida. 

 El jefe de proyecto evalúa si es correcta la difusión en  caso de haber conflictos al realizar las 

comunicaciones a los interesados o se escala dependiendo del comunicado. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor Firma:  

 

Matriz de Comunicaciones 

La matriz de comunicaciones es una herramienta que establece la forma clara las 

comunicaciones del proyecto y su periodicidad de distribución como se muestra en la Tabla 

87. 
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Tabla 87  

Matriz de comunicaciones  

      Grupo receptor   

Comunicación Objetivo Medio Frecuencia Método  
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 d
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 d
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Responsable Nivel de 

sensibilidad 

Reunión de 

trabajo 

Difundir tareas 

planificadas y 

asignaciones 

Reunión 

presencial o 

videoconferencia 

Semanal Interactiva X       X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Inicio del 

proyecto  

Difundir el inicio 

del proyecto 

mediante el acta de 

constitución de 

proyecto 

Documentación Única  Push X X X X X X X X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Registrar los 

interesados claves y 

su estrategia a 

seguir dentro del 

proyecto 

Documentación Única Push X       X Jefe de 

proyecto 

Confidencial 

Planificación 

del proyecto  

Difundir los planes 

de proyectos con 

los grupos de 

interesados. 

Documentación Única Push X       X Jefe de 

proyecto 

Confidencial  

Gestión de 

requisitos 

Definición de 

requisitos con 

asesoría del 

personal 

participante en el 

proceso 

Reunión 

presencial o 

videoconferencia 

Cualquier 

momento 

etapa de 

planificación 

y ejecución. 

Interactiva X X X X X    Equipo de 

trabajo 

Confidencial 

Gestión de 

cambios 

Solicitar de manera 

formal un cambio o 

recursos requeridos. 

Documentación Cualquier 

momento 

etapa de 

planificación 

Interactiva X X X X X X X  Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 



GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE PROYECTO PARA INMOBILIARIA                                                       213  

 

      Grupo receptor   

Comunicación Objetivo Medio Frecuencia Método  
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Responsable Nivel de 

sensibilidad 

y ejecución. 

Comunicaciones 

no relevantes al 

equipo de 

trabajo 

Comunicación 

informativa o 

disposiciones varias 

al equipo de trabajo 

de forma grupal. 

Correo 

 

Cualquier 

momento 

etapa de 

planificación 

y ejecución. 

Push        X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Reunión 

presencial o 

videoconferencia 

presencial 

Cualquier 

momento 

etapa de 

planificación 

y ejecución. 

Interactiva X       X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Comunicación 

informativa o 

disposiciones varias 

a una persona del 

equipo 

Reunión 

presencial o 

videoconferencia. 

Cualquier 

momento 

etapa de 

planificación 

y ejecución. 

Interactiva X       X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Kit-off proyecto Difundir el 

proyecto con su 

acta de 

constitución, 

objetivo planes 

Reunión 

presencial 

Única Interactiva X X X X X X X X Jefe de 

proyecto 

Confidencial 

Cierre de 

proyecto 

Difundir la 

comunicación de 

cierre del proyecto. 

Reunión 

presencial 

Única Pull X X X X X X X X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

 Sociabilización de 

los resultados del 

proyecto mediante 

informe. 

Documentación Única Pull X X X X X X X X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

 Reunión Única Pull X X X X X X X X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Transferencia de 

entregables 

Coordinar la 

entrega y validación 

de los entregables. 

Reunión 

presencial 

Única Interactiva X X      X Jefe de 

proyecto 

Confidencial 
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      Grupo receptor   

Comunicación Objetivo Medio Frecuencia Método  
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Responsable Nivel de 

sensibilidad 

Diagnóstico de 

la situación 

actual de la 

gestión de 

proyectos para 

las actividades 

primarias de la 

cadena de valor 

Difundir el estado 

de situación actual 

para la gestión del 

proyecto 

Documentación Única Pull X X X X X X  X Jefe de 

proyecto 

Confidencial 

Guía 

metodológica de 

gestión de 

proyectos para 

las actividades 

de operación y 

mantenimiento 

Difundir la guía 

metodológica de 

gestión de 

proyectos para cada 

división. 

Documentación Única Pull X X X  X   X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Esquema de 

priorización de 

gestión de 

proyectos 

(categorizado) 

Difundir las 

políticas de 

categorización de 

gestión de proyecto 

según los objetivos 

estratégicos. 

Documentación Única Pull X X X  X  X X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Re-estructura 

organizacional 

adecuada y 

manual de 

funciones 

Difundir el 

organigrama y 

manual de 

funciones para los 

procesos primarios 

actualizados. 

Documentación Única Pull X X    X  X Jefe de 

proyecto 

Confidencial 
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      Grupo receptor   

Comunicación Objetivo Medio Frecuencia Método  
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Responsable Nivel de 

sensibilidad 

Plan de 

comunicación 

entre 

departamentos 

para los 

procesos 

primarios. 

Difundir las 

políticas y flujo de 

información para la 

gestión de 

proyectos de las 

actividades 

primarias 

Documentación Única Pull X X X  X X X X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Políticas de 

adquisiciones 

para la gestión 

de proyectos de 

operación y 

mantenimiento 

Difundir las 

políticas de 

adquisiciones para 

la gestión de 

proyectos 

Documentación Única Pull X X X  X X X  Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Matriz de flujo 

de 

documentación 

con formatos y 

planillas para la 

gestión de 

proyectos de las 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor. 

Definir la matriz de 

flujo para la gestión 

de la información 

para las actividades 

de operación y 

mantenimiento.  

Documentación Única Pull X X X  X X   Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Plan de 

capacitación y 

registros de 

inducción a los 

interesados en 

las actividades 

de operación y 

Difundir la nueva 

guía metodológica 

al personal 

involucrados en los 

procesos primarios 

de la cadena de 

valor de la empresa. 

Documentación Única Pull X X    X X  Jefe de 

proyecto 

Confidencial 
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      Grupo receptor   

Comunicación Objetivo Medio Frecuencia Método  
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Responsable Nivel de 

sensibilidad 

mantenimiento 

Manual de 

operación y 

mantenimiento 

del repositorio 

de gestión de 

información 

Sociabilizar las 

funcionalidades y 

flujo de 

información a 

almacenar en el 

repositorio para la 

gestión de 

proyectos- 

Documentación Única Pull X X X X X  X  Analista de 

TICs- 

No 

confidencial 

Desvinculación 

de personal 

Informar que el 

miembro del equipo 

finalizó las 

actividades 

asignadas dentro 

del proyecto. 

Correo 

electrónico 

Cualquier 

momento 

etapa de 

ejecución y 

cierre del 

proyecto. 

push X X X X X X  X Jefe de 

proyecto 

No 

confidencial 

Nota:  Para la comunicación de vinculación de personal el envío de la comunicación al grupo receptor dependerá de qué área funcional es el miembro del equipo a 

desvincular. 
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Gestión de Adquisiciones 

La gestión de adquisición incluye los procesos necesarios para la provisión de 

servicios y/o materiales de las actividades a ejecutar, calificar proveedores e implementar los 

servicios o materia prima que se requiera. Las adquisiciones constan de dos tipos: 

 Material: Provisión de materiales y/o herramientas para los trabajos y/o 

actividades del proyecto. 

 Servicios: Provisión de servicios para ciertas actividades definidas en el proyecto 

como: capacitaciones, catering, etc. 

Plan de Gestión de Adquisiciones 

Se identifica las acciones requeridas para procesos necesarios para la planificación de 

las compras de bienes y/o servicios durante la ejecución del proyecto y política para la 

selección de proveedores potenciales. En la Tabla 88 se detalla el plan de adquisición con las 

políticas, estrategia e información requerida para el proyecto. 

Tabla 88  

Plan de gestión de adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Fecha: 05-jun-2020 Código MNT-007-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 

Gerencia de operaciones. 

Departamento de mantenimiento. 

Departamento de propiedades. 

Objetivo: 
Proveer de una guía para la planificación, ejecución y control de la provisión de materiales y 

servicios para la gestión de proyecto y selección de proveedores calificados. 

PROCEDIMIENTO 

Definir criterios para establecer las políticas de compras del proyecto con el equipo de trabajo y sponsor. 

 

1. El jefe de proyecto elabora una planificación anual para la adquisición de materiales y servicios para 

las actividades definidas en el cronograma y grado de urgencia.  

2. La petición del material se realiza por medio de una solicitud del servicio y/o material elabora por el 

requirente del equipo de trabajo y aprobada por el jefe de proyecto; la cual incluye las especificaciones 

del trabajo o material a requerir. 

 
a. Fecha de solicitud del material  

b. Nombre de solicitante 

c. Detalle del material o servicio requerido 
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1. Para materiales o insumos: descripción del material, cantidad solicitada, unidad de medida y 

en caso de requerir una descripción particular del material o insumo. 

2. Para servicios: descripción de las actividades a cumplir, personal requerido y alguna 

característica o requisito que se tenga para efectuar dicha actividad.  

 

d. Plazo de entrega 

e. Lugar de entrega 

f. Autorizado por 

 

3. Al realizar el proceso de adquisiciones de material y/o servicio se tendrá en consideración la lista de 

proveedores calificados por el departamento de compras de la Empresa INNOVUM. El departamento 

de compras solicita al proveedor las cotizaciones necesarias para el material y/o servicio dependiendo 

de la solicitud de material y/servicio (RFQ), donde cada adquisición tendrá tres cotizaciones de 

diferentes proveedores para selección y adjudicación; así mismo el ejecutivo de compras obtendrá los 

documentos de los proveedores expresado por el proyecto.  

4. Se califica a los proveedores con base a los criterios y se elabora un acta de calificación firmada por el 

requirente, que incluye: 

 

a. Competencia y Capacidad del proveedor; 

b. Fechas de entrega del servicio y/o material  

c. Experiencia en determinados trabajos a ejecutar 

d. Costo del servicio y/o material  

 

5. La firma de contrato u orden de compra se realiza entre el gerente general o jefe de proyecto 

dependiendo del monto; se remite una copia del contrato al proveedor. 

6. El jefe de proyecto o su delegado coordina la recepción de los materiales o insumos en caso de ser 

adquisiciones de bienes o de trabajos a ejecutarse en caso de ser contratación de servicios. 

7. Validar el servicio o entrega del material por el requirente mediante una inspección en material y/o 

servicios en sitio con el objetivo de verificar que los trabajos y/o el material solicitado (se elabora y 

suscribe acta). 

8. Entregar los documentos habilitantes como: acta de verificación o factura al departamento financiero o 

compras según corresponda para el pago y cierre de la adquisición. 

9. Se almacena la información y soporte elaborado en expediente del proceso. 

INTERESADOS PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES 

Actividad  

Actores  

Sponsor 
Jefe de 

proyecto 

Equipo 

de 

trabajo 

Dpto. de 

compra 

Oficial de 

cumplimiento  
Dpto. 

financiero 
Proveedor 

Planificar 

adquisición  

A R/I E P C   

Efectuar  

adquisición  

A R/I C C C  C/I 

Controlar  

adquisición  

 R C/I C/I C C C 

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

INSUMOS 

Acta de constitución de proyecto, plan de gestión de alcance, cronograma, EDT, presupuesto, solicitudes de 

cambio, plan de gestión de riesgos. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

No Tipo Descripción 

1 Adquisición   1. Las compras o contrataciones menos de $ 3.000,00 las aprueba el jefe de 

proyecto y se elabora orden de comprar. 

2. Las compras o contrataciones superiores de $ 3.000,00 las aprueba el sponsor o 

gerente general. 

3. Para cada proceso de adquisición se requiere tres cotizaciones de diferentes 

proveedores invitados con base a la lista de proveedores. 

4. Elaborar acta de calificación de proveedores para la licitación. 
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5. Elabora acta de verificación de entrega o servicio para cierre de proyecto. 

6. En caso de incumplimiento de parámetros en la ejecución de la adquisición por el 

proveedor queda suspendido de la lista maestra de proveedores y no será sujeto a 

invitación para cualquier proceso. 

2 Solicitud del 

material y/o 

servicio  

1. El requirente elabora la solicitud y es aprobada por el jefe de proyecto, esta 

incluye: 

 

a. Fecha de solicitud 

b. Nombre del Solicitante 

c. Detalle de cantidad, descripción del material y unidad de medida o 

actividades del servicio; 

d. Plazo de entrega del material o periodo de servicio; 

e. Lugar de entrega del materia o ejecución del servicio 

f. Firma del solicitante. 

 

2. Remitir solicitud al departamento de compras para iniciar proceso. 

3  Órdenes de 

compra o 

contrato. 

1. Pago a proveedores establecido en el contrato puede ser: 100% contra entrega, 

50% anticipo y50% contra entrega. 

2. Fecha de entrega del material y periodo en que se requiere el servicio. 

3. Entrega de facturas según lo establecido por la ley. 

4. Listado completo del material o servicio a requerir. 

4 Proveedores 1. Entregar o actualizar la información legal de la empresa proveedora de servicios 

o material. 

2. Notificar al proveedor adjudicado y obtener la aceptación de la adjudicación. 

3. Coordinar reuniones para entrega de materiales y servicios. 

4. Definir los requisitos o aclaraciones del material o servicios. 

5. Monitorear y controlar desviaciones en la prestación de los servicios. 

6. Inspeccionar servicios o materiales para recepción y suscripción de acta de 

entrega y recepción. 

7. Notificar al proveedor el cierre del proceso. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA   

Cada proceso de compra debe tener tres cotizaciones de diferentes proveedores como mínimo para una 

adjudicación del proceso. Los proveedores deben ser de la lista de proveedores calificados de la empresa. En 

los procesos de adquisición de materiales y/o servicios la evaluación será con base a los criterios de 

selección especificados dependiendo del trabajo a realizar: 

 

Criterio Descripción Ponderación 

Experiencia en el mercado Indica la trayectoria de trabajo en el área requerida y trabajos 

previos. 

20% 

Cumplimiento de trabajos 

previos con la empresa. 

El proveedor ha trabajo con la calidad y plazos acordados con 

la empresa. 

15% 

Costos Costo del material o servicio con presupuesto aprobado  25% 

Tiempo  Tiempo en entregar el material o servicio según cronograma 

aprobado. 

15% 

Forma de pago Flexibilidad de pago  10% 

Soporte post-venta  Garantías y tiempo de atención por los servicios de asistencia 

y soporte técnico.  

15% 

 

La información se almacena en un expediente con todos soportes de los procesos que se ejecutan, incluida el 

acta de calificación y notificación de la oferta ganadora. 

LISTADO DE MATERIA Y/O SERVICIO A REQUERIR 

EDT Entregable Detalle requerimiento 
Tipo de 

contrato 
Valor 

1.1. Gestión del proyecto Insumos requeridos para la gestión del 

proyecto.  

Precio fijo  $ 30,15 

1.2 Situación inicial  Insumos requeridos para entrega de informes 

e información. 

Precio fijo  $ 13,23 
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1.3.2 Definir procesos 

acordes a tipo de 

proyecto 

Insumos requeridos para entrega de informes 

e información varias y herramientas 

necesarias para la implementación de la guía 

como: 

 

 Licencia de Microsoft Project 

 Licencia de WBS PRO 

 Libro de guía de gestión de proyectos 

PMBOK. 

Precio fijo $ 2.108,75 

1.4 Gestión de la 

información  

Insumos requeridos para entrega de informes 

e información. 

Precio fijo $ 16,67 

1.4.4 Repositorio  Herramientas para almacenamiento y 

configuración de la información del proceso 

según dimensionamiento y arquitectura 

definida. 

 

Soporte por un año de la herramienta. 

 Un servidor  

 Scanner  

 Licencia de Windows 10 

Precio fijo $ 2.100,00 

1.5.2. Capacitación  Material e insumos requeridos para la 

capacitación para 15 personas. 

Precio fijo $29,78 

Servicio de catering para los talleres a dictar 

para 15 personas por siete días para los 

talleres de difusión de la guía metodología de 

las actividades primarias. 

Precio fijo $ 400,00 

1.6 Entrega del proyecto  Insumos requeridos para entrega de informes 

e información. 

Precio fijo $ 11,11 

DOCUMENTACIÓN 

 Solicitud del material y/o servicio  

 (03) cotizaciones u ofertas por proceso. 

 Documentos habilitantes para el contrato puede ser legal y/o técnico 

 Acta de calificación de proveedores 

 Contrato u orden de compra suscrito por ambas partes. 

 Actas de entrega y recepción del material o servicio. 

CONTROL DE ADQUISICIONES  

El jefe de proyecto se asegura que se cumpla la adquisición según presupuesto aprobado y calidad requerida; 

en caso de tener algún conflicto se escala al sponsor y dependiendo de la criticidad se ejecuta una gestión de 

cambio previamente analizada con la afectación en las líneas base. 

OBSERVACIONES 

El proveedor deber registrar documentos habilitantes para mantenerse en la lista de proveedores calificados 

de la empresa como: 

 

 Documentos laborables: (RUC, nombramiento representante legal, certificación de no adeudar al IESS, 

planilla del IESS, certificación Superintendencia de Compañías); 

 Documentos que certifiquen que no utiliza mano de obra infantil según lo establecido en el código de 

la niñez y adolescencia suscrito en los artículos 136, 137, 138 y 150; 

 Documentos legales: como impuestos, permisos tramites tributarios, seguridad ocupacional y medio 

ambiente; 

 Documentos de estándares aplicables que debe cumplir (en caso de ser adquisición de servicio). 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Sponsor Firma:  
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Enunciado de Trabajo Relativo a Adquisiciones 

Al realizar el proceso de adquisiciones de material y/o servicio se tendrá en 

consideración la lista de proveedores calificados por el oficial de cumplimiento de la 

Empresa INNOVUM. El ejecutivo de compras solicita al proveedor las cotizaciones 

necesarias para el material y/o servicio dependiendo de la solicitud de material y/servicio 

(RFQ). 

Cada adquisición requiere de tres cotizaciones de diferentes proveedores para 

selección y adjudicación del proceso (material o servicio); así mismo el ejecutivo de compras 

obtendrá los documentos de los proveedores indicado por el departamento legal y/o proyecto.  

Al terminar el trabajo o entrega del material, el requirente inspecciona el material y/o 

servicios en sitio para verificar que los trabajos o el material solicitado. En la Tabla 89 se 

describe la matriz de adquisiciones para un control del proyecto. 
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Tabla 89  

Matriz de adquisiciones 

EDT Entregable Detalle requerimiento Tipo de 

compra 

Tipo de 

contrato 

Valor Fecha 

planificada 

Proveedor 

adjudicado 

Fecha de 

adjudicación 

Fecha entrega 

contrato o 

periodo de 

servicio 

Acta de 

entrega 

y fecha  

1.1. Gestión del 

proyecto 

Insumos requeridos para la 

gestión del proyecto.  

Material Precio fijo $ 30,15 29-abr-2020     

1.2 

 

Situación 

inicial  

Insumos requeridos para entrega 

de informes e información. 

Servicio Precio fijo $ 13,23 15-jun-2020     

1.3.2 

 

Definir 

procesos 

acordes a tipo 

de proyecto 

 

Insumos requeridos para entrega 

de informes e información varias 

y herramientas necesarias para la 

implementación de la guía como: 

 

 Licencia de Microsoft 

Project 

 Licencia de WBS PRO 

 Libro de guía de gestión de 

proyectos PMBOK. 

Material Precio fijo $2.108,75 01-sep-2020     

1.4. Gestión de la 

información 

Insumos requeridos para entrega 

de informes e información. 

Servicio Precio fijo $ 16,67 15-nov-2020     

1.4.4 Repositorio  Herramientas para 

almacenamiento y configuración 

de la información del proceso 

según dimensionamiento y 

arquitectura definida. 

 

Soporte por un año de la 

herramienta. 

 Un servidor  

 Scanner 

 Licencia de Windows 10 

Material Precio fijo $2.100,00 05-dic-2020     

1.5.2. Capacitación  Material e insumos requeridos 

para la capacitación para 15 

personas. 

Material Precio fijo $29,78 02-feb-020     



GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE PROYECTO PARA INMOBILIARIA                                                        223  

 

EDT Entregable Detalle requerimiento Tipo de 

compra 

Tipo de 

contrato 

Valor Fecha 

planificada 

Proveedor 

adjudicado 

Fecha de 

adjudicación 

Fecha entrega 

contrato o 

periodo de 

servicio 

Acta de 

entrega 

y fecha  

  Servicio de catering para los 

talleres a dictar para 15 personas 

por siete días para los talleres de 

difusión de la guía metodología 

de las actividades primarias. 

Material Precio fijo $ 400,00 30-ene-2021     

1.6 Entrega del 

proyecto  

Insumos requeridos para entrega 

de informes e información. 

Material Precio fijo $ 11,11 1-mar-2021     
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Documentos de las Adquisiciones 

La documentación a requerir para las adquisiciones de material y servicios que se deben 

elaborar durante la ejecución del proyecto se describe en la Tabla 90 para cada tipo de 

adquisición. 

Tabla 90 

Documentos del proceso adquisición  

Tipo de 

adquisición 

Formato  

Código Nombre Observación 

Servicios FOR-ADQ-002 Solicitud de servicios Anexo H 

FOR-ADQ-006 Acta de calificación de proveedor Anexo L 

FOR-ADQ-003 Contrato mano de obra Anexo I 

FOR-ADQ-005 Acta de entrega y recepción del servicio Anexo K 

Material FOR-ADQ-001 Solicitud de material  Anexo G 

FOR-ADQ-006 Acta de calificación de proveedor Anexo L 

FOR-ADQ-003 Acta de entrega y recepción del material Anexo J 

 

Criterios de Selección de Proveedores 

La calificación del proveedor para el ingreso a la lista maestra se entrega al 

departamento de compras de la empresa INNOVUM información que verifique los siguientes 

factores: 

 Documentos laborables: (RUC, nombramiento representante legal, certificación 

de no adeudar al IESS, planilla del IESS, certificación Superintendencia de 

Compañías). 

 Documentos que certifiquen que no utiliza mano de obra infantil según lo 

establecido en el código de la niñez y adolescencia suscrito en los artículos 136, 

137, 138 y 150. 

 Documentos legales: como impuestos, permisos trámites tributarios, seguridad 

ocupacional y medio ambiente. 

 Documentos de estándares aplicables que debe cumplir (en caso de ser 

adquisición de servicio). 
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 Documentos técnicos del material solicitado (en caso de ser adquisición de 

material). 

El cumplimiento del servicio y/o material de procesos anteriores en calidad y plazo 

acordado; responsabilidad legal y ambiental y garantías correspondientes; en caso de no 

cumplir los parámetros queda suspendido de la lista maestra de proveedores y no será sujeto a 

invitación para cualquier proceso. 

Calificación de la oferta.  

Se evalúa cada cotización; en caso de existir requerimientos específicos del servicio 

y/o material serán revisadas junto con el requirente o su delegado. La calificación de las 

ofertas para la adquisición de material y/o servicio se evalúa bajo criterios de selección 

especificados en el plan de adquisiciones, tales como: 

 Competencia y capacidad del proveedor. 

 Fechas de entrega del servicio y/o material. 

 Experiencia en determinados trabajos a ejecutar. 

 Costo del servicio y/o material. 

 Tiempo de crédito a la empresa. 

En un acta se redacta la calificación de las ofertas de cada adquisición y se suscribe 

con el requirente y un delegado del departamento de compras (ver el Anexo N); 

posteriormente se archiva en expediente del proceso. 

Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgo en un proyecto es importante para identificar y analizar los 

bloqueos en un proyecto con el objetivo de planificar su respuesta y monitoreo a los riesgos 

individuales (evento que afecta a uno o más objetivos del proyecto) o generales (evento que 

causa incertidumbre en el proyecto en su conjunto) optimizando las posibilidades de éxito en 

un proyecto. 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Se elabora un plan de gestión de riesgos para identificar y analizar los riegos 

generales e individuales del proyecto, además de implementar un plan de respuestas al 

posible evento y un monitoreo de cada riesgo durante la ejecución del proyecto. En la Tabla 

91 se describe el plan de gestión de riesgos para la empresa INNOVUM. 

Tabla 91  

Plan de gestión de riesgo  

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 

Fecha: 27-may-2020 Código: MNT-008-2020 

Nombre 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que 

permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Aplicado a 
Departamento de mantenimiento. 

Gerencia de operaciones. 

Objetivo 
Definir los lineamientos para los eventos que impiden la ejecución del proyecto y las 

actividades como respuestas a la gestión de riesgos generales e individuales en caso de ocurrir. 

PROCEDIMIENTO 

La Planificación de la gestión a los riesgos individuales y generales del proyecto se realiza de acuerdo con 

el siguiente proceso:  

 

1. Recopilar información del acta de constitución del proyecto, documentos secundarios del proyecto y 

registro de interesados.  

2. Mantener una reunión con involucrados para identificar los riegos del proyecto y determinar sus 

umbrales. 

3. Elaborar un registro preliminar de riesgo que contiene una lista de riesgos individuales y generales, 

disparador, y tipo, en donde: 

 

a. Tipo de riesgo: impacto del riesgo en los objetivos del proyecto en caso de ocurrir puede ser 

amenaza (efecto negativo) u oportunidad (efecto positivo). 

b. Disparador: Descripción del evento o situación que indica que un riesgo está por ocurrir 

(PMBOK, 2017). 

c. Los umbrales de control: Procedimiento que se establece para medir el apetito de riesgo del 

proyecto con la participación de los interesados. 

 

4. Reunión para el análisis cualitativo del riesgo (probabilidad e impacto); incluido los umbrales de 

riesgo o tolerancia dentro del proyecto.  

5. Reunión para el análisis cuantitativo de los riesgos.  

6. Actualizar el registro el registro de riesgos, la estrategia a seguir y el plan de respuesta de cada caso 

de ocurrencia.  

 
a. Registro del riesgo contiene: código de riesgo, descripción del riesgo identificado, tipo de 

riesgo, categoría, la evaluación cualitativa y el disparador. 

b. Plan de repuesta al riesgo incluye: código del riesgo, efecto del riesgo, calificación del riesgo, 

tipo de estrategia, dueño del riesgo, costo contingencia, estado del riesgo durante la ejecución 

del proyecto, riesgo residual. 

 

7. Para cada riesgo se asigna un dueño del riesgo que es la persona responsable de monitorear los 

riesgos e implementar la estrategia definida en el plan de respuesta. 

8. Sociabilización del registro del riesgo y el plan de respuesta al riesgo a los interesados claves y al 

equipo de trabajo como se indica en la matriz de comunicación. 
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9. Monitoreo y control de los riesgos identificados por el dueño del riesgo. 
 

INTERESADOS PRINCIPALES Y SUS FUNCIONES  

Actividad  

Actores  

Gerencia 

general 

Jefe de 

mantenimiento  

Supervisor de 

mantenimiento  

Dueño del 

riesgo  

Planificación de gestión de riesgos A R C  

Identificación de riesgos  R C  

Análisis cualitativo de riesgos  R C  

Análisis cuantitativo de riesgos  R/I  C 

Planificación de Respuesta a riesgos A R/I C C 

Control del riesgo   R C I 

R = responsable      A = Aprueba      C = Contribuye      I = Informa 

INSUMOS 

Acta de constitución de proyecto, listado de riesgos, registro de interesados, registro de riesgos, presupuesto, 

cronograma, lista de hitos y líneas bases: alcance, tiempo y costo. 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGO (RBS) 

La RBS es una representación jerárquica de las posibles fuentes de riesgos que permiten categorizar de una 

forma común los riesgos del proyecto; esta ayuda al equipo del proyecto a identificar los riesgos y/o 

agruparlos. 

 

1. Técnicos: Riesgos asociados a los aspectos técnicos del proyecto en cuanto a la planeación, ejecución 

y control de los diseños y especiaciones técnicas del proyecto. 

2. Gestión: Riesgos que se asocian a los procedimientos de gestión del proyecto para su correcta 

ejecución en las diferentes áreas, manejo de información y ejecución de actividades.  

3. Interno: Riesgos asociados a eventos dentro del proyecto y de la empresa. 

4. Capacitación: Riesgos que surgen producto de inducciones requeridas por el personal del proyecto o 

involucrados claves. 

5. Externos: Riesgos asociados con aquellas actividades que por su naturaleza son externos a la empresa; 

a nivel regulatorio o condiciones adversas. 
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ROLES 

Rol Descripción  

Equipo de 

proyecto  

Brinda colaboración con base a su experiencia de los riesgos individuales, documenta 

las acciones de respuestas y reporta al jefe de proyecto en caso de identificar nuevos 

riesgos. 

Jefe de proyecto  Encargado de determinar los requerimientos del registro de riesgos con la ayuda del 

equipo de proyecto, solicita el control de cambios para minimizar el impacto de los 

riesgos del proyecto, controla y actualiza los riesgos. 

Dueño del riesgo Encargado ejecuta la respuesta al riesgo y monitoreo en el plan de respuesta a los 

riesgos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se define una lista de riesgos del proyecto considerando: 

 

1. Tipo de riesgo: Amenaza u oportunidad. 

2. Categoría del riesgo: Fuente u origen del riesgo según clasificación de la estructura de desglose de 

riesgo (RBS) - Técnico, gestión, capacitación, externo, interno, riesgos imprevisibles. 

3. Nivel de impacto: Cronograma, alcance, costo y calidad. 

 
Con la lista de riesgo se ejecuta un análisis cualitativo con base a la probabilidad e impacto dentro del 

proyecto mediante: El tipo de probabilidad para un riesgo se ha definido en tres escalas, las cuales sirven 

tanto para las amenazas u oportunidades a surgir, en la siguiente tabla se describe el umbral y la 

probabilidad del riesgo. 

 

Probabilidad Descripción 

Alta (0,8) Hay una certeza alta que el riesgo ocurra 

Media (0,5) El riesgo podría ocurrir 

Baja (0,2)  Es casi que el riesgo no ocurra 

 

El tipo de impacto se realiza con un esquema de puntuación de afectación al proyecto siendo una base para 

priorizar los riesgos identificados, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tipo de 

impacto 

Bajo 

(0,10)) 

Medio 

(0,20) 

Alto 

(0,8) 
Impacto 

Alcance < 10% de agregado al 

alcance 

10% - 30% de 

agregado del alcance 

del proyecto 

> 30% del agregado 

del proyecto 

- 

Cronograma  < 1 semana de retraso < 1 mes de retraso + 1 mes de retraso - 

Adelanto de hasta 1 

semana 

Adelanto hasta 1 mes Adelanto de más de 2 

meses. 

+ 

Presupuesto  < 20% de sobrecosto 20% al 40% de 

sobrecosto 

> 40% de sobrecosto. - 

Reducción < 1% de 

costo 

Reducción del 1% - 

5% del costo 

Reducción > 5% del 

costo 

+ 

Calidad  Ningún impacto 

cambio de la 

funcionalidad 

Algún impacto sobre 

las funcionalidades 

clave 

Impacto muy 

significativo sobre la 

funcionalidad general  

- 

 

 
Con base a la clasificación se ubica en la matriz de probabilidad e impacto para cada riesgo del proyecto se 
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muestra un mapa de los riesgos con calificaciones determinadas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con la lista de riesgos priorizados y sus acciones se define un análisis de sensibilidad para las respuestas a 

los riesgos que se requiere y sus costos de implementación en caso de que ocurra el evento asignado un 

valor monetario en caso de que ocurra. 

RESPUESTA AL RIESGO 

Para la respuesta al riesgo se clasifica por tipo (amenaza u oportunidad) y su acción a seguir. En el siguiente 

gráfico se presenta el formato de la acción del riesgo a tomar para los riesgos identificados: 

 

. 

 

El plan de respuestas al riesgo contiene el código del riesgo, dueño del riesgo, disparador del riesgo, 

estrategia a seguir, en caso de tener un riesgo secundario producto de la implementación. 

ANÁLISIS DE RESERVA 

Con el plan de respuesta al riesgo se realiza una actualización al presupuesto del proyecto con los costos 

adicionales en caso de mitigar, o evitar el riesgo con los planes de contingencia de la empresa INNOVUM, 

este es revisado por el jefe de mantenimiento y aprobado por la gerencia general. 

CONTROL DEL RIESGO 

El monitoreo y control es realizado con el plan de riesgos por el jefe de proyecto y dueño del riesgo con el 

objetivo de identificar nuevos riesgos, monitorear los encontrados con base a los disparadores del riesgo y se 

da un seguimiento en caso de haber implementado el plan de riesgo. Este análisis se realiza mensualmente 

junto con el estado de avances de proyecto. 

OBSERVACIONES 

No aplica 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Gerencia general Firma:  

 

Identificar los Riesgos 

Es  el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes 

de riesgo general del proyecto y documentar sus características. (PMBOK, 2017). El equipo 
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de proyecto participa en la identificación de riesgos y las acciones a las respuestas a los 

riesgos asociadas; cabe indicar que este proceso es iterativo ya que durante el proyecto 

pueden surgir nuevos riesgos o cambiar el estado de los riesgos según la situación; por eso es 

importante el monitoreo de los mismos durante el ciclo de vida del proyecto. 

Registro de riesgos. 

 Contiene información para los riesgos identificados del proyecto, una vez 

identificado los riesgos. En la Tabla 92 se muestra el registro de riesgos con sus columnas 

principales como: identificador, descripción del riesgo (causa, riesgo y efecto), tipo (amenaza 

u oportunidad), categoría (acorde al RBS), tipo de impacto y el posible disparador del riesgo. 
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Tabla 92 

Registro de riesgos – empresa INNOVUM  

 Descripción del riesgo     

Código 
Causa  Riesgo positivo o negativo Efecto 

Tipo 
Categoría 

(RBS) 
Afectación  Disparador 

RI-01 Rotación del personal por 

actividades o urgencias de los 

departamentos 

Incumplimiento en la 

ejecución de actividades del 

proyecto en los plazos 

establecidos. 

Entregables no 

terminados y retraso en 

actividades. 

Amenaza Interno Cronograma Inadecuado proceso de 

selección de personal. 

RI-02 Profesionales no especializados en la 

gestión de proyectos 

Incumplimiento de alcance, 

tiempo, costo y calidad del 

proyecto 

Entregables no 

terminados y retraso en 

actividades.  

Amenaza Técnico Calidad  

 

Personal no posee ese 

tipo de competencias. 

RI-03 Choque cultural y/o resistencia al 

cambio para personal involucrado en 

los procesos primarios de la cadena 

de valor 

Discrepancias y conflictos 

entre el equipo de proyecto y 

los interesados. 

Reproceso de 

actividades y re 

planificaciones dentro 

del proyecto. 

Amenaza Técnico Alcance Ausencia del personal en 

las reuniones y no 

participación en el 

proceso. 

RI-04 Cambio de prioridades por  

alineamientos a la gestión estratégica 

y objetivos de la empresa. 

Cierre total o parcial del 

proyecto. 

Desarrollo de proyecto 

de forma parcial o 

inconcluso  

Amenaza Interno Alcance 

 

Cambios de estrategias 

por ajustes en el mercado 

inmobiliario. 

RI-05 Sobrecarga de trabajo del personal 

por actividades de proyecto y 

funciones  

Incumplimiento de 

cronogramas del proyecto 

(desarrollo de actividades). 

No participación 

actividad en las 

actividades por 

actividades compartidas 

Amenaza Gestión Cronograma Ausencia del personal en 

las reuniones de avances 

y/o cambios frecuentes 

en las agendas 

planificadas. 

RI-06 Modificaciones de normas internas 

dentro del grupo ALESSA o cambios 

regulatorios por las entidades 

gubernamentales y sectoriales. 

Cambios de líneas bases en 

alcance, tiempo, costo y 

calidad del proyecto. 

Replanificación dentro 

del proyecto. 

Amenaza Externo Alcance Cambios regulatorios del 

nuevo gobierno y del 

grupo ALESSA que 

afecten al proyecto. 

RI-07 Falla de comunicación entre los 

interesados. 

Discrepancias y conflictos 

entre el equipo de proyecto y 

los interesados. 

Reproceso de las 

actividades y re 

planificaciones dentro 

del proyecto. 

Amenaza Gestión Cronograma No se cumplen 

compromisos pactados o 

las actividades por falta 

de entendimiento. 

RI-08 Tiempos muertos en entrega de 

información o cambios de 

cronograma de reuniones 

Extensión de cronograma de 

actividades establecidas en 

el plan de proyectos. 

Reproceso de las 

actividades y re 

planificaciones dentro 

del proyecto. 

Amenaza  Gestión Cronograma Reprogramación de 

agendas o retrasos de 

entrega de información 

por los involucrados. 
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 Descripción del riesgo     

Código 
Causa  Riesgo positivo o negativo Efecto 

Tipo 
Categoría 

(RBS) 
Afectación  Disparador 

RI-09 Personal capacitado por gestión de 

proyecto bajo metodología PMBOK 

sea cotizado en el mercado. 

Fuga de conocimiento del 

personal de la empresa que 

está involucrado en las 

actividades primarias de la 

cadena de valor. 

Incremento en costos y 

plazos del proyecto  

Amenaza  Externo  Cronograma  

Costos 
 Rotación de 

personal en los 

departamentos que 

ejecutan actividades 

de los procesos 

primarios de la 

cadena de valor. 

 Descontento de 

personal 

involucrado en la 

cadena de valor. 

RI-10 Entrega de información de las 

actividades primarias de la cadena de 

valor no clara o faltante de la 

organización por parte del personal 

de los departamentos involucrados. 

Retrasos en las actividades 

que involucran el desarrollo 

de la guía, políticas  o planes 

a actualizar. 

Incumpliendo de plazos 

y/o trabajos en jornadas 

laboral extendidas. 

Amenaza  Técnico  Costos Entrega de 

documentación no clara o 

incompleta para el 

análisis o revisión del 

equipo de trabajo. 

RI-11 Baja gestión de perfiles para el 

repositorio de Información para la 

gestión de proyectos. 

Acceso de la información del 

personal no autorizado en el 

repositorio. 

Distribución de la 

información a personal 

no autorizado o 

visualización de 

información sensible a 

personal que no forma 

parte de X actividad. 

Amenaza  Técnico Tiempo  

Costos  

Personal tiene acceso a 

estructuras establecidas 

que no corresponden a 

sus actividades. 

RI-12 Divulgación no autorizada de  

información confidencial de las 

actividades primarias de la cadena de 

valor. 

Fuga de información 

sensible de forma no 

autorizado a personal 

externo de la empresa. 

Distribución de 

información sensible a 

personal externo de la 

empresa afectando a la 

imagen de la 

organización. 

Amenaza  Externo No aplica No aplica  

RI-13 Fallo en el sistema de 

almacenamiento de información o 

virus informáticos en los equipos y 

servidores de la empresa. 

Perdida de información 

digital del proyecto. 

 

Operación interrumpida 

en las actividades a 

ejecutar. 

Amenaza Técnico  Tiempo  Caída de 

sistemas 

frecuentes al 

repositorio de 

información. 

 Falla en el 
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 Descripción del riesgo     

Código 
Causa  Riesgo positivo o negativo Efecto 

Tipo 
Categoría 

(RBS) 
Afectación  Disparador 

acceso al 

repositorio de 

información de 

manera 

recurrente. 

RI-14 Mejora en el acceso de la 

información de manera remota. 

 

Acceso a la información 

actualidad desde cualquier 

lugar mediante mecanismos 

seguros. 

Facilidad de acceso e 

incremento de 

aceptación de la 

metodología de gestión 

de proyectos. 

Oportunidad  Técnico    Alcance Aumento de aceptación 

de los interesados de los 

departamentos 

participantes en las 

actividades primarias de 

la cadena de valor. 

RI-15 Visibilidad en el impacto del diseño 

de la guía metodológica y cambios 

positivos en la organización. 

Compresión de la guía 

metodológica a aplicar para 

las actividades de operación 

y mantenimiento por el 

personal. 

Incremento de la 

aceptación de la 

metodología de gestión 

de proyectos. 

Oportunidad  Externo  Calidad  Difusión de la 

información de la guía 

metodológica, impactos y 

beneficios en la 

implementación. 

RI-16 Priorización de proyectos acorde a 

los objetivos estratégicos mediante 

políticas y respaldos establecidos. 

Mejora en la clasificación y 

optimización en los procesos 

de las actividades primarias 

de la cadena de valor 

alineados a los objetivos del 

negocio. 

Mejorar en las 

actividades con la 

implementación de la 

metodología de gestión 

de proyectos. 

Oportunidad  Técnico  No aplica  Pobre categorización de 

los proyectos para las tres 

divisiones. 

RI-17 Estimación de baja precisión del 

proyecto  

Tiempos cortos para la 

ejecución de las actividades 

en la ruta crítica  

Incumplimiento del 

plan de proyectos 

acorde a las líneas base.  

Amenaza  Gestión  Cronograma  

Costos 

Atraso en las actividades 

de la ruta crítica del 

proyecto. 

RI-18 Pandemia  Cierre temporal o parcial de 

actividades por parte del 

gobierno nacional, sectorial 

o gobierno corporativo 

Incumplimiento de 

actividades del 

proyecto acorde al plan 

Amenaza  Externo Cronograma Incremento de casos por 

covid-19 en la ciudad o 

empresa.  
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Valoración Cualitativa y Cuantitativa 

Con la lista de riesgos identificados se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo del 

riesgo (analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados y priorizados sobre los 

objetivos generales) y se asigna un costo en caso del que evento. 

Análisis cualitativo.  

El análisis cualitativo se realiza con ponderaciones a la probabilidad e impacto que 

ese evento a ocurrir tiene sobre el proyecto; en la Tabla 93 se muestra el análisis cualitativo 

de los riesgos identificados mediante la probabilidad e impacto que ocurra y el cálculo 

obtenido. 

Tabla 93 

Análisis cualitativo de los riesgos  

  Análisis cualitativo  

Código del 

riesgo 

Afectación 

(nivel de impacto) 
Probabilidad  Impacto Clasificación   Respuesta al riesgo 

RI-01 Cronograma Bajo  

(0,2) 

Medio 

(0,4) 

Moderado 

(0,08) 

Mitigar 

RI-02 Calidad  

 

Medio 

(0,5) 

Alto 

(0,8) 

Alto 

(0,40) 

Evitar  

RI-03 Alcance Medio 

(0,5) 

Alto 

(0,8) 

Alto  

(0,40) 

Evitar 

RI-04 Alcance 

 

Medio 

(0,5) 

Medio 

(0,4) 

Moderado 

 (0,20) 

Mitigar 

RI-05 Cronograma Medio 

(0,5) 

Alto 

(0,8) 

Alto  

(0,40) 

Evitar 

RI-06 Alcance Bajo  

(0,2) 

Medio 

(0,4) 

Moderado 

 (0,08) 

Mitigar 

RI-07 Cronograma Bajo  

(0,2) 

Bajo 

(0,1) 

Bajo 

(0,02)  

Aceptar 

RI-08 Cronograma Bajo  

(0,2) 

Bajo 

(0,1) 

Bajo 

(0,02) 

Aceptar 

RI-09 Cronograma  

Costos 

Bajo  

(0,2) 

Medio 

(0,4) 

Moderado 

(0,08) 

Mitigar  

RI-10 Costos Medio 

(0,5) 

Medio 

(0,4) 

Moderado 

(0,20) 

Mitigar  

RI-11 Tiempo  

Costos  

Bajo  

(0,2) 

Bajo 

(0,1) 

Bajo 

(0,02) 

Aceptar 

RI-12 No aplica Bajo  

(0,2) 

Alto 

(0,8) 

Moderado 

 (0,16) 

Mitigar  

RI-13 Tiempo Medio 

(0,5) 

Alto 

(0,8) 

Alto  

(0,40) 

Evitar  

RI-14 Alcance Medio 

(0,5) 

Medio 

(0,4) 

Moderado 

(0,20) 

Compartir  

RI-15 Calidad  Alto  

(0,8) 

Alto 

(0,8) 

Alto  

(0,64) 

Explotar  
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  Análisis cualitativo  

Código del 

riesgo 

Afectación 

(nivel de impacto) 
Probabilidad  Impacto Clasificación   Respuesta al riesgo 

RI-16 No aplica  Alto  

(0,8) 

Alto 

(0,8) 

Alto  

(0,40) 

Explotar  

RI-17 Cronograma  

Costos 

Bajo  

(0,2) 

Bajo 

(0,1) 

Bajo 

(0,02) 

Aceptar  

RI-18 Cronograma Alto  

(0,8) 

Medio 

(0,4) 

Alto  

(0,32) 

Evitar  

 

En la Figura 19 se muestra el mapa de calor para los riesgos con base a la puntuación 

de la prioridad e impacto de cada riesgo; dando como resultado un riesgo bajo, tres riesgos 

medios y tres riegos altos de un total de siete riesgos. 

Figura 19  

Mapa de riesgo del proyecto 

 

 

Análisis cuantitativo. 

Para el análisis cuantitativo se va a proceder a verificar por medio del valor monetario 

esperado (EMV) para lo cual se determina dando un valor porcentual (%) a la privacidad y el 

impacto del riesgo. En la Tabla 94 se describe el análisis cuantitativo mediante el cálculo del 

valor monetario esperado para los riesgos del proyecto para los riesgos de prioridad alta. 

El impacto de costo por personal no aplica por ser personal de la planilla de la 

empresa que está a tiempo parcial; sin embargo, en caso de existir retrasos en las actividades 

de proyecto y que afecten a la operación de la empresa en un periodo mayor a un mes se 

considera un acuerdo con el jefe inmediato funcional y sponsor en caso de ser un periodo 

mayor a dos meses se analiza la posibilidad de contratar una persona externa a la empresa.  
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Tabla 94 

Análisis cuantitativo de los riesgos (EMV) 

      Análisis 

cualitativo 

 
Análisis cuantitativo 

Código Causa 
Riesgo positivo 

o negativo 

Repuesta al potencial 

riesgo 
Disparador Probabilidad Severidad 

 Impacto del 

costo 

Reserva de 

contingencia 

RI-01 Rotación del personal 

por actividades o 

urgencias de los 

departamentos 

Incumplimiento 

en la ejecución 

de actividades 

del proyecto en 

los plazos 

establecidos. 

 Inducción y 

evaluación al nuevo 

personal que ingresa 

de la metodología 

 Control de la gestión 

de proyecto a 

aplicarse. 

 Definir roles y 

responsabilidades 

claros. 

Inadecuado proceso 

de selección de 

personal. 

- Moderado  - - 

RI-02 Profesionales no 

especializados en la 

gestión de proyectos. 

Incumplimiento 

de alcance, 

tiempo, costo y 

calidad del 

proyecto 

 Realizar cursos 

internos para la 

utilización de 

herramienta. 

 Acompañamiento al 

personal para su uso. 

Personal no posee 

ese tipo de 

competencias. 

30% Alto  Capacitación de 

metodología de 

gestión de 

proyectos ($ 

4.130,00). 

$ 1.239,00 

RI-03 Choque cultural y/o 

resistencia al cambio 

por el personal en los 

procesos primarios de 

la cadena de valor. 

Discrepancias y 

conflictos entre 

el equipo de 

proyecto y los 

interesados. 

Planes de socialización y 

charlas informativos del 

proceso y gestión de 

cambios a realizarse. 

Ausencia en las 

reuniones del 

personal involucrado 

en las actividades 

primarias o no 

participación en el 

proceso. 

40% Alto  Incremento del  

tiempo de 

involucramiento 

de interesados. 

No aplica 

RI-04 Cambio de prioridades 

por  alineamientos a la 

gestión estratégica y 

objetivos de la 

empresa. 

Cierre total o 

parcial del 

proyecto 

 Planes de 

socialización y 

estado del proyecto. 

Involucramiento 

continuo de los 

interesados estratégicos 

claves. 

Cambios de 

estrategias por 

ajustes en el 

mercado 

inmobiliario. 

- Moderado  - - 
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      Análisis 

cualitativo 

 
Análisis cuantitativo 

Código Causa 
Riesgo positivo 

o negativo 

Repuesta al potencial 

riesgo 
Disparador Probabilidad Severidad 

 Impacto del 

costo 

Reserva de 

contingencia 

RI-05 Sobrecarga de trabajo 

del personal por 

actividades de 

proyecto y funciones. 

Incumplimiento 

de cronogramas 

del proyecto 

(desarrollo de 

actividades). 

 Coordinar con cada 

involucrado para 

ajustes. 

 Revisión de los 

principales procesos. 

Ausencia del 

personal en las 

reuniones de avances 

y/o cambios 

frecuentes en las 

agendas 

planificadas. 

50% Alto  Incremento del  

tiempo de 

involucramiento 

de interesados. 

No aplica  

RI-06 Modificaciones de 

normas internas dentro 

del grupo ALESSA o 

cambios regulatorios 

por las entidades 

gubernamentales y 

sectoriales. 

Cambios de 

líneas bases en 

alcance, tiempo, 

costo y calidad 

del proyecto. 

Monitorear ajustes a las 

regulaciones del 

gobierno y del grupo 

ALESSA. 

Cambios 

regulatorios del 

nuevo gobierno y del 

grupo ALESSA que 

afecten al proyecto. 

- Moderado  - - 

RI-07 Falla de comunicación 

entre los interesados. 

Discrepancias y 

conflictos entre 

el equipo de 

proyecto y los 

interesados. 

 Planes de 

socialización, 

correos y charlas 

informativas del 

proceso. 

 Involucramiento 

continuo de los 

interesados 

estratégicos claves. 

No se cumplen 

compromisos 

pactados o las 

actividades por falta 

de entendimiento. 

- Bajo  - - 

RI-08 Tiempos muertos en 

entrega de 

información o cambios 

de cronograma de 

reuniones 

Extensión de 

cronograma de 

actividades 

establecidas en 

el plan de 

proyectos. 

 Monitoreo de 

actividades que 

involucran a 

personal que no es 

parte del equipo del 

proyecto. 

 Establecer agenda de 

reuniones para 

optimizar tiempos 

con personal externo 

al proyecto. 

Reprogramación de 

agendas o retrasos de 

entrega de 

información por los 

involucrados. 

- Bajo  - - 
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      Análisis 

cualitativo 

 
Análisis cuantitativo 

Código Causa 
Riesgo positivo 

o negativo 

Repuesta al potencial 

riesgo 
Disparador Probabilidad Severidad 

 Impacto del 

costo 

Reserva de 

contingencia 

RI-09 Personal capacitado 

por gestión de 

proyecto bajo 

metodología PMBOK 

sea cotizado en el 

mercado. 

Fuga de 

conocimiento 

del personal de 

la empresa que 

está involucrado 

en las 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor. 

 Revisión de políticas 

para buen ambiente 

laboral y sentido de 

pertenencia. 

 Elaborar planes de 

competencia de 

personal adecuado a 

perfiles   

 Rotación de 

personal en los 

departamentos 

que ejecutan 

actividades de 

los procesos 

primarios de la 

cadena de valor. 

 Descontento de 

personal 

involucrado en 

la cadena de 

valor. 

- Moderado  - - 

RI-10 Entrega de 

información de las 

actividades primarias 

de la cadena de valor 

no clara o faltante de 

la organización por 

parte del personal de 

los departamentos 

involucrados. 

Retrasos en las 

actividades que 

involucran el 

desarrollo de la 

guía, políticas  o 

planes a 

actualizar. 

 Establecer requisitos 

de documentación a 

entregar o 

colaboración   

 Monitoreo de 

actividades que 

involucran a 

personal que no es 

parte del equipo del 

proyecto. 

Entrega de 

documentación no 

clara o incompleta 

para el análisis o 

revisión del equipo 

de trabajo. 

- Moderado  - - 

RI-11 Baja gestión de 

perfiles para el 

repositorio de 

información para la 

gestión de proyectos. 

Acceso de la 

información del 

personal no 

autorizado en el 

repositorio. 

 Establecer políticas 

según perfiles y 

actividades de la 

cadena de valor. 

 Auditorías de 

permisos y acceso  

en el repositorio. 

Personal tiene 

acceso a estructuras 

establecidas que no 

corresponden a sus 

actividades. 

- Bajo  - - 

RI-12 Divulgación no 

autorizada de  

información 

confidencial de las 

Fuga de 

información 

sensible de 

forma no 

 Establecer políticas 

de confidencialidad 

para distribución y 

acceso de la 

No aplica  - Moderado  - - 
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      Análisis 

cualitativo 

 
Análisis cuantitativo 

Código Causa 
Riesgo positivo 

o negativo 

Repuesta al potencial 

riesgo 
Disparador Probabilidad Severidad 

 Impacto del 

costo 

Reserva de 

contingencia 

actividades primarias 

de la cadena de valor. 

autorizado a 

personal externo 

de la empresa. 

información sensible 

de la empresa. 

 Firma de acuerdos 

de confidencialidad 

a personal que 

labora en la 

empresa. 

 Políticas de acceso y 

permisos para 

dispositivos externos 

y copias de 

información. 

RI-13 Fallo en el sistema de 

almacenamiento de 

información o virus 

informáticos en los 

equipos y servidores 

de la empresa. 

Perdida de 

información 

digital del 

proyecto. 

 

 Establecer políticas 

de seguridad y 

respaldo de la 

información de 

proyecto. 

 Definir e instalar un 

antivirus en los 

equipos de la 

empresa. 

 Sociabilización de 

políticas de 

seguridad y respaldo 

de la empresa al 

personal del 

proyecto e 

involucrados claves. 

 Establecer auditorías 

de seguridad y 

control de 

información 

periódica. 

 Caída de 

sistemas 

frecuentes al 

repositorio de 

información. 

 Falla en el 

acceso al 

repositorio de 

información de 

manera 

recurrente. 

30% Alto   Antivirus e 

implementación 

de políticas de 

seguridad ($ 

1.000). 

$ 300,00 

RI-14 Mejora en el acceso de Acceso a la  Sociabilización de  Aumento de - Moderado  - - 
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      Análisis 

cualitativo 

 
Análisis cuantitativo 

Código Causa 
Riesgo positivo 

o negativo 

Repuesta al potencial 

riesgo 
Disparador Probabilidad Severidad 

 Impacto del 

costo 

Reserva de 

contingencia 

la información de 

manera remota. 

 

información 

actualidad desde 

cualquier lugar 

mediante 

mecanismos 

seguros. 

uso de herramientas 

de acceso remoto. 

 Establecer políticas 

de seguridad y 

acceso remoto a la 

información de la 

empresa. 

aceptación de 

los interesados 

de los 

departamentos 

participantes en 

las actividades 

primarias de la 

cadena de valor. 

RI-15 Visibilidad en el 

impacto del diseño de 

la guía metodológica y 

cambios positivos en 

la organización. 

Compresión de 

la guía 

metodológica a 

aplicar para las 

actividades de 

operación y 

mantenimiento 

por el personal. 

 Establecer plan de 

sociabilización para 

la guía metodológica 

de gestión de 

proyectos para las 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor y los 

beneficios 

asociados. 

 Sociabilización de 

uso de herramientas 

para la gestión de 

proyectos. 

 Difusión de la 

información de 

la guía 

metodológica, 

impactos y 

beneficios en la 

implementación. 

- Alto  - - 

RI-16 Priorización de 

proyectos acorde a los 

objetivos estratégicos 

mediante políticas y 

respaldos establecidos. 

Mejora en la 

clasificación y 

optimización en 

los procesos de 

las actividades 

primarias de la 

cadena de valor 

alineados a los 

objetivos del 

negocio. 

Establecer plan de 

sociabilización para la 

guía metodológica de 

gestión de proyectos para 

las actividades primarias 

de la cadena de valor y 

los beneficios asociados. 

 Pobre 

categorización 

de los proyectos 

para las tres 

divisiones. 

- Alto  - - 

RI-17 Estimación de baja 

precisión del proyecto  

Tiempos cortos 

para la ejecución 

Monitoreo y control de 

actividades en especial 
 Atraso en las 

actividades de la 

- Bajo  - - 
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      Análisis 

cualitativo 

 
Análisis cuantitativo 

Código Causa 
Riesgo positivo 

o negativo 

Repuesta al potencial 

riesgo 
Disparador Probabilidad Severidad 

 Impacto del 

costo 

Reserva de 

contingencia 

de las 

actividades en la 

ruta crítica  

las de la ruta crítica y 

evaluación para ajuste en 

las desviaciones del 

proyecto.  

ruta crítica del 

proyecto. 

RI-18 Pandemia  Cierre temporal 

o parcial de 

actividades por 

parte del 

gobierno 

nacional, 

sectorial o 

gobierno 

corporativo 

 Establecer políticas 

de bioseguridad en 

la empresa. 

 Actualización y 

monitoreo de 

actividades en el 

plan ocupacional y 

matriz de riesgos. 

 Control periódico 

del personal de la 

empresa. 

 Acceso remoto a 

herramientas para 

trabajo colaborativo. 

 Incremento de 

casos por covid-

19 en la ciudad 

o empresa.  

40% Alto   Implementación 

de políticas de 

bio-seguridad 

($ 3.000). 

$1.200,00 

 Total      $ 2.739,00 
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Para el factor del proyecto se calcula conforme al análisis indicado en el Project 

Management 2002 en la sección de gestión de riesgos. En la Tabla 95 se describe los valores 

del análisis general de riesgos del proyecto considerando la probabilidad de falla (Pf) para los 

elementos de madurez (si se trata de un nuevo producto  o se base en una plataforma 

existente), complejidad (diseño es relativamente simple o su estructura es muy compleja) y 

dependencia (producto puede desarrollarse independiente de cualquier sistema o si está 

ligado a los sistemas y prácticas de operación actuales). La valoración del proyecto se analiza 

para cada elemento. 

Tabla 95 

Matriz de probabilidad de falla  

 
Puntuación   

Descripción 
Bajo 

(0,1) 

Moderado 

(0,5) 

Mayor 

(0,9) 

Valoración 

del proyecto 

Madurez 

(Pm) 

Tecnología existente Cambios mayores Investigaciones completas Moderado 

Complejidad 

(Pc) 

Diseño simple Incremento moderado Extremadamente complejo Moderado 

Dependencia 

(Pd) 

No limitado al sistema o 

clientes existentes. No 

hay eventos externos e 

incontrolables  que 

probablemente tengan 

un efecto en el proyecto. 

Riesgo moderado en el 

cronograma o en el 

resultado debido a la 

dependencia del 

sistema existente o 

procesos. El efecto en 

el costo es moderado. 

El cronograma y los 

resultados dependen del 

nuevo sistema y del 

proceso. Muy alto riesgo 

sobre el costo o el 

cronograma. 

Bajo 

 

En la Tabla 96 se describe los valores del análisis general de riesgos del proyecto para 

la consecuencia de falla (Cf) considerando los elementos de costo (cumplimiento del 

presupuesto versus los excesos), cronograma (tiempo versus los retrasos graves), 

confiabilidad (la utilidad y la calidad del producto acabado) y el desempeño (tan bien realiza 

sus funciones diseñadas en nuevo software). La valoración en el proyecto se determina para 

cada forma única del proyecto. 

Tabla 96 

Matriz de consecuencia de falla  

 
Puntuación   
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Descripción 
Bajo 

(0,1) 

Moderado 

(0,5) 

Mayor 

(0,9) 

Valoración 

del proyecto 

Costos 

(Cc) 

No se excede del 

presupuesto 

El costo estimado 

supera en < 15% 

El costo estimado supera 

el 50% 

Moderado 

Cronograma 

(Cs) 

Efecto insignificante 

sobre el programa, no 

hay efecto en la ruta 

crítica. 

Pequeño retraso en el 

cronograma inicial y 

efecto en la ruta 

crítica. 

Los grandes retrasos en el 

cronograma aseguran el 

incumplimiento de la 

fecha de entrega al cliente. 

Bajo 

Confiabilidad  

(Cr) 

Mínima o ninguna 

consecuencia sobre la 

confiabilidad  

Alta confiabilidad de 

la confianza 

Las metas de confiabilidad 

no pueden alcanzarse  

Bajo 

Desempeño 

(Cp) 

Ninguna o mínima 

consecuencia sobre el 

desempeño 

Cierta reducción en el 

desempeño del 

sistema. Puede 

requerir depuración 

moderada 

Metas de desempeño no se 

puede lograr. Los 

resultados pueden no ser 

utilizables. 

Bajo  

 

El cálculo del factor de riesgo del proyecto se basa con los valores obtenidos de la 

probabilidad de falla y consecuencia de falla mediante la aplicación de las siguientes 

fórmulas: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑃𝑡) =  
(𝑃𝑚 + 𝑃𝑐 +  𝑃𝑑  )

3
 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝐶𝑡) =  
(𝐶𝑐 +  𝐶𝑠 + 𝐶𝑟 +  𝐶𝑝 )

4
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (𝑅𝐹) =  
(𝐶𝑐 + 𝐶𝑠 +  𝐶𝑟 +  𝐶𝑝 )

4
 

La regla general para el factor de riesgo a aplicar es: Bajo riesgo (< 0.30), riesgo 

medio (>= 0.30 a < 0.70) y riesgo alto (>= 0.70). El resultado del riesgo del proyecto es 

medio como se muestra en el análisis de la Tabla 97; lo que significa que el riesgo general a 

implementar en el proyecto es de aceptable y no tiene riesgos incontrolables. 

Tabla 97 

Cálculo de factor de riesgo   

Descripción  Valor  

Probabilidad de falla (Pt)  0,37 

Consecuencia de falla (Ct) 0,23 

Factor de riesgo del proyecto (RF)  0,51 
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Análisis Cuantitativo de Tiempo. 

Para el análisis cuantitativo de tiempo se calcula con base a la estimación del tiempo 

del proyecto que se obtuvo del análisis de la ruta crítica del proyecto en la sección gestión de 

cronograma; por lo que en la Tabla 98  se considera los valores de la para el cálculo 

cuantitativo del tiempo: 

Tabla 98 

Valores referenciales para análisis cuantitativo de tiempo  

Descripción  
Valor  

(días) 

Media  252,875 

Desviación estándar 29,69 

Varianza 10,56 

Desviación de la duración del proyecto  3,25 

 

Se calcula la desviación estándar con la media del proyecto, mediante las 

probabilidades del 68%, 95% y 99% cuyo resultado se muestra con un nivel de confianza del 

95% para cumplir los tiempos del proyecto es alta (ver Tabla 99); igualmente, se muestra en 

la Figura 20 el resultado de forma gráfica donde el eje X son los valores en días acorde a la 

varianza y el eje Y es la desviación estándar del proyecto. 

Tabla 99 

Calculo en porcentajes para la duración del proyecto  

Porcentaje Estimación mínima Estimación máxima  

68% 249,60 256,10 

95% 246,35 259,35 

99% 243,10 262,60 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20  

Distribución normal estándar del proyecto 
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Una vez calculado los valores de variación se calcula la reserva de contingencia y 

administra en tiempo como se muestra en la Tabla 100. donde en el proyecto con un 

escenario óptimo tendrá una duración de 252,85 días mientras que en el peor de los 

escenarios tendrá una duración de 258,20 días siendo para ambos escenarios una duración 

menos del tiempo aprobado que es de 365 días. 

Tabla 100 

Resumen de tiempo de duración y contingencia del proyecto  

Descripción Fórmula Valor 

Probabilidad de gestión   80% 

Valor Z   (80% x Variación)  +  M 0,84 

Duración Percentil 80
th  (Valor Z x DES)  +  M) 255,59 

Probabilidad. exigida    95% 

Valor Z   (95% x Variación)  +  M 1,64 

Duración percentil 95
th

 (Valor Z x DES)  +  M) 258,20 

Reserva de contingencia de tiempo 𝑀 − DUR80 2,74 

Reserva administrativa de tiempo DUR95 – DUR80 2,61 

Duración autorizada  360,00 

Nota: Donde para la simbología se tiene: M es la media del proyecto, DES es la ddesviación de duración del 

proyecto, DUR80 es la duración Percentil 80
th 

y DUR95 es el valor duración percentil 95
th

. 
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Figura 21  

Valores de contingencia graficados del proyecto 

 
 

Plan de Respuesta a los Riesgos 

El plan de respuesta al riesgo detalla las acciones a seguir para cada riesgo 

identificado (ver Tabla 101); además, se incluye los valores resultantes del análisis de reserva 

obtenidos en el análisis cuantitativo para el presente trabajo  y la respuesta a los riesgos a 

alcanzar. 
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Tabla 101 

Plan de respuesta al riesgo 

Código Riesgo 

Severidad Tipo de 

estrategia 
Respuesta al riesgo  Disparador 

Dueño del 

riesgo  

Etapa  Valor 

monetario 

esperado 

(VME) 

Estado Riesgo 

Residual 

RI-01 Incumplimiento 

en la ejecución 

de actividades 

del proyecto en 

los plazos 

establecidos. 

Moderado Mitigar  Inducción y evaluación al 

nuevo personal que ingresa de 

la metodología 

 Control de la gestión de 

proyecto a aplicarse. 

 Definir roles y 

responsabilidades claros. 

Inadecuado 

proceso de 

selección de 

personal. 

Jefe de 

mantenimiento 

Ejecución 

Cierre 

 

-. No 

abierto 

Avance lento 

del proyecto 

por curva de 

aprendizaje 

del personal. 

RI-02 Incumplimiento 

de alcance, 

tiempo, costo y 

calidad del 

proyecto 

Alto Evitar   Realizar cursos internos para 

la utilización de herramienta. 

 Acompañamiento al personal 

para su uso. 

Personal no 

posee ese tipo 

de 

competencias. 

Jefe de 

Sistemas 

Ejecución $1.239,00 No 

abierto 

Avance lento 

del proyecto 

por curva de 

aprendizaje 

del personal. 

RI-03 Discrepancias y 

conflictos entre 

el equipo de 

proyecto y los 

interesados. 

Alto Evitar  Planes de socialización y 

charlas informativos del 

proceso y gestión de cambios 

a realizarse. 

Ausencia del 

personal en las 

reuniones y no 

participación en 

el proceso. 

Jefe de 

proyecto 

Ejecución 

Cierre 

 

- No 

abierto 

No aplica 

RI-04 Cierre total o 

parcial del 

proyecto. 

Moderado  Mitigar  Planes de socialización y 

estado del proyecto. 

 Involucramiento continuo de 

los interesados estratégicos 

claves. 

Cambios de 

estrategias por 

ajustes en el 

mercado 

inmobiliario. 

Oficial de 

cumplimiento 

Planificación 

Ejecución 

Monitoreo y 

control 

- No 

abierto 

No aplica 

RI-05 Incumplimiento 

de cronogramas 

del proyecto 

(desarrollo de 

actividades). 

Alto Evitar  Coordinar con cada 

involucrado para ajustes. 

 Revisión de los principales 

procesos. 

Ausencia del 

personal en las 

reuniones de 

avances y/o 

cambios 

frecuentes en las 

agendas 

planificadas. 

Jefe de 

proyecto  

Planificación 

Ejecución 

Monitoreo y 

control 

Cierre 

- No 

abierto 

Involucrado 

sienta 

hostigamiento 

por el equipo 

del proyecto 

o jefe de 

proyecto. 
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Código Riesgo 

Severidad Tipo de 

estrategia 
Respuesta al riesgo  Disparador 

Dueño del 

riesgo  

Etapa  Valor 

monetario 

esperado 

(VME) 

Estado Riesgo 

Residual 

RI-06 Cambios de 

líneas bases en 

alcance, 

tiempo, costo y 

calidad del 

proyecto. 

Moderado  Mitigar  Monitorear ajustes a las 

regulaciones del gobierno y 

del grupo ALESSA. 

Cambios 

regulatorios del 

nuevo gobierno 

y del grupo 

ALESSA que 

afecten al 

proyecto. 

Oficial de 

cumplimiento 

Planificación 

Ejecución 

Monitoreo y 

control 

- No 

abierto 

No aplica 

RI-07 Discrepancias y 

conflictos entre 

el equipo de 

proyecto y los 

interesados. 

Bajo  Aceptar  Planes de socialización, 

correos y charlas informativas 

del proceso. 

 Involucramiento continuo de 

los interesados estratégicos 

claves. 

No se cumplen 

compromisos 

pactados o las 

actividades por 

falta de 

entendimiento. 

Jefe del 

proyecto 

Planificación 

Ejecución 

Cierre 

- No 

abierto 

Involucrado 

sienta 

hostigamiento 

por el equipo 

del proyecto 

o no responda 

a tiempo por 

dar 

prioridades 

del proyecto 

en segundo 

plano. 

RI-08 Extensión de 

cronograma de 

actividades 

establecidas en 

el plan de 

proyectos. 

Bajo  Aceptar  Monitoreo de actividades que 

involucran a personal que no 

es parte del equipo del 

proyecto. 

 Establecer agenda de 

reuniones para optimizar 

tiempos con personal externo 

al proyecto. 

Reprogramación 

de agendas o 

retrasos de 

entrega de 

información por 

los 

involucrados. 

 

Jefe del 

proyecto 

Ejecución - No 

abierto 

No aplica. 

RI-09 Fuga de 

conocimiento 

del personal de 

la empresa que 

está 

involucrado en 

las actividades 

Moderado  Mitigar   Revisión de políticas para 

buen ambiente laboral y 

sentido de pertenencia. 

 Elaborar planes de 

competencia de personal 

adecuado a perfiles   

Rotación de 

personal en los 

departamentos 

que ejecutan 

actividades de 

los procesos 

primarios de la 

Jefe de 

recursos 

humanos 

Ejecución  

Operación 

- No 

abierto 

No aplica. 
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Código Riesgo 

Severidad Tipo de 

estrategia 
Respuesta al riesgo  Disparador 

Dueño del 

riesgo  

Etapa  Valor 

monetario 

esperado 

(VME) 

Estado Riesgo 

Residual 

primarias de la 

cadena de 

valor. 

cadena de valor. 

 

Descontento de 

personal 

involucrado en 

la cadena de 

valor. 

RI-10 Retrasos en las 

actividades que 

involucran el 

desarrollo de la 

guía, políticas  

o planes a 

actualizar. 

Moderado Mitigar   Establecer requisitos de 

documentación a entregar o 

colaboración   

 Monitoreo de actividades que 

involucran a personal que no 

es parte del equipo del 

proyecto. 

 

Entrega de 

documentación 

no clara o 

incompleta para 

el análisis o 

revisión del 

equipo de 

trabajo. 

Jefe de 

proyecto 

Ejecución  

Cierre 

- No 

abierto 

Involucrado 

sienta 

hostigamiento 

por el equipo 

del proyecto 

o no responda 

a tiempo por 

dar 

prioridades 

del proyecto 

en segundo 

plano. 

RI-11 Acceso de la 

información del 

personal no 

autorizado en el 

repositorio. 

Bajo  Aceptar  Establecer políticas según 

perfiles y actividades de la 

cadena de valor. 

 Auditorías de permisos y 

acceso  en el repositorio. 

Personal tiene 

acceso a 

estructuras 

establecidas que 

no corresponden 

a sus 

actividades. 

Jefe de Tics Ejecución  

Operación  

- No 

abierto  

No aplica 

RI-12 Fuga de 

información 

sensible de 

forma no 

autorizado a 

personal 

externo de la 

empresa. 

Moderado  Mitigar   Establecer políticas de 

confidencialidad para 

distribución y acceso de la 

información sensible de la 

empresa. 

 Firma de acuerdos de 

confidencialidad a personal 

que labora en la empresa. 

No aplica Oficial de 

cumplimiento  

Ejecución  

Operación  

- No 

abierto 

No aplica 
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Código Riesgo 

Severidad Tipo de 

estrategia 
Respuesta al riesgo  Disparador 

Dueño del 

riesgo  

Etapa  Valor 

monetario 

esperado 

(VME) 

Estado Riesgo 

Residual 

 Políticas de acceso y permisos 

para dispositivos externos y 

copias de información. 

RI-13 Perdida de 

información 

digital del 

proyecto. 

 

Alto  Evitar   Establecer políticas de 

seguridad y respaldo de la 

información de proyecto. 

 Definir e instalar un antivirus 

en los equipos de la empresa. 

 Sociabilización de políticas de 

seguridad y respaldo de la 

empresa al personal del 

proyecto e involucrados 

claves. 

 Establecer auditorías de 

seguridad y control de 

información periódica. 

Caída de 

sistemas 

frecuentes al 

repositorio de 

información. 

 

Falla en el 

acceso al 

repositorio de 

información de 

manera 

recurrente. 

Jefe de Tics Ejecución  

 

$ 300,00 No 

abierto 

Retraso en la 

ejecución del 

proyecto por 

espera de 

levantamiento 

de respaldo 

de 

información. 

RI-14 Acceso a la 

información 

actualidad 

desde cualquier 

lugar mediante 

mecanismos 

seguros. 

Moderado  Compartir   Sociabilización de uso de 

herramientas de acceso 

remoto. 

 Establecer políticas de 

seguridad y acceso remoto a 

la información de la empresa. 

Incremento de 

aceptación de 

los interesados 

de los 

departamentos 

participantes en 

las actividades 

primarias de la 

cadena de valor. 

Jefe de 

proyecto 

Ejecución 

Operación  

- No 

abierto 

No aplica 

RI-15 Compresión de 

la guía 

metodológica a 

aplicar para las 

actividades de 

operación y 

mantenimiento. 

Alto  Explotar   Establecer plan de 

sociabilización para la guía 

metodológica de gestión de 

proyectos para las actividades 

primarias de la cadena de 

valor y los beneficios 

asociados. 

 Sociabilización de uso de 

herramientas para la gestión 

Difusión de la 

información de 

la guía 

metodológica, 

impactos y 

beneficios en la 

implementación. 

Jefe de 

proyecto  

Ejecución - No 

abierto  

No aplica- 
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Código Riesgo 

Severidad Tipo de 

estrategia 
Respuesta al riesgo  Disparador 

Dueño del 

riesgo  

Etapa  Valor 

monetario 

esperado 

(VME) 

Estado Riesgo 

Residual 

de proyectos. 

RI-16 Mejora en la 

clasificación y 

optimización 

en los procesos 

de las 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor 

alineados a los 

objetivos del 

negocio. 

Alto  Explotar   Establecer plan de 

sociabilización para la guía 

metodológica de gestión de 

proyectos para las actividades 

primarias de la cadena de 

valor y los beneficios 

asociados. 

Pobre 

categorización 

de los proyectos 

para las tres 

divisiones. 

Gerente de 

operaciones  

Ejecución  

Operación  

- No 

abierto  

No aplica 

RI-17 Estimación de 

baja precisión 

del proyecto  

Bajo  Aceptar   Monitoreo y control de 

actividades en especial las de 

la ruta crítica y evaluación 

para ajuste en las desviaciones 

del proyecto.  

Atraso en las 

actividades de la 

ruta crítica del 

proyecto. 

Jefe de 

proyecto 

Ejecución  

Monitoreo y 

control  

 

- No 

abierto 

Malestar del 

equipo e 

involucrados 

claves por 

extensiones 

de plazo y 

costos del 

proyecto. 

RI-18 Pandemia  Alto  Evitar   Establecer políticas de 

bioseguridad en la empresa. 

 Actualización y monitoreo de 

actividades en el plan 

ocupacional y matriz de 

riesgos. 

 Control periódico del personal 

de la empresa. 

Incremento de 

casos por covid-

19 en la ciudad 

o empresa. 

Jefe de 

proyecto 

Ejecución 

Cierre 

$1.200,00 No 

abierto 
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Capítulo VI: Conclusiones 

En la actualidad, la empresa INNOVUM es una compañía relativamente nueva en el 

mercado inmobiliario por ser una fusión de dos empresas del grupo ALESSA con el objetivo 

de fortalecer la operación y oportunidades para la división inmobiliaria mediante sus tres 

grandes divisiones: gestión de construcción de inmuebles, administración de propiedades y  

administración de clubes y hoteles. El presente trabajo tiene como finalidad diseñar una guía 

metodológica de gestión de proyectos que permita una planificación y control de actividades 

de los procesos primarios de la cadena de valor para lograr un incremento del 7% mediante  

un análisis interno y externo de la empresa (incluido la revisión de los procesos primarios de 

la cadena de valor) y la estrategia institucional que se tiene a corto y largo plazo. 

Con el análisis interno y externo de la empresa INNOVUM se identificó los 

problemas principales de la cadena de valor que influyen directa o indirectamente a las 

actividades primarias y a los departamentos involucrados; siendo el problema más relevante 

la no existencia de procedimientos formales que se apliquen a la operación y mantenimiento 

adecuado para los proyectos, en especial para la gestión de mantenimientos al no tener una 

planificación y control de las actividades, no se ejecutan adecuadamente los mantenimiento 

por lo que terminan efectuando mantenimientos correctivos no planificados. 

La identificación y el análisis de las brechas con base a los problemas identificados, 

origen e impacto – beneficio en la empresa, se establecen tres propuestas para lograr cerrar 

las brechas que se identificaron en el caso de negocio. En el análisis del estado deseado se 

determina que la solución a implementar en el presente trabajo más adecuada es: “Propuesta 

metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que permita la 

eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa INNOVUM” por 

tener un cierre de brechas del 81%; sin embargo, existen brechas que se cubren parcialmente 

como son la BR-01, BR-03, BR-05, BR-07 y BR-10. 
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Se elabora un análisis financiero de la alternativa seleccionada con base en el estado 

de resultados de los años 2018 y 2019 y se detalla la inversión inicial del proyecto más los 

costos de operación y el ahorro que se obtiene en caso de implementar la solución. El 

resultado para el valor actual neto (VAN) es de $ 39.925,50 con una tasa interna de retorno 

(TIR) es 76%, siendo positivo en ambos valores con un flujo de caja favorable y a un retorno 

pasado los cinco años. 

La gestión de beneficios es importante para verificar si la solución seleccionada está 

alineada con los objetivos estratégicos de la empresa INNOVUM mediante un mapeo de las 

métricas para cada beneficio y su impacto; el índice de captura de los beneficios asociados a 

cada entregable es del 72%; comprobando en el análisis que para el presente trabajo el 

cumplimiento de los beneficios es parcial y existen entregables que no se incluyen en la 

solución propuesta. 

La “Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y 

mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor 

para la empresa INNOVUM” se detalla con el acta de constitución de proyecto a ejecutarse 

en un plazo de 12 meses y con un presupuesto de $19.008,42 con una reserva de contingencia 

de $ 2.739,00 (valor de los riesgos identificados) y con una reserva de gestión del 10% 

considerado del valor total de las sumatoria de los paquetes de control del proyecto. 

El principal objetivo del proyecto es el diseño de una guía para la gestión de 

proyectos de las actividades primarias de la cadena de valor (construcción, mantenimiento y 

gestión de propiedades) de la empresa INNOVUM mediante un análisis de las áreas de 

conocimiento del PMBOK® y la reestructuración de perfiles y actividades del personal 

involucrado; esto es parte importante por generar cambio cultural en la organización y la 

arquitectura organizacional funcional a la de gestión de proyectos. 
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La revisión de los procesos primarios de la cadena de valor (gestión de propiedades, 

mantenimiento y construcción) fue necesaria para obtener la situación inicial de la gestión de 

proyectos mediante el entendimiento y levantamiento de actividades, la cual concluyó que no 

se tiene procedimientos o una guía formal para las actividades de gestión de proyectos para la 

operación y mantenimiento; así como la falta de planificación de los mismos tomando como 

base la “Guía de fundamento de gestión de proyecto “del PMBOK®, versión seis.  

La distribución de costos del presente trabajo es del 75% para el recurso laboral  

(valor de una persona a lo largo del ciclo de vida del proyecto a tiempo completo para 

cumplir los plazos establecidos); sin embargo, cabe indicar que el 90% que conforma el 

equipo de trabajo es personal interno de la empresa que cumple funciones diarias en los 

diferentes departamentos involucrados en la cadena de valor representando un riesgo dentro 

del proyecto por laborar parcialmente se puede tener conflictos de las tareas diarias y del 

proyecto; además, de las comunicaciones entre los jefes funcionales y el jefe de proyecto. 

Un aspecto que se debe considerar es la importancia de categorizar los diferentes 

proyectos que se ejecutan en la empresa mejorando su planificación, control y desempeño 

para cada división; como resultado esperado se va a re-estructurar las actividades de 

planificación de mantenimientos preventivos e integrales lo cual reducirá los mantenimientos 

correctivos en los inmuebles al generar un flujo de caja positivo y continuo para la empresa 

INNOVUM.  

Así mismo, con la implementación se podrá planificar las actividades de construcción 

y mantenimiento haciendo un mejor uso de los recursos disponibles, optimización de 

actividades mediante la elaboración de presupuestos del departamento y trazabilidad en la 

gestión de proyectos que para esta división son ejecutados por terceros bajo la modalidad 

llave en mano. 
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Con el registro de solicitudes para los mantenimientos y su seguimiento se obtiene 

métricas más acertadas y se identifica donde se podrá tener una optimización en los trabajos 

y/o priorizar actividades, tales como: propiedades regularizadas con BCBG y municipio; 

tiempo de respuesta en la gestión de mantenimiento; número de propiedades atendidas al mes 

y seguimiento de los mantenimientos preventivos anuales vs años anteriores. 

Con la planificación de los proyectos de construcción podrá existir trazabilidad en la 

gestión de las adquisiciones con el proveedor y un seguimiento para cumplir los plazos 

acordados, los alcances pactados con el cliente y con la calidad requerida. 
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Capítulo VII: Recomendaciones 

Al implementar la guía de gestión de proyectos basado en las buenas prácticas del 

PMBOK® en las actividades primarias de la cadena de valor se recomienda la contratación o 

capacitación de una persona con certificación PMP con el objetivo de monitorear y mejorar la 

guía de gestión de proyectos mediante aauditorías de cumplimiento periódicas para la gestión 

de proyectos de mantenimiento (plan piloto) acorde a la guía metodológica aprobada. 

Al desarrollar una guía metodología para la gestión de proyectos con un esquema de 

priorización de proyectos mediante parámetros establecidos; es importante el 

involucramiento directo de los interesados que interactúan en los procesos primarios y 

secundarios de las tres divisiones a fin de entender las actividades y comunicaciones entre 

departamentos enfocando la actividad a una mejora en las relaciones departamentales; 

asimismo una correcta priorización de proyectos dentro del portafolio de la empresa para que 

se encuentren  correctamente alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

Al definir los interesados claves de los departamentos involucrados en las actividades 

primarias de la cadena de valor como parte de la operación del proyecto se debe generar 

pequeñas cápsulas para recordatorio de capacitaciones y parte de la transferencia de 

conocimiento; además, de un buzón de recomendaciones y mejoras para una participación del 

personal dentro de la empresa. 

Es importante que el personal tenga conocimiento del valor del proyecto para el 

negocio; en especial el equipo de trabajo de proyecto por desempeñar las actividades diarias y 

del proyecto por lo que es recomendable efectuar un lobby con los gerentes funcionales y una 

gestión de comunicación bien definida con el jefe de proyectos para asegurar objetivos o 

actividades claras y disminuir conflicto entre el personal.  

El análisis de información recopilada posterior de la implementación del plan piloto 

de la guía es importante para elaborar métricas en las actividades de operación y de 
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mantenimiento e identificar la mejora continua con la guía de gestión de proyectos aprobada 

mediante su monitoreo y el compromiso por la gerencia general para cumplir con éxito la 

implementación de la guía metodológica de proyectos. 

Como parte de la operación de la implementación de la guía se recomienda asignar o 

contratar a una persona en la empresa para la gestión del repositorio de información con el 

objetivo de administrar los accesos a la información sensible de la empresa mediante perfiles 

y estructuras documentales predefinidas, además del tiempo de acceso siendo importante para 

un control de la información que se genera dentro de la empresa. 

Se recomienda la designación de un responsable de los mantenimientos correctivos 

por la empresa INNOVUM y que se sociabilice a los inquilinos de los inmuebles y personal 

interno; esto es importante para no tener intermediarios en el flujo de las actividades y tener 

conocimiento de quien es la persona a contactar en caso de presentar novedades en el 

inmueble y no traspapelar las solicitudes; se lo puede realizar por medio de correo electrónico 

para los inquilinos actuales y para nuevos inquilinos un anexo al contrato. 

Consolidar la gestión de proyectos en el departamento de mantenimiento (plan 

piloto); se debe continuar la implementación de la gestión de proyecto para las demás 

divisiones (construcción y gestión de propiedades) con el apoyo de la gerencia general de la 

empresa INNOVUM de manera progresiva. 

Se recomienda hacer un seguimiento en los interesados por el impacto que puede 

causar en el proyecto al realizar este tipo de transformaciones integrales; por eso se 

recomienda la ejecución de un plan piloto progresivo para perfiles, estructura y actividades 

orientadas a la gestión de proyectos y no exista un choque cultural o un comportamiento no 

habitual y disciplinado por los involucrados del proyecto. 
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Anexos 

Anexo A. Formato reporte integral de proyecto 

El informe integral de proyecto se elabora mensualmente para revisión de avances y 

estado del proyecto con los principales involucrados. Esta se coloca la identificación del 

documento que será el número de solicitud (INF-###-###), donde ###: número de informe 

mensual es un secuencial - ###: año calendario. Los párrafos escritos de color azul, 

constituyen el instructivo para llenar los datos, luego deberán ser borrados. 

INFORME INTEGRAL DE PROYECTO 

(FOR-PMT-002) 

Fecha: dd/mm/yyyy Código: INF-###-### 

Nombre del 

Proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento 

que permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la 

empresa  INNOVUM. 

Periodo: dd/mm/yyyy Al INF-###-### 

Aplicado a: 
Departamento de mantenimiento. 

Departamento de operaciones. 

Objetivo: Presentar el avance del proyecto realizado en el dd, xxxxxx  

RESTRICCIONES 

Presupuesto (BAC):  

Plazo de entrega:  

Valor planificado (PV)  

Costo real (AC)  

ENTREGABLES 

No. Entregable Estado  % avance Observaciones  

secuenc

ial 

Ítem de configuración del 

EDT y/o entregable 

Descripción del estado 

del entregable 

Cerrado 

En proceso  

No inicializado 

% 

avance 

ejecutad

o 

Descripción si existe 

alguna observación a la 

entrega del hito. 

     

     

     

ESTADO ACTUAL  

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

Situación de alcance 

% avance real EV/BAC   

% avance planificado PV/BAC   

Eficiencia de cronograma 

Variación de cronograma (SV) EV – PV   

Índice de rendimiento de cronograma (SPI) EV / PV   

Eficiencia del costo 
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Variación de costo (CV) EV – AC   

Índice de rendimiento del costo (SPI) EV / AC   

Estimado a la conclusión (EAC) 𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

  

Estimado hasta la conclusión 𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶   

Variación a la conclusión (VAC) 𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶   

ACTIVDADES RELEVANTES EJECUTADAS 

Descripción breve los trabajos ejecutados  durante el periodo de la evaluación. 

ACTIVDADES NO PREVISTAS EJECUTADAS 

No. Actividad Responsable Observación  

secuenc

ial 

Descripción de la actividad 

realizada  

Nombre de la personal responsable 

de la ejecución de la actividad 

 

    

    

GESTIÓN DE RIESGOS 

No. Riesgo  Estado  Acción realizada 

secuenc

ial 

Descripción del riesgo  Estado del riesgo abierto / cerrado Acción realizada cuando el 

evento ocurrió 

    

    

    

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Descripción breve de los cambios aprobados e implementados durante el periodo de la evaluación. 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

N.º Temas a Tratar Presentador 

 Título de lo que se va a tratar Nombre y apellido 

del expositor 

   

OBSERVACIONES 

Ddescripción breve de tema relevante que surgió durante el periodo de la evaluación. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por:  Firma:  

Revisado por:  Firma:  

Aprobado por:  Firma:  
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Anexo B. Formato acta de reunión 

El Acta de reunión es un documento donde se deja constancia de las resoluciones, 

compromisos o decisiones a las que se han llegado en una reunión de trabajo. El objetivo es, 

que quede por escrito la constancia de todas las resoluciones, compromisos, conformidades y 

desacuerdos desarrollada en reunión, para poder consultarlo en el futuro en caso de requerir. 

ACTA DE REUNIÓN 

(FOR-PMT-004) 

Fecha: dd/mm/yyyy Código: ACT-###-### 

Hora de Inicio Escribir la hora en que empieza la 

reunión, H (8:15 la hora en formato de 

24 horas sin ceros iniciales) 

Hora 

Finalización  

Escribir la hora en que 

empieza la reunión, H 

(8:15 la hora en 

formato de 24 horas 

sin ceros iniciales);  

 

Lugar Indicar el sitio dónde se realiza la reunión 

Convocado por Colocar el nombre y apellido de la persona que cita a la reunión 

Responsable del Acta Nombre de la persona que elabora el Acta y se encarga de que esté debidamente 

suscrita y archivada; 

Objetivo Colocar en el Acta todas las resoluciones y/o actividades acordadas en reunión 

para poder consultarlo en el futuro si es necesario 

N.º Participantes Departamento Cargo/Rol Firma 

 Colocar nombre y apellido de 

cada asistente a la reunión 

Escribir el área 

organizacional en la 

que labora, para 

personal externo 

deberá colocar el 

nombre de la 

empresa en la que 

trabaja 

Colocar el nombre de 

rol que tiene dentro del 

proyecto, y para 

personal externo 

indicar el cargo que 

tiene en la empresa 

donde trabaja 

Cada 

asistente a la 

reunión 

deberá 

firmar en el 

casillero 

correspondie

nte 

     

     

     

AGENDA DE LA REUNIÓN 

N.º Temas a Tratar Presentador 

 Título de lo que se va a tratar Nombre y apellido 

del expositor 

   

Tema 1:  

Desarrollo 

Breve resumen de lo tratado sobre el tema expuesto 

Decisiones 

N.º Resoluciones Fecha Asignada Responsable 
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 Escribir acuerdo(s), tarea(s) a las que se han llegado Indicar fecha límite 

(aaaa-mm-dd) en la 

que se deberá 

finalizar o entregar, 

las actividades o 

acuerdos descritas en 

las Resoluciones 

Indicar nombre 

de quién es 

responsable(s) de 

completar cada 

resolución 

descrita 
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Anexo C. Formato solicitud de cambio 

La Solicitud de cambio para el proyecto con base a la triple restricción. Esta se coloca 

la identificación del documento que será el número de solicitud (SOL-###-###), donde ###: 

número de solicitud es un secuencial - ###: año calendario. Los párrafos escritos de color 

azul, constituyen el instructivo para llenar los datos, luego deberán ser borrados. 

SOLICITUD DE CAMBIO 

(FOR-PMT-005) 

Fecha solicitud: dd/mm/yyyy Código Documento: SOL-###-### 

Nombre del 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento 

que permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la empresa  

INNOVUM. 

Origen: 
interno o externo al proyecto según el 

caso 
Fecha de aprobación: dd/mm/yyyy 

Tipo de Cambio 

Alcance 

Presupuesto 

Cronograma 

Otro (especifique) 

Solicitante  Nombre de quien realiza la solicitud Firma Firma del solicitante 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

No. Ítem Afectado Actividad Propuesta Riesgo asociado   

    

    

    

    

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

breve descripción del porqué del cambio que requiere 

 

 

EVALUACIÓN DEL CAMBIO 

Impacto 
Breve descripción del cambio que componentes va a afectar el cambio requerido de 

diseños, planos o materiales 

Presupuesto 
Breve descripción costo que se requiere para elaborar este cambio sea en material 

y/o servicios 

Tiempo Breve descripción del tiempo adicional para realizar el cambio 

Otros  

APROBACIÓN 

Acción dada: 

Aprobado 

Rechazado 
Prioridad 

Emergente 

Urgente 

Baja 

OBSERVACIONES 

 

Descripción de alguna novedad que se quiera indicar en la presente solicitud para el inmueble. 
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FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborador por   Firma  

Revisado por:  Firma  

Autorizado por:  Firma  
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Anexo D. Formato registro de cambio  

REGISTRO DE CAMBIO 

(FOR-PMT-006) 

Fecha: 20-mayo-2020 Código: MNT-009-2020 

Nombre del 

proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades primarias de 

la cadena de valor para la empresa  INNOVUM. 

Jefe de proyecto  

Aplicado a: Departamento de mantenimiento 

Gerencia de operaciones 

 

DESCRIPCIÓN 

No. 

Solicitud  
Fecha Tipo de cambio Descripción  

Tipo de 

proyecto 

Solicitado por  Justificación  Aprobado por Fecha 

aprobación  

Estado 

Número 

de la 

solicitud 

Fecha de 

elaboración 

de la 

solicitud 

 

Tipo de cambio: 

Alcance 

Costo 

Tiempo 

Otros 

(especifique) 

Descripción de la 

solicitud del 

cambio. 

 

Tipo de 

proyecto: 

mantenimiento 

Construcción 

Propiedades 

Nombre de la 

persona que 

solicito el 

cambio 

breve 

descripción del 

por qué del 

cambio que 

requiere 

 

Nombre de la 

persona que 

aprobó el 

cambio 

Fecha de 

aprobación 

del cambio 

Estado de la 

solicitud  

No iniciado 

En procesos 

Validado 

completado 
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Anexo E. Formato registro de lecciones aprendidas  

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

(FOR-GNR-006) 

Fecha: 20-mayo-2020 Código: MNT-009-2020 

Nombre del 

Proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento que permita la eficiencia de las actividades primarias de la 

cadena de valor para la empresa  INNOVUM. 

Aplicado a: 
Departamento de mantenimiento 

Gerencia de operaciones 

Código Entregable Problema Fase del Proyecto Fecha  Causa Acción 

correctiva 

Resultado 

obtenido 

Identificador 

del registro 

Ítem de 

configuración del 

EDT y/o 

entregable 

Descripción del 

problema 

encontrado  

En qué fase del proyecto 

ocurrió: planificación  

Ejecución 

Monitoreo y control 

Cierre  

Fecha en que se 

presentó  el 

problema  

Descripción del por 

qué sucedió el 

problema. 

Descripción de 

las acciones que 

se tomaron para 

atacar el 

problema 

encontrado  

Descripción de lo 

bueno que salió 

producto de la  

acción correctiva 

y mejora 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Descripción de todas las mejoras que se pueden realizar producto de los problemas presentados  
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Anexo F. Formato acta de cierre  

ACTA DE CIERRE 

(FOR-GNR-007) 

Fecha: dd-mm-yyyy Código: ACT-XXX-XXXX 

Nombre del 

Proyecto: 

Propuesta metodológica para la gestión de los proyectos de operación y mantenimiento 

que permita la eficiencia de las actividades primarias de la cadena de valor para la 

empresa  INNOVUM. 

Jefe de proyecto  Jefe de mantenimiento  

Aplicado a: 
Departamento de mantenimiento 

Departamento de operaciones 

Fecha inicio: dd-mm-yyyy inicio proyecto Fecha Fin  
dd-mm-yyyy fin 

proyecto 

CUMPLIMIENTO EN RESTRICCIONES 

Alcance: Descripción si cumplió o no el alcance definido para la entrega  

Presupuesto: 
Descripción si cumplió o no el presupuesto asignado, en caso de existir adicionales  

indicar valor y solicitud con que fue aprobado. 

Cronograma 
Descripción si cumplió o no el cronograma de entrega, en caso de existir adicionales 

indicar plazo y solicitud con que fue aprobado. 

BENEFICIOS Y/O IMPACTOS ALCANZADOS 

Descripción de la verificación de los beneficios propuestos acorde a lo planificado.  

ENTREGABLES 

No. Entregable Fecha de entrega Cumple 

(SI / NO) 

Observaciones  

secue

ncial 

Ítem de configuración del 

EDT y/o entregable 

dd-mm-yyyy 

de la entrega 

realizada 

Si se entregó 

correctamente o 

no el entregable. 

Descripción si existe 

alguna observación a la 

entrega del hito. 

     

     

     

     

GESTIÓN DE COSTOS 

No. Descripción  Tipo  Valor Observaciones  

Secue

ncial  

Ítem de descripción de los 

costos directos o 

indirectos del proyecto  

Material 

RRHH 

Servicios 

Otros 

Monto 

establecido para 

este ítem 

Descripción si existe 

alguna observación 

relevante 

     

     

     

GESTIÓN DOCUMENTAL 

No. Documento del proyecto Físico (F) / Digital (D) Ubicación  

secue

ncial 

Nombre del documento Si el documento es físico (F) o digital 

(D) 

Donde está ubicado: 

Digital: ruta digital 

Físico: archivo general, 

archivo departamento. 

    

    

GESTIÓN DE RIESGOS 

No. Descripción   Estado de los riesgos Acción realizada 

secue

ncial 

Descripción de los riesgos 

identificados  

Cerrado / abierto Acción tomada cuando 

ocurrió el riesgo  
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LECCIONES APRENDIDAS 

Descripción breve de las lecciones aprendidas más relevantes. 

OBSERVACIONES 

Descripción general de restricciones o riesgos relevantes. 

FIRMAS DE RESPONSABLIDAD 

Elaborado por: Jefe de proyecto  Firma:  

Revisado por: Jefe de proyecto Firma:  

Aprobado por: Gerencia general Firma:  
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Anexo G. Formato solicitud de material  

En la solicitud de materiales se detalla los materiales para los trabajos planificados 

para el inmueble o reportado por el inquilino. Esta se coloca la identificación del documento 

que será el número de solicitud (SOL-MAT-###-###), donde ###: número de solicitud es un 

secuencial - ###: año calendario. Los párrafos escritos de color azul, constituyen el 

instructivo para llenar los datos, luego deberán ser borrados. 

SOLICITUD DE MATERIAL 

(FOR-ADQ-001) 

Fecha: dd/mm/yyyy 
Código 

Documento: 
SOL-ADQ-###-### 

Solicitante  Nombre de la persona que elabora el informe Firma: Firma del Solicitante 

Cargo Correo electrónico de la persona que elabora 

informe 
Departamento 

departamento a que 

pertenece el solicitante 

ANTECEDENTES 

Se detallará el objeto a contratar en base a los requerimientos, memorandos, informes por las Áreas requirentes, 

proyectos del cual surge dicho requerimiento, etc. Las circunstancias previas que argumenten o que permitan 

comprender la contratación.  

 

DETALLE DE LOS MATERIALES  

No.   Descripción del Material   Cantidad Unidad 
Detalle (característica en caso de 

requerir) 

     

     

     

     

     

Garantía (SI/NO) material a instarse tiene garantía Plazo de entrega: 
fecha de entrega del 

material que se requiere 

Lugar de Entrega: 
ubicación donde se entrega el material si es en las instalaciones de la empresa o la 

dirección donde se realizará el mantenimiento 

Autorizado por:  Nombre de la persona que autoriza 

la compra 
Firma: 

Firma de quien aprueba 

el pedido 

DETALLE DE MATERIALES: Se describe la cantidad de material que se requiere para los 

mantenimientos preventivos y correctivos. 
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Anexo H. Formato solicitud de servicios 

La solicitud de trabajos que se requiere por contratistas externos a realizar para el 

inmueble o reportado por el inquilino. Esta se coloca la identificación del documento que será 

el número de solicitud (SOL-ADQ -###-###), donde ###: número de solicitud es un 

secuencial - ###: año calendario. Los párrafos escritos de color azul, constituyen el 

instructivo para llenar los datos, luego deberán ser borrados. 

SOLICITUD DE SERVICIOS 

(FOR-ADQ-002) 

Fecha: dd/mm/yyyy 
Código 

Documento: 
SOL-ADQ-###-### 

Solicitante  Nombre de la persona que elabora el informe Firma: Firma del Solicitante 

Cargo 
Correo electrónico de la persona que elabora 

informe 
Departamento 

departamento a que 

pertenece el 

solicitante 

ANTECEDENTES 

Se detallará el objeto a contratar en base a los requerimientos, memorandos, informes por las Áreas 

requirentes, proyectos del cual surge dicho requerimiento, etc. Las circunstancias previas que argumenten o 

que permitan comprender la contratación.  

 

DETALLE Del SERVICIO 

No.   Descripción de la actividad  
Detalle (característica en caso 

de requerir) 

   

   

   

   

   

Plazo de entrega 
Fecha de entrega del servicio y/o 

números de días 
Personal 

requerido 

Detalle de personal 

técnico que se 

requiere de ser el 

caso para alguna 

actividad  

Lugar de ejecución del 

servicio: 

ubicación donde se realizará el servicio por lo general es la dirección del 

inmueble 

Autorizado por:  Nombre de la persona que autoriza 

la compra 
Firma: 

Firma de quien 

aprueba el pedido 
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Anexo I. Formato contrato de obra  

CONTRATO PARA OBRA NOMBRE DE LA OBRA 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES. - Comparecen a la suscripción del presente contrato, por una parte, el 

señor ESTUARDO SANCHEZ GARCIA, en su calidad de presidente de NOMBRE DE LA OBRA, a la que 

de ahora en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y, por otra parte, EL NOMBRE DE 

CONTRATISTA, por sus propios y personales derechos a quien para efectos del presente contrato se 

denominará “EL CONTRATISTA”, con domicilio en Cdla. Guayacanes Mz. 41 villa 4, con RUC número 

0909249161001; quienes en forma libre y voluntaria convienen celebrar el presente convenio al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

SEGUNDA: ANTECEDENTES. – EL CONTRATANTE en la actualidad se encuentra interesado en un 

proyecto para LA NOMBRE DE LA OBRA El CONTRATISTA es ARQ. DIEGO MAURICIO TENEDA 

PARREÑO, quien está dedicado a las actividades de arquitectura brindará el servicio requerido. 

 
TERCERA: OBJETO DE LA CONTRATACION. - EL CONTRATANTE contrata al contratista para 

que éste último ejecute la NOMBRE DE LA OBRA descritas en la cláusula que antecede. 

 

Las características, detalles y costos de las obras constan en el ANEXO 1, oferta económica y presupuesto de 

obra civil que es parte del presente contrato, así también, las especificaciones técnicas de las referidas 

instalaciones y ejecución del trabajo. 

 
CUARTA: PRECIO. - Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de costo fijo, las consideraciones son: el 

valor del contrato es de VALOR EN NÚMEROS (US$ XX), valor que incluye el IVA, que serán entregados a 

la suscripción del presente contrato.  En el caso de que existiesen valores no contemplados dentro del 

presupuesto del ANEXO 1, serán a cuenta y cargo exclusivo del CONTRATISTA, con excepciones según 

acuerdo entre las partes. -  

 

Se cancelará el PORCENTAJE VALOR %, (por valores de inversión de materiales y gastos de permisos en 

general) EL PORCENTAJE VALOR % por avance de obra y el saldo contra entrega de la obra terminada. 

 

QUINTA: PLAZO. - EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra en 20 días laborables contados a partir 

de la entrega del anticipo. 

 

SEXTA: METODOLOGÍA DE TRABAJO. El Contratista deberá desarrollar e incluir la metodología que le 

permita ejecutar los trabajos contratados, los cuales estarán sujetos al cronograma a presentar dentro del plazo 

de ejecución establecido por el contratante. 

 

Se describe las actividades y aspectos que se requiere como metodología de trabajo para la desarrollar las 

obra. Ejemplo: El Contratista deberá proporcionar todos los implementos de seguridad industrial a su 

personal, siendo el único responsable, instalara avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes 

vigentes (letreros de peligro, precaución, protección, etc.) para la debida protección de arrendatarios y 

terceros (transeúntes), especialmente si estos afectan la vía pública o en altura. 

 

SEPTIMA: ENTREGA FINAL DE OBRAS. - Una vez concluidas las obras contratadas por el presente 

contrato, el contratista notificará de este particular al Contratante. La responsabilidad civil de garantía de las 

obras ejecutadas estará de acuerdo a lo que la ley determine para estos casos. Además de brindar garantía por 2 

años. 

 

OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - La parte de mutuo acuerdo podrán dar por terminado el 

presente contrato, y en cuyo caso, las partes procederán a realizar la entrega y recepción de las obras hasta la 

fecha de ejecución. Luego se realizará la liquidación de los valores adeudados de ser el caso. 

 

NOVENA: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. - Las partes de mutuo acuerdo convienen que, en el 

evento de incumplimiento imputable al contratista a los términos pactados en este contrato, el contratante tendrá 

derecho a terminar anticipadamente el contrato, en forma unilateral.  De ocurrir lo anterior, el CONTRATISTA 

deberá incurrir en la indemnización de daños y perjuicios causados al CONTRATANTE, como consecuencia 

del incumplimiento y terminación anticipada de un equivalente al 10% del valor pactado.  
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DECIMA: ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN. -Las partes aceptan en todos sus términos y se ratifican en 

las estipulaciones y declaraciones contenidas en las cláusulas precedentes, por lo que, suscriben el presente 

instrumento en tres ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Guayaquil a los 1 días del mes de enero del 2021, 

comprometiéndose a reconocer firma y rúbrica al pie del presente. 

 
En la ciudad de Guayaquil, a los 1 días del mes de enero del 2021. 

 

 

 

 

   

Sr. Estuardo Sanchez García 

RUC. N° 0902373414001                                             

Presidente 

 

Sr. NOMBRE DE 

CONTRATISTA 

RUC. XXXXXXXXXX 

CONTRATISTA 
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Anexo J. Formato acta de entrega – recepción de material  

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE MATERIAL 

 

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los XX días del mes de XX 

de XX, comparecen la Srta. Arq. Gabriela Vergara en su calidad de Coordinadora de Mantenimiento y 

Construcción; Y XX XX XX XX XX XX. en su calidad de contratista que por sus propios derechos y en lo 

sucesivo se lo denominara “EL CONTRATISTA”, quienes convenimos en la celebración de la presente Acta de 

Entrega – Recepción del Material. 

 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 

Según la orden de compra de materiales N° (INDICAR EL NÚMERO) de fecha (día) de (mes) del 

(año), se detalla a continuación los materiales recibidos: 

 

Descripción  Cantidad 

  

  

  

 

Los materiales fueron recibidos de acuerdo en la fecha:  (día) de (mes) del (año). 

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA    

Subtotal $ X.XXX,00 

(+) IVA 12% $ XXX,00 

(=) Total. Fact. 00X-00X-000XXX; de (fecha) $ X.XXX,00 

(-) Penalidad de multas por (XX)días de atraso $ XX,00   

(=) TOTAL A CANCELAR $ X.XXX,00 

 
RESULTADO Y CONFORMIDAD 

Siguiendo con el proceso los suscritos verifican y certifican que la recepción de los 

MATERIALES que se encuentra acorde con lo indicado en las especificaciones técnicas solicitadas por la 

Empresa INNOVUM; por lo que se declara CONFORME y a ENTERA SATISFACCIÓN. 

 

 
 
 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratante 
   

 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratista 
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Anexo K. Formato acta de entrega – recepción de servicios 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN  

 (Objeto de Contratación) 

 
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los XX días del mes de XX de XX, 

comparecen por una parte el SR. ESTUARDO SANCHEZ a través de su representada la Srta. Arq. Gabriela 

Vergara en su calidad de Coordinadora de Mantenimiento y Construcción; Y NOMBRE DE CONTRATISTA. 

En su calidad de contratista que por sus propios derechos y en lo sucesivo se lo denominara “EL 

CONTRATISTA”, quienes convenimos en la celebración de la presente Acta de Entrega – Recepción Definitiva 

de Obra, al tenor de las siguientes clausulas:  

 

PRIMERA: ANTECEDENTES. - 
Mediante documento privado de fecha 1 días del mes de enero del 2021se procedió a aprobación de oferta 

mediante orden de compra del CONTRATISTA, quien ejecutó los trabajos, con un plazo de duración de 20 días 

(20 días) y por un monto de VALOR EN NÚMEROS (US$ XX XX XX ), valor que incluye el IVA. 

 

SEGUNDA: RECEPCIÓN DEFINITVA. -  

Los intervinientes nos constituimos en el sitio de la obra y procedimos a efectuar una revisión para determinar el 

cumplimiento de lo contratado, verificando que los trabajos ejecutados y realizados, de acuerdo a ORDEN DE 

COMPRA PARA “NOMBRE DE LA OBRA”  

 

Con estas indicaciones y una vez transcurrido el plazo que indica en la orden de compra; los intervinientes 

procedemos mediante la suscripción del presente instrumento a la ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA de 

los trabajos contratados en virtud de lo establecido en el contrato. 

 

EL CONTRATISTA declara que es de su exclusiva responsabilidad y así lo acepta expresamente, cualquier 

deficiencia o vicio oculto de los trabajos realizados para “NOMBRE DE LA OBRA”  

 

LA CONTRATANTE declara que la recepción de los trabajos materia de este documento, que por el presente 

instrumento se realiza, no significa conformidad o legitimación respecto de alguna falla o vicio en la ejecución 

de la obra, de lo cual deberá responder EL CONTRATISTA de conformidad con la ley. 

 

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

Conforme se establece en contrato, luego de haberse ejecutado los distintos rubros que conforman “NOMBRE 

DE LA OBRA” anexo 1 

 

CUARTA: GARANTÍAS Y VALORES POR CANCELAR  

GARANTÍAS. - El CONTRATANTE al no tener Fondos de Garantías retenidos no procede la devolución de 

valor alguno, pues no teniendo el CONTRATANTE nada que reclamar y está conforme con la Instalación 

motivo del contrato, procede la firma de esta acta definitiva.  

 

VALORES A CANCELAR POR TRABAJOS TERMINADOS. - EL CONTRATANTE tiene valores a 

cancelar al CONTRATISTA, quedando como valores por cancelar el $xxxxxx inc. iva del monto total de la 

obra.  

 

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción 

Definitiva en 3 ejemplares originales de igual tenor y valor. 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratante     

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratista   
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Anexo L. Formato acta de calificación de proveedores  

ACTA DE CALIFICACIÓN  

 (Objeto de Contratación) 

 

En la ciudad de Guayaquil, a los (xx) días del mes (xxxxxx) de (xx), se reúne los involucrados del 

proceso, con el fin de proceder con la calificación técnica de las ofertas presentadas para (él o la) 

(Objeto de Contratación): 
 

Concurren los siguientes miembros de la presente acta: 

… 

… 

… 

 

El objetivo de la presente acta es: Revisión de las ofertas; Calificación técnica; y Clausura. 

 

1.- Revisión de Formularios (en caso de existir): 

 

La oferta receptada de los proveedores se procede a la revisión de los formularios solicitados. 

 

FORMULARIOS 

OFERENTE No. 

1/OFERENTE 

ÚNICO 

OFERENTE No. 

2 

OFERENTE No. 

3 
OBSERVACIONES 

………… 
………

… 

………

… 

………

… 
………… 

………… 
………

… 

………

… 

………

… 
………… 

………… 
………

… 

………

… 

………

… 
………… 

………… 
………

… 

………

… 

………

… 
………… 

 
Detallar con precisión el número y el nombre de todos los formularios de acuerdo a la descripción de la 

solicitud y las ofertas de los proveedores, si fue proveedor único detallar tal particular, sino el número de 

proveedores que ofertaron.  
 

2.- Calificación técnica: 

 

Requisitos mínimos Oferente No. 1 Oferente No. 2 Oferente No. 3 Observaciones 

(Describir los requisitos 

mínimos)     

(Cumple o no Cumple) 

 

Especificaciones técnicas Oferente No. 1 Oferente No. 2 Oferente No. 3 Observaciones 

(Describir las 

especificaciones técnicas) 
    (Cumple o no Cumple) 

 

Parámetros Puntaje Oferente No. 1 Oferente No. 2 Oferente No. 3 Observaciones 

(Describir los 

parámetros de 

calificación junto 

al puntaje 

máximo) 
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(Por Puntaje) 

 

Una vez revisadas las ofertas presentadas se determina que el/los oferentes/s… con No Ruc 

(XXXXXXX), cumple/n con todas las especificaciones técnicas requeridas, por lo que queda/n 

habilitado/s. 

 

Una vez revisadas las ofertas presentadas por los oferentes participantes, se determina que el Oferente 

XXXXXXX con No de Ruc XXXXXX; cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas, 

por lo que se recomienda de forma expresa adjudicar.  

 

Mientras tanto los oferentes XXXXXXX; por no cumplir con las condiciones o capacidades mínimas 

en lo (Técnico, económico o jurídico) (Definir), quedan descalificados del proceso. (De ser el caso) 

 

 

 

 

 

XXXXXXXX XXXXXXXXX 

Delegado de compras  

 XXXXXXXX XXXXXXXXX 

Delegado del proceso 

 
 

 

                                                 

i
  


