INTRODUCCION

El presente proyecto se origina por la necesidad de implementar planes de reducción de costos de la producción de papel, concretamente por la reducción en el consumo de almidón catiònico y vapor  en la planta industrial de Papelera Nacional compuesta básicamente por dos maquinas de papel, es propuesto por la gerencia de producción y es incluido dentro del plan de inversiones del año 2003, como parte de los proyectos de mejora del beneficio.  En la actualidad es prioridad de las empresas ser más eficientes y mejorar todos los índices que ayuden a mantener un alto grado de competitividad.

En primer lugar realizo, una breve descripción del entorno de la empresa y el proceso productivo del papel donde se identifica el rol del almidón dentro del proceso y se analiza su sistema de preparación, se realiza la justificación técnica-económica, con la cual es sometido a aprobación de gerencia y se realizan los cálculos de la ingeniería de instalación que comprende la selección de  bombas y tuberías, saturación de vapor, dimensionamiento de tanques y cálculos estructurales. Se describe el proceso de  planificación de la instalación y el montaje de los equipos.

CAPITULO 1

1. ANTECEDENTES

1.1 Entorno de la empresa y del papel

PAPELERA NACIONAL S. A. Fue constituida legalmente el 28 de Febrero de 1961,  inicia sus operaciones en 1968 con una capacidad instalada de 10,000 Tm/año, de papel Kraft de bajo peso básico y el montaje de la planta de pulpa de bagazo de caña de azúcar, para aprovechar las materias primas fibrosas generadas en la producción de azúcar en el Ingenio San Carlos.

La base tecnológica fue proporcionada por International Paper Co. Papelera Nacional ha realizado varias ampliaciones en su capacidad instalada y ha incorporado maquinarias y equipos con el propósito de diversificar la producción de papel Kraft  y de los subproductos.

CAPITULO 2

2 .  DESARROLLO  DEL PROYECTO 

2.1Justificación técnico-económica de la instalación de un sistema           de preparación de almidón en línea (JET COOKER).

La justificación técnica para la implementación de este proyecto consiste en lo siguiente:

1. Mejorar la consistencia de la cocción

2. Mejorar la eficiencia de la reacción

3. Unificar el sistema de cocción para ambas maquinas.

4. Disminución del consumo de vapor

Conociendo los parámetros afectados con la implementación de este  sistema se hace una comparación entre el sistema actual  y el proyecto en cuanto a la disminución de consumo de almidón y vapor  que se resume en la tabla 7.

CAPITULO 3

3. EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

Este capitulo se basa en el análisis de dos aspectos principales que fueron causales de la aprobación del proyecto tal como son: Los costos reales y  Los beneficios reales, para el primero la valoración pudo ser realizada con ayuda de la información generada  por el departamento de contabilidad mediante el uso del centro de costo y el departamento de compras mediante los comités de aprobaciones de los pedidos realizados, todo esto una vez culminado el proceso de instalación.

Para el segundo  se realizo este análisis con datos generados  durante los primeros tres meses de operación del nuevo sistema y realizando una proyección en el año  de los índices hasta esa fecha calculados. 

CAPITULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

 Conclusiones

De la evaluación realizada se puede enunciar las siguientes conclusiones:

1. El beneficio de la inversión debido al ahorro en el consumo de almidón fue 13% mas de lo presupuestado, que era del 10% alcanzando un ahorro respecto antes del proyecto del 23%.

2. El beneficio de la inversión debido al ahorro en el consumo de vapor fue 11.2% mas de lo presupuestado, que era del 60%, alcanzándose  un  ahorro  del  71.2%, respecto  antes del proyecto.

