
EXAMEN FINAL PROGRAMACION OBRAS - FICT-ESPOL         FEB/2012

(5) 1.- Establecer las diferencias entre las vistas maestras y esclavas

(5) 2.- Determinar que son las "tablas" en MSP y para que se utilizan.

(5) 3.- Describir que es "Capacidad Máxima" de recursos en MSP.

(5) 4.- Explicar la "línea de base" y para que se la utiliza en MSP.

(5) 5.- Exponer un procedimiento para resolver sobreasignación de recursos en MSP

(5) 6.- Clasificar los tipos de vistas según su forma o apariencia en MSP

(5) 7.- Aplicar los casos de "tiempos de posposición" en ejemplos de barras Gantt.

(5) 8.- Describir como se elaboran los calendarios en MSP.(5) 8.  Describir como se elaboran los calendarios en MSP.

(5) 9.- Explicar que son las Tareas de resumen en MSP

(15) 10.- Calcular Cronograma Valorado, Flujo de Caja y Curva de Avance a partir de la red

    A>B,C   B,C>D  ;  A= $5000 (1d),  B=$6000 (1d),  C=$4000 (2d),  D=$8000 (1d)

    Anticipo=20% presupuesto. %Indir.= 20%C.Directo= 10%Gastos Indir.+10% Utilidad 

    Pago de planillas= 30 días a partir presentación planilla.


