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Visio

1.-Realice el siguiente diagrama de procesos incluyendo en la pagina 2 el subproceso indicado,
vinculandolo al diagrama principal.
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Sub proceso Elaboran propuesta técnica econémica.
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2.-Realice el siguiente diagrama de red en que se debe presentar la siguiente informacién de los
dispositivos:

Numeracion

Descripcion del producto
Ubicacion

Direccién IP

Relacionar informacién de hoja de Excel.
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Project

3.-REGISTRE EL SIGUIENTE CRONOGRAMA DE PROYECTO.

ETAPAS DEL PROYECTO: poyecto Laboratorio responsables | AVANCE
PROYECTO LABORATORIO
PLANIFICACION
3
Plan de adecuacion del local dias JP 100
5
Plan de instalacién de equipos dias |inicia cuando finaliza 6 JP 100
3
Plan de pruebas dias |inicia cuando finaliza 6 IE 50
ADECUACION DE LOCAL
5
obra civil dias |inicia cuando finaliza6y 7 IC 50
5
instalaciones eléctricas dias [inicia cuando finaliza 10 IE 10
INSTALACION DE EQUIPOS 0
TEC1Y
instalacion de equipos del laborario 5 dia | Inicia cuando finaliza 11 LAB1 0
5
instalacion de equipo de oficina dias |inicia al mismo tiempo que 14 TEC2Y AS1 |0
PRUEBAS DE OPERACION DE LAB 0
5
Pruebas de equipos de oficina dias |inicia 2 dias despues de final de 14 |TEC2 Y AS1 |0
5 TEC1lY
Pruebas de equipos de laboratorio dias |inicia 2 dias despues de final de 13 | LAB1 0
CIERRE DEL PROYECTO
5
elaboracion y firma acta entrega-recepcion dias |inicia cuando finaliza 16 y 17 JP 0

ACCESS
TABLAS
LABORATORIOS
CODIGO
NOMBRE
UBICACION
MATERIAS
CODIGO

DESCRIPCION

AUTONUMERICO
TEXTO
TEXTO

AUTONUMERICO

20
30

30




HORARIOS

CODIGO AUTONUMERICO
HORARIO TEXTO 20
COD_LAB NUM

COD_MATERIA NUM

consultas

consulta de horarios

consulta de laboratorios

formularios

formulario de laboratorios

formulario de materias

formulario de horarios utilizando controles de cuadros combinados en laboratorios y materias
informe

informe de horarios y materias agrupado por laboratorio.



