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Resumen 
 

El presente trabajo detalla el desarrollo de la instalación de un sistema completo e integrado por un Ciclotrón 
como generador del radioisótopo en este caso el F18 exclusivamente; la Radiofarmacia para la dispensación, control 
de calidad, control microbiológico y sintetisación del F18 con Glucosa para formar el producto final fármaco FDG; 
y finalmente el PET-CT como equipo de diagnóstico por imágenes de pacientes bajo uso de FDG. El proceso de 
instalación desde el dimensionamiento de alimentadores y transformadores así como sistemas de generación de 
emergencia tanto con grupo electrógeno como UPS de respaldo. Posteriormente se detalla los diferentes trabajos de 
calibración de partes y componentes principales de cada uno de los componentes del sistema, seguido se desarrolla 
un proceso por el cuál podemos con ayuda del manual del fabricante certificar que los equipos se encuentran 
funcionando de manera adecuada y por lo tanto pueden ser usados para el uso de pacientes. Con los lineamientos 
aquí indicados podemos obtener una guía en la instalación de este tipo de sistemas y guardando la misma 
generalidad es posible establecer guías para la instalación de otros sistemas electrónicos médicos. 

  
Palabras Claves:FDG Fluor Dioxi Glucose, fusión del F18 con la Glucosa. 
 

Abstract 
 

This paper details the development of the installation of a complete and integrated system for Cyclotron with a 
Radioisotope Generator in this case the F 18 only; Radiopharmacy for dispensing, quality control, microbiological 
control and the synthetisation of F18 with glucose to form the final drug product FDG; and finally the PET-CT as 
diagnostic for imaging of patients under use of FDG. The installation process from the design of power lines and 
transformers and emergency generation systems both generator and UPS backup. Subsequently the different 
processes and the calibration of principal parts of each of the system components, followed develops a process to 
certify that the equipments are functioning properly and thus can be used for patients. This is done using the 
manufacturer's manual. With the guidelines listed here we get a guide for the installation of this system and other 
electronics medical systems. 
 
Keywords: FDG. Fluor Dioxi Glucose. Is the fusion between F 18 and Glucose. 
 
 

1. Introducción. 
 

Este documento proveerá directrices para facilitar 
o guiar la instalación de sistemas similares, de esta 
manera se facilitarán los trabajos y permitirán tener 
mayores posibilidades de éxito en el producto final, 
cumpliendo normativas locales e internacionales que 
permitan garantizar la instalación.  De la correcta 
instalación de todos y cada uno de los componentes 
dependerá la calidad del funcionamiento posterior, 
calidad que se torna imprescindible cuando hablamos 
de sistemas médicos trabajando directamente con 
pacientes y su diagnóstico. En este caso sistemas con 
una aplicación casi exclusiva en oncología. 

El sistema PET, es considerado como el sistema 
más innovador del momento para diagnóstico 

oncológico y el de mayor envergadura entre sistemas 
similares.   

 
2.  Fundamento teórico del Sistema y sus 
Componentes. 

 
El sistema completo contiene tres partes más 

relevantes, cada una trabaja de forma independiente 
pero para lograr el producto final, trabaja totalmente 
integrada, a continuación se detallan cada una. 

 
2.1. Ciclotrón.  
 

El Ciclotrón es un acelerador de partículas en 
forma elíptica o espiral, particularmente nos 
centramos sobre las partículas generadas a partir de 
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H2, esta molécula entra en una fuente de alto voltaje 
y mediante el arco eléctrico producido, obtenemos la 
condición plasmática del H, se separa la molécula de 
H2 y se ioniza con un electrón adicional al H, 
obteniendo H-. Este ión es acelerado en un campo 
eléctrico muy fuerte y sostenido por un campo 
magnético ortogonal al movimiento, aceleramos las 
partículas hasta un nivel de energía de 8.2 MeV, 
luego de lo cual choca con una lámina de carbón que 
detiene los electrones dejando pasar solo al H+, este 
protón impacta en un blanco que contiene agua 
enriquecida de oxígeno, formando de aquí el F18 y 
neutrones. 

A continuación en la figura 1, se tiene un esquema 
del ciclotrón abierto y en corte para poder visualizar 
parte de sus subsistemas. 

 

 
Figura 1.  Partes del Ciclotrón [2] 

 
El F18 es un radioisótopo del Flúor que genera 

radiación gamma dentro del espectro radiactivo, este 
elemento será enviado a través de capilares empujado 
por Helio gaseoso hacia la Radiofarmacia para 
continuar su proceso. 

 
2.2. Radiofarmacia. 
 

La Radiofarmacia es un conjunto de equipos en 
donde se realizarán procesos de síntesis, 
dispensación, control de calidad, control 
microbiológico y valoración del producto final FDG.  

Esta es la parte del sistema donde se estructura la 
planta de producción del fármaco cumpliéndose las 
condiciones y reglamentaciones propias de las plantas 
farmacéuticas, con normas y reglamentos locales. 

 
2.3. PET-CT 
  

El PET_CT es la fusión de dos equipos de 
diagnóstico por imágenes, el PET que es la 
tomografía por emisión de positrones y la CT que es 
la tomografía computarizada convencional. 

El CT dará la imagen anatómica del paciente por 
medio del generador de rayos X y el tubo de rayos X, 
mientras que el PET es un equipo con un anillo de 
detectores de principio de efecto fotoeléctrico los 
PMT (Tubo foto multiplicador), estos detectores 
evalúan la radiación emitida por el paciente inyectado 
el FDG y un nivel de coincidencialidad de la 
aniquilación de los positrones emitidos. De aquí se 
genera una imagen “Funcional” de los diferentes 
órganos a ser investigados. 

Los detectores entregan una señal analógica de un 
valor determinado por la energía del fotón, esta señal 
eléctrica es digitalizada en un conversor Análogo-
Digital el cual se calibra su offset y su ganancia, para 
este proceso se utiliza una fuente de Ge 68 como 
patrón de las calibraciones. 

Finalmente tenemos la imagen PET que se fusiona 
con la imagen CT y es el producto final que se 
entrega al médico especialista. 

 
3. Procedimiento de Instalación de los 
Equipos. 

A continuación se detalla la instalación de 
cada uno de los sistemas constitutivos. 
 
3.1. Instalación del Ciclotrón. 

 
Para iniciar la instalación del Ciclotrón es 

necesario hacer una evaluación de la carga total del 
equipo a fin de dimensionar transformador, 
protecciones, sistemas de puesta a tierra, obviamente 
acompañado de la estructura física, todo esto 
constituye la preinstalación del equipo.  

Posteriormente viene el montaje de los equipo, 
realizar el cableado correspondiente, mismo que debe 
ser hecho con características especiales para cables de 
señal, datos o potencia.  Paralelamente se va 
ejecutando la interconexión de los diferentes 
subsistemas del equipo. En la figura 2 podemos ver el 
esquema de conexiones exclusivamente de tierras, 
esta distribución no puede ser alterada para solo de 
esta manera garantizar la conexión de puesta a tierra 
requerida por el equipo. 

Los subsistemas principales son: la fuente de 
iones, el sistema de radiofrecuencia, el sistema 
magnético, el sistema de extracción, el sistema de 
enfriamiento, sistema de alto vacío y el sistema de 
diagnóstico.  Cada uno de estos sistemas requiere de 
una calibración en voltaje y corriente de acuerdo al 
manual del fabricante correspondiente. 

Continuando con los esquemas de interconexiones, 
en la figura 3 podemos ver la interconexión de todos 
los sistemas, para esto cada cable tiene un número de 
run y sus terminales de inicio y fin que permiten 
tener una colocación exacta.  
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Figura 2.  Interconexión de tierras de los subsistemas 

del Ciclotrón [1] 

 
 

Figura 3.  Interconexión general de subsistemas del 
Ciclotrón [1] 

 
Uno de los componentes más importantes por el 

tema de protección de los demás subsistemas es el 
chiller secundario, es importante tener en mente su 
esquema para hacer permanentemente un adecuado 
mantenimiento, en la figura 4 tenemos su esquema de 

control de mandos con sus válvulas de control de 
flujos. 

 
Figura 4. Esquema de control de válvulas del Chiller 

secundario.[1] 

 
Finalmente se tiene la calibración del ciclotrón en 

general ya con todos sus subsistemas calibrados, aquí 
se valorará la eficiencia del equipo y el performance 
test para verificar que cumpla con todos los 
requerimientos necesarios y su funcionamiento sea 
óptimo. 

La distribución de las potencias de los subsistemas 
para el cálculo de alimentadores y sistema de 
protecciones lo hacemos en base a lo indicado en la 
tabla 1. 

Tabla 1.  Potencias de Subsistemas [1] 
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A continuación en la figura 5, se muestra en 
cambio el diseño del PDB (Power Distribution Box), 
ya con las protecciones correspondientes. 

 

 
Figura 5.  Interconexión general de subsistemas del 

Ciclotrón [1] 

 
3.2. Instalación de la Radiofarmacia  
 

En la Radiofarmacia también se tiene subsistemas 
que deben ser montados y calibrados, entre los 
principales tenemos: las Hotcells o celdas calientes 
donde están los módulos de Síntesis, la campana de 
dispensación y control de calidad, los cromatógrafos, 
medidores de endotoxinas, etc. 

Estos equipos no tienen requerimientos eléctricos 
complejos por lo tanto con una toma polarizada y una 
protección en caja térmica es suficiente. 

Los módulos de síntesis están comandados por su 
respectivo PLC para controlar las diferentes salidas 

en presión, temperatura, velocidad, tiempo, etc. A su 
vez el PLC está acoplado con un software de 
visualización y control para variables análogas, así 
podemos ver exactamente lo que ocurre en los 
diferentes pasos del proceso, gracias a los sensores 
que alimentan a las entradas del PLC. 

Como parte de este sistema se considera la 
instalación de un sistema de monitoreo de radiación, 
este sistema está constituido por sensores de radiación 
que por medio de una interface se integran en un 
computador que es quien termina haciendo el control 
mediante un sencillo software, aquí configuramos el 
programa a nuestra realidad física e inclusive 
podemos dibujar nuestro layout exacto y 
personalizado. 

Finalmente como en el caso anterior, hay que 
hacer una evaluación del todo el sistema integrado 
que es quien será valorado antes de entregar nuestro 
fármaco final, igualmente cumpliendo las normas 
locales de producción de inyectables. 

  
3.3. Instalación del PET-CT  
 

El PET-CT tiene diferentes subsistemas también 
que deberán ser instalados inicialmente en forma 
independiente, claro está que al final se realizarán 
una serie de procedimientos registrados en el manual 
del fabricante a fin de dar cumplimiento al 
ensamblaje de todos estos subsistemas y obtener el 
performance establecido para el equipo, dentro de los 
subsistemas más tenemos: 

 Gantry del CT. 
 Gantry del PET. 
 Mesa o camilla. 
 Consola de operador. 
 PDU. 

En el Gantry del CT, hacemos la instalación 
mecánica, su alineación las conexiones eléctricas y 
procedemos a las calibraciones de fuentes de poder, 
calibración de ganancias del sistema A/D del 
detector, posteriormente la calibración del generador 
multifrecuencial de Alto voltaje, para que este pueda 
proveer un voltaje adecuado con un nivel de rizado 
inferior al 5%, con esta calidad de voltaje a nivel de 
700 VDC, es lo que vamos a proveer al inversor, este 
a su vez en el orden de los 20 KHz ingresa al 
transformador de alto voltaje llegando a niveles de 
hasta 150 Kv. entre ánodo y cátodo del tubo de rayos 
X, el filamento también es alimentado a través de un 
transformador de aislamiento en alto voltaje y 
llegamos a ingresar por fuente de corriente hasta unos 
450 mA. 

En el Gantry del PET luego de realizar la 
instalación mecánica, se hace la calibración de 
ganancias del sistema de detectores, son 10.080 
cristales en arreglos de 6x4 matricial total en 25 
módulos, calibrados las ganancias y sus offsets se 
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hace la calibración con la fuente de Ge-68 para 
establecer los niveles de coincidencia. Se calibra 
sistema de movimientos longitudinales también. 

En camilla se realiza las alineaciones respecto de 
los dos sistemas anteriores y se hace calibraciones de 
movimientos tanto longitudinal como horizontal, todo 
esto comandado por su sistema de control a través de 
un microprocesador. 

En la figura 6 podemos ver el sistema de puesta a 
tierra y sus interconexiones entre los subsistemas, este 
esquema debe ser respetado pues caso contrario se 
generan loops en tierra que cierran inadecuadamente 
el circuito sin permitir tener buen nivel en todos los 
puntos lo cual trae problemas con la electrónica del 
equipo. 

 

Figura 6.  Interconexión de subsistemas a tierra del 
PET-CT [3] 

Finalmente hacemos el ensamblaje de todas las 
partes, el control de alineación y entramos a realizar 
la calibración propia del equipo en calidad de 
imagen. 

Existen varias alternativas de configuración en los 
voltajes que vamos a trabajar, esta decisión pasa por 
los niveles más confiables y por las condiciones 
eléctricas de preferencia del cliente, claro está que lo 
recomendable siempre será el trabajar con un 
transformador dedicado al equipo, caso contrario se 
tendrá que hacer el dimensionamiento en función de 
la carga y de la cantidad de armónicos que se generan 
especialmente en el momento de plena carga pues 
tenemos una carga que no es lineal, genera armónicos 
en 5,7 y 11 orden. 

También es necesario valorar los picos de 
corriente en el momento de máxima carga pues ahí 
vamos a tener pulsos en el orden de 0.05 mSeg a 
máxima corriente. A continuación tenemos la tabla 2 
que nos da una idea de las potencias manejadas en 
función del voltaje seleccionado, en el caso particular 
recomiendo el nivel más alto de voltaje a ser utilizado 
es decir los 480V, de esa manera se reducen 
acometidas e incluso el diseño del transformador 
reduce pérdidas, obviamente trabaja con menores 

corrientes y sus pérdidas en hierro y en cobre son 
menores. 

Tabla 2.  Potencias y Voltajes del PET-CT [3] 

 

 
 
 

4. Conclusiones. 
 

El artículo presenta algunas normativas que deben 
ser cumplidas para culminar con éxito una 
instalación de esta envergadura, Al estar haciendo un 
trabajo que finalmente estará al servicio de los 
médicos, que a su vez estarán trabajando con vidas 
humanas, es de una mayor responsabilidad, los 
trabajos no pueden ser hechos a medias o solo por 
terminar, deben ser bien hechos, sin posibilidad de 
error. Para esto es necesario el trabajo ordenado y 
basado en normas locales y las establecidas por el 
fabricante del equipo, quienes en definitiva nos 
obligan a cumplir con todos sus procesos para 
finalmente validar la instalación. 
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