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RESUMEN 

 

 

Ante la espera de los resultados de los procesos electorales, puesto que el 

procesamiento de las actas de escrutinios que contienen los datos de cada una de las 

juntas receptoras del voto (JRV), tienen que procesarse en las juntas intermedias de 

escrutinio (JIE) y luego completar información con actas inconsistentes en la Delegación 

Provincial Electoral de Manabí, los resultados empezaban a aparecer varios días 

posterior al cierre de las elecciones, esta demora impacientaba a las organizaciones y 

actores políticos, los cuales pretendían distorsionar o causar daño a la imagen del CNE.   

 

La IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONTEO RÁPIDO para el CNE 

Delegación Provincial de Manabí en las elecciones del 23 de febrero de 2014, mediante 

la estrategia de uso de equipos tecnológicos, con software especializado en 

procesamiento de datos por medio de escaneo de actas de resultados, y envío de 

información procesada a una base de datos central, busca generar resultados 

inmediatos y determinar una garantía de escrutinio. 

   

El desarrollo e implementación de este proyecto reduce significativamente los tiempos 

de presentación pública de los resultados de las elecciones para las dignidades de 

alcaldes y prefectos, en la provincia de Manabí.  Obteniendo calidad, precisión y 

transparencia, mediante progreso e innovación tecnológica en los comicios organizados.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia, establece que son funciones del Consejo 

Nacional Electoral: Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente y 

eficaz los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar cómputos 

electorales, proclamar resultados y posesionar a quienes resulten electas o electos.  

 

La Ley Orgánica Electoral en su artículo 132 establece que el escrutinio provincial 

no durará más de 10 días contados desde el día siguiente al que se realizaron las 

elecciones; por razones justificadas y de forma extraordinaria, el Consejo Nacional 

Electoral podrá autorizar la ampliación del tiempo de duración del escrutinio. 

 

Finalmente con fecha 7 de enero de 2013 se firmó el convenio interinstitucional 

entre Junta Central Electoral de República Dominicana y el Consejo Nacional 

Electoral de la República del Ecuador, para que en la Delegaciones Provincial de 

Manabí, se lleve a cabo la IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONTEO 

RÁPIDO, el cual es una solución tecnológica que por medio de una técnica de 

escaneo, obtiene los datos de las actas de escrutinio generadas en las juntas 

receptoras del voto, dirigiéndolos a una base de datos central, la cual procesa toda 

la información recibida por todas las estaciones distribuidas en la provincia y genera 

resultados instantáneos, basado en una muestra estadística. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. METODOLOGÍA O SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

IMPLEMENTADA 

 

Una vez realizado el convenio interinstitucional para el préstamo de los equipos 

tecnológicos por parte de la República Dominicana en su Junta Central Electoral 

(JCE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador, se procede a planificar 

por parte del órgano electoral nacional la recepción, distribución e 

implementación en cada una de las Provincias del país, para su correspondiente 

despliegue y organización en los diferentes lugares donde se va a llevar a cabo la 

ejecución de este  Proyecto Profesional. 

Este convenio consta de la prestación de hardware y software propiedad de la 

República Dominicana, los mismos que serán utilizados para el proceso electoral 

de la Elecciones Seccionales de 2014 del Ecuador y se le realizó un plan de 
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equipamiento y adecuación el cual se detalla más específicamente a 

continuación:  

 

a) Diseño 

Dimensionar la infraestructura tecnológica que se va a utilizar, que incluye los 

siguientes aspectos: red de datos y  enlace de comunicaciones que se requieren 

en el proceso de implementar el proyecto de conteo rápido en los recintos 

electorales, tomados en cuenta como muestra estadística. 

 

Figura 1.1: Diseño sobre infraestructura de instalación de equipos 
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Figura 1.2: Diagrama de Flujo sobre el proceso de datos 

 

b) Implementación 

En esta fase se determinarán las necesidades de cada lugar estratégico que se 

planifique implementar el proyecto de Conteo Rápido, por lo que se observará 

con detenimiento de acuerdo al lugar, las características y prevenciones que se 

requieran instalar. Se tomará en cuenta lo siguiente: 

 En el o los centros de procesamiento de actas se instalará estaciones de Conteo 

Rápido con su respectivo escáner para realizar el proceso de escaneo. 
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 Equipamiento de redes  (montaje de equipos activos para la red, cableado, 

conectores, patch cords, face plates, Fibra Óptica para el backbone entre Racks 

de comunicación, otros). 

 Equipos de telecomunicaciones (módems, telefonía). 

 Instalación de la red eléctrica (cableado, breakers, canaletas, conectores, 

extensiones, regletas, reguladores). 

 Contingencia general de todos los componentes de la infraestructura tecnológica 

del proceso (ups, generadores eléctricos, otros). 

 

c) Aplicativo 

La plataforma será proporcionada por la Junta Central Electoral de República 

Dominicana. Por lo tanto este software que se maneja en un ambiente interactivo, 

para los entornos aplicativos que nos permiten desarrollar el envío, 

almacenamiento y proceso de datos, serán de máxima utilidad y eficiencia en los 

resultados esperados. 

 

d) Capacitación 

Se requiere que se brinde capacitación técnica del sistema a los diferentes 

grupos de usuarios. Esto implica  manejo de encendido, descarga de la 
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aplicación mediante la red, clonación de la aplicación para las diferentes 

estaciones y pruebas de desarrollo. 

 

e) Seguridad 

La información se manejará con criterios de: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, estableciendo procedimientos y responsabilidades para mitigar 

riesgos y amenazas que se puedan producir.  Se firmarán acuerdos de 

confidencialidad requeridos. 

 

Figura 1.3: Diagrama de análisis de riesgos 
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f) Soporte 

El soporte cubrirá los siguientes aspectos: 

 Soporte Técnico a las estaciones de trabajo e infraestructura, distribuidos en los 

recintos electorales. 

 Software con sus diferentes módulos (imagen descargada de la red electoral de 

República Dominicana). 

 Instalación y configuración del software de los equipos utilizados para el escaneo 

y transmisión de las actas y en los equipos que se utilizarán para el 

procesamiento. 

 

g) Administración de la infraestructura 

Durante la operación se requerirá monitorear y controlar los componentes de la 

plataforma, mediante la administración de: hardware instalado, dispositivos de 

comunicación y enlaces de datos. Para esto se hará una matriz de seguimiento 

con pruebas constantes de funcionamiento y observaciones de calidad al 

desarrollo. Se podrá hacer uso de correos institucionales o visitas periódicas al 

sitio estratégico de implementación del proyecto de Conteo Rápido. 
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h) Contingencia 

Se solicita planes de contingencias para todos los componentes de la 

infraestructura tecnológica que se utilizará en el proceso de conteo rápido, de los 

siguientes procesos: 

 La comunicación con módems de red celular deben tener la prioridad de la red 

durante el proceso de escaneo y transmisión de las actas digitalizadas, esto debe 

soportarse por medio de la responsabilidad de la operadora celular que contrate 

el proveedor operativo. 

 Se instalarán 154 máquinas de conteo rápido, en 143 recintos electorales 

designados por la muestra matemática, 10 equipos quedarán como contingencia 

por cualquier novedad suscitada. Esto representa un 60,08% de los recintos 

electorales, puesto que en la provincia de Manabí existe un total de 238 recintos 

electorales, pero en contraste con este porcentaje, el total de electores que van a 

ser parte de esta muestra estadística y por lo tanto los que van a formar parte de 

los recintos electorales donde se va a implementar el proyecto de conteo rápido 

son 1’023.192 de 1’111297 existentes en la provincia de Manabí, generando un 

92,07% de electores contabilizados para este proceso. 

 

1.1. Planificación del trabajo 

 

En esta etapa, proyectamos el rol que cumple cada unidad o departamento 

dentro de la Delegación Provincial Electoral de Manabí. 
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1.1.1. Gestión Estratégica Provincial Electoral 

 

La Dirección Provincial de Manabí mediante designación de funciones 

según estatuto orgánico aprobado por el Pleno del CNE, determinó 

que la Unidad de Gestión Estratégica se encargará del control de 

calidad y de coordinar las directrices respectivas en cada una de las 

áreas influyentes para que articuladamente, se lleve este proceso y 

finalmente se consiga el producto objetivo que es entregar los 

resultados en forma precisa y rápida, transformando la imagen 

institucional, mediante progreso e innovación tecnológica en los 

comicios presentes y futuros. Dejando un precedente administrativo 

de consolidación y funcionalidad, basado en los principios y valores 

institucionales. 

 

1.1.2. Dirección Provincial de Procesos Electorales 

 

Esta Dirección se encargará del correcto desempeño en cuestiones 

de ubicación, distribución y manejo de los diferentes usuarios a las 

estaciones de trabajo, desplegadas e instaladas en los lugares 

designados para su desarrollo. 
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Figura 1.4: Ciclo del proceso de Conteo Rápido 

 

 Logística y Operaciones 

Esta Unidad estará a cargo de la recepción, almacenamiento, 

distribución, movilización y recolección final de los equipos para 

su devolución a Planta Central, además de la distribución de los 

usuarios en los determinados puntos de estudios realizados. Así 

también se gestionará la custodia con fuerzas armadas para la 

seguridad integral del recurso humano y tecnológico, de la 

integración de la mesa 5 Coordinación de Operaciones 

Especiales (COE) y de los permisos autorizados.  
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 Geografía y Registro Electoral 

Encargado de realizar un análisis demográfico para poder 

extraer una muestra estadística de ubicación más idónea y 

representativa a los intereses institucionales, esto es que 

incluya mayor número de votantes, paridad de género y 

equidad, tanto en cantones como en las cabeceras 

parroquiales.  

 

 Capacitación 

Esta Unidad garantizará el correcto uso de los equipos 

mediante capacitaciones e instrucciones específicas a cada uno 

de los usuarios de los equipos tecnológicos, además realizarán 

informes de novedades y recomendaciones receptadas por 

cada usuario tanto en las pruebas como en la ejecución final. 

 

 

1.1.3. Unidad de Tecnologías y Comunicaciones 

 

En este departamento se elaborarán las respectivas planificaciones 

para el despliegue de recursos humanos que brinden el soporte 

tecnológico en cada uno de los lugares de instalación de los equipos 
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informáticos y garantizarán la excelente conectividad y 

funcionamiento de los  recursos. 

Además en el contexto de las competencias provinciales, verificarán 

que haya el correcto uso y espacios apropiados para la instalación de 

los equipos, sin descartar el comunicar de cualquier anomalía que se 

presenten antes, durante y después de los servicios contratados para 

la ejecución del proceso de CONTEO RÁPIDO dentro de la provincia, 

es decir si la empresa proveedora de internet o la institución que nos 

provea de servicios eléctricos o cualquier institución que aporte con la 

colaboración y/u obligatoriedad de servicios técnicos o tecnológicos 

en las áreas destinadas para el desarrollo del evento, presentará 

alguna falencia, es deber informar para prevenir y corregir si fuera el 

caso.  

Además serán los responsables de las capacitaciones técnicas de los 

equipos en conjunto con la unidad de Capacitación de la Dirección 

Provincial de Procesos Electorales, para verificar los procedimientos 

que se realicen al momento de iniciar y desarrollar la herramienta 

informática. 

 

1.1.4. Unidad de Comunicación y Atención al Ciudadano 

 

En este departamento se gestionará las respectivas estrategias 

comunicacionales, para  poder difundir, promover y dar el alcance 
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necesario a todos los sectores beneficiarios del proceso a 

implementarse. Esto incluye boletines de prensa a medios locales, 

redes sociales y ruedas de prensa tanto en los territorios, como en las 

oficinas de la institución provincial,  para dar un pleno conocimiento a 

la comunidad de los servicios y productos emblemáticos y de sus 

ventajas. 

 

1.2. Organización y Dirección de Actividades 

 

Conociendo las funciones y roles respetivos de cada integrante de este 

equipo de trabajo, procedemos a llevar a cabo todo lo planificado. 

 

1.2.1. Recepción de Equipos 

 

Los Equipos de Conteo rápido llegaron el 19 de Enero de 2014 al cantón 

de Portoviejo en un número de 410, para ser distribuidos en 5  

provincias: 

Tabla 1: Zona a la que pertenece la provincia de Manabí 

PROVINCIAS EQUIPOS 

SANTA ELENA 36 

LOS RÍOS 85 

MANABÍ 143 

GALÁPAGOS 7 

GUAYAS 139 

TOTAL 410 
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Los demás equipos para completar los 154 que se distribuyeron a lo 

largo y ancho de toda la provincia, más los 10 de contingencia para 

respaldo y emergencia imprevista, llegaron en días posteriores a la 

entrega inicial. 

 

1.2.2. Capacitación y Configuración de Equipos Tecnológicos 

 

La capacitación general del proceso de Conteo Rápido se proyectará 

a los delegados y servidores electorales, que serían los encargados y 

responsables de la socialización entre los usuarios y demás actores 

involucrados en este proceso. La capacitación se realizó el 25 de 

Enero de 2014, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral 

de Manabí, en forma teórica, y en la práctica se realizó en la Bodega 

donde estaban ubicados los Equipos de Conteo Rápido (Bodegas 

DISOR - parroquia Simón Bolívar - Portoviejo). 

La configuración constaba en la descarga de una imagen desde la red 

electoral de la Junta Central Electoral (JCE) de República 

Dominicana, la cual mediante la red institucional del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) se clonaba y se instalaba en los diferentes equipos 

con claves de acceso respectivas en cada una de las estaciones. 

El mismo día se clonaron 25 Equipos de Conteo Rápido, que iban a 

participar en el simulacro del día 26 de Enero de 2014. Los Equipos 

de Conteo Rápido para las elecciones de febrero 2014, fueron 
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clonados en su sistema operativo, por funcionarios de la Delegación 

Provincial Electoral de Manabí, responsables de los procedimientos 

establecidos según planificación inicial.  

 

 

Figura 1.5: Clonación de aplicación en equipos 

 

 

Figura 1.6: Capacitación teórica sobre equipos tecnológicos 
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Figura 1.7: Capacitación práctica sobre equipos 

 

Las capacitaciones a los operadores y distribución de la ubicación de 

cada uno en los diferentes cantones y recintos electorales de la 

provincia según planificación elaborada, se realizó los días 27 y 28 de 

Enero y se reforzaron el 03 y 04 de Febrero de 2014. 

 

1.2.3. Distribución Geográfica de Estaciones 

 

Después de un estudio demográfico de las diferentes zonas y 

parroquias en donde existe mayoritariamente la participación activa 

de electores en la provincia de Manabí, podemos identificar y 

seleccionar los diferentes puntos estratégicos donde se va a 

implementar el proyecto de conteo rápido, tal como podemos apreciar 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2: Cuadro estadístico de electores en Manabí 

  PARROQUIA E. ZONA TOT.JRV F M # ELECT. #actas 

24
 D

E 
M

A
Y

O
 

ARQ.  SIXTO 
DURAN BALLÉN R   

89
 

6 3 3 

25
19

5
 

1540 12 

BELLAVISTA                     R   13 6 7 3631 26 

NOBOA 
R NOBOA                          20 9 11 5767 40 

R EL ENCUENTRO                   2 1 1 126 4 

SUCRE 

U   20 10 10 6000 40 

U   15 7 8 4500 30 

U   13 6 7 3631 26 

B
O

LÍ
V

A
R

 

CALCETA 

U CALCETA                        

1
23

 

30 15 15 

36
06

6
 

9000 60 

U CALCETA                        25 13 12 7500 50 

U CALCETA                        15 7 8 4500 30 

U CALCETA                        27 13 14 7884 54 

U 
SAN PABLO DE 
SEVERINO          

2 1 1 284 4 

MEMBRILLO                      R   12 6 6 3402 24 

QUIROGA                        R   12 6 6 3496 24 

C
H

O
N

E 

BOYACÁ                         R   

36
4

 

13 6 7 

10
33

85
 

3618 26 

CANUTO 

R CANUTO                         29 14 15 8559 58 

R 
SAN PABLO DE 
TARUGO            

2 1 1 271 4 

CHIBUNGA 

R 
BOCA DE 
BARBUDAL               

2 1 1 255 4 

R CHIBUNGA                       7 3 4 1668 14 

R 
SAN FRANCISCO DE 
YAHUILA       2 1 1 596 4 

R SAN JUAN DE BUA                3 1 2 678 6 

R STA. ROSA DE CUCHARA         2 1 1 128 4 

CHONE 

U   40 20 20 12000 80 

U   50 25 25 15000 100 

U   20 10 10 6000 40 

U   20 10 10 6000 40 

U   51 26 25 15233 102 

CONVENTO                       R   17 8 9 4675 34 

ELOY ALFARO 

R CUCUY                          4 2 2 765 8 

R ELOY ALFARO                    9 4 5 2630 18 

R LAS PIEDRAS                    2 1 1 560 4 

RICAURTE 

R COLORADO                       2 1 1 175 4 

R 
NUEVO 
BACHILLERO               

2 1 1 105 4 

R PAVÓN                          2 1 1 492 4 

R RICAURTE                       14 7 7 4003 28 

R SESME                          2 1 1 182 4 
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 PARROQUIA E. ZONA TOT.JRV F M # ELECT. #actas 

 

SAN ANTONIO 
/ DEL PELUDO 

R  

 

2 1 1 

 

594 4 

R BARQUERO                       2 1 1 586 4 

R 
SAN ANTONIO /DEL 
PELUDO        

16 8 8 4791 32 

SANTA RITA 

U ÑAUSE                          2 1 1 464 4 

U 
PUEBLITO (RIO 
GRANDE)          

2 1 1 486 4 

U PUERTO EL MATE                 6 3 3 1492 12 

U 
QUEBRADA DEL 
BEJUCO            2 1 1 242 4 

U SANTA RITA                     16 8 8 4800 32 

U SANTA RITA                     21 10 11 6337 42 

EL
 C

A
R

M
EN

 

EL CARMEN 

U EL CARMEN                      

24
8

 

120 60 60 

72
01

3
 

36000 240 

U EL CARMEN                      30 15 15 9000 60 

U EL CARMEN                      29 12 17 8700 58 

U EL CARMEN                      29 13 16 8394 58 

U LA BRAMADORA                   16 8 8 4483 32 

SAN PEDRO DE 
SUMA 

R 
LAS MERCEDES DE 
AGUAS SUCIA    

2 1 1 269 4 

R PUERTO NUEVO                   2 1 1 598 4 

R 
SAN PEDRO DE 
SUMA              4 2 2 1018 8 

WILFRIDO 
LOOR MOREIRA 

R TEODOMIRO                      2 1 1 182 4 

R 
WILFRIDO LOOR 
M.               

6 3 3 1326 12 

4 DE 
DICIEMBRE                 

U   8 4 4 2043 16 

FL
A

V
IO

 A
LF

A
R

O
 FLAVIO ALFARO 

U FLAVIO ALFARO                  

81
 

27 14 13 

22
08

5
 

8100 54 

U FLAVIO ALFARO                  35 15 20 10109 70 

U LA CRESPA                      2 1 1 465 4 

U 
SAN JOSÉ DE TRIPA 
DE POLLO     

2 1 1 97 4 

NOVILLO                        

R NOVILLO                        4 2 2 1044 8 

R 
SAN AGUSTÍN RIO DE 
LAS VACAS   

2 1 1 253 4 

R 
S.ANTONIO/TIGRE-
PATA/MULA 

2 1 1 103 4 

ZAPALLO                        R   7 3 4 1914 14 

JA
M

A
 

JAMA                           

U JAMA                           

38
 

12 6 6 

10
32

2
 

3600 24 

U JAMA                           14 7 7 4200 28 

U JAMA                           8 3 5 2049 16 

U LA MOCORA                      2 1 1 323 4 

U RAMBUCHE                       2 1 1 150 4 

JA
R

A
M

IJ
O

O
   

   
  JARAMIJO 

U   

41
 21 10 11 

12
10

9
 6300 42 

U   20 10 10 5809 40 
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 PARROQUIA E. ZONA TOT.JRV F M # ELECT. #actas 
JI

P
IJ

A
P

A
 

AMÉRICA /LA CERA               R   

22
0

 

11 5 6 

63
20

3
 

2995 22 
DR. MIGUEL 
MORAN L. U   15 8 7 4178 30 

EL ANEGADO                     R   16 7 9 4583 32 

JIPIJAPA 
U JIPIJAPA                       108 52 56 32406 216 

U SANCAN                         3 1 2 735 6 

JULCUY                         R   6 3 3 1606 12 

LA UNIÓN                       R   4 2 2 1073 8 
MANUEL 
INOCENCIO P. U   7 4 3 1975 14 

MEMBRILLAL                     R   4 2 2 851 8 

PEDRO PABLO G. R   13 6 7 3720 26 

PUERTO CAYO 
R CANTA GALLO                    2 1 1 332 4 

R PUERTO CAYO                    8 4 4 2202 16 

SAN LORENZO DE J. U   23 12 11 6547 46 

Ju
n

ín
 

JUNÍN 
U   

59
 40 20 20 

17
39

2
 

12000 80 

U   19 8 11 5392 38 

M
A

N
TA

 

ELOY ALFARO 

U 
CENTRO ELOY 
ALFARO             

63
5

 

40 20 20 

18
67

65
 

12000 80 

U 
CENTRO ELOY 
ALFARO             

15 8 7 4165 30 

U KIWANI                         4 2 2 903 8 

U LA AURORA                      4 2 2 1189 8 

U TERESA DE CALCUTA              9 5 4 2391 18 

LOS ESTEROS 

U ALTAGRACIA                     6 3 3 1657 12 

U EL PALMAR                      9 5 4 2424 18 

U ESTEROS                        42 21 21 12305 84 

U LA PRADERA                     10 6 4 2807 20 

MANTA      

U 
MANTA - PEDRO 
FERMÍN           

48 24 24 14400 96 

U 
MANTA - PEDRO 
FERMÍN           

36 18 18 10800 72 

U 
MANTA - PEDRO 
FERMÍN           

26 13 13 7800 52 

U 
MANTA - PEDRO 
FERMÍN           

24 12 12 7200 48 

U 
MANTA - PEDRO 
FERMÍN           

14 7 7 4200 28 

U 
MANTA - PEDRO 
FERMÍN           

14 7 7 4200 28 

U 
MANTA - PEDRO 
FERMÍN           

57 29 28 16865 114 

U SANTA MARTHA                   21 11 10 6178 42 

U UNIVERSIDAD                    10 5 5 2720 20 

SAN LORENZO R   9 4 5 2428 18 

SAN MATEO U   10 5 5 2689 20 
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 PARROQUIA E. ZONA TOT.JRV F M # ELECT. #actas 

 

SANTA 
MARIANITA 

R   

 

6 3 3 

 

1804 12 

TARQUI 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

100 50 50 30000 200 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

26 13 13 7800 52 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

28 14 14 8400 56 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

20 10 10 6000 40 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

24 11 13 6974 48 

U JOCAY                          9 5 4 2668 18 

U 
MARÍA AUXILIADORA 
NRO. 2        

4 2 2 963 8 

U SAN PEDRO                      10 6 4 2835 20 

M
O

N
TE

C
R

IS
TI

 

ANÍBAL SAN 
ANDRÉS              U   

15
4

 
2 1 1 

44
52

4
 

374 4 

COLORADO U   2 1 1 528 4 

GENERAL ELOY 
ALFARO DELGA      

U   2 1 1 186 4 

LA PILA                        R   8 4 4 2107 16 

LEONIDAS 
PROAÑO                

U   22 12 10 6496 44 

MONTECRISTI 

U 
BAJO DE  LA 
PALMA               

4 2 2 988 8 

U 
LOS BAJOS DE 
PECHICHE          

6 3 3 1719 12 

U MONTECRISTI                    50 25 25 15000 100 

U MONTECRISTI                    36 18 18 10800 72 

U MONTECRISTI                    20 9 11 6041 40 

U PILE                           2 1 1 285 4 

Olmedo 
OLMEDO 
/PUCA 

U LA FLORIDA                     

35
 2 1 1 

97
49

 

188 4 

U OLMEDO                         33 15 18 9561 66 

P
A

JÁ
N

 

CAMPOZANO                      R   

12
4

 

17 8 9 

36
10

3
 

4696 34 

CASCOL 
R   11 5 6 3300 22 

R   11 5 6 3014 22 
GUALE/STO.DOM
INGO              

R   14 6 8 4182 28 

LASCANO                        R   11 5 6 3100 22 

PAJAN                          U   60 28 32 17811 120 

P
ED

ER
N

A
LE

S ATAHUALPA                      R   

14
4

 

6 3 3 

40
49

7
 

1533 12 

COJIMIES 

R BECHE                          4 2 2 721 8 

R COJIMIES                       15 7 8 4186 30 

R ELOY ALFARO                    2 1 1 128 4 
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 PARROQUIA E. ZONA TOT.JRV F M # ELECT. #actas 

 

PEDERNALES 

U 
CAÑAVERAL DEL 
NARANJO          

 

2 1 1 

 

195 4 

U PEDERNALES                     30 15 15 9000 60 

U PEDERNALES                     30 15 15 9000 60 

U PEDERNALES                     40 17 23 11952 80 

U SERRANO                        2 1 1 181 4 

10 DE AGOSTO                   
R SANTA TERESA                   2 1 1 468 4 

R 10 DE AGOSTO                   11 5 6 3133 22 

P
IC

H
IN

C
H

A
 

BARRAGANETE 

R BARRAGANETE                    

10
1

 

9 4 5 

28
23

9
 

2645 18 

R EL DIQUE                       2 1 1 314 4 

R RIO VENDIDO                    2 1 1 316 4 

PICHINCHA 
/GERMUD 

U   28 13 15 8400 56 

U   24 12 12 7200 48 

U   19 7 12 5295 38 

SAN SEBASTIÁN 

R BOCA DE CAÑA                   2 1 1 176 4 

R LA AZUCENA                     4 2 2 797 8 

R SAN SEBASTIÁN                  11 5 6 3096 22 

P
O

R
TO

V
IE

JO
 

12 DE MARZO 

U 12 DE MARZO                    

76
8

 

40 20 20 

22
28

77
 

12000 80 

U 12 DE MARZO                    81 43 38 23878 162 

U FORESTAL                       4 2 2 1045 8 

18 DE OCTUBRE 

U 
18 DE OCTUBRE - 
COLISEO ELOY ALFARO 7 4 3 2036 14 

U EL MAESTRO                     7 4 3 1697 14 

U EL PERIODISTA                  7 4 3 1662 14 

U MUNICIPAL                      4 2 2 846 8 

ABDÓN 
CALDERÓN                 

R   40 19 21 11913 80 

ALHAJUELA 
/BAJO GRANDE 

R   9 4 5 2700 18 

R   9 4 5 2455 18 

ANDRÉS DE 
VERA 

U ANDRÉS DE VERA                 78 39 39 23400 156 

U ANDRÉS DE VERA                 78 40 38 23067 156 

U EL FLORÓN                      9 5 4 2455 18 

U SAN ALEJO                      10 6 4 2749 20 

U SAN GREGORIO                   5 3 2 1275 10 

U URUGUAY                        13 7 6 3597 26 

CHIRIJOS                       R   6 3 3 1384 12 

COLON 

U COLON                          21 10 11 6300 42 

U COLON                          22 11 11 6259 44 

U LOS ÁNGELES                    5 3 2 1240 10 

U PACHINCHE EN MEDIO             6 3 3 1468 12 

CRUCITA 

R CRUCITA                        23 11 12 6983 46 

R RANCHOS ARENALES         6 3 3 1558 12 

R SAN SILVESTRE                  2 1 1 257 4 



21 

 PARROQUIA E. ZONA TOT.JRV F M # ELECT. #actas 

 

FRANCISCO 
PACHECO 

U FÁTIMA                         

 

3 2 1 

 

722 6 

U FRANCISCO PACHECO              13 7 6 3705 26 

U 
NUEVO 
PORTOVIEJO               

2 1 1 506 4 

PICOAZA 
U   26 13 13 7800 52 

U   26 13 13 7739 52 

PORTOVIEJO 

U 
PORTOVIEJO - PARQUE  
CENTRAL   38 19 19 11400 76 

U 
PORTOVIEJO - PARQUE  
CENTRAL 25 12 13 7500 50 

U PORTOVIEJO - PARQUE 40 20 20 11795 80 

U RAFAEL M. MENDOZA           2 1 1 460 4 

PUEBLO NUEVO                   R   11 5 6 3009 22 

RIO CHICO 
R   18 9 9 5400 36 

R   17 8 9 4887 34 

SAN PABLO 
U   10 5 5 3000 20 

U   10 5 5 2812 20 

SAN PLACIDO 

R SAN PLACIDO                    13 6 7 3900 26 

R SAN PLACIDO                    13 6 7 3567 26 

R EL PROGRESO                    2 1 1 518 4 

SIMÓN BOLÍVAR                  U   7 4 3 1933 14 

P
U

ER
TO

 L
Ó

P
EZ

 

MACHALILLA                     R   

54
 

13 6 7 

15
31

0
 3531 26 

PUERTO LÓPEZ U   33 16 17 9726 66 

SALANGO 
R LAS TUNAS                      2 1 1 435 4 

R SALANGO                        6 3 3 1618 12 

R
O

C
A

FU
ER

TE
 

ROCAFUERTE                     

U EL HIGUERÓN                    

99
 

2 1 1 

29
16

1
 

652 4 

U EL RESBALÓN                    5 3 2 1409 10 

U ROCAFUERTE                     30 15 15 9000 60 

U ROCAFUERTE                     30 15 15 9000 60 

U ROCAFUERTE                     26 12 14 7443 52 

U SOSOTE                         6 3 3 1657 12 

SA
N

 
V

IC
EN

TE
 CANOA                          R   

59
 

12 6 6 

17
36

6
 3343 24 

SAN VICENTE                    
U SALINAS                        2 1 1 576 4 

U SAN VICENTE                    45 22 23 13447 90 

SA
N

TA
 A

N
A

 

AYACUCHO                       R   

14
0

 

21 10 11 

40
61

1
 

5955 42 
HONORATO 
VÁSQUEZ R   15 7 8 4221 30 

LA UNIÓN 
R   9 4 5 2700 18 

R   9 4 5 2607 18 

LODANA                         U   4 2 2 925 8 

SAN PABLO                      R   9 4 5 2601 18 

SANTA ANA 

U   30 15 15 9000 60 

U   10 5 5 3000 20 

U   20 10 10 5702 40 

U   13 5 8 3900 26 
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 PARROQUIA E. ZONA TOT.JRV F M # ELECT. #actas 
SU

C
R

E 

BAHÍA DE 
CARAQUEZ              

U   

16
5

 

24 12 12 

48
05

3
 

7200 48 

U   24 12 12 7200 48 

U   12 6 6 3325 24 

CHARAPOTO                      

R CHARAPOTO                      24 12 12 7200 48 

R CHARAPOTO                      24 11 13 6953 48 

R SAN CLEMENTE                   4 2 2 973 8 

R SAN JACINTO                    4 2 2 1051 8 

R 
SAN JACINTO - SAN 
CLEMENTE     2 1 1 301 4 

LEONIDAS PLAZA G.              U   14 7 7 4091 28 

SAN ISIDRO                     
R   14 7 7 4200 28 

R   19 9 10 5559 38 

TO
SA

G
U

A
 

ÁNGEL PEDRO 
GILES              R   

10
6

 

12 6 6 

30
27

2
 

3396 24 

BACHILLERO                     R   8 4 4 2377 16 

TOSAGUA 

U CERRO VERDE                    2 1 1 340 4 

U EL JUNCO                       2 1 1 142 4 

U EL TAMBO                       2 1 1 132 4 

U TOSAGUA                        28 14 14 8400 56 

U TOSAGUA                        28 14 14 8400 56 

U TOSAGUA                        24 10 14 7085 48 

                      

                    

        3.847     1.111.297 7.694 

                      

                      

    

3.476     1.023.192 6.952 

 

 

Del listado anterior, en donde constan todos los cantones con sus 

respectivas parroquias y a su vez con sus respectivas zonas 

electorales en donde se va a llevar a cabo las Elecciones Seccionales 

2014, encontramos sombreado de color amarillo las que fueron 

tomadas en cuenta para realizar la muestra estadística y ejecutar el 

proceso de CONTEO RÁPIDO. 
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Además en la parte posterior en diferentes colores, están ubicados 

los valores diferenciales y detallan lo siguiente: 

AZUL: Significa la cantidad de juntas receptoras del voto “Muestra 

Estadística” que van a ser tomadas en cuenta de un universo general 

en la provincia de Manabí de 3.847 Juntas Receptoras del Voto 

(JRV), las cuales generarán las actas que van a ser procesadas por 

el equipo de CONTEO RÁPIDO. 

VERDE: Significa la cantidad de electores “Muestra Estadística” de un 

universo general en la provincia de Manabí de 1’111.297 electores, 

para poder determinar resultados instantáneos mediante el desarrollo 

del CONTEO RÁPIDO. 

NARANJA: Significa la cantidad de actas “Muestra Estadística” que 

van a ser procesadas de un universo general en la provincia de 

Manabí de 7.694 actas de escrutinio en todas las Juntas Receptoras 

del Voto (JRV), las cuales tendrán que ser receptadas por los 

usuarios de los equipos de CONTEO RÁPIDO desplegados en toda 

la provincia, escaneadas, procesadas y transmitidas a la Matriz del 

CNE en la ciudad de Quito, para que generen los resultados 

instantáneos. 
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1.3. Ejecución y Desarrollo 

 

En esta etapa se pone a pruebas los procedimientos, el sistema, las 

respuestas, las seguridades, las contingencias y principalmente las 

correcciones de las novedades encontradas, mediante informes realizados 

por las personas asignadas para cada rol durante el desarrollo de la misma. 

 

1.3.1. Simulacros 

 

Se realizaron 2 simulacros, para los cuales se trasladó el equipo y se 

movilizó en conjunto con las respectivas seguridades que el caso 

amerita, la idea principal de un simulacro es tomar tiempos, observar 

vulnerabilidades, comprobar resultados y corregir estrategias. Ni más 

ni menos una prueba de stress al sistema y al proceso en general. 

 

EL PRIMER SIMULACRO se llevó a cabo el 26 de Enero de 2014, 

únicamente en las ciudades de Portoviejo y Manta en los siguientes 

recintos electorales: 
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Tabla 3: Simulacro # 1 en Manabí 

NOMBRE DE 
PARROQUIA NOMBRE DE RECINTO 

COLÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL COLON MANABÍ 

COLÓN COLEGIO FISCAL NOCTURNO  CRISTÓBAL COLON 

SAN PABLO UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

PORTOVIEJO UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ROSA CEDEÑO DE GRANIZO 

PORTOVIEJO CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA TIBURCIO MACÍAS 

12 DE MARZO COLEGIO NACIONAL  PORTOVIEJO 

ANDRÉS DE VERA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE MANABÍ (COMPLEJO LA CALIFORNIA) 

ANDRÉS DE VERA COLEGIO NACIONAL OLMEDO 

12 DE MARZO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 

CRUCITA COLEGIO FISCAL  25 DE MAYO 

PICOAZA ESCUELA GENERAL BÁSICA  GUILLERMO SOTO ZATIZABAL 

ANDRÉS DE VERA                 COLEGIO NACIONAL  URUGUAY 

ABDÓN CALDERÓN                 COLEGIO NACIONAL  ABDÓN CALDERÓN 

PUEBLO NUEVO                   ESCUELA "AMBATO LUIS AUGUSTO MENDOZA" 

RIO CHICO                      UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 3 DE MAYO 

SAN PLACIDO                    ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA CUENCA 

MANTA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "GUAYAQUIL" 

 

NOVEDADES PRIMER SIMULACRO: El día del simulacro 

(26/01/2014), en los recintos: Colegio 25 de Mayo de la parroquia 

Crucita-Portoviejo y en la escuela de Educación Básica Cuenca de la 

parroquia San Plácido-Portoviejo no pudieron transmitir la información 

por deficiencia en la señal. También dos recintos electorales en el 

cantón Portoviejo no abrieron sus puertas: Colegio Nacional 

Portoviejo y Centro de Educación Básica Tiburcio Macías. 

EL SEGUNDO SIMULACRO se realizó el 05 de Febrero de 2014, en 

esta ocasión se tomó en cuenta una mayor cobertura territorial, 

llegando a más cantones (20), sitios escogidos por su densidad 

poblacional, distancia y relieve y poniendo en su máximo estrés el 

sistema y los procedimientos respectivos, dando como resultado 

mayores inconvenientes, pero a su vez visualizando un campo 
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completo de posibilidades y prevenciones para el gran día, el de las 

Elecciones Seccionales 2014. En esta oportunidad comprobamos: 

 Falta de conectividad. 

 Hardware con problemas tecnológicos. 

 Inasistencia del personal operativo. 

 Inasistencia del encargado del recinto donde se efectuó el 

simulacro. 

 Falta suministro eléctrico. 

 Desconocimiento de los procedimientos en el sistema de 

CONTEO RÁPIDO. 

 

1.3.2. Logística e Instalación 

 

 

 
Figura 1.8: Traslado de los equipos a los recintos electorales 
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Tomando en cuenta las indicaciones recibidas por parte de los 

especialistas en la aplicación del sistema CONTEO RÁPIDO y las 

características de la plataforma a utilizar. Cada usuario asignado 

procedió a instalar cada uno de los equipos en los diferentes lugares 

donde el estudio analítico resolvió ubicarlos, no sin antes que la 

Unidad de Tecnologías y la Unidad de Logísticas y Operaciones 

hayan realizado un recorrido por toda la provincia, más 

específicamente en los lugares donde se iban a instalar los equipos y 

verificar paso a paso el plan de equipamiento y adecuación, esto 

significó que revisamos, espacios, cableado de redes, cableados 

eléctricos, proveedores de internet, seguridades, contingencias y 

demás componentes que se necesitan para un correcto, seguro y 

garantizado proceso del CONTEO RÁPIDO. Principalmente tomando 

en cuenta todas las recomendaciones, correcciones y previsiones que 

en los 2 simulacros anteriores se proyectaron y que sirvieron para 

poder tener una visión más completa de las necesidades, fortalezas y 

debilidades. 

En las siguientes dependencias se instalaron, conforme al estudio y 

aplicación de la planificación: 
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Tabla 4: Cuadro de ubicuidad de las estaciones 

  PARROQUIA E. ZONA No. RECINTO CANT. 

24 DE 
MAYO 

BELLAVISTA R   1 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "BELLAVISTA" 1 

NOBOA R NOBOA                          2 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
"DIEGO NOBOA" 1 

SUCRE 

U   3 ESCUELA FISCAL MIXTA "LOJA N° 148" 1 

U   4 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
"PICHINCHA" 1 

U   5 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "15 
DE FEBRERO" 1 

BOLÍVAR 

CALCETA 

U CALCETA                        6 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
"MERCEDES" 1 

U CALCETA                        7 UNIDAD EDUCATIVA "PABLO VI" 1 

U CALCETA                        8 
UNIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
"JOSÉ DE SAN MARTIN"  1 

U CALCETA                        9 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "SIMÓN 
BOLÍVAR" 1 

MEMBRILLO R   10 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "MODESTO 
ELÍAS MENDOZA" 1 

QUIROGA R   11 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "DR. WILFRIDO 
LOOR MOREIRA" 1 

CHONE 

BOYACÁ R   12 UNIDAD EDUCATIVA  BOYACÁ # 48 1 

CANUTO R CANUTO                         13 
UNIDAD EDUCATIVA CARLOS POMERIO 
ZAMBRANO 1 

CHIBUNGA R CHIBUNGA                       14 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANK 
VARGAS PAZZOS 1 

CHONE 

U   15 
UNIDAD EDUCATIVA  AUGUSTO SOLÓRZANO 
HOYOS 1 

U   16 INSTITUTO PEDAGÓGICO  EUGENIO ESPEJO 1 

U   17 ESCUELA FISCAL MIXTA  MÉXICO 1 

U   18 UNIDAD EDUCATIVA  AURELIO SALAZAR 1 

U   19 UNIDAD EDUCATIVA "UNE" 1 

CONVENTO R   20 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  DR. JOSÉ 
MARÍA VELASCO IBARRA 1 

ELOY ALFARO 
R CUCUY                          21 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CAYAMBE 1 

R ELOY ALFARO                    22 
UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CASTILLO 
HIDALGO 1 

RICAURTE R RICAURTE                       23 
UNIDAD EDUCATIVA  COLON ARTEAGA 
GARCÍA 1 

SAN ANTONIO R SAN ANTONIO 
/DEL PELUDO        

24 
UNIDAD EDUCATIVA  MORALES ASCAZUBI 

1 

SANTA RITA 

U 
PUERTO EL 
MATE                 

25 ESCUELA  "MERCEDES AVEIGA ZAMBRANO" 1 

U SANTA RITA                     26 UNIDAD EDUCATIVA  IBARRA # 2 1 

U SANTA RITA                     27 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  EL 
BEJUCAL 1 

EL 
CARMEN 

EL CARMEN 
U EL CARMEN                      28 COLEGIO NACIONAL "EL CARMEN" 3 

U EL CARMEN                      29 
ESCUELA GENERAL BÁSICA "AIDA LEÓN DE 
RODRÍGUEZ" 1 
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 PARROQUIA E. ZONA No. RECINTO CANT. 

 

 

U EL CARMEN                      30 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "DR. JOSÉ 
RICARDO MARTÍNEZ COBO" 1 

U EL CARMEN                      31 
UNIDAD EDUCATIVA "DR. LUIS AVEIGA 
BARBERAN" 1 

U 
LA 
BRAMADORA                   

32 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "HORACIO 
HIDROVO PEÑAHERRERA" 1 

4 DE 
DICIEMBRE 

U   33 UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA "5 DE JUNIO" 1 

FLAVIO 
ALFARO 

FLAVIO ALFARO 
U FLAVIO ALFARO                  34 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIUM  "DR. 
CARLOS ROMO DÁVILA" 1 

U FLAVIO ALFARO                  35 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 
AGROPECUARIO "FLAVIO ALFARO" 1 

NOVILLO R NOVILLO                        36 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "SAÚL 
MORALES CASTRO" 1 

ZAPALLO R   37 
ESCUELA GENERAL BÁSICA  "RAYMUNDO 
AVEIGA MOREIRA" 1 

JAMA JAMA 

U JAMA                           38 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JOSEFINA 
ZAMBRANO DE DUEÑAS" 1 

U JAMA                           39 
ESCUELA FISCAL MIXTA "JOSÉ VÉLEZ 
GONZÁLEZ" 1 

U JAMA                           40 CURIA DIOCESANA 1 

JARAMIJO JARAMIJO 
U   41 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "DR. 
ANTONIO BORRERO" 1 

U   42 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "LUIS 
FELIPE CHÁVEZ"  1 

JIPIJAPA 

AMÉRICA /LA CERA R   43 ESCUELA BÁSICA  MOISÉS SÁENZ 1 
DR. MIGUEL 
MORAN U   44 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JIPIJAPA" 1 

EL ANEGADO R   45 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL " EL ANEGADO " 1 

JIPIJAPA U JIPIJAPA                       46 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "15 DE 
OCTUBRE" 3 

PEDRO PABLO G. R   47 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
ISIDRO AYORA-ECUADOR 1 

PUERTO CAYO R PUERTO CAYO                    48 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VESPERTINA 
PUERTO CAYO 1 

S.LORENZO de JIP. U   49 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  ALEJO 
LASCANO 1 

JUNÍN JUNÍN 
U   50 

UNIDAD EDUCATIVA "CARLOS A. GARCÍA 
MORA" 1 

U   51 COLEGIO PARTICULAR "MARÍA MERCEDES" 1 

MANTA 

ELOY ALFARO 

U 
CENTRO ELOY 
ALFARO             

52 UNIDAD EDUCATIVA "CARLOS POLIT ORTIZ" 1 

U 
CENTRO ELOY 
ALFARO             

53 CIBV "SAN IGNACIO DE LOYOLA" 1 

LOS ESTEROS 
U ESTEROS                        54 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JOSEFA 
MENDOZA DE MORA" 1 

U LA PRADERA                     55 
CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
"LA PRADERA" 1 

MANTA 

U 
MANTA - 
PEDRO FERMÍN           

56 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA  PEDRO 
FERMÍN CEVALLOS 1 

U 
MANTA - 
PEDRO FERMÍN           

57 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  MANUELA 
CAÑIZARES 1 
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 PARROQUIA E. ZONA No. RECINTO CANT. 

 

 

U 
MANTA - 
PEDRO FERMÍN           

58 
UNIDAD EDUCATIVA  STELLA MARIS - 
COLEGIO 1 

U 
MANTA - 
PEDRO FERMÍN           

59 
UNIDAD EDUCATIVA  STELLA MARIS  - 
ESCUELA 1 

U 
MANTA - 
PEDRO FERMÍN           

60 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
"GUAYAQUIL" 1 

U 
MANTA - 
PEDRO FERMÍN           

61 ESCUELA FISCAL  CIUDAD DE MANTA 1 

U 
MANTA - 
PEDRO FERMÍN           

62 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "5 DE JUNIO" 1 

U SANTA MARTHA                   63 COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "MANTA" 1 

U UNIVERSIDAD                    64 
INSTITUTO TECNOLÓGICO "LUIS ARBOLEDA 
MARTÍNEZ" 1 

SAN MATEO U   65 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
"RIOBAMBA" 1 

TARQUI 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

66 UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA "SAN JOSÉ" 3 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

67 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
"RAMÓN VIRGILIO AZUA" 1 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

68 UNIDAD EDUCATIVA "LEONIE AVIAT" 1 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

69 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ELOY  
ALFARO" 1 

U 
CENTRO DE 
TARQUI               

70 
ESCUELA FISCAL "SERGIO DOMINGO 
DUEÑAS" 1 

U SAN PEDRO                      71 COLEGIO "TARQUI" 1 

MONTECRISTI 

LEONIDAS PROAÑO U   72 
ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
"EDULFO T. ESTRADA" 1 

LA PILA R   73 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "LA PILA" 1 

MONTECRISTI 

U BAJOS de PECHICHE          74 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. 
ALFREDO BAQUERIZO MORENO # 81 1 

U MONTECRISTI                    75 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "23 DE 
OCTUBRE" 1 

U MONTECRISTI                    76 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "23 DE 
OCTUBRE" 1 

U MONTECRISTI                    77 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ANÍBAL 
SAN ANDRÉS # 1" 1 

OLMEDO OLMEDO/PUCA U OLMEDO                         78 
COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO "RIO 
PUCA" 1 

PAJÁN 

CAMPOZANO R   79 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
"PADRE SOLANO #106" 

1 

CASCOL 
R   80 COLEGIO NACIONAL MIXTO CASCOL 1 

R   81 
ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA "MANUEL 
INOCENCIO PARRALES Y GUALE" 1 

GUALE/S.DOM. R   82 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 
AGROPECUARIO GUALE 1 

LASCANO R   83 COLEGIO NACIONAL "SIETE DE NOVIEMBRE" 1 

PAJÁN U   84 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJÁN 2 
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 PARROQUIA E. ZONA No. RECINTO CANT. 

PEDERNALES 

ATAHUALPA R   85 UNIDAD EDUCATIVA "12 DE OCTUBRE" 1 

COJIMIES R COJIMIES                       86 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUEL 
MARÍA SÁNCHEZ 1 

PEDERNALES 

U PEDERNALES                     87 
ESCUELA FISCAL MIXTA FAUSTO MOLINA 
MOLINA 1 

U PEDERNALES                     88 CENTRO EDUC. BÁSICA ATAHUALPA Nº 12 1 

U PEDERNALES                     89 COLEGIO NACIONAL PEDERNALES  1 

10 DE AGOSTO R 10 DE AGOSTO                   90 COLISEO "10 DE AGOSTO" 1 

PICHINCHA 

BARRAGANETE R BARRAGANETE                    91 ESCUELA FISCAL "26 DE SEPTIEMBRE" 1 

PICHINCHA 
/GERMUD 

U   92 COLEGIO NACIONAL MIXTO "PICHINCHA" 1 

U   93 ESCUELA FISCAL  "MIGUEL DE CERVANTES" 1 

U   94 
COLEGIO FISCAL "AMINTA DOLORES 
SOLÓRZANO" 1 

SAN SEBASTIÁN R SAN SEBASTIÁN                  95 COLEGIO FISCAL TÉCNICO EL PROGRESO 1 

PORTOVIEJO 

12 DE MARZO 
U 12 DE MARZO                    96 COLEGIO NACIONAL  PORTOVIEJO 1 

U 12 DE MARZO                    97 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 3 
ABDÓN CALDERÓN R   98 COLEGIO NACIONAL  ABDÓN CALDERÓN 1 

ANDRÉS DE VERA 

U ANDRÉS DE VERA                 99 COLEGIO NACIONAL OLMEDO 2 

U ANDRÉS DE VERA                 100 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE MANABÍ 
(COMPLEJO LA CALIFORNIA) 2 

U SAN ALEJO                      101 
UNIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
"CRISTÓBAL COLON" 1 

U URUGUAY                        102 COLEGIO NACIONAL  URUGUAY 1 

COLON 
U COLON                          103 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
COLON MANABÍ 1 

U COLON                          104 
COLEGIO FISCAL NOCTURNO  CRISTÓBAL 
COLON 1 

CRUCITA R CRUCITA                        105 COLEGIO FISCAL  25 DE MAYO 1 
FCO. PACHECO U FCO. PACHECO              106 UNIDAD EDUCATIVA  CRISTO REY 1 

PICOAZA 
U   107 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA CARCHI 
IMBABURA 1 

U   108 
ESCUELA GENERAL BÁSICA  GUILLERMO 
SOTO ZATIZABAL 

1 

PORTOVIEJO 

U 
PORTOVIEJO – 
PARQ. CENTRAL    

109 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA TIBURCIO 
MACÍAS 1 

U 
PORTOVIEJO – 
PARQ. CENTRAL    

110 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ROSA 
CEDEÑO DE GRANIZO 1 

U 
PORTOVIEJO – 
PARQ. CENTRAL    

111 
UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIANA DE 
JESÚS 1 

PUEBLO NUEVO R   112 
ESCUELA "AMBATO LUIS AUGUSTO 
MENDOZA" 1 

RIO CHICO 
R   113 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 3 DE MAYO 1 

R   114 
UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL  
MADRE LAURA MONTOYA 1 

SAN PABLO 
U   115 UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 1 

U   116 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
PARTICULAR  VICENTE AMADOR FLOR 1 

SAN PLACIDO 
R SAN PLACIDO                    117 

UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SANTA 
MAGDALENA 1 

R SAN PLACIDO                    118 ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA CUENCA 1 
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PUERTO 
LÓPEZ 

MACHALILLA R   119 
UNIDAD EDUCATIVA "FEDERICO GONZÁLEZ 
SUAREZ" 1 

PUERTO LÓPEZ U   120 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "PROVINCIA 
DE MANABÍ" 1 

ROCAFUERTE ROCAFUERTE 

U ROCAFUERTE                     121 
UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN 
FRANCISCO DE SALES 1 

U ROCAFUERTE                     122 
ESCUELA FISCAL MIXTA  LEÓN DE FEBRES 
CORDERO # 28 1 

U ROCAFUERTE                     123 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  ROCAFUERTE 1 

SAN 
VICENTE 

CANOA                          R   124 ESCUELA "WILLIAMS FLECHERS PARAGUAY" 1 

SAN VICENTE U SAN VICENTE                    125 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "SAN VICENTE" 1 

SANTA 
ANA 

AYACUCHO                       R   126 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "MARISCAL 
AYACUCHO" 1 

HONORATO VASQ. R   127 UNIDAD EDUCATIVA HONORATO VÁSQUEZ 1 

SANTA ANA 

U   128 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL HORACIO 
HIDROVO VELÁSQUEZ 1 

U   129 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 
BOLÍVAR 1 

U   130 
ESCUELA FISCAL MIXTA JOSÉ VICENTE 
ALMEIDA 1 

U   131 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
ÁNGEL ARTEAGA CAÑARTE 1 

SUCRE 

BAHÍA DE 
CARAQUEZ 

U   132 UNIDAD EDUCATIVA  LA INMACULADA 1 

U   133 UNIDAD EDUCATIVA  ELOY ALFARO 1 

U   134 ESCUELA FISCAL MODELO CIUDAD DE BAHÍA 1 

CHARAPOTO 
R CHARAPOTO                      135 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 
AGROINDUSTRIAL CHARAPOTO 1 

R CHARAPOTO                      136 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
CHARAPOTO # 75 1 

LEÓNIDAS PLAZA G. U   137 UNIDAD EDUCATIVA  FANNY DE BAIRD 1 

SAN ISIDRO 
R   138 ESCUELA FISCAL  VELASCO BENALCÁZAR 1 

R   139 COLEGIO DE BACHILLERATO SAN ISIDRO 1 

TOSAGUA 

ÁNGEL PEDRO G.   R   140 CENTRO EDUCATIVO "ÁNGEL PEDRO GILER" 1 

TOSAGUA 

U TOSAGUA                        141 
UNIDAD EDUCATIVA CATÓLICA "PEDRO 
SHUMACHER" 1 

U TOSAGUA                        142 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "CARLOS JULIO 
AROSEMENA TOLA" 1 

U TOSAGUA                        143 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL TOSAGUA 1 

 

1.3.3. Ejecución Final 

 

En esta etapa ya se ejecuta el sistema para lo cual fue preparado 

durante todo este tiempo. Se enfoca únicamente en los 

procedimientos que hay que realizar y salvaguardar los intereses 

institucionales. 
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 Procedimientos 

 Una vez realizada la instalación del equipo de CONTEO 

RÁPIDO, en las primeras horas de la mañana del día de las 

Elecciones Seccionales 2014, se procede a la verificación del 

sistema y comunicación de cualquier anomalía o 

confirmación del “proceso correcto”, tomando en cuenta que 

el momento de su verdadera aplicación es pasada la hora de 

cierre de las votaciones. 

 Una vez realizado el escrutinio en las Juntas Receptoras del 

Voto (JRV), se llenan las actas de las dignidades de alcalde 

y prefecto, para que los coordinadores de recinto, procedan a 

retirarlas y entregarlas a los operadores del CONTEO 

RÁPIDO, únicamente en los recintos donde funcione dicho 

proceso. 

 Estas actas son escaneadas por el sistema e 

inmediatamente trasmitidas, vía internet hacia la matriz del 

CNE, en donde se alojan en los servidores y se procesan 

para inmediatamente generar resultados “NO OFICIALES” 

pero con un gran aproximado de acercamiento a cifras 

reales. 

 Terminado este proceso, se da por concluido las actividades 

y se desinstala todo el equipamiento respectivo, para el 

operativo de logística de retorno. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En esta sección resaltaremos los resultados obtenidos y las metas propuestas 

alcanzadas, como parte de una gestión administrativa eficaz y un correcto 

desempeño en el rol de las funciones de cada actor involucrado en este proceso de 

CONTEO RÁPIDO.  

 

2.1. Detalle de Soluciones 

 

Es verdad que la principal solución a los problemas de índole 

procedimental, es el compromiso de los actores involucrados en los 

diversos roles, pero el control, monitoreo y constante supervisión, facilitan 

el desarrollo de las actividades, puesto que los tiempos entre etapas se 

descongestionan y se evita en gran parte el atraso o “cuello de botella”, 
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consiguiendo respuestas instantáneas y análisis retrospectivos más 

específicos, ganando en recursos principalmente de tiempo, por otra parte 

se maximiza el ahorro de recursos materiales, financieros y en instituciones 

públicas como esta, los niveles de auditoria con glosa o sanciones 

administrativas. 

En cuanto a los problemas de índole técnico, los procedimientos para 

canalizar todos los inconvenientes, se encontraban en el poder de cada 

Unidad involucrada, porque son parte de las funciones dentro del estatuto 

orgánico, mediante informes de los representantes encargados de los 

simulacros, se notificaron cada uno de estos inconvenientes, para paso 

seguido, generar los oficios y contactos respectivos que nos garanticen la 

espontaneidad y voluntad de resolver las dificultades, además de conseguir 

en unidad un proceso democrático ágil y eficiente. Sumado a eso se generó 

un plan de visitas con todas las unidades responsables y funcionales, para 

poder inspeccionar los recintos electorales una última vez y dar un criterio 

de aprobación final. 

 

2.2. Objetivo alcanzado 

 

CONTEO RÁPIDO realizado en forma segura, confiable y transparente 

para las dignidades de alcaldes y prefectos / vice-prefectos pertenecientes 

a las Elecciones Seccionales del 23 de febrero de 2014. Logrando difundir 

sus resultados, posteriores al cierre de las votaciones.  
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Tabla 5: Cuadro de dignidades inscritos 

DIGNIDADES PRINCIPALES PRINCIPALES Y ALTERNOS 

ALCADES 141 141 

CONCEJALES RURALES 240 480 

CONCEJALES URBANOS 714 1428 

PREFECTO Y VICEPREFECTO 18 18 

VOCALES JUNTAS PARROQUIALES 1470 2940 

TOTALES 2583 5007 
 

Tabla 6: Cuadro de candidatos a elegir 

PREFECTOS OP INSCRITAS TOTAL  

PREFECTO Y VICEPREFECTO 9 18 

ALCALDE MUNICIPALES OP INSCRITAS TOT. CANDIDATOS 

24 DE MAYO 6 6 

BOLÍVAR  8 8 

CHONE  8 8 

EL CARMEN 7 7 

FLAVIO ALFARO 4 4 

JAMA 6 6 

JARAMIJÓ 8 8 

JIPIJAPA 9 9 

JUNÍN 5 5 

MANTA  6 6 

MONTECRISTI 8 8 

OLMEDO 6 6 

PAJÁN 7 7 

PEDERNALES 8 8 

PICHINCHA 2 2 

PORTOVIEJO  9 9 

PUERTO LÓPEZ  6 6 

ROCAFUERTE 5 5 

SAN VICENTE  4 4 

SANTA ANA  7 7 

SUCRE 6 6 

TOSAGUA 6 6 

TOTALES 141 141 
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2.3. Resultados Específicos 

 

 Brindar transparencia al proceso de elecciones del 23 de Febrero de 

2014, difundiendo los resultados del proceso de CONTEO RÁPIDO. 

 Implementar el servicio de CONTEO RÁPIDO y difusión de sus 

resultados, para las elecciones del 23 de febrero de 2014. 

 Determinar la muestra estadística requerida, para el servicio de 

CONTEO RÁPIDO. 

 Instalar y configurar el Hardware y Software requeridos para la 

operación del servicio de CONTEO RÁPIDO. 

 Brindar el soporte técnico y capacitación a todo el personal que 

participará en el proceso de CONTEO RÁPIDO. 

 Recopilar, escanear y transmitir la información de las actas de 

CONTEO RÁPIDO desde los recintos electorales. 

 Difundir los resultados del conteo rápido. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

1. Como principal conclusión encontramos que el proceso implementado en la 

provincia de Manabí, cambia íntegramente el posicionamiento de la imagen 

como institución electoral, puesto que conlleva a una innovación tecnológica 

que permite acelerar los procesos que acostumbradamente teníamos la idea de 

que debían demorar una eternidad, en el conocimiento público de los 

resultados, inclinándose a ideas satanizadas o de desprestigio institucional.  

2.  También podemos concluir que los procedimientos implementados, resuelven 

problemas de índole social, ya que al tener de primera mano resultados en un 

porcentaje muy alto de veracidad, gracias a la “Muestra Estadística”, podemos 

evitar conflictos de intereses y grotescas peleas y hasta desmanes o 

confrontaciones públicas engendradas por el caos.. 

3. Además el beneficio principal siempre lo tendrá la ciudadanía, ya que 

simplemente se genera orgullo y beneplácito el saber que el país se desarrolla a 

ritmos acelerados del primer mundo, gracias al avance de la tecnología y al 

alcance de la misma. 
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Recomendaciones 

1. Para próximas elecciones o actividades electorales donde se vuelva a 

desarrollar este proceso de CONTEO RÁPIDO, se recomienda delegar la 

contratación de proveedores de internet o telecomunicaciones desde la misma 

provincia y no centralizado desde la matriz, ya que no en todas partes existe la 

misma cobertura, tecnología y soporte técnico como en la urbe capitalina.  

Recordemos que en esta provincia de Manabí, el tema geográfico es extenso y 

de muchos relieves, además de accesos dificultosos y de largas jornadas de 

transporte. 

 

2. Se recomienda también el desarrollo de manuales de procedimientos, para los 

operadores y usuarios en general, ya que el ausentismo, abandono y/o falta de 

operatividad en algunas personas, generan retrasos y complicaciones en la 

ejecución de los procedimientos o del proceso en general. La prioridad la tienen 

los manuales de manejo y funcionalidad de los equipos de conteo rápido, 

puesto que con archivos físicos o digitales, se puede hasta remotamente dar 

inducciones de operatividad. 
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